KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNAKrajská správa a údržba silme Vysočiny

pod číslem:
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Oprava místních komunikací - Obec Víska“
Stránka # z 2



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:


Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Obec Víska

	se sídlem:
	Víska 50_, 583 01 Chotěboř

	Zastoupený:
	Ondřej Čapek, starosta


Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Bankovní spojení:
Číslo účtu:

	IČO:
	00179671

	DIČ:
	CZ00179671

	Telefon E-mail:
	viskaou@seznam.cz


(dále jen objednatel)


	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Chotěboř

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:

	E-mail:
	Jksusv.cz

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento Dodatek (dále jen „Dodatek“).
Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:
4.1. Cena díla:
	Původní cena dle SOD
Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu) Nová cena dle Dodatku č.1
	467.607,05,-
27.680,-
495.287,05,-



Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

Krajská správa	-
a údržba silme Vysočiny
2.2. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.
Ve Vísce dne:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Q.AO.
V Jihlavě dne:
1 0. 10. 2022

	Ondřej Čapek, starosta Obec Víska
	Ing. Radovan Necid, řeáitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Položkový rozpočet - skutečně provedené práce
Stavba :	Obec víska - Oprava MK 2022	495 287,05	99 499,48	573 306,52
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem
	DPH 21%
	Celkem s 21%
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	číslo a název rozpočtu:
	SO01 - Oprava MK - balená, MK
	
	
	
	376 544,09
	75 873,86
	437 177,95

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	

	11
	113154113
	Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
Frézování přecho
	M2
	3,000
	650,00
	1 950,00
	409,50
	2 359,50

	1
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Reprofilace stávajícíc nivelety komunikace - doplněním asf. recy
	M2
	532,750
	35,00
	18 646,25
	3 915,71
	22 561,96

	um
	
	
	RHHMHR
	
	
	20 596,25	4 325,21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	

	4
	569903311
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
Zřízení krajnic z asf. recyklátu š. cca 25cm
	M2
	73,250
	335,00
	24 538,75
	5 153,14
	29 691,89

	9
	572221111
	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 km
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t
Ošetření pracovních spař asf. emulzí C65B3 a kameniva fr. 2/5
	T
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	1 785,00
	10 285,00

	5
	577154121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm Dodá
	M2
	532,750
	520,00
	277 030,00
	58 176,30
	335 206,30

	
	577154121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm Dodá
	M2
	25,000
	520,00
	13 000,00
	2 730,00
	15 730,00

	
	5	Komunikace
	
	
	
	323 068,75	65114,44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	8
899331111
	Potrubí
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Vyrovnání stávajících kanalizačních poklopů do nové nivelety komunikace
	KUS
	4,000
	3 100,00
	12 400,00
	2 604,00
	15 004,00

	
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Vyrovnání stávajících kanalizačních poklopů do nové nivelety komunikace
	KUS
	2,000
	3 100,00
	6 200,00
	1 302,00
	7 502,00




899431111
899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
Vyrovnání stávajících vodovodních šoup		
| Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
Vyrovnání stávajících vodovodních šoup
KUS
99
I Přesun hmot HSV T
5,000
2,000
1 120,00
1 176,00
6 776,00
7 791,30
1 352,21
65,20
98,759
10
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
[image: ]























image1.jpeg
Eislo a nazev rozpoétu:

577154121

577154121

10/998225111

[S001 - Oprava MK - viezdy

118742,96

2362562

136 128,58

cemni prace
Uprava plané v horniné tridy tézitelnosti |, skupiny 1 a 3 se zhutnénim strojné

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v homniné tFidy tézitelnosti |, skupiny 1 a2 3 |

|se zhutnénim
Reprofilace stavajicic nivelety komunikace - doplnénim asf. recy

|Komunikace

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t7. | t1 60 mm & pres 3 m
nemodifikovaného asfaltu

Asfaltovy beton vrstva obrusné ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim
2 nemodifikovaného asfaltu v pruhu &iky pfes 3 m tf. |, po zhutnéni 1. 60 mm
Doda

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t7. | t1 60 mm & pfes 3m z
nemodifikovaného asfaltu

|Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostrenim a se zhutnénim
|z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky pres 3 m t. 1, po zhutnéni tl 60 mm
Doda

Presun hmot HSV

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym
nebo ziviEnym

|Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

M2 196,70000'

M2 12,00000

T 51,142

M2 196,700

35,00,

520,00|

520,00|

65,20

6 884,50

102 284,00/

6240,00

3334,48

144575

2147964

131040

700,24

330,25/

123 763,64

7 550,40

4.034,69|





