
Změnový list č. 4 ze dne 30.09.2022
Název stavby: Oprava vozovek v Mostě 2022 - II. etapa

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO). ul. Ke Skále, Rudolice

Objednatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: 

HERKUL a.s.

Na základě oznámení projekíanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
zrněnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní celková výměra opravované plochy dle SoD měla být 3 965,000 m2, dle PD.

Nové řešení:
Výměra opravované plochy obrusné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení stavby 4 359,28; m2 což je o 
394,28 m2 větší než plocha uvedená v SOD dle PD.

Zdůvodnění změny:
Dle skutečného zaměření stavby je nová výměra plochy obrusné vrstvy ACO í 1 o +394,287 m2 větší, 
(odpovídá ploše zaměření skutečného provedení stavby), rozšíření komunikace.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí 
z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv zrněny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

i Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: -

íVliv změny na smluvní cenu: ano/ne

[Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 1 184 280,34 Kč
jponížení/navýšení ceny díla bez DPH:

164 391,37 Kč
jNová cena díla bez DPH: I 348 671,71 Kč

Vliv změny na termín dokončeni díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 10.10.2022

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: ^
4 ■

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):1 

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: —^ ^ ^ ; Podpis

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení) 

Datum: Podpis

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 270/2022
Stavba: uí. Ke Skále Rudolice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 391,37

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 

5,00%

Základ daně
164 391,37

0,00

Výše daně
34 522,19

0,00

Cena s DPH CZK 198 913,56

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 270/2022

Stavba: ul. Ke Skále Rudolice

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 164 391,37 198 913,56

22-05-05 ul. Ke Skále Rudolice 164 391,37 198 913,56
005

005-03
005-04
005-05

Změnové listy 164 391,37 198 913,56
UL. KE SKÁLE 85 631,37 103 613,96
UL.KE SKÁLE úprava krajnic 15 320,00 18 537,20
ul. ke Skále - rozšíření komunikace 63 440,00 76 762,40
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krycí list soupisu prací

Stavba:
ul. Ke Skále Rudolice 

Objekt:
ul. Ke Skále Rudolice 

Soupis:
005 - Změnové listy 

Úroveň 3:
005-03 - UL. KE SKÁLE

KSO: CC-CZ:
Místo: MOST Datum: 30.09.2022

Zadavatel: IC: 64052265
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. DIČ: CZ64052265

Zhotovitel: IČ: 25004638
HERKUL a s. DIČ: CZ25004638

Projektant: IČ: 64052265
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. DIČ: CZ64052265

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
85 631,37 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

85 631,37

Výše daně 
17 982,59 

0,00

Cena s DPH v CZK 103 613,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
u!. Ke Skále Rudolice

Objekt:
ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:
005 - Změnové listy 

Úroveň 3:
005-03 - UL. KE SKÁLE

Místo: MOST

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 30.09.2022

TECHNICKÉ
Projektant: SLUŽBY MĚSTA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 631,37

HSV - Práce a dodávky HSV 85 631,37

1 - Zemní práce 5 263,64

5 - Komunikace 78 461,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

997 - Přesun sutě 1 905,73

998 - Přesun hmot 0,28
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SOUPIS PRACS
Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice
Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice
Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-03 - UL. KE SKÁLE

Místo: MOST Datum: 30.09.2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S. Projektant:
TECHNICKÉ 
SLUŽBY MĚSTA

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel: 1 P*
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 631,37

D HSV Práce a dodávky HSV 85 631,37

D 1 Zemní práce 5 263,64

1 K 113107242 Odstranění podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 0,000 13,00 0,00

2 K 113154363 Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š přes 1 do 2 
m pi přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase

m2 394,280 13,35 5 263,64

D 5 Komunikace 78 461,72

3 K 565175101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) ti 100 mm š do 1,5 m m2 0,000 239,88 0,00

4 K 573111112 Postřik živičný ínfiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kq/m2 m2 0,000 55,00 0,00

5 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 m2 394,280 12,00 4 731,36

6 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 0,000 180,00 0,00

7 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 394,280 187,00 73 730,36

8 M 58942436
beton asfaltový vrstva obrusná AČO 11 pojivo asfalt
50/70

t 0,000 1 200,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

9 K 919111213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v CB krytu m 0,000 30,00 0,00

10 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl
25 mm s těsnicím profilem

m 0,000 38,00 0,00

11 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 0,000 30,00 0,00

D 997 Přesun sutě 1 905,73

12 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,342 3,03 137,39;

13 K 997221559
Příplafek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 861,498 1,00 861,50;

14 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,342 20,00

!

906,84

D 998 Přesun hmot 0,28

15 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,276 1,00 0,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

u!. Ke Skáie Rudolice
Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice
Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 320,00

dph základní 
snížená

Základ daně
15 320,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
3 217,20 

0,00

Cena s DPH V CZK 18 537,20

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:
ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:
005 - Změnové listy 

Úroveň 3:
005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 320,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 320,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

uí. Ke Skále Rudolice
Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice
Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 320,00

o HSV Práce a dodávky HSV 15 320,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 320,00
1 K 938909R Čištění krajnic -1 den/ 8 hodin / hod 8,000 300,00 2 400,00

2 K 939909R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem - 1den/ 2 lidi / 8 
hodin

hod 16,000 300,00 4 800,00:

3 K 949909R Zpevnění krajnic - nakladač CAT 242 - 1 den / 8 hodin hod 8,000 750,00 6 000,00

4 K 959909R Zpevnění krajnic - dodávka recyklátu t 2,000 110,00 220,00

5 K 969909R
Zpevnění krajnic - doprava recyklátu/ M-B actros auto/ 
2hodiny

hod 2,000 950,00 1 900,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:
ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:
005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-05 - ul. ke Skále - rozšíření komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: iČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 440,00

dph základní
snížená

Zákiad daně
63 440,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
13 322,40 

0,00

Cena s DPH v CZK 76 762,40

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACS
Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice
Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice
Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-05 - uí. ke Skále - rozšíření komunikace

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 

5 - Komunikace pozemní

63 440,00
8 720,00 

54 720,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice
Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice
Soupis:

005 - Změnové listy 

Úroveň 3:
005-05 - ul. ke Ská!e - rozšíření komunikace

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV • 63 440,00

D 1 Zemní práce 8 720,00

1 K 113107R
Odstranění podkladu - nakladač CAT 432/JCB + 
kladivo

hod 8,000 1 090,00 8 720,00

D 5 Komunikace pozemní 54 720,00

2 K 564851R
Podklad ze štěrkodríě ŠD 0-32 íl 150 mm (materiál + 
doprava)

m2 25,000 183,00 4 575,00

3 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
ka/m2

m2 50,000 14,50 725,00

4 K 565135R Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (materiál) t 4,000 2 035,00 8 140,00

5 K 577144R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (materiál) t 4,000 2 170,00 8 680,00

6 K 56513R Doprava ACP 16 hod 4,000 950,00; 3 800,00

7 K 57714R Doprava ACO 11 hod 4,000 950,00 3 800,00

8 K 587354R Ruční pokládka asfaltových betonů den 1,000 25 000,00 25 000,00
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