Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 1326-2021-537205
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 
130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 191 849
E-mail: j.zajicova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk113015857]Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 1326-2021-537205) uzavřené dne 13.9.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r. o. v návaznosti na nutnost smluvního sladění počtu měrných jednotek u fakturačních celků: 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky číslo 357/2013 Sb., 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, podle rozsahu skutečně provedených prací v terénu.
Tímto dodatkem se mění článek 3, odst. 3.1. smlouvy takto: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Celková cena Díla bez DPH ze smlouvy o dílo
	2 096 950,00 Kč

	Vícepráce bez DPH (dodatek č.1)
	   +25 000,00 Kč

	Méněpráce bez DPH (dodatek č.1)
	  -170 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH po uzavření dodatku č.1
	1 951 550,00 Kč

	Celková cena Díla s DPH po uzavření dodatku č.1
	2 373 475,50 Kč



Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.
Tímto dodatkem se dále upravuje položkový výkaz činností pro fakturační celky 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky číslo 357/2013 Sb., 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 			GEOVAP, spol. s r. o.
	Místo: Praha			Místo: Pardubice
	Datum: 11. 10. 2022			Datum: 10. 10. 2022



	________________________________ 			___________________________
	Jméno: Ing. Jiří Veselý			Jméno: Ing. Pavel Cimpl
	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel
	a hl. m. Praha


Příloha:
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1326-2021-537205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratenice
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k dodatku č.1 ke smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Ratenice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	70 
	400,00
	28 000,00
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	424
	500,00
	212 000,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	1 500,00
	12 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	2 200,00
	231 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	30.11.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	0
	500,00
	0,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	31.1.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	432
	300,00
	129 600,00
	31.1.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	792 200,00
	1.2.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	432
	800,00
	345 600,00
	30.11.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	210
	300,00
	63 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	98
	1 000,00
	98 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	98
	500,00
	49 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	6
	5 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	432
	700,00
	302 400,00
	1.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	943 350,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	432
	500,00
	216 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	792 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	943 350,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	216 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 951 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	409 825,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 361 375,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOVAP, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Pardubice

	Datum: 11. 10. 2022
	Datum: 10. 10. 2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Pavel Cimpl

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



