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Název akce:          

Gymnázium Uherské Hradiště – oprava kanalizace, střechy a fasády his-

torické budovy 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 2 
„Změny vyvolané realizací“ 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 19.01.2022 

1. Oddíl stavby:     Fasáda, klempířské prvky 

2. Zpracovatel změnového listu:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   
Otakarova 108, 68601 Uherské  Hradiště  
IČO:  

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:  

3.2 kontrolní den:   

3.3. jiné související dokumenty: smluvní rozpočet a projektová dokumentace  
____________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

V průběhu realizace akce při provedení detailního odkrytí a posouzení stávajících prvků bylo zjištěno, 
že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu 
díla resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou 
nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  

  

Změnový list řeší: 

Fasáda  
 Po odstranění původních vrstev omítek a nátěrů fasády historické budovy byl za účasti TDS a AD 

zhodnocen stávající technický stav podkladu pro provedení nových vrstev. Stávající omítka je vlivem 
působení vody a sněhu silně poškozena. Bylo zvažováno kompletní osekání a provedení nových 
vrstev. Současně byl požádán o konzultaci technický zástupce pro rekonstrukce památkových objektů 
od společnosti KEIM. Technik navrhl jako výrazně finančně i časově úspornější variantu použití hmot 
KEIM Universalputz Fein, Soldalit Fixativ, PCI Multigrund PGT, PCI Multitop FT. Při použití těchto hmot 
spolu s hydrofobizací nejvíce exponovaných míst dešťovou vodou a sněhem zaručí dodavatel stavby a 
výrobce fasádních hmot KEIM požadovanou trvanlivost prováděných oprav.  

Střecha 
Dle projektové dokumentace bylo navrženo zachovat oplechování podstřešní římsy. Po montáži lešení 
a po detailním posouzení oplechování bylo zjištěno, že původní pozinkovaný  pĺech  vykazuje  lokální 
závady, netěsnost spojů a dle posouzení AD a TDS je nutná oprava. Dle aktuálního stavu nelze zaručit 
životnost stávajících klempířských prvků. Na základě konzultace s odborem památkové péče bylo 
rozhodnuto o provedení nového oplechování z materiálu shodného se střešní krytinou – hliníkový plech 
v odstínu červené. 

 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 

Fasáda 
Po provedení osekání všech nesoudružných částí omítky fasády historické budovy bude stávající 
podklad důkladně napenetrován a poté znovu profilován, přeštukován, penetrován a natřen 
ucelenýcm sanačním systémem pro historické fasády od výrobce KEIM - KEIM Universalputz Fein, 
Soldalit Fixativ, PCI Multigrund PGT, PCI Multitop FT. Po vyzrání nátěrové vrstvy budou veškeré 
plochy, které jsou ve zvětšené míře zatěžovány dešťovou vodou a sněhem hydrofobizovány – jedná 
se o vodorovné části bez oplechování, o omítku nad parapetními plechy a oplechováním říms, kde 
dochází k zvýšenému ostřiku od deště a vlhnutí od sněhu. 
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Střecha 

Stávající oplechování bude demontováno a bude vyspraven podklad z dřevěného bednění. Na nově 
připravené podkladní bednění bude osazena nové oplechování z hliníkových plechů v odstínu shodné 
červené barvy jako střešní krytina.  
 
Realizací výše uvedených změn ke zvýšení  finančních prostředků o částku 1.092.715,02 Kč bez 
DPH viz. přiložené rozpočty  a souhrn nákladů.  
 

6. Finanční náklady změny 

Pro cenové vyčíslení zhotovitele jsou použity položky dle rozpočtu k SOD, které jsou shodné s 
položkami novými, dále jsou použity aktuální položky RTS a v neposlední řadě i individuální kalkulace 
pro práce a dodávky neobsahující ani ceny dle SOD, ani dle RTS.  

cena méněprací:  0,00,- Kč bez DPH  

cena víceprací:  1.092.715,02,- Kč bez DPH  

Souborem projednaných změn dojde k celkovému k navýšení  potřeby  finančních prostředků na 
dokončení realizace akce o částku 1.092.715,02 Kč bez DPH.  

 

 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením 
uvedených změn v realizaci díla. Navýšení rozsahu stavebních prací nebude mít  vliv na konečný 
termín dle SoD.  

 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 …………………………………. 
         Ing.  Jan Všetečka        

   

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změnový list řeší změnu rozsahu provedení. Dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu 
výměr – vícepráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny 
jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Na 
základě výkazu výměr, zpracovaného AD předložil zhotovitel cenovou nabídku.  

TDS posoudil předložené změny, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky a 
konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou projektové dokumentace (PD). Zjištěné skutečnosti nemohl 
projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly zpracovateli PD 
předány. TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu 
projektu 

Zvýšené množství realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce (v souladu 
s HMG stavby) a má dopad na celkové náklady stavby.  

Výše popsané změny zvyšují standard díla i technicky uživatelský a budoucí provozní komfort.  

Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota všech projednaných změn ve výši  cca 5,82 % 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4. Povaha, rozsah 
a funkčnost stavby zůstane zachována. 

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, a 
vícepráce budou realizovány v souladu s tímto smluvním dodatkem. 

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit. 

 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
  
 …………………………………. 

POLOŽKA Kč bez DPH

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE ZL č. 2

1 092 715,02

1 092 715,02
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru 
(AD)) 

Veškeré technické řešení dle návrhu GP  je plně v souladu s doporučenými platnými normami.  

Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stávajících konstrukcích objektu v průběhu realizace, 
změnovým listem dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění, tak aby byly dodrženy 
technických parametry a užitné vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby. 
Změnovým listem nedochází ke změně technických parametrů stavby s vazbou na platné stavebním 
povolení vydané k realizaci akce. 

Projektant nemohl v době zpracování realizační dokumentace s ohledem na provedený stavebně 
technický průzkum uvedené konstrukce tyto skutečnosti předpokládat. 

Generální projektant v rámci autorského dozoru vyhodnotil a navrhnul nejefektivnější možné tech-
nické řešení  a následně zpracoval úpravu dokumentace a výkaz výměr nutných úprav a opatření. 
 
GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit. 
 
 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 …………………………………. 

  
 
 

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem 
funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení a uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o 
dílo. 

Vícepráce nemají vliv na změnu závazných technických parametrů ani termín dokončení realizace 
akce dle schváleného investičního záměru. 

 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 …………………………………. 

                                                                                                                

                                                                                                      
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  

Příloha č. 1 Položkové rozpočty 
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