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J * L EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionálni rozvcg
' * Integrovaný 'egionálni operační program* * *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/12059/22

na realizaci stavby

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - 2.etapa, Il.
zadávací řízeni

- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - ZŠ
Janov

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

W

Smluvní strany

1.1Objednatel:
Zastoupený:
SIdlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:

(dále jen objednatel)

Město Litvínov
Mgr, Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s. Litvínov
0000921491 l 0100

1.2 Zhotovitel: IZOWEN, a.s.
Zastoupený: Mgr. Tomášem Prejzou, předsedou představenstva
Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČ: 148 91115
DIČ: CZ 14891115
Bankovní spojení: moneta Money Bank, a.s.
č.ú.: 204758737 l 0600
Datová schránka: cc4be8
Zapsaný: u KS v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 2718
(dále jen zhotovitel)

ll.
Na základě zjištění, že šikmou schodišťovou plošinu s vlastni nosnou konstrukci, situovanou do schodišťového
prostoru pavilonu D a kotvenou do železobetonové konstrukce schodiště nerezovými chemickými kotvami
nelze dle původního záměru zrealizovat vzhledem k technologicky nevyhovujici konstrukci stávajÍcÍho
schodiště a musí být tato plošina realizována na samostatné konstrukci nezávislá na ocelových prvcích tohoto
schodiště, se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12059/22 na realizaci
stavby ,,Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - 2.etapa, II. zadávací
řízení - část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - ZŠ janov"
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajiciho se změny ČI. lV. Doba plnění odst. 4.1 takto:

Odstavec 4.1. výše uvedené smlouvy o dílo č. KT/12059/22 se mění tak, že nově zní:

,Doba plněni díla v rozsahu článku Ill.: zahájení díla." doručením písemné výzvy k zahájení provádění díla,"
objednatel je oprávněn výzvu doručit zhotoviteli ne/Pozdě/'i do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. V opačném
případě se tato smlouva ruší; v případě zrušení smlouvy z důvodu uplynutí uvedené doby, nemá zhotovitel
vůči objednateli žádné nároky, resp. se veškerých případných nároků vzdává, Předpoklad odesláni výzvy k
zahájeni stavby: 06/2022
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J EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionálni rozvoj
* ** * * Integrovaný regionálm operacm program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doba plněni - termín provedení stavby je do 27.11.2022. Předáni staveniště proběhne rovněž v této době.

zahájeni běhu doby plnění počíná dnem doručeni výzvy k zahájeni prací (díla), pokud nebude ve výzvě
stanoveno jinak. Odloženi zahájeni prací uvedené ve výzvě nebude delší než 14 dni. V rámci závazně
stanovené doby plněni, musí dojít k předání a převzetí díla.
Počátek běhu záruční doby počíná dnem předáni a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků."

Z důvodu nepředvidatelných oko|ností při stavebních pracích na modernizaci učeben (blíže specifikováno ve
změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přňohou tohoto dodatku) dochází ke změně článku V. Cena odst. 5.1
tak, že nově zni:
,,Cena díla se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí 6 739 715,99
KČ bez DPH.
K ceně bez DPH, bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných
ke dni uskutečněni zdanitelného plnění. "
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo č. kt/12059/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.
3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov,

která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní tajemství a
uděluji svoleni k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním systému
registru smluv.

3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen
po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
změnový list č. 1
změnový list č. 2

V Litvínově dne "/2 40. Ĺ ĺ' Z Z-

Za objednatele:

Mgr. Kamila 3Iá"hôvá'"""

starostka města

v dlí, 22, 09, 'on

'"FZ"' ENÁ·"

Mgr. Tomáš Prejza

předseda představenstva
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
Stavba:Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

DatLjm :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

1.Prostorová úprava WC invalidé - pavilon C

2.Učebna chemie , zapraveni stávajicich výduchů vzt , osazení pojistného čidla do okna všetně úpravy

rozvaděče a stěn odělujicich kabinet od učebny
3.Kuchyňka - stávající ležaté odpady neumožňují napojení rekonstruované kanalizace
4. Dílny - nutné úpravy po demontáži obloženi a stávajÍcÍch rozvodů
5.Plošina pro imobilní- původni_od,ečtena , nahrazena novou , která technologicky vyhovuje

místním podmínkám

Popis po|ožky MJ ,počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
1.PO demontážích zjištěna kolize se stávaj,ic.imi rozvody , 7 447,20 Kč viz pol.rozpočet

nutné zachovat uvažované rozměry místnosti
2. Nutná úprava stávající vzt, včetně_zapraveni stěny

_ _ _ _ 23 124,00 KČ viz pol.rozpočetoddě|uiÍcÍ prostor učebny a kabunetu
3.Výměna rozvodů ZTI pod rekonstruovanou rMstnosti 8 104,20 KČ viz pol.rozpočet

1.03 v celé délce - suterénu, úprava napojení rozvodů
4,PO demontážích obloženI a rozvodů bylo nutné zajistit

. 110 601,§0 Kč_ viz pol.rozpočetstávajici vyzdívky a zhotovit předstěny pro montáž rozvdů ,
doplnění zásuvek 380V a bezpečnostního

_okenního spínače
5. Plošina pro imobilní nebylo dle původního zadáni

, 513 000,00 KČ viz pol.rozpočetmožno namontovat do stávajiciho technologicky
zdegradovaného schodiště

cena celkem bez DPH 662 277,00 Kč

upravená cena bez DPH 662 277,00 Kč

IZÓL1JEN, am'

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Dat :
' ": '

. —,



Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 1

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUÓNY PŘEDMĚT ZMĚNY:

WC invalidé po demontáži ocelových zákrytů zjištěno, že za těmito zákryty není dostatečný prostor
pro rozšiřenÍ WC imobilnI - kolize se stávajíchni stupačkami
nutno vybudovat SDK příčku s kaslíkem na tyto stávajÍcÍ rozvody

položka rozpočtu popis jednotka množství Ycena celkem

134 763111437 SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5s izolaci El 60 Rw do 56 dB m2 5,800 1 240,00 7 192,00

141 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 5,800 44,00 255,20

7 447,20

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

7 447,20

7 447,20

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termin dokončení prcýekčnich prací:
Termin dokončeni realizace změny.

v

www.iz6werím. --_,
l

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :

Projektant : Datum :

m
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Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1

ZMENA NAVRZENA (KYM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 2

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna chemie
Při montáži rozvodů e|ektroinsta|acj došlo k deformaci příčky šmérek na kabinet Mgr Řihovské

Tato příčka je minimální t|oušky,nepředvidate|né okolnosti po montáži el.inst. prvků
Nutné celoplošné opravy v kabinetu, který nebyl součástí realizace, ani PO

Nutno doplnit koncový spínač na okno dle požadavku uživatele, kolize po demontážích

položka rozpočtu popis
_

jednotka množství j/cena _ _ _celkem

100 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 m2 28,000 241,00 6 748,00
mm

198 784221101 Dvojnásobné bilě malby ze směsí za sucha dobřeotěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 28,000 122,00 3 416,00

) 10 164,00

PD elektro neobsahuje následujÍcÍ specihkaci v projektu VZT:

-Alespoň l okno v nNlnosn' 1.0/ bude Q$cIzétT() koncovýni sp/nučeni. Pokudnebude toto okno o/evřéno, nelze spustů Mvodnl VZT:ař/zen/.

R el Koncový spínač VZT na okně kpl 1,000 12 960.00 12 960,00
12 960,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD.

VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

23 124,00 Vliv na harmonogram výstavby: NE

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

Termin dokončení projekčních prací:

23 124,00 Terinin dokončeni realizace zmčny:

|ZOWE,N,y"S:

Datum :

,
Datum .

,,,,m

e""

Ĺ



! Modern"zace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1 Číslo: 3
ZMĚNA NAVRŽENA (KYM): IZOWEN a.s.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna praktické výchovy- kuchyň

Napojení odpadů je uvažováno do stávajÍcÍch ležatých rozvodů, toto je neproveditelné
vzhledem ke stavu těchto rozvoňú - nutná výměna v rozsahu napojení pod mÍstnostÍ 1:03

položka rozpočtu popis jednotka množství j/cena celkem

R Demontáž potrubí litinového D přes 114 do 160 m 8,800 184,00 1 619,20

25 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadni DN 110 m 6,500 690,00 4 485,00

r závěs závěsný systém, stížené podmínky realizace kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
8 104,20

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 8 104,20 Vliv na harmonogram výstavby: ne

MÉNĚNÁKLAD: 0,00

ÚSPORA: Termín dokončeni projekčních prací:

CELKEM DOPAD DO CENY: 8 104,20 Termin dokončeni realizace 7jněny:

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

'
nov

Datum :

,,um,

,,,,m

L"č5



Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1 Císlo: 4
ZMĚNA NAVRZENA (KYM): IZOWEN a.s.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍJEMCE" Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRUČNY PŘEDMĚT ZMĚNY: Dílny
W neobsahuje demontáž dřevěného ob|oŽení příčky směrem k tělocvičně

po demontáži objeveny zazděné dveře - nerovná stěna, vytvořeni SDK předstěny v celém prostoru
nepředvidatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukci

mokůka mzpoCu popis jednotko _ množství j/cena celkem

142 763121429 SDK stěna předsazená ti 112,5 mm profil CW"UW 100deska 1xh2 12,5 TI 40 mm El 30 m2 23,200 1 400,00 32 480,00

143 763121714 SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr m2 23,200 44,00 1 020,80

37 766411811 Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy m2 15,800 150,00 2 370,00

40 766411822 Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladových roštů m2 15,800 150,00 2 370,00

38 240,80

Po demontáži obloženi příčky oddělujici prostory učebny a diny zjištěn nevyhovujÍcÍ stav příčky- hrozí zhrouceni
v této příčce jsou uvažovány instalace - nemožné
nepředvidatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukcí

142 763121429 SDK stěna předsazená tí 112,5 mm profil CW"UW 100deska 1xH2 12,5 TI 40 mm El 30 m2 23,200 1 400,00 32 480,00

143 763121714 SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr m2 23,200 44,00 1 020,80

33 500,80

V prostoru dílny není Žádná zásuvka na 380W a jsou zde pouze 2 zásuvky na 230W, požadavek uživatele na l
zachování stávajÍcÍch zásuven na 380 W a 5 zásuvek na 230E

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
55 741313002 bezšroubové připojeni polozapuštěných nebo zapuštěných _ kus 6,000 180,00 16 920,00

54 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami kus 3,000 324,00 3 240.00bezšmubové svonky
R 345552R zásuvka motonová 38OW kus 3000 862,00 3 240,00

R 741R kabeláž, úprava rozvaděče Kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

25 900,00

PO elektro neobsahuje následujIci specifikaci v projektu VZT:
A/espm l okno v mislnosti /.0/ bude osazrno spinaä'm Pokud nebude tmo okno o(evŇm, nelze cxhMhi

R el Koncový spínač VZT na okně kpt 1,000 12 960,00 12 960,00

12 96Q00

Zdůvodněni měny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝDOPAD: CASOVY DOPAD:
VÍCENÁKLAD: 110 601,60 Vliv na harmonogram výstavby: NE
MÉNĚNÁKLAD:

ÚSPORA" Termin dokončeni projekčních prací: U

CELKEM DOPAD DO CENY: 110 601,60 , "WAin dokončeni rcalizace zmčnv"
!'.1<.6

Vypracoval : " P2tum '

"""'
D'tum'

1ZÔLJEN s:
,|,,,m nov

":: 5

www.izowen.cz

Kontroloval :

Projektant :



l
Modern"zace "nfrastruktury základních škol v L"tv"nově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 5

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUCNY PŘEDMĚT ZMĚNY: plošina pro imobilní
Šikmá schodišťová plošina s vlastní nosnou konstrukcí situovanou do schodišťového prostoru

a kotvenou do ocelové konstrukce schodiště - nelze provést vzhledem ke stavu ocelové konstrukce schodiště
Nepředvidatelné technologické deformace stávajÍcÍho schodiště , zjištěné při zaměřování konstrukce plošiny

Konstrukce nebude vůbec zasahovat do nosné konstrukce schodiště
položka rozpočtu popis _ _ jednotko _ množs.tvi _ Bcena celkem

290 ŠP-02
Šikmá schodišt'ová plošina s vlastni nosnou"konstrukci
situovanou do schodišťového prostoru a kotvenou do

cena Garaventa Lift

kus 1,000 513 000,00 513 000,00

513 000,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD Varianta 1

ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

513 000,00
0,00

Vliv na harmonogram výstavby: ANO

Termín dokončeni projekčních prací:
Termin dokončeni realimce změny: 27. /1.2022

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

"-, ,.

K Datum :

ŕ;,,, '·'u-'

Datum :



Změnový list , č. 2
stavba:Modernizacť,,i,egagr,uktury základních škol v ,Litv!q,ové, zš Janov

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel : _ __ _

1.Vstup do objektu školý, neprovenené demontáže, riziko zhroucení portálu
2.ZTl - dřezy - nemožno osadit - kolize s nábytkem ,_ , _ _ ._ _ _
3.Plošina pro imobilní- původní odečtena , nahrazena novou , která technologicky vyhovuje

místním podmínkám

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
1.Před demontáží zjištěno kotvení vstupního portálu - 11 720,00 Kč viz pol.rozpočet

do uvažovaných demontovaných konstrukcí
2.Vybaveni učeben dřezy a bateriemy není možno :

_ _ - 31 320,00 Kč viz pol.rozpočetrealizovat- kolize s dodavatelem nábytku
3. Plošina pro imobilní nebylo dle původního za.dáni_ _ ___ _ - _ 250 000,00 KČ viz pol.rozpočet

_ možno namontovat do stávajÍcÍho technologicky
zdegradovaného schodiště

cena celkem bez DPH - 293 040,00 kč

upravená cena bez DPH - 293 040,00 kč

""--~~,Vypracoval : Ka

..

!NZFNKontroloval :

k'.

k~
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Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 2 Číslo: 1.
ZMĚNA NAVRZENA (KÝM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUČNY PŘEDMĚT ZMĚNY: vstup pavilon A

Uvažováno s odbouráním dlažby a betonu, technologicky neproveditelné bez demontáže portálu
vstupního portálu, který je kotven do betonové desky, která se má odbourat - zachování stávajIcI dlažby

položka rozpočtu popis
_ jednotka _ _ ,množství j/cena celkem

2 965081223 ] Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tí
přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 -5,000 257,00 -1 285,00

3 965042141 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových " "
nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m2 m3 -0,500 1 450,00 -725,00

4 963022819"' Bourání kamennýCh schodišt'ových stupňů zhOtovených na
místě m -5,600 850,00 -4 760,00

62 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60 '
mm sk.upiny A pI do 50 m2 , m2 -5,000, 450,00 -2 250,00

63 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 l -6,000 , 450, 00 l -2 700,00

-11 720,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: CASO VY DOPAD·
VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

-11 720,00

-11 720,00

Vliv na harmonogram výstavby: ne

Termin dokončeni projekčních prací.'

ŕennin dokončeni realizace zmčriy:

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

S.'
tv|rqv
5

- _Datum ;

Datum '

Datum :

,1(



Modernizace infrastruktury základních škol v L"tv"nově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 2

zmCna navrZena (KYM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 2

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: pavilon C

kolize s dodávatelem nábytku - uvažován jiný druh dřezů a baterií
položka rozpočtu popis jednotka množství

stavební část

57 725311111 Di\ez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou
590x450 mm soubor -1,000,

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou64 72531112r vestavěný v kuchyňské lince - montáž, dodávka, doprava soubor -3,000

66 1725821325 Baterie dřezovä stojánková páková s otáčivým kulatým_ústim a délkou ramínka 229 mm soubor -4,000

kuchyň
Podlahová vpust v dotčeném prostoru je umístěna pod prostorem nových sporáků

j/cena celkem

5 200,00 -5 200,00

4 250,00 -12 750,00

2 630,00 -10 520,00

položka rozpočtu _ popis
_ _ _ _ jednotka množStví j/cena celkem

31 72121100R Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus -1,000, 2 850,00 -2 850,00

-31 320,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD-
VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

-31 320,00

-31 320,00

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termin dokončeni projekčních prací: xxx
Terinin dokončeni realizace změny: 30.7.2022

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

IZÔWEN, a.s:'
v

Oatum2

"""'
"""'



l Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

příloha změnového listu č. 2 Cisio: 3
zmCna NAVRZENA (KYM): IZOWEN a.s.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRUČNY PŘEDMĚT ZMĚNY: plošina pro imobilní

Šikmá schodišťová plošina s vlastni nosnou konstrukcí situovanou do schodišťového prostoru
a kotvenou do ocelové konstrukce schodiště - nelze provést vzhledem ke stavu ocelové konstrukce schodiště
Nepředvjdate|né technologické deformace stávajÍcÍho schodiště , zjištěné při zaměřováni konstrukce plošiny

Konstrukce nebude vůbec zasahovat do nosné konstrukce schodiště
položka rozpočtu popis jednotka množství Yceno celkem

289 !ŠP-02 Šikmá schodišťová plošina s konstrukci situovanou d kus -1,000 250 000,00 -250 000.00

-250 000,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝDOPAD: ČASOVÝ DOPAD:
VÍCENÁKLAD Varianta 1 -250 000,00 Viv na harmonogram výstavby: ANO

0,00
ÚSPORA: Termin dokončeni projekčních prací.'

CELKEM DOPAD DO CENY: Termin dokončeni reahzace změny' 27. 1/. 2022

Vypracoval : " Datum :

,,

D um :

Datum,

v

Kontroloval :

Projektant :
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