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DODATEK č. 1  

KE  SMLOUVĚ O DÍLO 

„Demolice bývalé čistírny odpadních vod a objektu jemné 

sedimentace, Praha 6“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 8. 2021 

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-15064-26/VZ-2022 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo dodatku č.1:  ZSMV-15064-33/VZ-2022 

 

a 

 

POLANSKÝ GROUP a.s. 

se sídlem: Říčany, Přemyslova 529, PSČ 25101 

IČO: 27633896 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

 oddíl B, vložka 11377, 

Datová schránka: 22efqq9 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 710169329/0800, 

zastoupená Lubomírem Polanským, členem představenstva 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo dodatku č. 1:   ---- 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU  

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení 

dodatečných prací v celkové výši 355 790 Kč bez DPH v rozsahu Změnového listu č. 2 a 

dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku 

ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 738 034,31 Kč bez 

DPH v rozsahu Změnového listu č. 1. 

 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále prodloužení doby realizace Díla na základě 

Změnového listu č. 1, a to o (20) dvacet dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1. 

Tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy a 

byla stanovena ve Změnovém listu č. 1 s ohledem na rozsah prováděných prací. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu 1 a Změnového 

listu č. 2. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla sjednaná v 

odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 1 093 824,31Kč 

(slovy: jeden milion devadesát tři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a třicet 

jedna haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 229 703,10 Kč  

(slovy: dvě stě dvacet devět tisíc sedm set tři korun českých a deset haléřů), 

 

c) celkem včetně DPH 1 323 527,41 Kč  

(slovy: jeden milion tři sta dvacet tři tisíc pět set dvacet sedm korun českých a 

čtyřicet jedna haléřů). 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 

Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřen elektronicky, tj.  bude 
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vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto 

Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Zhotovitel 

 

 

 

10.10.2022 

Elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

Lubomír Polanský 

člen představenstva 

POLANSKÝ GROUP a.s. 

 

Objednatel 

 

 

 

10.10.2022 

Elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA, v.r. 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: 20.9.2022 Datum: 20.9.2022 Datum: 20.9.2022

Datum: 20.9.2022

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

POLANSKÝ GROUP a.s.

Nové řešení:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 738 034,31 Kč                                                         

Nebude mít vliv na  dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápisy z kontrolních dnů č. 6 a 7

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ano, prodloužení o 20 kalendářních dnů

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 738 034,31 Kč                                                         

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                       

Uvedené položky jsou výsledkem uceleného zaměření na místě demolice a jsou nezbytné k dokončení díla.

Část díla dotčená změnovým listem:

Nádrž jemné sedimentace

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Do výkazu výměr nebyla sedimentační nádrž zahrnuta.  Po plném odkrytí zastropení sedimentační nádrže  mohl být 

upřesněn skutečný rozsah bouracích prací.

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce:
Demolice bývalé čistírny odpadních vod a objektu jemné sedimentace v areálu ZSMV 

Veleslavín, Praha 6 

Číslo smlouvy: ZSMV-15064-26/VZ-2022

Objednatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12

101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999

Zhotovitel: POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Projektant: ra15 a.s.,  Praha 5, Nádražní 1272/15, 150 00, Praha 5

Lubomír Polanský                          

člen představenstva

154 987,21 Kč                                                         

893 021,52 Kč                                                         

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

ra15, a.s. NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Po odstranění zastropení sedimentační nádrže bylo  dodatečně zjištěno a zaměřeno množství  bouraného 

materiálu usazovacích van. Autorský dozor potvrdil, že tato část nebyla uvedena  ve výkazu výměr. Objem 

vybouraného materiálu a jeho ocenění je uvedeno v přiloze tohoto změnového listu.

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Změna rozsahu objemu demolic a tím i položek ve výkazu výměr po odkrytí zastropení nádrže jemné sedimentace



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Projektant: ra15 a.s.,  Praha 5, Nádražní 1272/15, 150 00, Praha 5

Lubomír Polanský                          

člen představenstva

74 715,90 Kč                                                           

430 505,90 Kč                                                         

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

ra15, a.s. NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Po odstranění zastropení sedimentační nádrže byl  dodatečně zjištěn objem materiálu, kterým bude nutné 

usazovací nádrže zasypat. Ve výkazu výměr nebylo s tímto materiálem kalkulováno, materiál proto chybí na 

zasypání suterénu čističky odpanních vod. Množství dodatečně nakupovaného  materiálu a jeho ocenění je 

uvedeno v přiloze tohoto změnového listu.
Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Navýšení objemu betonového recyklátu pro zásyp  podzemních prostor ve vybouraných objektech čističky 

odpadních vod a jemné sedimentace

Číslo smlouvy: ZSMV-15064-26/VZ-2022

Objednatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12

101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 67779999

Zhotovitel: POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany

Změnový list číslo 2
Identifikace akce:

Název akce:
Demolice bývalé čistírny odpadních vod a objektu jemné sedimentace v areálu ZSMV 

Veleslavín, Praha 6 

Uvedené položky jsou výsledkem uceleného zaměření na místě demolice a jsou nezbytné k dokončení díla.

Část díla dotčená změnovým listem:

Usazovací nádrž jemné sedimentace, suterén čističky odpadních vod

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Ve výkazu výměr nebyl započítán  zásyp, kterým se naplnila  sedimentační nádrž.  Proto chybí recyklát pro zásyp 

suterénu čističky odpadních vod.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 355 790,00 Kč                                                         

Nebude mít vliv na  dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápisy z kontrolních dnů č. 6 až 8

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 355 790,00 Kč                                                         

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                       

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Datum: 26.9.2022 Datum: 26.9.2022 Datum: 26.9.2022

Datum: 26.9.2022

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

POLANSKÝ GROUP a.s.

Nové řešení:




