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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 185/2022 ze dne 28. 3. 2022
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen “Dodatek”)

Smluvní strany
Objednatel:	
Název: 	Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Janem Žemlou, ředitelem
IČ:	00373222
DIČ:	CZ00373222
Organizace je vedena v živnostenském rejstříku statutárního města Ostrava – Živnostenský úřad pod č. j. K01055
Bankovní spojení:	3139761/0100

na straně jedné jako „Objednatel“
a	
Zhotovitel:	
Název:	TECHARTSTAV a.s.
Sídlo:	Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen:	Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
IČ:	02162083
DIČ:	CZ02162083
Zapsán v obchodním rejstříku a vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 11340
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

na straně druhé jako „Zhotovitel“
(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako “Smluvní strany” a jednotlivě také jako “Smluvní strana”)


Preambule
A. Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 185/2022 ze dne 28. 3. 2022 (dále jen “Smlouva”), uzavřené na základě výzvy k podání nabídek k zakázce na stavební práce s názvem “Akustický redesign bývalého kina Vesmír” (dále jen „Zakázka“) mezi Objednatelem jakožto zadavatelem zakázky a Zhotovitelem jakožto vybraným účastníkem.

B. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci Zakázky potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Zakázky. O těchto vícepracích byl Objednatel informován Zhotovitelem písemně dne 23.09.2022. Oznámení o vícepracích je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

C. Bez provedení těchto víceprací není dle Zhotovitele možné Zakázku dokončit. Vícepráce nemění celkovou povahu Zakázky a celková cena za předmětné vícepráce nepřesahuje 15 % původní ceny za dílo dle Smlouvy. Tento dodatek je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách.

D. Objednatel informoval Zhotovitele o konání zahajovacího koncertu dne 13.10.2022 v prostorách realizace Zakázky a povinnosti Zhotovitele v dostatečném předstihu zajistit vyklizení a úklid prostor tak, aby bylo možné zahajovací koncert v prostorách kina Vesmír realizovat.

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. II. “Předmět smlouvy, dílo” Smlouvy (dále jen “Dílo”), a to rozšířením Díla o vícepráce spočívající v statickém posouzení stropu a následné realizaci pomocné konstrukce stropu a nových akustických panelů zavěšených pod stropem sálu, podrobně specifikované v Příloze č. 2 Dodatku (dále jen “Vícepráce”), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Zakázky, a s tím související změna ceny Díla a posunutí termínu realizace Díla. 

1.2. Cena za Vícepráce činí 708.222 Kč (slovy: sedm set osm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) bez DPH, v důsledku čehož se mění celková cena Díla dle Smlouvy tak, že Cena Díla původně specifikovaná v čl. IV. “Cena díla”, odst. 4.1 Smlouvy nově činí:

Cena bez DPH			6.579.948,- Kč
DPH			1.381.789,08 Kč
Cena včetně DPH	7.961.737,08 Kč
1.3. Cena za Dílo se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu Díla rozšířením o Vícepráce dle odstavce 1.1. tohoto článku.

1.4. Dohodou Smluvních stran s přihlédnutím k Vícepracím byla dohodnuta změna termínu pro provedení Díla včetně Víceprací. S ohledem na rozsah Víceprací byl sjednán nový termín pro dokončení Díla, a to tak, že termín provedení Díla původně specifikovaný v čl. III. “Doba a místo plnění”, odst. 3.1 Smlouvy nově zní: Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do: 31.10.2022.


II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

2.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profile Objednatele coby zadavatele v detailu Zakázky.

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží Zhotovitel a dvě (2) Objednatel.

2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

III. Přílohy Dodatku

K tomuto Dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažen Dodatek, tvoří neoddělitelnou součást Dodatku:

Příloha č. 1: Oznámení Zhotovitele 
Příloha č. 2: Specifikace Víceprací




Za Objednatele:					Za Zhotovitele: 
					
V Ostravě dne 30.9.2022					V Ostravě dne 30.9.2022				


Mgr. Jan Žemla					Jaroslav Jedinák
ředitel					předseda představenstva 
Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o.			TECHARTSTAV, a.s.
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Organizace zalozena 1. 1. 1954 plenarnim zasedanim Krajského narodniho vyboru v Ostravé jako Ostravsky symfonicky orchestr.
Organizace je vedena v Zivnostenském rejstifku Statutdrniho mésta Ostrava - Zivnostensky Gfad pod €. j. KO1055.




