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Dodatek  č. 1   

ke smlouvě o dílo č.  HIO SM 034 2022 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění 

(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
__________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Město Stříbro 

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro 
IČ:   00260177 
DIČ:   CZ00260177 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
Martin Záhoř, starosta  města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz  
technický dozor stavby – VA stavební s.r.o., Rybná 716/24, 110 01 Praha, IČ: 29155703,  
Ing. Václav Holý – jednatel  

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: Josef Zíka – stavební a zemní práce 

Se sídlem: Kostelní 66, 349 01 Stříbro 
IČ:   11609184 
DIČ:   CZ6002030661 

Zhotovitel je plátce DPH 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Josef Zíka, tel +420 374 622 541, e-mail: info@josefzika.cz 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
Josef Zíka, tel. +420 374 622 541, e-mail: info@josefzika.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu:  1980447389/0800 

(dále jen zhotovitel) 
________________________________________________________________________________ 

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění 

I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Obnova krovové konstrukce a střešního pláště mostní 

věže ve Stříbře 
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DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „Obnova krovové konstrukce a střešního 
pláště mostní věže ve Stříbře “, kterou zpracovala   společností  ATELIER SOUKUP OPL 
ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 25229869. 

.          Předmětem tohoto dodatku č.1 k SoD je změna dokončení díla a to z důvodu objevení 
nových skutečností, které bylo nutné dořešit v průběhu realizace díla.  

II. Termín plnění 

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č.1 k SoD dohodly na změně  termínu dokončení 
a předání díla uvedeného v odd.II. čl. 1 SoD takto: 

 

Dokončení stavebních prací :  nejpozději do 30.10.2022 

Předání a převzetí díla:     30.10.2022 

 

 

Oddíl II. 

Ustanovení závěrečná 

III. Ustanovení závěrečná  

 

1. Ostatní podmínky  a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento  dodatek  je vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní  strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

3. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

4. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

5. Smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD  přečetly, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 

  

Ve Stříbře dne:    Ve  Stříbře dne :  

 
 
............................................................. ............................................................. 
Martin Záhoř    Josef Zíka  
starosta města (zhotovitel) 
 


