Dodatek č. 2 k SoD 1152/2021

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	1152/2021

Název díla: 

„VT Rolava dolní Rybáře - opevnění břehů“ – projektová dokumentace (DSP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
IČO:	471 16 901			
DIČ:	CZ47116901		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	
bankovní spojení:	
zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930	
zápis v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: úpravy technického řešení.
Původním návrhem byly zasaženy dočasným záborem pozemky soukromých vlastníků, s kterými nedošlo k dohodě o poskytnutí těchto pozemků po dobu realizace stavby. Proto bude v části řešeného úseku posunuto opevnění koryta tak, aby nezasahovalo na zmíněné pozemky. Nový návrh bude opětovně hydrotechnicky posouzen.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:


[bookmark: _GoBack]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 30.9.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						
          nejpozději do 31.10.2022 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:				v Praze dne: 





……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za objednatele					za zhotovitele							 
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