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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2235A uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Pražská třída 771 - 774 – výměna ležatých rozvodů studené vody  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xx@snhk.cz 
xxx, vedoucí střediska správy městských domů, tel. xxx, email xx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel TECHPROFI HK, s.r.o. 
Sídlo K Dolíkám 716/7a, 503 11 Hradec Králové 
Zastoupený JUDr. Václavem Gadlinou, jednatelem 
Telefon xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky aug6mib 

IČ 25941283 
DIČ CZ25941283 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16393 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí technik TZB, tel. xxx, e-mail: xxx 
xxx, technik TZB, tel. xxx, e-mail: xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které nastaly 
v průběhu realizace, se mění cena a termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1. 
Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 27. 9. 2022. 

Jedná se o změnu předmětu díla, když projektová dokumentace neobsahovala podpůrné žlaby PPR, 
uchycení potrubí, PPR přechody a šroubení včetně souvisejících prací. Dále vzhledem k překážce 
realizace díla, která neleží na straně zhotovitele (zaparkované automobily v trase potrubí), dochází 
k posunutí termínu dokončení díla. 
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II. 

1. Původní text odst. 1 čl. III. „Doba plnění“ se mění následovně: 

 Termín dokončení díla nejpozději do: 14. 10. 2022 

2. Původní text věty první odst. 1 čl. IV. „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena díla činí  438.595,16 Kč bez DPH. 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena díla činí  495.843,56 Kč bez DPH. 
 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

  
V Hradci Králové dne  
 
 
 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 JUDr. Václav Gadlina Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

 
 
 

Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 

Dne:  

 


