
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

DODATEK C. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3970/2020/JAN 
ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904 
bank. spojení:
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:
EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 147/20 060/220

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava termínu 
dokončení stavebních prací, a to z důvodu zjištěných statických poruch nosných konstrukcí. Po 
posouzení statikem byla navržena technologie zesílení a výměny nosných konstrukcí. Z důvodu 
neporušení statiky budovy a zachování provozu v dopravní kanceláři musí práce probíhat postupně 
dle pokynů statika.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Po provedených sondách na kanalizační přípojce pro budovu je nutné provést opravu kanalizace a 
přípojného místa provozovatele této sítě. Rovněž je nutné provést vybudování nové sítě pro odvod 
dešťové vody. Původní síť je výrazně zdegradována.

V rámci autorského dozoru byla navržena řešení, které tyto problémy odstraní a zajistí budově 
požadovanou životnost.

Na žádost ARRIVA vlaky s.r.o. v souladu s úpravou podmínek předprodeje stanovených MD ČR pro 
provozování linky R26 je nutná úprava vnitřních prostor výpravní budovy a vybudování osobní 
pokladny pro tuto společnost.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro 
dokončení stavebních prací, a to o 9 měsíců. Celková lhůta pro dokončení Díla činí 31 měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ČI. 3 odst. 3.7 Smlouvy, ČI. 5 
odst. 5.14. Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, která je platná ke dni 
podpisu Dodatku č. 4 takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
-  ruší se stávající text ČI. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho 
jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 
(dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací 
jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 31 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 
10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 26 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 
připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), tj. do 31.07.2023.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 5 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) ČI. 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

-  ruší se stávající text ČI. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/19/20
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Příloha č. 2:

Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/R/14/20
c) Zvláštní technické podmínky 
Související dokumenty
Rekapitulace Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
Oprávněné osoby
Seznam požadovaných pojištění
Seznam poddodavatelů

II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále 
jen „zákon o registru smluv”).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č, 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, 
zůstávají platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací

V Praze V Českých Budějovicích

15.09.2022 11:00 
Po dep sä no elektronicky

Datum: 2022.08.22 
08:04:07 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva 
EDIKT a.s.



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram postupu prací

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek 
Aktualizovaný Harmonogram plnění - platební

i  i i i i i i i i i r

R O K  2 0 2 1 R O K  2 0 2 2 R O K  2 0 2 3

m ě s í c e 1 I 2 I 3 I ,  I 5 I 6 I 7 I S I 9 I 10 I 11 I 12 01_22 02_22 03_22 04_22 05_22 06_22 07_22 08_22 09_22 10_22 11_22 12_22 01_23 02_23 03_23 04_23 05_23 06_23 07_23 08_23 09_23 10_23 11_23 12_23

T e rm ín  d o k o n č e n í sta vebních  p ra c í -  26  m ěsíců s t a v e b n í  č á s t d o k la d o v á  č á s t

Term ín předání dokumentace skutečného provedení a požadovaných 

dokladů
D.3

PS11-02-I 1

D. 4____________________________

.....S098-98

...E.1.8.........

___S 11»1

SQ102_______________________________________

E. 2____________________________________________

.....s o o o i.........

SQ301-302

SQ303_______________________________________
SQ401________________________________________

SQ402_______________________________________

.....SQ661-03..........

SQ661-04____________________________________
SQ661-05____________________________________

SQ661-06____________________________________

SO661-07

Silnoproudá technologie včetně DŘT
Přemístění systému DŘT

Ostatní technologická zařízení

Vedlejší a ostatní náklady

Pozemní komunikace

Pochozí a zpevněné plochy, včetně výkopů

Parkoviště, včetně zřízení vjezdu

Pozemní stavební objekty

Kom pletní odstranění jihovýchodního přístavku

Splašková a děšťová kanalizace

Vodovod
Montáž nové střešní antény 

Venkovní osvětlení 
Zd ravotechnika - kanalizace 

Ústřední to  pění 
Plyn

Vzduchotechnika

Chlazení

_ _ _ _

■ ■ H
..................

H Ř M I m n i — i

—
s s

---------------- ---

SQ661-08____________________________________ _

50661-09____________________________________

SQ661-10____________________________________

SQ661-11____________________________________

SQ661-1;

SQ661-N_____________________________________

SQ661-Z_____________________________________
SO801

Sdělovací začízení

Orientační systém

Silnoproud -  vnitřní

Silnoproud -  hromosvod

Silnoproud -  uzemnění

Stavební část -  nezpůsobilé

Výpravní budova rekonstrukce -  způsobilé
Sadové a vegetační úpravy

mm mm

P la t e b n í  h a r m o n o g r a m D a t u m  z p r a c o v á n í :  0 8 .0 8 .2 0 2 2

m ě s íc

le d e n  2 1 .... . . . .. . . .

ú n o r  2 1 .. .. ... . . .. . . ..... . . . ... . . Zhotovitel: Edikt a.s. Ředitel stavby: Pavel Petřiík

březen 21 ...................
duben 21 ..........
květen 21 ...................
červen 21 ...................
červenec 21 ...................
srpen 21 ..........
září 21 ..........
říjen 21 ...................
listopad 21 . ....................
prosinec 21 ...................
leden 22 ...................
únor 22 ...................
březen 22 ..........
duben 22 . ....................
květen 22 ..........
červen 22 . ....................
červenec 22 ..........
srpen 22 ...................
září 22 . ....................
říjen 22 . ....................
listopad 22 . ....................
prosinec 22 . ....................
leden 23 . ....................
únor 23 . ....................
březen 23 . ....................
duben 23 . ....................
květen 23 . ....................
červen 23 . ....................
červenec 23 . ....................
srpen 23 ..........
září 23 ..........
říjen 23 ..........
listopad 23 ..........

prosinec 23 ...................

celkem fakturace 43 047 585,93 Kč

Cena díla 37 730 252,61 Kč
Dodatek č. 1 1 247 554,97 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 38 977 807,58 Kč
Dodatek č. 3 4 069 778,35 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 a 3 43 047 585,93 Kč
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