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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „11/128 Salačova Lhota, oprava silnice a bezbariérové úpravy v průtahu“
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-7-2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 268/2016
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxx
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 x Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail: 

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:

Zřizovatel:
(dále jen Objednatel) a
Zhotovitel:
B E S s.r.o.
se sídlem:	Suková 625, 256 01 Benešov
zastoupený:	Ing. Milanem Chotašem, jednatelem
Ing. Tomášem Jelínkem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
[bookmark: bookmark2]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18.10.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
xxxxxxxxxxxxx, jednatel
Komerční Banka a.s. xxxxxxx 92 553 43792553 317 xxxxxxx x
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3.1.
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Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce
(vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ne znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Původní cena díla bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
4 920 281,00 Kč -	775 340,98 Kč
+	425 884,70 Kč
4 570 824,71 Kč 959 873,19 Kč
5 530 697,90 Kč
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.4. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
V Benešově dne	V Jihlavě dne 1 0. 05. 2017
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