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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha ZBV

	
	Zápisy z kontrolních dnů 

	Předmět změny: Rozšíření chodníku v místě reklamního totemu, odpadkové koše, zmenšení dlažby u schodů na parkoviště, doplnění hutnění pláně
Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky

	Počet připojených listů specifikací:  ZBV č. 1 3listy 
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Konkrétně se jedná o částku 50 516 Kč, což je 6,43 % z částky 785 345,90 bez DPH.


	odstavec 4, § 222 |X|
	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |_|

	odstavec 7, § 222 |_|


	Oznámení vydává:   Michal Trojan, Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou


	Stanovisko technického dozoru stavby:  


Stanovisko projektanta stavby: 

	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1 
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  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny:
V průběhu realizace stavby došlo k některým upřesněním projektu, a nebo došlo k upřesnění projektu během stavby za souhlasu investora, technického dozoru a autorského dozoru bylo navýšeno množství u některých položek. Konkrétní důvody jsou uvedeny v ZBV č. 1, u každé položky.
Rozpočet neobsahoval výsadbu v oblouku živého plotu a srovnání terénu na přední zahradě, instalace nopové fólie za hranoly u pískoviště a kokosové rohože na kopečku, dále byl pro bezpečnost dětí doplněn dřevěný hranol před výlezem z prrůlezky, aby se děti nestřetly s dětmi na odrážedlech na mlatové dráze a dále chyběl písek na dosypání dlažby. Rozšířeny o chybějící výměry byly následující položky: Položka dlažby na přední zahradě, která byla zarovnána na šířku schodů, a hranoly kolem pískoviště nebyly jen položeny, ale uchyceny na trny a dále byla zvětšena výměra ochranné sítě na pískovišti, délka kůlů na zábradlí, štěrk frakce 4/8  a tyto položky jsou doúčtované tímto ZL.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná u Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračuje limit 15% původní hodnoty závazku.

Změna nemá vliv na termín dokončení zakázky

	Počet připojených listů specifikací:  2
	Počet připojených výkresů: 1

	Cena méněprací bez DPH:

0 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

50 516 Kč

	Výsledná cena změny s DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
61 124,36 Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení
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