
Dodatek č. 5 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800, 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 5 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 463 808,05 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku        563 676, 50 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   1 900 131, 55 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      137 902 321, 48 Kč  

(slovy: stotřicetsedmmilionůdevětsetdvatisíctřistadvacetjedna korun českých a 48 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
 

 

  

V Praze dne___________ 

 

_ ____ 

Městská část Praha 10 

Ing. Dušan Kodrla 

pověřený vedením odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 
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Příloha Dodatku č. 2 

 



 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 588,86

D PSV Práce a dodávky PSV 56 345,15

D 767 Konstrukce zámečnické 56 345,15
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 212,966 116,00 24 704,02 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*4 38,000

O02: (0,750+2,500)*2*4 26,000

O03: (2,250+1,500)*2*2 15,000

O04: (0,750+2,100)*2*2 11,400

O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200

O06: (1,5+0,75)*2*6 27,000

O07: (2,25+0,75)*2*6 36,000

O08: (0,75+1,5)*2*2 9,000

O09: (3,14*1,006)*2 6,318

O10: (3,14*0,8)*4 10,048

Součet 212,966

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 212,966 115,00 24 491,05 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*4 38,000

O02: (0,750+2,500)*2*4 26,000

O03: (2,250+1,500)*2*2 15,000

O04: (0,750+2,100)*2*2 11,400

O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200

O06: (1,5+0,75)*2*6 27,000

O07: (2,25+0,75)*2*6 36,000

O08: (0,75+1,5)*2*2 9,000

O09: (3,14*1,006)*2 6,318

O10: (3,14*0,8)*4 10,048

Součet 212,966

NP Příplatek za uzamykatelnou kliku ks 24,000 280,00 6 720,00

O01: 8,000

O02: 8,000

O11: 8,000

Součet 24,000

313 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 143,36 430,08 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 24 704,020

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 24 491,050

Příplatek za uzamykatelnou kliku 6 720,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -37 380,000

Montáž oken kovových - pákového uzávěru -4 199,160

Součet 14 335,910

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 243,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 178,44 1 243,71

VRN odečty (Kč) -38 501,400

VRN přípočty (Kč) 56 345,150

součet 17 843,750

SO 02.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -38 501,40

D PSV Práce a dodávky PSV -38 501,40

D 767 Konstrukce zámečnické -38 501,40
NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -42,000 890,00 -37 380,00 CS ÚRS 2022 02

O07 -6,000
O08 -2,000
O03 -4,000
O05 -6,000
O04 -4,000
O01 -8,000
O02 -4,000
O11 -8,000

Součet -42,000

292 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -373,80 -1 121,40 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - odpočty



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 805,02

D PSV Práce a dodávky PSV 32 877,53

D 767 Konstrukce zámečnické 32 877,53
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 142,800 116,00 16 564,80 CS ÚRS 2022 02

O01: (1,500+1,500)*2*5 30,000
O02: (0,750+0,750)*2*7 21,000
O03: (0,750+2,100)*2*4 22,800
O04: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O05: (1,500+0,750)*2*2 9,000
O06: (2,250+0,750)*2*1 6,000
O07: (0,750+1,500)*2*2 9,000
O08: (2,250+1,500)*2*4 30,000
Součet 142,800

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 142,800 115,00 16 422,00 CS ÚRS 2022 02
O01: (1,500+1,500)*2*5 30,000
O02: (0,750+0,750)*2*7 21,000
O03: (0,750+2,100)*2*4 22,800
O04: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O05: (1,500+0,750)*2*2 9,000
O06: (2,250+0,750)*2*1 6,000
O07: (0,750+1,500)*2*2 9,000
O08: (2,250+1,500)*2*4 30,000
Součet 142,800

266 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 -36,42 -109,27 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 16 564,800

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 16 422,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -32 930,000

#ODKAZ! -3 699,260

Součet -3 642,460

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -72,51
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 -10,40 -72,51

VRN odečty (Kč) -33 917,90

VRN přípočty (Kč) 32 877,53

součet -1 040,370

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 917,90

D PSV Práce a dodávky PSV -33 917,90

D 767 Konstrukce zámečnické -33 917,90
NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -37,000 890,00 -32 930,00 CS ÚRS 2020 02

O01 -10,000
O04 -4,000
O05 -2,000
O06 -2,000
O07 -4,000
O08 -8,000
O03 -7,000

Součet -37,000

251 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -329,30 -987,90 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ - odpočty



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 403,80

D PSV Práce a dodávky PSV 125 228,28

D 767 Konstrukce zámečnické 125 228,28
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 485,490 116,00 56 316,79 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O02: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O03: (0,750+2,500)*2*8 52,000
O04: (0,750+2,100)*2*8 45,600
O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200
O06: (2,25+0,75)*2*10 60,000
O07: (1,500+0,750)*2*8 36,000
O11: (1,900+2,500)*2*1 8,800
O12: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O13: (1,000+1,700)*2*2 10,800
O14: (3,14*0,8)*23 57,776
O15: (3,14*1,060)*4 13,314
Součet 485,490

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 485,490 115,00 55 831,30 CS ÚRS 2022 02
O01: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O02: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O03: (0,750+2,500)*2*8 52,000
O04: (0,750+2,100)*2*8 45,600
O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200
O06: (2,25+0,75)*2*10 60,000
O07: (1,500+0,750)*2*8 36,000
O11: (1,900+2,500)*2*1 8,800
O12: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O13: (1,000+1,700)*2*2 10,800
O14: (3,14*0,8)*23 57,776
O15: (3,14*1,060)*4 13,314
Součet 485,490

NP Příplatek za uzamykatelnou kliku ks 41,000 280,00 11 480,00

O01: 16,000

O02: 16,000

O03: 8,000

O11: 1,000

Součet 41,000

330 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 533,40 1 600,19 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 56 316,790

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 55 831,300

Příplatek za uzamykatelnou kliku 11 480,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -63 190,000

#ODKAZ! -7 098,580

Součet 53 339,510

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 175,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 143,36 1 175,52

VRN odečty (Kč) -110 892,66

VRN přípočty (Kč) 125 228,28

součet 14 335,620

SO 23.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -110 892,66

D PSV Práce a dodávky PSV -110 892,66

D 767 Konstrukce zámečnické -110 892,66

NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -71,000 890,00 -63 190,00 CS ÚRS 2020 02

O06: -10 -10,000
O12: -4 -4,000
O04: -8 -8,000
O05: -6 -6,000
O03: -8 -8,000
O01: -16 -16,000
O02: -16 -16,000
O11: -1 -2,000
O13: -4 -1,000

Součet -71,000

254 K 76662RO14 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14 kus -3,000 14 824,26 -44 472,78 smluvní položka
VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

309 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -1 076,63 -3 229,88 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - odpočty



 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 325,99

HSV - Práce a dodávky HSV 311 761,51

    1 - Zemní práce -82 184,46

    8 - Trubní vedení 390 172,25

    998 - Přesun hmot 3 773,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 564,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 325,99

D HSV Práce a dodávky HSV 311 761,51

D 1 Zemní práce -82 184,46

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -55,000 447,16 -24 593,80 SOD

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -80,000 79,22 -6 337,60 SOD

VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV -40*2 -80,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -15,000 297,85 -4 467,75 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 -30,000 23,05 -691,50 SOD

VV -15*2 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 -55,000 50,18 -2 759,90 SOD

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -55,000 22,43 -1 233,65 SOD

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -18,000 1 330,00 -23 940,00 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000
VV -15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství -18,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -40,000 143,35 -5 734,00 SOD

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 -11,000 553,66 -6 090,26 SOD

VV -55*0,2 -11,000

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -22,000 288,00 -6 336,00 SOD
VV -11*2 'Přepočtené koeficientem množství -22,000

D 8 Trubní vedení 390 172,25

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 



 

  

11 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m -55,000 137,73 -7 575,15 SoD

12 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m -55,000 392,00 -21 560,00 SoD

VV "změna trasy - areálový rozvod vody
VV "rozdíl trasy potrubí 
VV -23,5-8,5-20-3 -55,000

13 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 16,800 289,82 4 868,98 SoD

14 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 16,800 699,47 11 751,10 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 2,7+0,8+4,4+1,2+7,7 16,800

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200 m 77,700 322,02 25 020,95 SoD

16 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 77,700 1 036,19 80 511,96 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 4,5+50+23,2 77,700

17 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 18 187,72 90 938,60 SoD

18 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 5,000 16 321,72 81 608,60 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "odpočet - ve VV vykázáno" -1-7 -8,000
VV Součet 5,000

19 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,000 1 610,11 22 541,54 SOD

20 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 13,000 6 909,63 89 825,19 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "lapol" 1 1,000
VV "na přípojce kanalizace - s pražským znakem" -1 -1,000
VV Součet 13,000

21 M 28661935.01
POKLOP LITINOVÝ DN 600 D400 - s pražským 
znakem 

kus 1,000 12 240,48 12 240,48

P
Poznámka k položce: 
POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400

D 998 Přesun hmot 3 773,72

22 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,125 966,07 3 018,97 SoD

23 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,125 241,52 754,75 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 564,48
24 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 117,62 25 564,48 SoD



 



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -43 703,04

D HSV Práce a dodávky HSV -43 703,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -43 703,04
116 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/O kus -4,000 5 175,36 -20 701,44 smluvní položka

VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

117 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/O kus -4,000 5 750,40 -23 001,60 smluvní položka
VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

SO 02.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 580,24

D HSV Práce a dodávky HSV 92 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 200,00
NP 01 výztužný koš Z kus 4,000 2 100,00 8 400,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 nová položka
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 nová položka
NP 05 tronsole D-H komplet kus 4,000 2 500,00 10 000,00 nová položka
NP 06 T-V6-H250-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 07 T-V6-H200-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 08 spárová deska L-420 kus 22,000 700,00 15 400,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 380,24
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 484,97 3 380,24

VRN odečty (Kč) -43 703,04

VRN přípočty (Kč) 92 200,00

součet 48 496,960

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - přípočty



 

 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -20 701,44

D HSV Práce a dodávky HSV -20 701,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -20 701,44
107 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 (ref.vyr. Halfen HTF) - 18/O kus -4,000 5 175,36 -20 701,44 smluvní položka

SO 03.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 790,90

D HSV Práce a dodávky HSV 50 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 700,00
NP 01 výztužný koš Z kus 4,000 2 100,00 8 400,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 nová položka
NP 04 tronsole D-H komplet kus 2,000 2 500,00 5 000,00 nová položka
NP 05 T-V6-H250-L1000 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 nová položka
NP 06 spárová deska L-420 kus 12,000 700,00 8 400,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 090,90
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 299,99 2 090,90

VRN odečty (Kč) -20 701,44

VRN přípočty (Kč) 50 700,00

součet 29 998,560

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -75 905,28

D HSV Práce a dodávky HSV -75 905,28
128 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/O kus -8,000 5 175,36 -41 402,88 smluvní položka
129 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/O kus -6,000 5 750,40 -34 502,40 smluvní položka

SO 23.1 - ASŘ - odečty

SO 23 - Pavilon B

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 298,96

D HSV Práce a dodávky HSV 154 800,00
NP 01 výztužný koš Z kus 12,000 2 100,00 25 200,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 12,000 4 300,00 51 600,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 4,000 3 200,00 12 800,00 nová položka
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 nová položka
NP 05 tronsole D-H komplet kus 6,000 2 500,00 15 000,00 nová položka
NP 06 T-V6-H250-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 07 spárová deska L-420 kus 38,000 700,00 26 600,00 nová položka
NP 08 tronsole F-V1-L300 (tloušťka elastomeru 15mm) kus 1,000 2 600,00 2 600,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 498,96
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 788,95 5 498,96

VRN odečty (Kč) -75 905,28

VRN přípočty (Kč) 154 800,00

součet 78 894,720

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - přípočty





 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 773,01

HSV - Práce a dodávky HSV 155 982,49

    1 - Zemní práce 27 157,25

    5 - Komunikace pozemní 43 303,50

    997 - Přesun sutě 85 521,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 790,52

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 773,01

D HSV Práce a dodávky HSV 155 982,49

D 1 Zemní práce 27 157,25

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 20,450 302,00 6 175,90 SoD

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm m2 20,450 181,02 3 701,86 SoD

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm m2 20,450 137,09 2 803,49 SoD

VV "skutečnost - chodník; vozovka; chodník 
VV 16+28+6 50,000

VV "dle VV k SoD SO 05.1 + SO 07.2

VV -12,75-16,8 -29,550

VV Součet 20,450

4 K 113107346
Příplatek za odstranění podkladu živičného v tl o 550 
mm větší m2 28,000 517,00 14 476,00

P

Poznámka k položce: 
hmotnost sutě dle p.č. 113107346 pro tl od 250 do 300 mm: 
0,709 t/m2  

0,709*2=1,418 t/m2 

D 5 Komunikace pozemní 43 303,50

5 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 20,450 264,40 5 406,98 SoD

6 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 20,450 742,15 15 176,97 SoD

7 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm m2 20,450 317,19 6 486,54 SoD

8 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 
20 kg/m2

m2 20,450 21,28 435,18 SoD

9 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1,5 kg/m2 m2 20,450 72,46 1 481,81 SoD

10 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,50 kg/m2 m2 20,450 10,01 204,70 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v 
komunikaci 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v 
komunikaci 



 

  

11 K 573312311 Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 20,450 173,43 3 546,64 SoD

12 K 578132113
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 20,450 493,84 10 099,03 SoD

13 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 20,450 22,77 465,65 SoD

D 997 Přesun sutě 85 521,74

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 56,780 118,80 6 745,46 SoD

15 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 56,780 138,35 7 855,51 SoD

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 794,920 47,84 38 028,97 SoD

VV 56,78*14 'Přepočtené koeficientem množství 794,920

17 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,646 277,05 1 841,27 SoD

18 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 44,203 649,57 28 712,94 SoD

VV 4,499+39,704 44,203

19 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,931 394,13 2 337,59 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 790,52

20 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 559,82 12 790,52 SoD





 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 868,31

PSV - Práce a dodávky PSV 136 662,03

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 206,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 206,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 868,31

D PSV Práce a dodávky PSV 136 662,03

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26

1 K 22032200R Montáž čidla, snímače nebo sirény pro ovládání žaluzií kus 2,000 2 538,99 5 077,98 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
2214/(1-12,8%)=2538,99 Kč  
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

2 M 4046104R detektor větru pro exteriérové žaluže kus 2,000 5 129,59 10 259,18 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
4473/(1-12,8%)=5129,59 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

3 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 
do 12 m

% 153,372 0,77 118,10 CS ÚRS 2022 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 206,77

4 K 7866271R3
D+M žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenýni 
profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka - lamely 25 
mm  - 20/O

m2 23,098 1 207,15 27 882,75 SoD

VV "SO 23.1; příloha D.1.23.1.36
VV 1,43*1,36*2 3,890
VV 0,61*0,65*4 1,586
VV 0,69*0,61*20 8,418
VV 0,6*0,61*10 3,660
VV 0,63*0,55*16 5,544
VV Součet 23,098

5 K 7866271R4
D+M ovládání exteriérových žaluzií na dálkové 
vícekanálové nástěnné spínače s centrálním 
ovládáním 

kus 12,000 1 677,18 20 126,16 CN dodavatele 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL025 - Žaluzie

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL025 - Žaluzie



 

  

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
1462,5/(1-12,8%)=1677,18 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

VV "objekt SO 02.1 
VV 2*2 4,000
VV "objekt SO 23.1 
VV 4*2 8,000
VV Součet 12,000

6 K 7866271R5
Doplatek za žaluziový motor Somfy io pro dálkové 
ovládání a pro připojení povětrnostního čidla kus 36,000 1 935,21 69 667,56 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
1687,5/(1-12,8%)=1935,21 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

VV "objekt SO 02.1 
VV 2*6 12,000
VV "objekt SO 23.1 
VV 4*6 24,000
VV Součet 36,000

7 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 1 176,765 3,00 3 530,30 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 206,28
8 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 366,62 11 206,28 SoD





 

  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 453 042,72

HSV - Práce a dodávky HSV 7 400,64

    997 - Přesun sutě 7 400,64

PSV - Práce a dodávky PSV 411 307,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 411 307,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 334,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 042,72

D HSV Práce a dodávky HSV 7 400,64

D 997 Přesun sutě 7 400,64

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 1,898 728,04 1 381,82 SoD

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,898 242,60 460,45 SoD

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,572 10,61 281,93 SoD

VV 1,898*14 'Přepočtené koeficientem množství 26,572

4 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 
02

t 1,898 2 780,00 5 276,44 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 411 307,94

D 763 Konstrukce suché výstavby 411 307,94

5 K 763101851
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění do 0,01 m2 kus 93,000 16,10 1 497,30 CS ÚRS 2022 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 



 

VV "SO 02.6; svítidlo NA + NB 
VV 18+8 26,000
VV "SO 03.6; svítidlo NA + NB 
VV 14+5 19,000
VV "SO 23.6; svítidlo NA + NB 
VV 32+16 48,000
VV Součet 93,000

6 K 763101853
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 kus 427,000 107,00 45 689,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 2 + 5
VV 8+114 122,000
VV "SO 03.6; svítidlo 2 + 5
VV 15+75 90,000
VV "SO 23.6; svítidlo 2 + 5
VV 11+204 215,000
VV Součet 427,000

7 K 763101854
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 kus 13,000 161,00 2 093,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; revizní dvířka 300/300
VV 6 6,000
VV "SO 03.6; revizní dvířka 300/300
VV 2 2,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 300/300
VV 5 5,000
VV Součet 13,000

8 K 763101856
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 kus 73,000 338,00 24 674,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo  4 + 4.1 
VV 7+6 13,000
VV "SO 03.6; svítidlo 4 
VV 26 26,000
VV "SO 23.6; svítidlo 4 + 4.1 
VV 13+12 25,000
VV "SO 02.6; revizní dvířka 600/600 
VV 4 4,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 600/600 
VV 5 5,000
VV Součet 73,000

9 K 763121612.R
Montáž nosné konstrukce z profilů UA SDK stěna 
předsazená m2 54,960 357,00 19 620,72 CS ÚRS 2022 02

10 M 59030617 profil výztužný UA 50 m 164,880 180,00 29 678,40 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*3 'Přepočtené koeficientem množství 164,880

11 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 9,400 884,00 8 309,60 SoD

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 66,5+59,4 125,900
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -116,5 -116,500
VV Součet 9,400

12 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 24,200 290,00 7 018,00 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 6,245*2+1,6*2 15,690
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -12,49 -12,490
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 10,5*2 21,000
VV Součet 24,200

13 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 10,800 395,00 4 266,00 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2,295*2+3,95*2 12,490
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4,59 -4,590
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 2,4*2*2+2,9 12,500
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -9,6 -9,600
VV Součet 10,800

14 K 763131913
Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 108,000 1 050,00 113 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 3 
VV 36 36,000
VV "SO 23.6; svítidlo 3 
VV 72 72,000
VV Součet 108,000

15 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 84,000 706,00 59 304,00 CS ÚRS 2022 02

VV "obklad kolejnic dle D.1.02.1.34  - T23 detail 1 
VV 6*7*2 84,000

16 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 42,000 47,20 1 982,40 CS ÚRS 2022 02

VV 84*0,5 42,000

17 M 63152097
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 42,840 186,00 7 968,24 CS ÚRS 2022 02

VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

18 K 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 54,960 830,00 45 616,80 CS ÚRS 2022 02
VV "obklad příčky zámečnický výrobek Z6 dle D.1.02.1.35 
VV (3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)*6 54,960

19 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 115,416 136,00 15 696,58 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,416

20 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 9,000 518,69 4 668,21 SoD



 

  

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2+4 6,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV "SO 03.1; dle D.1.03.1.09,10 
VV 2 2,000
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV Součet 9,000

21 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 9,000 713,05 6 417,45 SoD

22 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 1,000 531,34 531,34 SoD

VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4 -4,000
VV Součet 1,000

23 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 897,06 897,06 SoD

24 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 3 993,281 3,00 11 979,84 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 334,14
25 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 4 187,09 34 334,14 SoD





 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 874,91

D HSV Práce a dodávky HSV -19 874,91

D 4 Vodorovné konstrukce -14 004,32
50 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -15,028 791,26 -11 891,06 SOD

VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 15,028

59 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,509 4 151,79 -2 113,26 SOD

VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací krček A
VV 8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2 0,509
VV Součet 0,509

D PSV Práce a dodávky PSV -5 870,59

D 764 Konstrukce klempířské -5 870,59

226 K 764216R2K
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 
mm

m -8,300 707,30 -5 870,59 SOD

VV příloha D.1.02.1.36
VV 1,65*2   "4/K 3,300
VV 1,25*4   "5/K 5,000
VV Součet 8,300

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 806,95

D HSV Práce a dodávky HSV 116 889,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 242,08
18 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 4,807 1 242,09 5 970,98 CS ÚRS 2020 02

VV spojovací lávka "A" - dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*4+1,06*1,06*2 4,807
VV Součet 4,807

NP K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 2,122 4 280,00 9 080,45 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*0,2*2 2,122
VV Součet 2,122

NP K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 567,00 12 029,47 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

NP K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 149,00 3 161,18 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 763,36
135 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 16,000 3 047,71 48 763,36 SOD

O/09: 2*16*0,2 6,400

O/10: 4*12*0,2 9,600

D 997 Přesun sutě 2 355,93
144 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 1,560 728,04 1 135,74 CS ÚRS 2020 02

145 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,560 242,60 378,46 CS ÚRS 2020 02

146 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,840 10,61 231,72 CS ÚRS 2020 02
VV 1,56*14 "Přepočtené koeficientem množství 21,840

147 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,560 391,03 610,01 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 33 630,30
NP M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 18,034 1 140,00 20 558,30 CS ÚRS 2022 02

15,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 18,034

NP HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 16,000 434,00 6 944,00 CS ÚRS 2022 02

NP K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 383,00 6 128,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 1 898,10
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 6,382 297,43 1 898,10 SOD

přesun hmot odečty -1,371

přesun hmot přípočty 7,752

Součet 6,382

D PSV Práce a dodávky PSV 12 903,85

D 764 Konstrukce klempířské 12 903,85
NP K Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 8,300 1 530,00 12 699,00 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.02.1.36
1,65*2   "4/K 3,300
1,25*4   "5/K 5,000
Součet 8,300

230 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 68,28 204,85 CS ÚRS 2020 02

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm -5 870,590

Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm 12 699,000

Součet 6 828,410

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 013,33
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 099,19 9 013,33

odečty -19 874,910

přípočty 129 793,620

Součet 109 918,710

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A



 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -108 860,26

D HSV Práce a dodávky HSV -108 860,26

D 4 Vodorovné konstrukce -84 466,99
66 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -52,148 791,26 -41 262,63 SOD

VV spojovací krček "B"
VV 30,675*1,70 52,148
VV Součet 52,148

73 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -1,841 4 151,79 -7 643,45 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2 1,841
VV Součet 1,841

74 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -49,080 575,04 -28 222,96 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*2*2 49,080
VV Součet 49,080

75 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -49,080 149,51 -7 337,95 SOD

D 998 Přesun hmot 6 498,85
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 21,850 297,43 6 498,85 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -24 393,27

D 764 Konstrukce klempířské -24 393,27
234 K Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm m -35,350 690,05 -24 393,27 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*23   "6/K 28,750
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 35,350

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 480 997,23

D HSV Práce a dodávky HSV 403 727,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 702,48
26 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 17,294 1 242,09 21 481,20 CS ÚRS 2020 02

VV spojovací lávka "B" dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*20+1,06*1,06*4 17,294
VV Součet 17,294

NP K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 7,362 4 280,00 31 509,36 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*0,2*2 7,362
VV Součet 7,362

NP K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 567,00 41 742,54 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

NP K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 149,00 10 969,38 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 300,77
146 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 60,800 3 047,71 185 300,77 SOD

O/15: 4*16*0,2 12,800

O/14: 20*12*0,2 48,000

D 997 Přesun sutě 8 698,81
158 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 5,760 728,04 4 193,51 CS ÚRS 2020 02

159 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,760 242,60 1 397,38 CS ÚRS 2020 02

160 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,640 10,61 855,59 CS ÚRS 2020 02
VV 5,76*14 "Přepočtené koeficientem množství 80,640

161 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 5,760 391,03 2 252,33 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 97 482,46
NP M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 62,578 1 140,00 71 338,46 CS ÚRS 2022 02

52,148*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 62,578

NP HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 32,000 434,00 13 888,00 CS ÚRS 2022 02

NP K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 32,000 383,00 12 256,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 6 543,45
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 22,000 297,43 6 543,45 SOD

přesun hmot odečty -5,195

přesun hmot přípočty 27,195

Součet 22,000

D PSV Práce a dodávky PSV 49 066,64

D 764 Konstrukce klempířské 49 066,64
NP K Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 31,600 1 530,00 48 348,00 CS ÚRS 2022 02

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*20   "6/K 25,000
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 31,600

239 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 239,55 718,64 CS ÚRS 2020 02

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm -24 393,270

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 48 348,000

Součet 23 954,730

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 202,62
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 439,34 28 202,62

odečty -108 860,260

přípočty 452 794,610

Součet 343 934,350

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B





 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 778,76

D HSV Práce a dodávky HSV 11 810,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 810,31
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.02.2.10
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 1,485 244,00 362,34 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.02.2.10
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25) 1,485

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 1,845 35,90 66,24 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.02.2.10
2,05*0,1*2 0,410
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1) 1,435

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 968,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 118,10 968,45

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - přípočty

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 070,90

D HSV Práce a dodávky HSV 25 943,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 943,53
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.03.2.8
2,05*2 4,100

NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 130mm m 4,100 3 341,52 13 700,23

příloha D.1.03.2.8
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 2,970 244,00 724,68 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.03.2.8
(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1)+(4*0,1*0,25) 2,970

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 3,813 35,90 136,89 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.03.2.8
2*2,05*0,1+2*2,05*0,13 0,943
(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1) 2,870

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 127,37
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 259,44 2 127,37

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 778,76

D HSV Práce a dodávky HSV 11 810,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 810,31
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.23.2.13
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 1,485 244,00 362,34 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.23.2.13
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25) 1,485

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 1,845 35,90 66,24 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.23.2.13
2*2,05*0,1 0,410

(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1) 1,435

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 968,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 118,10 968,45

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - přípočty





 

položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 578,03

D HSV Práce a dodávky HSV 43 048,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 140,71
15 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,471 4 082,79 6 003,74 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV Dle SOD 4,141
VV oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed
VV 8,70*(3,6+2,85)/2*0,20 5,612
VV rozdíl SOD a oprava 1,471

16 K 311351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 15,041 1 610,11 24 217,66 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV Dle SOD 42,364

oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed
(8,70+0,20)*(3,6+2,85)/2*2 57,405
rozdíl SOD a oprava 15,041

17 K 311351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 15,041 460,03 6 919,31 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 5 907,38
33 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 3,669 1 610,11 5 907,38 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 529,94
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 430,48 3 529,94

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 19 - Altán


