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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 2022/0425/ORMI_OID č. zhotovitele ……… 
 (dále jen dodatek č. 1) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a 

dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     VERSANA s.r.o.  
se sídlem:     Kytlice 11, 407 45 Kytlice 
IČ: 026 34 767 DIČ:  CZ02634767 
zastoupený ve věcech smluvních:  David Dvořák – jednatelem společnosti 
zastoupený ve věcech technických:  Petrem Paličkou – stavbyvedoucím 

Alenou Rozsypalovou 
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajskéhosoudu v Ústí ad Labem, oddíl C, vložka 
33803 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 1 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně 
stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa  
- demolice a novostavba pavilonu E “ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.5. 2022 (dále 
jen „smlouva“). 

2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění 
z těchto důvodů vyplývajíc tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě. Dále je 
dodatek č. 1 uzavírán na žádost zhotovitele o zvýšení ceny díla dle  čl. 3, odst. 3.7.2 smlouvy, 
z důvodu mezičtvrtletníhu nárůstu „indexu cen staveních děl podle klasifikace CZ-CC skupiny 
1130“ vyhlášenému dne 16.5.2022 Českým statistickým úřadem pro I. čtvrletí 2022 o hodnotu 
1,2 procentního bodu, tzn. byly splněny podmínky odst. 3.7.2 smlouvy pro navýšení ceny díla. 
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2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.10. nově doplněného tímto 
dodatkem do smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto 
dodatku č. 1 dle §222, odst. 6 ZZVZ činí  277 546,36 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.11. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 
1 dle §222, odst. 6 ZZVZ činí 104 759,10 Kč bez DPH.  

 
2.4. Přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 1 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 

 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují 
do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.10 a 2.11 v následujícím znění: 

  2.10. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla. 

  2.11. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce" 
dodatku č. 1. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší 
dosavadní znění přílohy č. 1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej novými přílohami č. 1a – 
Položkový rozpočet prací provedených před 1. indexací cen a č. 1b – Položkový rozpočet po 
1. indexaci cen, které tvoří přílohy č. 1a a 1b tohoto dodatku č. 1. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech 
(položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 
1a a 1b této smlouvy,  v rozpisu ceny servisních služeb  dle přílohy č. 3  této smlouvy 
a  v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2 a 3.  

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 
3.2.1.a Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1a 2 185 639,84 Kč 

3.2.1.b Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1b 20 756 362,21 Kč 

3.2.1.c Cena za realizaci stavby celkem 23 046 753,15 Kč 

3.2.2 Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 37 500,00 Kč 

3.2.3 Cena celkem bez DPH  23 084 253,15 Kč 

3.2.4 DPH 21% 4 847 693.16 Kč 

3.2.5 Cena s DPH 27 931 946,31 Kč 
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4. Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změn. 

5.2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

5.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1690/C/2022 dne 5.10.2022.   

5.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

5.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

5.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  

• Položkový rozpočet prací provedených před 1. indexací cen – příloha č. 1a 

• Položkový rozpočet po 1. indexaci cen – příloha č. 1b  

• Pložkový rozpočet méněpráce – příloha č. 2 

• Položkový rozpočet vícepráce – příloha č. 3 

• Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ – příloha č. 4 

 

 

 

V České Lípě dne 10.10.2022 V České Lípě dne 11.10.2022 

 

 

 Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                     David Dvořák, v.r.                                                                              

…………………………                             ……………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová      David Dvořák 

Starostka města     jednatel     



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 980 455,30

Základ daně Výše daněSazba daně
21,00% 2 463 186,20 517 269,10

15,00% 0,000,00

22006

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

2 463 186,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/ 01 MP Bourání stávajícího sklepa - méněpráce 277 546,36 335 831,09

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 463 186,20 2 980 455,30

01 Stavební rozpočet 2 463 186,20 2 980 455,30

01 Stavební rozpočet 2 185 639,84 2 644 624,21

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

Kód

29. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 185 639,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 185 639,84 21,00% 458 984,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 644 624,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 185 639,84

D1 - Novostavba pavilonu E 207 066,39

    11 - Přípravné a přidružené práce 500,00

    12 - Odkopávky a prokopávky 4 070,63

    13 - Hloubené vykopávky 93 826,46

    16 - Přemístění výkopku 57 084,16

    17 - Konstrukce ze zemin 51 585,14

D2 - Demolice pavilonu E 1 893 333,45

    11 - Přípravné a přidružené práce 28 253,00

    13 - Hloubené vykopávky 20 934,04

    16 - Přemístění výkopku 48 095,32

    17 - Konstrukce ze zemin 1 421,78

    18 - Povrchové úpravy terénu 21 464,00

    96 - Bourání konstrukcí 1 135 793,37

    S - Přesuny sutí 637 371,94

D4 - Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E 19 740,00

    8 - Trubní vedení 19 740,00

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady 65 500,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 65 500,00

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 185 639,84

D D1 Novostavba pavilonu E 207 066,39

D 11 Přípravné a přidružené práce 500,00

1 K 111207110RT1 Prořez stromu, svah 1:4 -jihozáp.strana kus 1,00000 500,00000 500,00

D 12 Odkopávky a prokopávky 4 070,63

2 K 121101102R00
Sejmutí ornice s přemíst.do 100 m a pro 

zpět.použ.vč.převrstvení
m3 54,27500 75,00000 4 070,63

D 13 Hloubené vykopávky 93 826,46

3 K 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3 m3 309,96900 80,00000 24 797,52

4 K 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3 m3 120,54400 120,00000 14 465,28

5 K 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 120,54400 50,00000 6 027,20

6 K 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3 m3 127,82000 130,00000 16 616,60

7 K 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3 m3 49,70800 533,00000 26 494,36

8 K 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4 m3 49,70800 75,00000 3 728,10

9 K 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 1,84500 920,00000 1 697,40

D 16 Přemístění výkopku 57 084,16

10 K 162201102R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -na 

deponii
m3 232,82750 40,00000 9 313,10

11 K 162201102R00.1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z 

deponie zpět -zásyp+násyp
m3 232,82750 50,00000 11 641,38

12 K 162701101R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m -na 

skládku
m3 72,11550 210,00000 15 144,26

13 K 167101102R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -

na deponii, poté pro zásyp (2x)
m3 465,65500 35,00000 16 297,93

14 K 167101102R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -

odvoz na skládku
m3 72,11550 65,00000 4 687,51

D 17 Konstrukce ze zemin 51 585,14

15 K 171101101RT1 Navýšení terénu u jižní hranice pozemku m3 250,00000 75,00000 18 750,00

16 K 171201201R00
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -

deponie
m3 465,65500 16,00000 7 450,48

17 K 171201201R00.1
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -

skládka
m3 144,23100 16,00000 2 307,70

20 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4   -výkopek-skládkovné m3 144,23100 160,00000 23 076,96

D D2 Demolice pavilonu E 1 893 333,45

D 11 Přípravné a přidružené práce 28 253,00

685 K 110101AD01 Odpojení stavby od médií hod. 4,00000 300,00000 1 200,00

686 K 110101AD02 Vytýčení stávajících sítí -platí i pro SO01 hod. 2,00000 300,00000 600,00

687 K 110101AD03 Zjištění stavu dotčených sousedních objektů hod. 6,00000 300,00000 1 800,00

688 K 110101AD04 Ochrana stávajících sítí na staveništi kus 1,00000 3 000,00000 3 000,00

689 K 110101AD05 Demontáž oplocení m 4,60000 155,00000 713,00

690 K 110101AD06 Dočasné zpevnění plochy vč.přejezdu podezdívky m2 26,40000 350,00000 9 240,00

692 K 111212111R00
Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m, svah do 

1:5
m2 10,00000 58,00000 580,00

693 K 111212121R00
Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, svah do 

1:5
m2 10,00000 62,00000 620,00

694 K 112101101RT1
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm 

vč.odvozu
kus 3,00000 1 200,00000 3 600,00

695 K 112201101RT1
Odstranění pařezů o průměru 10-30cm vč.odvozu a 

likvidace
kus 3,00000 1 300,00000 3 900,00

696 K 113401AD01 Demontáž stáv.herních prvků a bezpečné uskladnění kus 1,00000 3 000,00000 3 000,00

D 13 Hloubené vykopávky 20 934,04

697 K 132201211R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ -

pro vybourání základů
m3 87,22500 200,00000 17 445,00

698 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 87,22600 40,00000 3 489,04

D 16 Přemístění výkopku 48 095,32

699 K 162201102R00.2
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -

deponie výkopku
m3 87,22600 46,00000 4 012,40

700 K 162201102R00.3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z 

deponie-zásyp
m3 30,52910 46,00000 1 404,34

701 K 167101101R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -

odvoz na deponii
m3 87,22600 248,00000 21 632,05

702 K 167101101R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -z 

deponie pro zásypy
m3 84,86505 248,00000 21 046,53

D 17 Konstrukce ze zemin 1 421,78

703 K 171201201R00.2
Uložení sypaniny na deponii-sypanina na výšku přes 

2m
m3 87,22600 16,30000 1 421,78

D 18 Povrchové úpravy terénu 21 464,00

705 K 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 43,20000 300,00000 12 960,00

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet
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706 K 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 43,20000 95,00000 4 104,00

707 K 185805AD01 Zrušení neudržovaných záhonů a náletu m2 40,00000 110,00000 4 400,00

D 96 Bourání konstrukcí 1 135 793,37

709 K 960111222RT1
Bourání boletických panelů tl.100mm -kompletní 

provedení
m2 67,39800 2 500,00000 168 495,00

710 K 960111229RT1
Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím 

azbest
m2 67,39800 2 100,00000 141 535,80

711 K 960111223R01 Vybourání střešních desek SZD tl.90mm m2 247,71000 397,00000 98 340,87

712 K 960111223R01.1
Vybourání izol.desek Vistemat tl.40mm -kompletní 

provedení
m2 247,71000 151,00000 37 404,21

713 K 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého -terasa m3 23,48000 2 980,00000 69 970,40

714 K 961044111R01 Bourání základů z betonu prostého m3 8,61600 2 980,00000 25 675,68

715 K 961044111R02 Ubourání koruny pasů základových m3 8,33100 3 200,00000 26 659,20

716 K 961044111R03 Ubourání koruny patek základových m3 0,72600 3 200,00000 2 323,20

717 K 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 60 mm m2 15,42400 92,00000 1 419,01

718 K 962031113R01 Bourání příček z cihel pálených plných tl.70mm m2 4,07500 92,00000 374,90

719 K 962031113R02 Bourání příček z cihel pálených plných tl.100mm m2 94,81700 92,00000 8 723,16

720 K 962031113R03 Bourání příček z cihel pálených plných tl.125mm m2 6,71700 110,00000 738,87

721 K 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm m2 18,37300 110,00000 2 021,03

722 K 962031116R01 Bourání příček z cihel pálených tl.155mm m2 4,01900 120,00000 482,28

723 K 962031116R02 Bourání příček cihelných tl.160mm m2 8,94600 120,00000 1 073,52

724 K 962031116R03 Bourání příček z cihel pálených tl.200mm m2 6,36100 244,00000 1 552,08

725 K 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 34,46300 786,00000 27 087,92

727 K 962032233R01 Vybourání revizní šachty m3 2,00000 1 920,00000 3 840,00

728 K 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 5,67000 2 450,00000 13 891,50

729 K 963013540RT1 Vybourání podhledů s omítkou m2 191,40000 264,00000 50 529,60

730 K 963013610R01 Vybourání zastropení podlah.kanálů z PZD desek m2 46,87400 310,00000 14 530,94

731 K 963013610R02 Vybourání boků podlah.kanálů m2 17,01400 1 970,00000 33 517,58

732 K 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 25,84600 1 597,00000 41 276,06

733 K 965042241RT5
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -

terasa
m3 11,96600 2 180,00000 26 085,88

734 K 965043341RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 9,57000 2 180,00000 20 862,60

735 K 965045121RT3 Bourání podkladů-perlit.potěr tl.40mm -střecha m2 247,71000 72,00000 17 835,12

736 K 965049111RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 37,81200 2 190,00000 82 808,28

737 K 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 9,57000 1 828,00000 17 493,96

738 K 965081713RA1
Bourání dlaždic keramických tl.10 mm, nad 1m2 

vč.soklu
m2 62,80000 82,30000 5 168,44

739 K 965081713RT1
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -

závětří
m2 32,03800 82,30000 2 636,73

740 K 965081923R00 Bourání dlažeb betonových  tl. 4cm,pl.nad 1 m2 -terasa m2 79,77200 150,00000 11 965,80

741 K 965081921RT1
Demontáž PVC vč.soklu a podložky -vč.likvidace na 

skládce
m2 128,60000 120,00000 15 432,00

742 K 965082933R00
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 -

štěrkopísk.podsyp
m3 51,69300 340,00000 17 575,62

743 K 966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 60,00000 30,00000 1 800,00

744 K 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 40,00000 109,00000 4 360,00

745 K 967042712R00
Přisekání ploch základů,zdiva beton.-začištění koruny 

základů
m2 36,22900 600,00000 21 737,40

746 K 968061112RA1
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.do 1,5m2 

vč.likvidace
kus 7,00000 22,00000 154,00

747 K 968061113RA1
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.nad 1,5m2 

vč.likvidace
kus 20,00000 25,00000 500,00

748 K 968061125R00
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl.do 2m2 

vč.likvidace
kus 15,00000 17,00000 255,00

749 K 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 5,04000 402,00000 2 026,08

750 K 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,48400 246,00000 365,06

751 K 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 50,40000 192,00000 9 676,80

752 K 968062991RT1 Vybourání dřevěných obkladů -stěny a atika m2 60,48500 55,00000 3 326,68

753 K 968062991RT2 Vybourání dřevěných obkladů -podbití přesahů m2 38,90700 55,00000 2 139,89

754 K 968071126RA1 Vyvěšení kovových křídel dveří nad 2m2 vč.likvidace kus 7,00000 30,00000 210,00

755 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 26,46200 280,00000 7 409,36

756 K 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 20,79000 214,00000 4 449,06

757 K 969711111RT1 Vybourání izol.proti vodě -2x asf.lepenka m2 516,92600 30,00000 15 507,78

758 K 969712111RT1 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvy m2 247,71000 20,00000 4 954,20

759 K 969712119RT1 Příplatek za odstranění každé další vrstvy -opravy m2 123,85500 15,00000 1 857,83

760 K 969713111RT1
Vybourání tepelné izolace podlah -polystyren tl.40mm 

vč.likvidace
m2 191,40000 33,00000 6 316,20

761 K 969721111RT1 Demontáž rozvodů ZTI hod. 8,00000 300,00000 2 400,00

762 K 969725111RT1 Demontáž zařiz.předmětů-WC mísa vč.přísl. kus 5,00000 200,00000 1 000,00

763 K 969725112RT1 Demontáž zařiz.předmětů-umyvadlo vč.přísl. kus 8,00000 80,00000 640,00

764 K 969725115RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.baterie vč.přísl. kus 1,00000 250,00000 250,00

765 K 969725113RT1 Demontáž zařiz.předmětů-sprch.kout vč.přísl. kus 1,00000 200,00000 200,00

766 K 969725114RT1 Demontáž zařiz.předmětů-dřez,výlevka vč.přísl. kus 4,00000 200,00000 800,00

767 K 969725114RT1.1 Demontáž zařiz.předmětů-umyv.baterie vč.přísl. kus 12,00000 75,00000 900,00

768 K 969725114RT1.2 Demontáž zařiz.předmětů-el.akum.zásobník vč.přísl. kus 1,00000 300,00000 300,00

769 K 969731111RT1 Demontáž rozvodů ÚT hod. 8,00000 300,00000 2 400,00

770 K 969731112RT1 Demontáž rozvodů uvnitř podlah.kanálů hod. 12,00000 300,00000 3 600,00

771 K 969735111RT1 Demontáž radiátorů vč.přísl. kus 21,00000 214,00000 4 494,00

772 K 969740111RT1 Demontáž elektroinstalace-zařízení,hromosvod,STA hod. 32,00000 450,00000 14 400,00
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773 K 969764111RT1 Demontáž oplechování atiky rš.610mm -do suti m 22,52000 120,00000 2 702,40

774 K 969764112RT1 Demontáž oplechování střechy rš.450mm -do suti m 43,39000 65,00000 2 820,35

775 K 969766111RT1 Demontáž kuchyňské linky vč.přísl. kus 1,00000 400,00000 400,00

776 K 976071111RT1
Vybourání kovových zábradlí -terasa vč.likvidace na 

skládce
m 30,00000 125,00000 3 750,00

777 K 976075711R01 Rozebrání ocel.roštu z válc.profilů -střecha, vč.likvidace m2 247,71000 55,00000 13 624,05

778 K 976075713R01 Vybourání drobných zámečnických výrobků vč.likvidace kg 150,00000 22,00000 3 300,00

779 K 976075714R01 Vybourání nosných ocel.sloupků vč.likvidace kus 6,00000 240,00000 1 440,00

D S Přesuny sutí 637 371,94

780 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 498,94760 220,00000 109 768,47

781 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 915,11800 15,00000 28 726,77

782 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 498,94760 235,00000 117 252,69

783 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 915,11800 25,00000 47 877,95

784 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 498,94760 132,00000 65 861,08

785 K 979087017R00 Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km t 4,73800 270,00000 1 279,26

786 K 979087018R00 Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km t 28,42800 15,00000 426,42

787 K 979951112R00

Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, 

vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou 

hodnotu)

t 3,51300 20,00000 70,26

788 K 979990101R00
Poplatek za sklád.suti-směs-omítky, tmely, násypy 

apod.
t 73,80600 820,00000 60 520,92

789 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 266,27310 300,00000 79 881,93

790 K 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 111,71760 820,00000 91 608,43

791 K 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 3,83700 820,00000 3 146,34

792 K 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 8,11100 820,00000 6 651,02

793 K 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,30600 14 000,00000 4 284,00

794 K 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,37200 14 000,00000 5 208,00

795 K 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 4,93900 600,00000 2 963,40

796 K 979990201R00 Poplatek za skládku suti-azbestocementové výrobky t 4,73800 2 500,00000 11 845,00

D D4 Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E 19 740,00

D 8 Trubní vedení 19 740,00

803 K 827411
Demontáž - Potrubí ocelové do DN 50, vč. tvarovek, 

výkopů a uvedení do původního stavu
m 22,00000 180,00000 3 960,00

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně 

804 K 827412
Demontáž - Odstranění armatur předávací staníce, vč. 

Příslušenství
kpl 1,00000 8 268,00000 8 268,00

805 K 827413
Demontáž a zpětná montáž předávací stanice - 

Zajištění dodávky majitele teplovodu
ks 0,50000 15 024,00000 7 512,00

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 65 500,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 65 500,00

932 K 005122010R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) kus 0,10000 35 000,00000 3 500,00

933 K 005261010R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.) kus 1,00000 40 000,00000 40 000,00

937 K 005121040R Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) kus 0,50000 20 000,00000 10 000,00

938 K 005121020R
Zařízení staveniště -vybudování, provoz, odstranění 

(dle SoD čl. II odst. 2.5.2.)
kus 0,10000 40 000,00000 4 000,00

939 K 005241020R
Geodetické práce před výstavbou, vytýčení a ochrana 

inž.sítí (dle SoD čl. II odst. 2.5.11.)
kus 1,00000 8 000,00000 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 546,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 277 546,36 21,00% 58 284,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 335 831,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 277 546,36

D1 - Novostavba pavilonu E 112 678,86

    27 - Základy 102 303,08

    H01 - Budovy občanské výstavby 10 375,79

D2 - Demolice pavilonu E 164 867,49

    96 - Bourání konstrukcí 35 226,95

    S - Přesuny sutí 129 640,55

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 546,36

D D1 Novostavba pavilonu E 112 678,86

D 27 Základy 102 303,08

26 K 271571111R00
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, hutněného 

po vrstvách -50% stáv.přeložený, 50% nový
m3 1,72000 860,00000 1 479,20

32 K 274272160RT4

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC3,XF1,XA2, vč.zdi u vstupu 

do 1.PP

m2 24,13000 2 150,00000 51 879,50

33 K 274313711R00 Beton základových pasů C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 5,16000 2 980,00000 15 376,80

42 K 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,43313 77 500,00000 33 567,58

D H01 Budovy občanské výstavby 10 375,79

133 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 45,11212 230,00000 10 375,79

D D2 Demolice pavilonu E 164 867,49

D 96 Bourání konstrukcí 35 226,95

726 K 962032231R00.1 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-suterén m3 44,81800 786,00000 35 226,95

D S Přesuny sutí 129 640,55

780 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,67240 220,00000 17 747,93

781 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 403,36200 15,00000 6 050,43

782 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 80,67240 235,00000 18 958,01

783 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 403,36200 25,00000 10 084,05

784 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 80,67240 132,00000 10 648,76

790 K 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 80,67240 820,00000 66 151,37

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E 

F+VCP+MP

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22006A

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

20 756 362,21

Základ daně Výše daněSazba daně

21,00% 20 756 362,21 4 358 836,06

15,00% 0,000,00

25 115 198,28CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

23. 8. 2022

 

 

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Kód

22006A
Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – 

demolice a novostavba pavilonu E
20 756 362,21 25 115 198,28

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20 756 362,21 25 115 198,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 756 362,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 756 362,21 21,00% 4 358 836,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 115 198,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu 

E
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 756 362,21

D1 - Novostavba pavilonu E 18 541 820,73

    16 - Přemístění výkopku 57 198,33

    17 - Konstrukce ze zemin 33 961,41

    18 - Povrchové úpravy terénu 15 093,53

    21 - Úprava podloží a základové spáry 11 719,41

    27 - Základy 2 074 969,19

    31 - Zdi podpěrné a volné 933 729,41

    32 - Zdi přehradní a opěrné 49 298,40

    34 - Stěny a příčky 387 886,05

    41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 2 461 472,28

    43 - Schodiště 17 134,20

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 7 236,34

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 443,34

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 65 250,24

    61 - Úprava povrchů vnitřní 444 253,96

    62 - Úprava povrchů vnější 1 085 366,82

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 298 977,70

    89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 22 545,00

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 54 108,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 53 401,59

    94 - Lešení a stavební výtahy 175 198,24

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 42 385,35

    H01 - Budovy občanské výstavby 359 731,67

    711 - Izolace proti vodě 207 654,33

    712 - Izolace střech (živičné krytiny) 261 817,12

    713 - Izolace tepelné 1 814 222,26

    721 - ZTI-Vnitřní kanalizace 566 934,46

    722 - ZTI-Vnitřní vodovod 1 260 625,22

    728 - Vzduchotechnika 314 347,56

    730 - Ústřední vytápění 457 296,07

    764 - Konstrukce klempířské 76 600,88

    766 - Konstrukce truhlářské 1 392 406,48

    767 - Konstrukce kovové doplňkové stavební 788 410,11

    771 - Podlahy z dlaždic 282 819,96

    776 - Podlahy povlakové 415 509,21

    781 - Obklady (keramické) 191 025,05

    784 - Malby 59 752,02

    786 - Čalounické úpravy 75 521,24

    791 - Zařízení velkokuchyní-gastrotechnologie 207 177,53

    M2122 - Elektromontáže 1 507 340,76

D2 - Demolice pavilonu E 77 796,83

    11 - Přípravné a přidružené práce 10 505,97

    16 - Přemístění výkopku 3 199,96

    17 - Konstrukce ze zemin 13 048,44

    94 - Lešení a stavební výtahy 42 148,93

    S - Přesuny sutí 8 893,52

D3 - Přeložka přípojky NN a SEK 48 045,90

    M21 - Elektromontáže 48 045,90

D4 - Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E 449 140,69
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    8 - Trubní vedení 449 140,69

D5 - Areálová kanalizace 1 161 969,30

    8 - Trubní vedení 1 161 969,30

D6 - Areálový vodovod 211 056,77

    8 - Trubní vedení 211 056,77

D7 - Vedlejší rozpočtové náklady 266 532,00

    0 - Všeobecné konstrukce a práce 266 532,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 23. 8. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 756 362,21

D D1 Novostavba pavilonu E 18 541 820,73

D 16 Přemístění výkopku 57 198,33

10 K 162201102R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -na 

deponii
m3 232,82750 40,08000 9 331,73

11 K 162201102R00.1
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z 

deponie zpět -zásyp+násyp
m3 232,82750 50,10000 11 664,66

12 K 162701101R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m -na 

skládku
m3 72,11550 210,42000 15 174,54

13 K 167101102R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -

na deponii, poté pro zásyp (2x)
m3 465,65500 35,07000 16 330,52

14 K 167101102R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -

odvoz na skládku
m3 72,11550 65,13000 4 696,88

D 17 Konstrukce ze zemin 33 961,41

18 K 174101101R00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -výkopkem, se 

zhutněním po vrstvách
m3 215,65500 95,19000 20 528,20

19 K 175101101RT4
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

kameniva frakce 32 - 64 mm -drenáž
m3 11,97000 1 122,24000 13 433,21

D 18 Povrchové úpravy terénu 15 093,53

21 K 180405111RT1 Osetí upraveného terénu travním semenem m2 500,00000 12,02400 6 012,00

22 K 181101102R00
Úprava pláně v zářezech, násypech v hor. 1-4, se 

zhutněním
m2 500,00000 13,42680 6 713,40

23 K 182101103R00 Svahování terénu v hor. 1 - 4 -vstup a únikové východy m2 39,39000 60,12000 2 368,13

D 21 Úprava podloží a základové spáry 11 719,41

24 K 212755215RT1 Trativody z drenážních trubek DN 125 mm bez lože m 33,25000 130,26000 4 331,15

25 K 212971110RT2
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 -dvojité 

provedení a 10% přesahy
m2 175,56000 42,08400 7 388,27

D 27 Základy 2 074 969,19

26 K 271571111R00
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, hutněného po 

vrstvách -50% stáv.přeložený, 50% nový
m3 71,15500 861,72000 61 315,69

27 K 273313611R00
Beton základových desek prostý C 16/20 podkladní, 

lokální
m3 10,00000 2 835,66000 28 356,60

28 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 124,60500 621,24000 77 409,61

29 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 124,60500 95,19000 11 861,15

30 K 273361921RT9
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80
t 6,55600 64 929,60000 425 678,46

31 K 274241010RT1 Napojení nových základových pasů na stávající kus 14,00000 521,04000 7 294,56

32 K 274272160RT4

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC3,XF1,XA2, vč.zdi u vstupu 

do 1.PP

m2 278,21900 2 154,30000 599 367,19

33 K 274313711R00 Beton základových pasů C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 62,01400 2 985,96000 185 171,32

34 K 273313711R00 Beton základových desek C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 72,87500 3 126,24000 227 824,74

35 K 274313711RT1
Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 

XF1 XA2
m3 9,28800 3 627,24000 33 689,81

36 K 274334110RA1
Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN125+vrtání 

zákl.pasem tl.500mm
kus 2,00000 2 454,90000 4 909,80

37 K 274334110RA2
Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání 

zákl.pasem tl.500mm
kus 2,00000 2 454,90000 4 909,80

38 K 274334110RA3
Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN100+vrtání 

zákl.pasem tl.600mm
kus 1,00000 2 605,20000 2 605,20

39 K 274354032R00
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m -

dl.500 1x + dl.600 2x + dl.650 1x
kus 4,00000 400,80000 1 603,20

40 K 274354033R00
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m -

dl.1100 1x
kus 1,00000 535,06800 535,07

41 K 274354034R00
Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,5 m -

dl.1300 1x
kus 1,00000 613,22400 613,22

42 K 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 4,99387 77 655,00000 387 798,97

43 K 274361921RT2
Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  5,0, oka 100/100 mm KD35 -přibetonování
t 0,21600 64 929,60000 14 024,79

D 31 Zdi podpěrné a volné 933 729,41

44 K 311101211R00
Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných i 

nenosných zdech
m 0,79500 160,32000 127,45

45 K 311101212R00
Vytvoření prostupů pl. do 0,05 m2 v nosných i 

nenosných zdech
m 0,30000 180,36000 54,11

46 K 311101213R00
Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných i 

nenosných zdech
m 1,17500 197,39400 231,94

47 K 311112110RT4
Přizdívka z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití 

tvárnic betonem C 25/30 -skladba D, bod 2
m2 48,49000 1 252,50000 60 733,73

48 K 311238116R00
Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící 

maltu, tl. 300 mm
m2 373,25000 1 763,52000 658 233,84
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49 K 311238116R00.1
Zdivo z keram.dutin.tvárnic na tenkovrstvou lepící 

maltu, tl. 300 mm -atika
m2 22,05000 1 823,64000 40 211,26

50 K 317168112R00
Překlad keramo-betonový plochý 115x71x1250 mm 

ozn.P7, P8
kus 10,00000 375,75000 3 757,50

51 K 317168116R00
Překlad keramo-betonový plochý 115x71x2250 mm 

ozn.P6
kus 7,00000 581,16000 4 068,12

52 K 317168131R00
Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1250 mm 

ozn.P4
kus 32,00000 587,17200 18 789,50

53 K 317168132R00
Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1500 mm 

ozn.P3
kus 16,00000 671,34000 10 741,44

54 K 317168133R00
Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x1750 mm 

ozn.P2
kus 40,00000 1 142,28000 45 691,20

55 K 317168134R00
Překlad keramo-betonový vysoký 70x238x2000 mm 

ozn.P1, P5
kus 76,00000 981,96000 74 628,96

56 K 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 28,25000 270,54000 7 642,76

57 K 318261126R00
Stříška zídky, plotu ze zákryt.beton.desek, šířka 500 

ozn. Os09 -provedení dle PD
m 11,00000 801,60000 8 817,60

D 32 Zdi přehradní a opěrné 49 298,40

58 K 327111111RT1
Osazení svahových tvárnic, vč.dodávky ozn.Os12 -

úplné provedení dle popisu v PD
m 60,00000 821,64000 49 298,40

D 34 Stěny a příčky 387 886,05

59 K 342248109R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 80 mm m2 17,01800 881,76000 15 005,79

60 K 342248120R00 Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl. 115 mm m2 277,56100 991,98000 275 334,96

61 K 342668121R00 Těsnění styku příčky se stropem EPS tl.20 mm m 90,25500 120,24000 10 852,26

62 K 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 127,50000 140,28000 17 885,70

63 K 346275115R00
Instalační přizdívky z tvárnic plynosilikátových P2-500 

tl.150mm
m2 57,22500 1 202,40000 68 807,34

D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 2 461 472,28

64 K 411133903RT1 Mtž str.panelů tl.250mm z předp.bet.Spiroll vč.dodávky m2 536,99100 2 104,20000 1 129 936,46

65 K 411321313RT1
Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 - zálivkový 

beton C16/20-XC1, vč. věnců
m3 10,80000 5 490,96000 59 302,37

66 K 411361821RT1
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), zálivková, 

vč.výztuže věnců
t 1,12900 98 847,30000 111 598,60

67 K 411388531RA1 Dobetonávka stropů vč.bednění, podpěr.kcí a výztuže m3 0,27100 12 424,80000 3 367,12

68 K 411389111RT1
Prostupy ve stropech z panelů do 0,25m2 -úplné 

provedení
kus 8,00000 781,56000 6 252,48

69 K 411389115RT1
Prostupy ve stropech z panelů přes 1m2 -kompletní 

provedení
m2 1,44000 2 605,20000 3 751,49

70 K 416061010RT1
Rastrový kazetový podhled tl.12,5mm se zavěš.rastrem 

600x600mm
m2 181,00000 821,64000 148 716,84

71 K 416061030RT1
Akustický kazetový podhled tl.15mm se zavěš.rastrem 

600x600mm
m2 251,20000 2 104,20000 528 575,04

72 K 417321414R00
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-

XC1
m3 10,33300 3 537,06000 36 548,44

73 K 417321414R00.1
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-

XC1 -obručové
m3 8,96300 3 537,06000 31 702,67

74 K 417321414R00.2
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30-

XC1 -atika -dle detailu 5
m3 2,38100 3 537,06000 8 421,74

75 K 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 113,09200 440,88000 49 860,00

76 K 417351115R00.1 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -obručové m2 53,32000 440,88000 23 507,72

77 K 417351115R00.2 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení -atika m2 43,21800 440,88000 19 053,95

78 K 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 113,09200 110,22000 12 465,00

79 K 417351116R00.1
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -

obručové
m2 53,32000 110,22000 5 876,93

80 K 417351116R00.2 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění -atika m2 43,21800 110,22000 4 763,49

81 K 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,70500 77 655,00000 132 401,78

82 K 417361821R00.1
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -

obručové
t 1,47900 77 655,00000 114 851,75

83 K 417361821R00.2 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) -atika t 0,39300 77 655,00000 30 518,42

D 43 Schodiště 17 134,20

84 K 430320110RA0 Nové venkovní schodiště do 1.PP -skladba J, body 1-4 m2 4,50000 3 807,60000 17 134,20

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 7 236,34

85 K 452312141R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 -pod drenáž m3 1,99500 3 627,24000 7 236,34

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 11 443,34

86 K 569111121RXX Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek m2 17,57000 651,30000 11 443,34

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 65 250,24

87 K 591104100RXX Nové chodníky z betonové dlažby -skladba G, bod 1-7 m2 74,00000 881,76000 65 250,24

D 61 Úprava povrchů vnitřní 444 253,96

88 K 602011112RT3
Omítka stěn vápenocementová jádrová ručně, tl.vrstvy 

15 mm -skladba A, bod 7
m2 779,56800 270,54000 210 904,33

89 K 602011141RT2
Štuk na stěnách vnitřní hlazený, tl.vrstvy 1 mm -skladba 

A, bod 8
m2 779,56800 110,22000 85 923,98

90 K 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm m 212,20000 70,14000 14 883,71

91 K 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 106,35000 25,05000 2 664,07

92 K 611451081RT1
Úprava beton.stropů penetračním uzavíracím nátěrem -

skladba P3, bod 10 + P4, bod 10 + S, bod 8
m2 500,20000 35,07000 17 542,01

93 K 612409991RT2
Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím 

suché maltové směsi
m 212,20000 75,15000 15 946,83

94 K 612421615R00 Omítka stěrková s adhezním můstkem pod obklady m2 108,52300 195,39000 21 204,31
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95 K 612425931RT1
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím 

suché maltové směsi
m2 61,26000 621,24000 38 057,16

96 K 612451081RT1
Úprava beton.stěn penetračním uzavíracím nátěrem -

skladba C, bod 7 + D, bod 6
m2 112,28000 35,07000 3 937,66

97 K 612451090RT1 Zednické zapravení parapetu -viz detail Det3 m2 8,37500 240,48000 2 014,02

98 K 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 270,30000 50,10000 13 542,03

99 K 612473521R00
Příplatek k vnitřním omítkám stěn za systémové 

doplňky a příslušenství
m2 840,82900 20,04000 16 850,21

100 K 612901113RT1
Úprava plynosilikát.stěn adhézním můstkem -mimo 

obklady
m2 19,07500 41,08200 783,64

D 62 Úprava povrchů vnější 1 085 366,82

101 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 106,35000 35,07000 3 729,69

102 K 622300181RT2
Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. 

chráničky DN 40 mm
m 30,00000 135,27000 4 058,10

103 K 622311524RU2
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s 

mozaik.omítkou -skladba B, bod 1-8
m2 36,40500 1 957,90800 71 277,64

P
Poznámka k položce:

vyrovnávací vápcem.omítka + dvojitá HI stěrka na bázi bitumenu 

104 K 622311524RV2
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s nop.folií -

skladba C, body 2, 3, 4, 5
m2 142,45600 1 793,58000 255 506,23

P
Poznámka k položce:

dvojitá HI stěrka na bázi bitumenu (napojení na vodorovnou) + 

105 K 622311752RZ1
Zatepl.syst.-spádový klín z XPS 5-25 mm pod parapet 

vnější
m 33,50000 120,24000 4 028,04

106 K 622311752RZ2 Zatepl.syst.-izolace XPS desky pod parapet vnitřní m 33,50000 120,24000 4 028,04

107 K 622311935RT3
Zateplovací systém, fasáda, sendvič.desky 160 mm s 

omítkou silikon. -skladba A, bod 1-5
m2 284,92200 2 134,26000 608 097,63

P
Poznámka k položce:

vyrovnávací a lepící hmota do 10 mm + izolant MW+EPS šedý 

108 K 622311950R00 Povrchová úprava ostění KZS se sendvič.deskami m2 33,95200 2 455,90200 83 382,78

109 K 622391521R00
Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové 

doplňky a příslušenství
m2 463,78300 56,11200 26 023,79

110 K 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 212,20000 55,11000 11 694,34

111 K 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 33,50000 55,11000 1 846,19

112 K 622473187RT2
Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně 

dodávky lišty
m 212,20000 55,11000 11 694,34

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 298 977,70

113 K 631313621R00
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 -skladba P5, 

bod 3
m3 6,21200 3 757,50000 23 341,59

114 K 632416250RT3
Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v 

ploše tl.52mm -skladba P1, bod 3
m2 93,00000 551,10000 51 252,30

115 K 632416255RT3

Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v 

ploše tl.59mm -skladba P2, bod 3 + P3, bod 3 + P4, 

bod 3

m2 339,20000 611,22000 207 325,82

116 K 634601210R00 Pás dilatační mezi podlahou a svislými kcemi m 414,20800 18,03600 7 470,66

117 K 63140274 Pásek dilatační okrajový 120x10x1000 mm m 434,91800 22,04400 9 587,33

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 22 545,00

118 K 895270010RT1
Drenážní šachtice kontrolní plast.D300 do 2,5 m, 

vč.poklopu do terénu
kus 6,00000 3 757,50000 22 545,00

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 54 108,00

119 K 900      RT1 HZS Stavební přípomoce pro profese h 180,00000 300,60000 54 108,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 53 401,59

120 K 917862111R00
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 

ozn.Os11
m 95,00000 300,60000 28 557,00

121 K 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/20 1000x50x200 mm kus 99,75000 120,24000 11 993,94

122 K 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,27500 3 006,00000 12 850,65

D 94 Lešení a stavební výtahy 175 198,24

123 K 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 561,04600 35,07000 19 675,88

124 K 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1 122,09200 30,06000 33 730,09

125 K 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 561,04600 25,05000 14 054,20

126 K 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 460,18400 85,17000 39 193,87

127 K 941955004RT1 Lešení lehké pomocné -pro montáž podhledů m2 432,20000 120,24000 51 967,73

128 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,44600 12,02400 6 630,59

129 K 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 102,89200 7,01400 7 735,68

130 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 551,44600 4,00800 2 210,20

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 42 385,35

131 K 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří oboustranně m2 106,35000 45,09000 4 795,32

132 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 500,20000 75,15000 37 590,03

D H01 Budovy občanské výstavby 359 731,67

133 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1 560,92888 230,46000 359 731,67

D 711 Izolace proti vodě 207 654,33

134 K 711411001R00
Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP -skladba 

P1, bod 9 + P2, bod 9 + P5, bod 9
m2 485,83200 14,02800 6 815,25

135 K 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 145,75000 65,13000 9 492,70

136 K 711412001R00
Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP -skladba D, 

bod 4
m2 51,75400 18,03600 933,44

137 K 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 15,52600 65,13000 1 011,21

138 K 711441559R00

Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením -

skladba P1, bod 8 + P2, bod 8 + P5, bod 8 + P4, bod 8 

+ P3, bod 8

m2 485,83200 110,22000 53 548,40

139 K 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 558,70800 130,26000 72 777,30
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140 K 711442559R00
Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením -

skladba D, bod 3
m2 51,75400 130,26000 6 741,48

141 K 6283291.R SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 59,51700 130,26000 7 752,68

142 K 711482091RZ1
Prostupy hydroizolací pomocí manžet v plynotěsném 

provedení
set 1,00000 8 016,00000 8 016,00

143 K 711491172RZ1

Položení netk.textilie jako ochr.a separ.vrstva 

vč.dodávky a přesahů -skladba P1, bod 7 + P2, bod 7 + 

P5, bod 7 + P4, bod 7 + P3, bod 7

m2 485,83200 75,15000 36 510,27

144 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 3,23800 1 252,50000 4 055,60

D 712 Izolace střech (živičné krytiny) 261 817,12

145 K 712311101R00
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -

skladba S, bod 6
m2 485,83200 14,02800 6 815,25

146 K 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 161,94400 65,13000 10 547,41

147 K 712311109R00
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -

vytaž.na atiku -skladba S, bod 6
m2 21,75000 18,03600 392,28

148 K 11163111 Lak asfaltový penetrační kg 7,25000 65,13000 472,19

149 K 712341659RU1
M+D Hydroizolace asf.modif.SBS pás s posypem s al 

vložkou vč.přesahů -skladba S, bod 1
m2 501,43900 450,90000 226 098,85

150 K 712371809RT1 M+D prostupy střešní krytinou -úplné provedení kus 20,00000 701,40000 14 028,00

151 K 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 2,92900 1 182,36000 3 463,13

D 713 Izolace tepelné 1 814 222,26

152 K 713121111R00
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba 

P5, bod 5
m2 68,00000 40,08000 2 725,44

153 K 28376411.A Deska polystyrenová XPS  tl. 100 mm m2 71,40000 400,80000 28 617,12

154 K 713121111R00.1

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba 

P1, bod 6 + P2, bod 6 + P3, bod 6 + P4, bod 6 + P5, 

bod 6

m2 500,20000 40,08000 20 048,02

155 K 28375850.2 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 5-15 mm m2 525,21000 60,12000 31 575,63

156 K 713121111R00.2
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba 

P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5
m2 432,20000 40,08000 17 322,58

157 K 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,81000 340,68000 154 603,99

158 K 713121121R00
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba 

P1, bod 5 + P2, bod 5 + P3, bod 5 + P4, bod 5
m2 432,20000 40,08000 17 322,58

159 K 28376546 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 50 mm m2 453,81000 360,72000 163 698,34

160 K 28376547 Deska izolační PIR - Alu fólie tl. 60 mm m2 453,81000 440,88000 200 075,75

161 K 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením -věnce m2 56,38800 140,28000 7 910,11

162 K 6314155.R Deska izol. z min.vlny 20x600x1000 mm m2 59,20700 95,19000 5 635,91

163 K 713131131R00.1 Izolace tepelná stěn lepením -koruna věnců vnitřních m2 4,11000 170,34000 700,10

164 K 28375850.3 Deska polystyrenová EPS 150 S Stabil tl. 20 mm m2 4,31500 45,09000 194,56

165 K 713131131R00.2 Izolace tepelná stěn lepením -atiky -detail 5, také řezy m2 41,76000 170,34000 7 113,40

166 K 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 41,76000 951,90000 39 751,34

167 K 713131131R00.3
Izolace tepelná stěn lepením -koruna atiky -detail 5, 

také řezy
m2 26,46000 170,34000 4 507,20

168 K 28376508 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 240mm m2 27,78300 1 523,04000 42 314,62

169 K 713134200RK2

M+D separační PE fólie podlah s přelepením spojů -

skladba P1, bod 4 + P2, bod 4 + P3, bod 4 + P4, bod 4 

+ P5, bod 4

m2 500,20000 75,15000 37 590,03

170 K 713141151R00 Izolace tepelná střech 1vrstvá -skladba S, bod 3 m2 445,55500 35,07000 15 625,61

171 K 28376504 Deska izolační PIR Alu pro střechy tl. 160mm m2 467,83300 951,90000 445 330,23

172 K 713141163RT1
M+D izol.tepel.střech lepení -spád.klíny z EPS 150 S 

3% tl.40-310mm -skladba S, bod 3, 4
m2 445,55500 711,42000 316 976,74

173 K 713141220RT1
M+D samolepící pás z modif.SBS asfaltu mech.kotvený 

-skladba S, bod 2
m2 501,43900 260,52000 130 634,89

174 K 713141221R00
Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů -

skladba S, bod 5
m2 501,43900 75,15000 37 683,14

175 K 628522691.R Pás SBS modif.asf.s Al vložkou m2 576,65500 130,26000 75 115,08

176 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 12,64500 881,76000 11 149,86

D 721 ZTI-Vnitřní kanalizace 566 934,46

177 K 72111 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 110 m 51,00000 645,28800 32 909,69

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - 

178 K 72112 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 125 m 102,00000 659,31600 67 250,23

179 K 72113 D+M - Ležaté potrubí (PVC-KG systém) DN 160 m 23,00000 734,46600 16 892,72

180 K 72121
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 

32
m 5,00000 357,71400 1 788,57

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž odpadního potrubí z polypropylenu, odolávající 

181 K 72122
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 

50
m 41,00000 381,36120 15 635,81

182 K 72123
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 

75
m 25,00000 453,00420 11 325,11

183 K 72124
D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 

110
m 68,00000 628,25400 42 721,27

184 K 72131 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek ks 45,00000 123,44640 5 555,09

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení 

185 K 72132 D+M - Čistící kus DN 75 ks 3,00000 105,81120 317,43

186 K 72133 D+M - Čistící kus DN 110 ks 9,00000 134,46840 1 210,22

187 K 72134 D+M - Zátka DN 75 ks 1,00000 28,65720 28,66

188 K 72135 D+M - Zátka DN 110 ks 2,00000 46,29240 92,58

189 K 72141 D+M - WC - Klozet keramický závěsný ks 4,00000 3 621,82920 14 487,32

P
Poznámka k položce:

hluboké splachování, duroplastové sedátko s poklopem a s 
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190 K 72142
D+M - WCi - Klozet keramický závěsný pro imobilní s 

prodlouženou délkou
ks 2,00000 6 924,82200 13 849,64

P
Poznámka k položce:

hluboké splachování, duroplastové sedátko bez poklou a s 

191 K 72143 D+M - WCd - Klozet keramický závěsný dětský ks 3,00000 12 844,63800 38 533,91

P
Poznámka k položce:

hluboké splachování, splachovací okraj, duroplastové barevné sedátko 

192 K 72144 D+M - U1 - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 4,00000 2 830,65000 11 322,60

P
Poznámka k položce:

s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, 

193 K 72145 D+M - U2 - Umyvadlo keramické závěsné 55 cm ks 3,00000 2 704,39800 8 113,19

P
Poznámka k položce:

s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, 

194 K 72146 D+M - Ui - Umyvadlo keramické závěsné 60 cm ks 1,00000 5 137,25400 5 137,25

P
Poznámka k položce:

závěsné pro imobilní s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, 

195 K 72147
D+M - Ud - Umyvadlo keramické závěsné 50 cm s 

dětským motivem
ks 4,00000 4 471,92600 17 887,70

P
Poznámka k položce:

s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, 

196 K 72148
D+M - Um - Keramické asymetrické umývátko 45 cm s 

odkládací plochou
ks 2,00000 3 740,46600 7 480,93

P
Poznámka k položce:

s otvorem pro baterii, s přepadem, glazovaná spodní strana, 

197 K 72149
D+M - Sk - Sprchový nerezový žlab do keramické 

dlažby 90 cm
ks 2,00000 9 068,10000 18 136,20

P
Poznámka k položce:

plochý liniový odtokový žlab z nerezové oceli, stavební výška jen 90mm, 

198 K 721410
D+M - Vl - Výlevka keramická závěsná s plastovou 

sklopnou mřížkou
ks 1,00000 6 510,99600 6 511,00

P
Poznámka k položce:

instalační sada s chromovanými krytkami

199 K 721411 D+M - B - Bidet keramický závěsný ks 1,00000 2 476,94400 2 476,94

P
Poznámka k položce:

instalační sada s chromovanými krytkami

200 K 721412
D+M - Pv1 - Podlahová vpust DN 50/75 s otočným 

kloubem na odtoku
ks 2,00000 1 530,05400 3 060,11

P
Poznámka k položce:

odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s 

201 K 721413
D+M - Pv2 - Kanalizační vpusť boční DN 75-110, mříž 

litina 250x250 mm s plovákem
ks 1,00000 2 010,01200 2 010,01

P
Poznámka k položce:

z polypropylénu s UV stabilizací, mřížka z šedé litiny DIN 1691, zátěž 

202 K 721414

D+M - Sv - Střešní vtok DN 110 s pevnou izolační 

přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-

30W, 230V)

ks 2,00000 4 701,38400 9 402,77

P
Poznámka k položce:

"Střešní vtok DN 110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační 

203 K 721415
D+M - Vh1 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) 

DN 75
ks 1,00000 185,37000 185,37

P
Poznámka k položce:

Větrací komínek (hlavice) DN 75, výška nad izolaci 500 mm, hloubka 

204 K 721416
D+M - Vh2 - Regulovatelný větrací komínek (hlavice) 

DN 110
ks 3,00000 271,54200 814,63

P
Poznámka k položce:

Větrací komínek (hlavice) DN 110, výška nad izolaci 500 mm, hloubka 

205 K 721417
D+M - Pč - Kompaktní přečerpávací jednotka čisté a 

odpadní vody se dvěma čerpadly
ks 1,00000 69 178,08000 69 178,08

P
Poznámka k položce:

Kompaktní přečerpávací jednotka čisté a odpadní vody se dvěma 

206 K 721418
D+M - Hp - Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s 

dvojitou izolační stěnou
ks 2,00000 1 374,74400 2 749,49

P
Poznámka k položce:

Přivzdušňovací ventil s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou 

207 K 721419
D+M - K - Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod 

kondenzátu s hygienickým adaptérem
ks 2,00000 204,40800 408,82

P
Poznámka k položce:

Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s hygienickým 

208 K 721420

D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského 

vybavení, odpad DN 50 HT, 500 mm výška nad čistou 

podlahou - nový sifon

ks 2,00000 225,95100 451,90

209 K 721421

D+M - B1 - Příprava pro napojení kuchyňského 

vybavení, odpad DN 50 HT, 300 mm výška nad čistou 

podlahou - nový sifon

ks 2,00000 225,95100 451,90

210 K 721422
D+M - Magnetická revizní dvířka 300x150 mm s kličkou 

a bez otvorů
ks 12,00000 600,69900 7 208,39

211 K 72151 D+M - Protipožární manžeta na potrubí do DN 110 ks 6,00000 2 204,40000 13 226,40

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž protipožárních opatření s požární odolností dle PBŘ, 

212 K 72152

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min, 

v ŽB stropě tl. 250 mm, prostup 150/150 mm, s 

potrubím kanalizace DN75-110

ks 6,00000 551,10000 3 306,60

213 K 72161
Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve 

stěně + oprava a začištění omítky
kpl 1,00000 10 140,24000 10 140,24

214 K 72162
Drážky pro potrubí DN 75 až 110 - 150x150 mm ve 

stěně + oprava a začištění omítky
kpl 1,00000 20 500,92000 20 500,92

215 K 72163
Prostup stropní (Střešní) konstrukcí pro potrubí + 

oprava a začištění stropu a střechy + utěsnění
ks 6,00000 440,88000 2 645,28

216 K 72164
Prostup základem pro potrubí + oprava a začištění + 

utěsnění
ks 13,00000 440,88000 5 731,44

217 K 72165
Drážka v základu pro potrubí + oprava a začištění + 

utěsnění
ks 2,00000 661,32000 1 322,64

218 K 72166 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 75,00000 440,88000 33 066,00

219 K 72171 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 9,50000 402,30300 3 821,88

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž plastového kanalizačního potrubí z 

220 K 72181 Tlaková zkouška potrubí do DN 200 m 324,50000 15,43080 5 007,29

221 K 72182 Pročištění potrubí do DN 200 m 324,50000 6,61320 2 145,98

222 K 72183 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 200 m 324,50000 6,61320 2 145,98

223 K 72184
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina 

v rámci výšky jednoho podlaží
hod 50,00000 220,44000 11 022,00

224 K 72185 Přesun hmot kpl 1,00000 10 733,22360 10 733,22

225 K 72186
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

226 K 72187 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,00000 3 527,04000 3 527,04
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D 722 ZTI-Vnitřní vodovod 1 260 625,22

227 K 72211 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm m 198,00000 296,59200 58 725,22

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž vícevrstvé trubky s čedičovými vlákny pro rozvody 

228 K 72212 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm m 119,00000 351,70200 41 852,54

229 K 72213 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm m 112,00000 431,86200 48 368,54

230 K 72214 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 40x5,5 mm m 19,00000 526,05000 9 994,95

231 K 72215 D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 50x6,9 mm m 5,00000 650,29800 3 251,49

232 K 72221 D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,2 mm m 2,00000 865,72800 1 731,46

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž potrubí z austenitické nerezové oceli AISI 316L, 

233 K 72222 D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm m 38,00000 1 080,15600 41 045,93

234 K 72231
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 20-22 mm
m 77,00000 144,28800 11 110,18

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, 

235 K 72232
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 25-28 mm
m 103,00000 154,30800 15 893,72

236 K 72233
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 32-35 mm
m 145,00000 165,33000 23 972,85

237 K 72234
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 40-42 mm
m 19,00000 176,35200 3 350,69

238 K 72235
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 50-52 mm
m 5,00000 198,39600 991,98

239 K 72236
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep 

AL fólií na potrubí d 20-22 mm
m 121,00000 118,23600 14 306,56

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu s 

240 K 72237
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep 

AL fólií na potrubí d 25-28 mm
m 18,00000 126,25200 2 272,54

241 K 72238
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep 

AL fólií na potrubí d 32-35 mm
m 5,00000 148,29600 741,48

242 K 72241
D+M - WC - Podomítkový montážní prvek pro závěsné 

WC pro zděné stěny
ks 9,00000 9 716,39400 87 447,55

P
Poznámka k položce:

Podomítkový instalační modul pro WC 108 pro zazdění, se šikmým 

243 K 72242
D+M - U - Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová 

stojánková
ks 7,00000 1 569,13200 10 983,92

P
Poznámka k položce:

Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková, typ S - systém 

244 K 72243
D+M - Ui - Umyvadlová stojánková baterie 10° s 

výpustí 140 mm, s ovládací lékařskou pákou
ks 1,00000 2 406,80400 2 406,80

P
Poznámka k položce:

Výška baterie 140 mm, kartuš 35 mm, keramická, připojovací hadičky 

245 K 72244
D+M - Ud - Tlačný samouzavírací ventil umyvadlový 

stojánkový na smíchanou vodu
ks 6,00000 1 304,60400 7 827,62

P
Poznámka k položce:

Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový, který umožňuje výtok 

246 K 72245
D+M - SK - Tlačná samouzavírací baterie sprchová 

směšovací do zdi a sprchová sestava nástěnná
ks 2,00000 3 436,86000 6 873,72

P
Poznámka k položce:

"Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s 

247 K 72246
D+M - VL - Nástěnná páková baterie a podomítkový 

instalační modul
ks 1,00000 8 320,60800 8 320,61

P
Poznámka k položce:

"Nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 250 mm, 

248 K 72247 D+M - B - Bidetová stojánková baterie 10° s výpustí ks 1,00000 982,96200 982,96

P
Poznámka k položce:

Výška baterie 140 mm, kartuš (průměr, materiál) 35 mm, keramická, 

249 K 72248 D+M - Sv - Ventil skupinový termoskopický ks 1,00000 4 651,28400 4 651,28

P
Poznámka k položce:

Skupinový termoskopický ventil, instalace do montážní šachty, včetně 

250 K 72248.1

D+M - A1 - Příprava pro napojení kuchyňského 

vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 

DN 15

ks 4,00000 243,48600 973,94

251 K 72249

D+M - C1 - Příprava pro napojení kuchyňského 

vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 

DN 20

ks 1,00000 243,48600 243,49

252 K 722410

D+M - C2 - Příprava pro napojení kuchyňského 

vybavení - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 

DN 20

ks 1,00000 243,48600 243,49

253 K 722411 D+M - Zv - Venkovní nezámrzný ventil DN 15 ks 1,00000 3 350,68800 3 350,69

P
Poznámka k položce:

"Průměr armatury ? 38 mm, material mosaz DIN EN, povrch matný 

254 K 722412
D+M - Vv - Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 

DN 20
ks 1,00000 246,49200 246,49

P
Poznámka k položce:

Kulový výtokový kohout s vnějším závitem 3/4" (DN20) a připojením na 

255 K 722413
D+M - Zo - Stojatý zásobníkový elektrický ohřívač teplé 

vody o objemu 462 l
ks 1,00000 49 017,84000 49 017,84

P
Poznámka k položce:

"Objem 462 l, hmotnost (bez vody) 106 kg, provozní tlak zásobníku 1,0 

256 K 722414
D+M - H - Nástěnný hydrantový systém s tvarově 

stálou hadicí -připojení
ks 1,00000 24 048,00000 24 048,00

257 K 722415 D+M - Odvzdušňovací ventil DN 15 ks 3,00000 205,41000 616,23

258 K 722416 D+M - Přivzdušňovací ventil DN 15 ks 3,00000 205,41000 616,23

259 K 722417 D+M - Připojovací ventil 3/8" ks 4,00000 243,48600 973,94

260 K 722418 D+M - Připojovací ventil 3/4" ks 2,00000 266,53200 533,06

261 K 722419 D+M - Připojovací ventil 1/2" ks 24,00000 243,48600 5 843,66

262 K 722420

D+M - Propojovací nerezové opletené hadice 

osazených maticemi 3/8" x 3/4" k výtokovým 

armaturám

ks 2,00000 102,20400 204,41

263 K 722421

D+M - Propojovací nerezové opletené hadice 

osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým 

armaturám

ks 24,00000 86,17200 2 068,13

264 K 72251
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 

15
ks 18,00000 274,54800 4 941,86

265 K 72252
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 

20
ks 4,00000 364,72800 1 458,91

266 K 72253
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 

25
ks 4,00000 516,03000 2 064,12

267 K 72254
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 

32
ks 11,00000 686,37000 7 550,07
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268 K 72255
D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 

40
ks 4,00000 1 021,03800 4 084,15

269 K 72256
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, 

DN 20
ks 1,00000 286,57200 286,57

270 K 72257
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, 

DN 25
ks 1,00000 304,60800 304,61

271 K 72258
D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, 

DN 40
ks 3,00000 469,93800 1 409,81

272 K 72259

D+M - Fakturační vodoměr na studenou vodu, DN 25, 

Q = 6,3 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový 

odečet

ks 1,00000 5 911,80000 5 911,80

273 K 722510

D+M - Domovní vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q 

= 4,0 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový 

odečet

ks 1,00000 4 909,80000 4 909,80

274 K 722511
D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním 

proplachem DN 40
ks 1,00000 80 160,00000 80 160,00

P
Poznámka k položce:

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační 

275 K 722512 D+M - Fyzikální úpravna vody ks 1,00000 120 240,00000 120 240,00

P
Poznámka k položce:

Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole v 

276 K 722513

D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené - 

P 4,5-10 W, 0,05/ A, 230 V, IP 42, Qmax 0,5 m3/h, 

včetně kabeláže, připojení a příslušenství

ks 1,00000 11 671,29600 11 671,30

277 K 722514

D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání 

zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 3-33 l, 

10 - 25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení

ks 1,00000 4 020,02400 4 020,02

278 K 722515 D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu ks 1,00000 342,68400 342,68

279 K 722516 D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20 ks 1,00000 887,77200 887,77

280 K 722517
D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním 

zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar
ks 2,00000 957,91200 1 915,82

281 K 722518 D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25 ks 1,00000 847,69200 847,69

282 K 722519
D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné 

armatury
ks 1,00000 344,68800 344,69

283 K 722520 D+M - Spínací hodiny ks 1,00000 2 204,40000 2 204,40

284 K 722521
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, 

chromovaný, páka, DN 15
ks 5,00000 274,54800 1 372,74

285 K 722522
D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, 

chromovaný, páka, DN 40
ks 1,00000 1 021,03800 1 021,04

286 K 722523 D+M - Filtr, závitový, mosazný, DN 40 ks 1,00000 507,01200 507,01

287 K 722524
D+M - Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním 

proplachem DN 25
ks 1,00000 2 447,88600 2 447,89

P
Poznámka k položce:

Přepážkový filtr na studenou vodu, filtrační nádoba z vysoce kvalitního 

288 K 722525
D+M - Nízkotlaká UV jednotka bez stěrače a UV 

senzoru
ks 1,00000 99 198,00000 99 198,00

P
Poznámka k položce:

Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba ss 

289 K 722526 D+M - Rukávový filtr DN 32 ks 1,00000 81 395,46600 81 395,47

290 K 722527 D+M - Řídící systém úpravny vody ks 1,00000 35 761,38000 35 761,38

291 K 722528
D+M - Průmyslový filtr z nerez oceli 304, bez 

automatického proplachu DN 32
ks 1,00000 46 338,49200 46 338,49

P
Poznámka k položce:

(Filtrace oplachové a dešťové vody) Filtr s pláštěm z nerezové oceli 

292 K 722529 D+M - Frekvenční měnič ks 1,00000 23 816,53800 23 816,54

293 K 722530 D+M - Tlaková nádoba bez nožiček o objemu 24 l ks 1,00000 1 362,72000 1 362,72

294 K 722531 D+M - Tvarovka-pětcestný ventil 1" - 91 mm ks 1,00000 295,59000 295,59

295 K 722532 D+M - Chlornan sodný (20 l) ks 1,00000 1 028,05200 1 028,05

296 K 722533 D+M - Záchytná vana ks 1,00000 1 883,76000 1 883,76

297 K 722534 D+M - Oční přenosná bezpečnostní sprcha. ks 1,00000 52 855,50000 52 855,50

P
Poznámka k položce:

Prachu odolný box na zeď. Obsahuje 500 ml láhev s neutralizačním 

298 K 722535

D+M - Automatický změkčovač vody s elektronickým 

ovládacím ventilem s objemovým i časovým řízením, s 

5-ti litry změkčovací pryskyřice

ks 2,00000 17 434,80000 34 869,60

P
Poznámka k položce:

Objem změkčené vody při T=1 mmol/l: 2,75 m3, Kapacita: 20 m3x0dH, 

299 K 72161.1
D+M - Požární utěsnění prostupu pro dvojici až čtveřici 

potrubí - min. EI 60-120 min
ks 5,00000 951,90000 4 759,50

P
Poznámka k položce:

v ker. zdivu do tl. 300 mm, prostup 75/300 mm, s potrubím vodovodu 

300 K 72271

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem pro dvojici 

až pětici potrubí do DN 50, včetně transportu suti a 

uložení na skládku + oprava, začištění omítk

ks 4,00000 420,84000 1 683,36

301 K 72271.1

Bourání prostupu příčkou pro dvojici až pětici potrubí 

do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + 

oprava, začištění omítky, utěsnění pros

ks 10,00000 420,84000 4 208,40

302 K 72272 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 60,00000 400,80000 24 048,00

303 K 72281 Vypuštění soustavy kpl 1,00000 200,40000 200,40

304 K 72282 Napuštění soustavy kpl 1,00000 400,80000 400,80

305 K 72283 Napojení na stávající potrubí ks 6,00000 801,60000 4 809,60

306 K 72284 Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 100 m 493,00000 16,03200 7 903,78

307 K 72285 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 493,00000 6,01200 2 963,92

308 K 72286 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 493,00000 16,03200 7 903,78

309 K 72287
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina 

v rámci výšky jednoho podlaží
hod 120,00000 200,40000 24 048,00

310 K 72288 Přesun hmot kpl 1,00000 23 865,63600 23 865,64

311 K 72289
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

312 K 722810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,00000 15 030,00000 15 030,00
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D 728 Vzduchotechnika 314 347,56

313 K 728101
D+M - Úsporný střešní ventilátor dvouotáčkový 

800/200, vč. příslušenství.
ks 2,00000 20 505,93000 41 011,86

P
Poznámka k položce:

2 490 min-1, max. 750 m3/h, 98 W, 0,60 A, 230 V, 47/51 dB(A), 5,6 kg, 

314 K 728101a D+M - Regulátor pro EC ventilátory, včetně kabeláže ks 2,00000 1 003,00200 2 006,00

315 K 728101b

D+M - Nastavitelný doběhový spínač - nastavitelný 

2–20 minut, jmenovité napětí 230 V/50 Hz, max. proud 

1 A , včetně kabeláže

ks 2,00000 777,05100 1 554,10

316 K 728101c

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, 

teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, 

zprovoznění, vyregulování soustavy…)

kpl 2,00000 20 040,00000 40 080,00

317 K 728102 D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - 40% tvarovek m 24,50000 286,57200 7 021,01

P
Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného 

318 K 728103 D+M - Potrubí SPIRO do O 125 mm - 40% tvarovek m 15,50000 352,70400 5 466,91

319 K 728104 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 5,50000 440,88000 2 424,84

320 K 728105 D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek m 9,50000 551,10000 5 235,45

321 K 728106 D+M - Potrubí ohebné do O 102 mm m 22,50000 66,13200 1 487,97

P
Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, 

322 K 728107 D+M - Potrubí ohebné do O 127 mm m 22,50000 88,17600 1 983,96

323 K 728108 D+M - Potrubí ohebné do O 152 mm m 22,50000 110,22000 2 479,95

324 K 728109 D+M - Univerzální plastový anemostat O 100 mm ks 16,00000 264,52800 4 232,45

P
Poznámka k položce:

ODVODNÍ VENTIL - Univerzální plastový anemostat (pro odvod i přívod 

325 K 728110 D+M - Univerzální plastový anemostat O 125 mm ks 16,00000 286,57200 4 585,15

326 K 728111 D+M - Univerzální plastový anemostat O 150 mm ks 16,00000 319,63800 5 114,21

327 K 728112
D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 

180 mm, vyrobená z galvanizované oceli
ks 2,00000 440,88000 881,76

328 K 728113
D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného 

plechu 200/600 mm
ks 2,00000 2 656,30200 5 312,60

329 K 728114
D+M - Tlumič hluku soklový pro připevnění na plochou 

střechu 290x290x750 mm
ks 2,00000 8 211,39000 16 422,78

330 K 728115 D+M - Pružná spojka pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,00000 220,44000 440,88

331 K 728116 D+M - Adaptér pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,00000 1 487,97000 2 975,94

332 K 728117 D+M - Volná příruba pro kruhové potrubí O 182 mm ks 2,00000 529,05600 1 058,11

333 K 728118 D+M - Zpětná klapka samotížná O 182 mm ks 2,00000 1 763,52000 3 527,04

334 K 728119 D+M - SPIRO přechod osový O 200 mm / O 182 mm ks 2,00000 308,61600 617,23

335 K 728120
D+M - Záslepka vnitřní na potrubí O 100 mm s 

gumovým těsněním
ks 2,00000 165,33000 330,66

336 K 728121
D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 

mm.
m2 25,88200 661,32000 17 116,28

P
Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s 

337 K 728122 Montážní a závěsový materiál kg 45,00000 55,11000 2 479,95

338 K 728123 Spojovací a těsnící materiál kg 50,00000 55,11000 2 755,50

339 K 728201
D+M - Malý tichý axiální ventilátor 300 se zpětnou 

klapkou a doběhem
ks 1,00000 2 204,40000 2 204,40

340 K 728201a
D+M - Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 

V/50 Hz, včetně kabeláže
ks 1,00000 3 507,00000 3 507,00

341 K 728201b D+M - Prostorový termostat ks 1,00000 1 903,80000 1 903,80

342 K 728201c

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, 

regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování 

soustavy…)

ks 1,00000 20 040,00000 20 040,00

343 K 728202 D+M - Potrubí SPIRO do O 160 mm - 40% tvarovek m 1,00000 440,88000 440,88

P
Poznámka k položce:

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného 

344 K 728203
D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 160 mm 

s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu
ks 1,00000 1 201,39800 1 201,40

P
Poznámka k položce:

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s 

345 K 728204
D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 

mm.
m2 1,00000 661,32000 661,32

346 K 728205 Montážní a závěsový materiál kg 5,00000 55,11000 275,55

347 K 728206 Spojovací a těsnící materiál kg 5,00000 55,11000 275,55

348 K 728301

Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo 

střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti 

a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u

ks 4,00000 2 204,40000 8 817,60

349 K 728302

Bourání prostupu příčkou, včetně transportu suti a 

uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění 

prostupu a malba

ks 8,00000 1 503,00000 12 024,00

350 K 728303

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, 

kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; 

vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static

sada 1,00000 6 012,00000 6 012,00

351 K 728304 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,00000 220,44000 11 022,00

352 K 728305 Manuály kpl 1,00000 501,00000 501,00

353 K 728306 Zaškolení kpl 1,00000 1 102,20000 1 102,20

354 K 728307 Zkušební provoz kpl 1,00000 1 002,00000 1 002,00

355 K 728308 Energie a jiná media kpl 1,00000 2 004,00000 2 004,00

356 K 728309 Montáž VZT zařízení hod 70,00000 551,10000 38 577,00

P
Poznámka k položce:

Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, 
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357 K 728310

D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min 

v ker. zdivu do tl. 300 mm, prostup 250/250 mm, s 

potrubím VZT DN100

ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

358 K 728311
Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a 

koncových prvků
hod 30,00000 220,44000 6 613,20

359 K 728312 Protokoly, revize, zkoušky, testy kpl 1,00000 1 102,20000 1 102,20

360 K 728313
Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina 

v rámci výšky jednoho podlaží
hod 25,00000 85,17000 2 129,25

361 K 728314 Přesun hmot kpl 1,00000 3 306,60000 3 306,60

362 K 728315
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

363 K 728316 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,00000 5 010,00000 5 010,00

D 730 Ústřední vytápění 457 296,07

364 K 73111 D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm m 180,00000 303,60600 54 649,08

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž potrubí z uhlíkové oceli, vně pozinkované E195 č. 

365 K 73112 D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm m 120,00000 327,35340 39 282,41

366 K 73113 D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm m 15,00000 419,93820 6 299,07

367 K 73121
D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na 

potrubí 28
m 15,00000 81,56280 1 223,44

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž potrubních izolačních pouzder s polepem ALS, 

368 K 73122
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep 

AL fólií na potrubí d 18 mm
m 180,00000 72,14400 12 985,92

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu s 

369 K 73123
D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep 

AL fólií na potrubí d 22 mm
m 120,00000 79,15800 9 498,96

370 K 73131
D+M - Trubkové otopné těleso 745.1820 - KRMM (Bílá 

RAL 9010)
ks 1,00000 5 543,06400 5 543,06

P
Poznámka k položce:

Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením zdola dolů, s 

371 K 73132
D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4050 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 2,00000 5 555,08800 11 110,18

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí 

372 K 73133
D+M - Otopné těleso deskové 21 - 4080 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 2,00000 6 388,35120 12 776,70

373 K 73134
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3080 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 1,00000 6 571,31640 6 571,32

374 K 73135
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3120 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 7,00000 7 867,50360 55 072,53

375 K 73136
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4060 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 2,00000 6 662,79900 13 325,60

376 K 73137
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4120 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 2,00000 8 860,58580 17 721,17

377 K 73138
D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9140 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 1,00000 14 423,38920 14 423,39

378 K 73139
D+M - Otopné těleso deskové 33 - 3120 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 6,00000 10 068,59700 60 411,58

379 K 731310
D+M - Otopné těleso deskové 33 - 4080 - E (Bílá RAL 

9010)
ks 1,00000 9 617,79720 9 617,80

380 K 731311
D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně 

vrutů a hmoždinek
ks 25,00000 70,54080 1 763,52

381 K 731312

D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa 

s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou 

soustavu, dvě regulační šroubení s možností v

ks 24,00000 645,88920 15 501,34

382 K 731313

D+M - HM - Integrovaná armatura rohová pro trubková 

otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu. V 

těle armatury je integrován ventil a regulač

ks 1,00000 1 998,28860 1 998,29

383 K 731314

D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným 

kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným 

termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah

ks 25,00000 257,91480 6 447,87

384 K 731315

D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný 

DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího 

klíčku.

ks 25,00000 17,63520 440,88

385 K 731316
D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým 

ovládáním
ks 25,00000 72,74520 1 818,63

386 K 731317 D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům ks 25,00000 71,64300 1 791,08

387 K 73141
D+M - Kulový kohout závitový s vypouštěním, t = 120 

°C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25
ks 2,00000 492,68340 985,37

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž instalačních armatur, včetně objímek, závěsů, 

388 K 73142
D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou 

klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15
ks 1,00000 225,45000 225,45

389 K 73143 D+M - Odvzdušňovací nádobka ks 1,00000 225,45000 225,45

390 K 73161 Vyregulování otopné soustavy - projekční práce hod 20,00000 450,90000 9 018,00

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž Instalační prefabrikátů včetně tvarovek, objímek, 

391 K 73162
Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně 

tlakových zkoušek a revizí
hod 40,00000 450,90000 18 036,00

392 K 73163
Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových 

zkoušek a revizí
kpl 1,00000 4 959,90000 4 959,90

393 K 73171

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro 

potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na 

skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění

ks 5,00000 881,76000 4 408,80

394 K 73172

Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, 

včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, 

začištění omítky, utěsnění prostupu a malb

ks 10,00000 661,32000 6 613,20

395 K 73173 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 50,00000 440,88000 22 044,00

396 K 73174 D+M - Ocelová chránička DN 40, délky 350 mm ks 10,00000 154,30800 1 543,08

397 K 73181 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kpl 1,00000 1 653,30000 1 653,30

398 K 73182 Tlaková zkouška celého zařízení kpl 1,00000 1 653,30000 1 653,30
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399 K 73183 Vypuštění otopné soustavy kpl 1,00000 220,44000 220,44

400 K 73184 Napuštění otopné soustavy kpl 1,00000 440,88000 440,88

401 K 73185 Napojení na objektovou předávací stanici OPS ks 2,00000 2 424,84000 4 849,68

402 K 73186
D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými 

pruhy, orientačními štítky a popisky
kpl 1,00000 440,88000 440,88

403 K 73187 Proplach soustavy kpl 1,00000 551,10000 551,10

404 K 73188 Přesun hmot kpl 1,00000 8 632,43040 8 632,43

405 K 73189
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

406 K 731810 Koordinace - není součástí položky ve VRN kpl 1,00000 7 515,00000 7 515,00

D 764 Konstrukce klempířské 76 600,88

407 K 764AD01
M+D Parapety oken plech PZ lak.tl.0,6mm, rš.300mm -

dle popisu v PD ozn.K1
m 33,50000 551,10000 18 461,85

408 K 764AD02
M+D Závětrná lišta s okapnicí plech PZ 

lak.tl.0,6mm,rš.400mm -dle popisu v PD ozn.K2
m 92,00000 621,24000 57 154,08

409 K 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,51900 1 897,78800 984,95

D 766 Konstrukce truhlářské 1 392 406,48

410 K 766601211RT3
Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie 

š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm
m 204,70000 200,40000 41 021,88

411 K 766601229RT3 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 33,50000 420,84000 14 098,14

P
Poznámka k položce:

PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm

412 K 766AD01
M+D Plast.vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD 

ozn.F2
kus 4,00000 80 814,40620 323 257,62

413 K 766AD02
M+D Plast.vchod.dveře 1000/3000mm -dle popisu v PD 

ozn.F3
kus 1,00000 35 143,64700 35 143,65

414 K 766AD03
M+D Plast.vchod.dveře 1000/2100mm (900/1970) -dle 

popisu v PD ozn.F10
kus 2,00000 28 348,58400 56 697,17

415 K 766AD04
M+D Plast.okno 1500/2500mm -dle popisu v PD 

ozn.F4a + F4b
kus 13,00000 21 367,24920 277 774,24

416 K 766AD05
M+D Plast.okno 1000/2500mm -dle popisu v PD 

ozn.F5
kus 3,00000 16 724,78280 50 174,35

417 K 766AD06
M+D Plast.okno 1250/2000mm -dle popisu v PD 

ozn.F6
kus 4,00000 16 381,99860 65 527,99

418 K 766AD07 M+D Plast.okno 750/2000mm -dle popisu v PD ozn.F7 kus 4,00000 10 152,36420 40 609,46

419 K 766AD08 M+D Plast.okno 750/1500mm -dle popisu v PD ozn.F8 kus 4,00000 8 483,63340 33 934,53

420 K 766AD09
M+D Plast.bodový kopulový světlík 1200/1200mm -dle 

PD ozn.F9
kus 1,00000 36 272,40000 36 272,40

421 K 766AD10
M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm 

vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2
kus 5,00000 10 020,00000 50 100,00

422 K 766AD11
M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm EW 15 DP3 

vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2
kus 3,00000 12 024,00000 36 072,00

423 K 766AD12
M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm 

vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3
kus 3,00000 10 020,00000 30 060,00

424 K 766AD13
M+D Dř.posuv.dveře 1985/2080mm 

vč.kování,pouzdra,nátěru ozn.D4
kus 7,00000 17 635,20000 123 446,40

425 K 766AD14
M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm 

vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5
kus 1,00000 10 020,00000 10 020,00

426 K 766AD15
M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm 

vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6
kus 2,00000 10 020,00000 20 040,00

427 K 766AD16 M+D Vnitř.parapet dl.1500mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 13,00000 773,74440 10 058,68

428 K 766AD17 M+D Vnitř.parapet dl.1000mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 3,00000 515,82960 1 547,49

429 K 766AD18 M+D Vnitř.parapet dl.1250mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,00000 644,78700 2 579,15

430 K 766AD19 M+D Vnitř.parapet dl.750mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 4,00000 387,97440 1 551,90

431 K 766AD20
M+D Šroub.kce z OSB desky-atika -dle popisu v PD 

ozn.T2
m 90,70000 551,10000 49 984,77

432 K 766AD21
M+D Sanitární příčka pro WC -dle popisu v PD 

dl.1350mm ozn.T3
kus 2,00000 26 052,00000 52 104,00

433 K 766AD22 M+D Dřev.svodidla dle popisu v PD ozn.T4 m 12,00000 801,60000 9 619,20

434 K 766669221RT1
Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn. 

F2+F3+F10+D2+D3
kus 18,00000 601,20000 10 821,60

435 K 766669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D2+D3+D5+D6 kus 22,00000 150,30000 3 306,60

436 K 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 7,15700 919,83600 6 583,27

D 767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 788 410,11

437 K 767AD01
M+D Al vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD 

ozn.F1
kus 1,00000 127 580,75220 127 580,75

438 K 767AD02
M+D Al vnitř.dveře 1500/2250mm -dle popisu v PD 

ozn.D1
kus 1,00000 72 017,74800 72 017,75

439 K 767AD03 M+D Žebřík s ochr.košem -dle popisu v PD ozn.Z1 kus 1,00000 38 025,90000 38 025,90

440 K 767AD04
M+D Nové doplnění zastřešení areálové komunikace -

provedení dle PD ozn.Z2
kg 1 470,00000 183,73674 270 093,01

441 K 767AD05
M+D Ocelové venkovní zábradlí -provedení dle popisu 

v PD ozn.Z3
m 8,60000 3 459,80580 29 754,33

442 K 767AD06
M+D Úprava stávaj.přístřešků 3 pole -provedení dle 

popisu v PD ozn.Z4
kus 1,00000 25 050,00000 25 050,00

443 K 767AD07
M+D Hydrant.skříň -dle popisu v PD ozn.Os1 -připojení 

ZTI-vodovod
kus 1,00000 12 024,00000 12 024,00

444 K 767AD08
M+D Přenosný hasící přístroj PHP práškový P6 21A 

ozn.Os2
kus 5,00000 1 202,40000 6 012,00

445 K 767AD09
M+D Vnitř.čistící zóna 1500x2000mm -dle popisu v PD 

ozn.Os3
kus 1,00000 21 042,00000 21 042,00

446 K 767AD10
M+D Shrnovací sprch.zástěna -dle popisu v PD 

ozn.Os4
kus 2,00000 12 024,00000 24 048,00

447 K 767AD11
M+D Vybavení bezbariér.sprchy -dle popisu v PD 

ozn.Os5
set 2,00000 20 440,80000 40 881,60

448 K 767AD12 M+D Vybavení bezbariér.WC -dle popisu v PD ozn.Os6 set 2,00000 18 036,00000 36 072,00
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449 K 767AD13 M+D Záchytný systém -dle popisu v PD ozn.Os7 kus 1,00000 62 124,00000 62 124,00

450 K 767AD14
M+D Revizní dvířka pro čistící kusy kanalizace dle 

popisu v PD ozn.Os8
kus 7,00000 1 553,10000 10 871,70

451 K 767AD15
M+D Orientační systém-dveřní tabulky dle popisu v PD 

ozn.Os10
kus 22,00000 150,30000 3 306,60

452 K 767669221RT1 Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F1+D1 kus 2,00000 2 004,00000 4 008,00

453 K 767669231RT1 Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.D1 kus 3,00000 150,30000 450,90

454 K 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,87500 1 302,60000 5 047,58

D 771 Podlahy z dlaždic 282 819,96

455 K 771101143RT1

Stěrka hydroizolační+bandáž koutů 

(těsn.dilat.provazec) -vodor. -skladba P1, bod 2 + P4, 

bod 2 + P5, bod 2

m2 177,50000 385,77000 68 474,18

456 K 771101149RT1

Stěrka hydroizolační+bandáž koutů 

(těsn.dilat.provazec) -svislá -skladba P1, bod 2 + P4, 

bod 2 + P5, bod 2

m2 51,89100 412,82400 21 421,85

457 K 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 15,30000 100,20000 1 533,06

458 K 5537025511.R
Lišta přechod.T pro dlažbu, kovová, ve stříbrném 

odstínu
m 16,83000 150,30000 2 529,55

459 K 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 108,10800 145,29000 15 707,01

460 K 59764241.R Soklík keramický 300x80x9 mm -dle výběru investora kus 378,00000 75,15000 28 406,70

461 K 771575109R00
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-sociální 

zázemí
m2 50,70000 450,90000 22 860,63

462 K 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 41,05500 320,64000 13 163,88

463 K 771575109R00.1
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-ostatní 

místnosti
m2 126,80000 450,90000 57 174,12

464 K 597642031.R Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 133,14000 320,64000 42 690,01

465 K 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 177,50000 15,03000 2 667,83

466 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 5,14900 1 202,40000 6 191,16

D 776 Podlahy povlakové 415 509,21

467 K 776101115R00
Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-

3mm -skladba P2, bod 2 + P3, bod 2
m2 322,70000 189,37800 61 112,28

468 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 322,70000 22,04400 7 113,60

469 K 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 182,39000 75,15000 13 706,61

470 K 28350268.R Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora m 191,51000 50,10000 9 594,65

471 K 776521110R00
Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo disp. -

skladba P2, bod 1 + P3, bod 1
m2 322,70000 256,51200 82 776,42

472 K 28410110.R
Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, protiskl.R9 -

odstín dle investora
m2 354,97000 676,35000 240 083,96

473 K 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 1,31700 851,70000 1 121,69

D 781 Obklady (keramické) 191 025,05

474 K 781101210RT1
Provedení penetrace podkladu-adh.můstek -práce 

včetně materiálu
m2 144,55600 35,07000 5 069,58

475 K 781111111R00 Zařezání obkladů u podlahy m 67,06000 90,18000 6 047,47

476 K 781111151R00 Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) m 59,21000 65,13000 3 856,35

477 K 5978221.R Listela barevná keramická -dle investora m 62,17100 260,52000 16 196,79

478 K 781280111RT1 Obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací m2 7,20000 951,90000 6 853,68

479 K 59782045.R Obkladačka keramická -barevná mozaika -dle investora m2 8,19000 1 202,40000 9 847,66

480 K 781310121RT1 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m2 1,20000 475,95000 571,14

481 K 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 1,38000 300,60000 414,83

482 K 781320121RT1 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m2 0,75000 811,62000 608,72

483 K 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 0,86300 300,60000 259,42

484 K 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 144,55600 15,03000 2 172,68

485 K 781475115R00 Montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací m2 135,40600 465,93000 63 089,72

486 K 597813700.R Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 142,17600 300,60000 42 738,11

487 K 781479705RT4 Obkl.vnitř.přípl.2bar.spár.tmel m2 144,55600 12,02400 1 738,14

488 K 781578011RT4 Spára podlaha - stěna, silikonem + separač.provazec m 67,06000 55,11000 3 695,68

489 K 781491001R00 Montáž lišt k obkladům -horní ukončovací lišta m 64,21000 59,11800 3 795,97

490 K 5976016.R1 Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady m 67,42100 98,19600 6 620,47

491 K 781491001R00.1 Montáž lišt k obkladům -nárožní lišta m 20,40000 60,12000 1 226,45

492 K 5976016.R2 Lišta ukončovací nárožní elox.hliník pro obklady m 21,42000 69,13800 1 480,94

493 K 781491001R00.2 Montáž lišt k obkladům -koutová lišta m 82,80000 60,12000 4 977,94

494 K 5976016.R3 Lišta ukončovací koutová elox.hliník pro obklady m 86,94000 69,13800 6 010,86

495 K 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,99600 1 252,50000 3 752,49

D 784 Malby 59 752,02

496 K 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 823,71200 3,00600 2 476,08

497 K 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 823,71200 10,02000 8 253,59

498 K 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 432,20000 16,03200 6 929,03

499 K 784195312R00
Malba 2x disp.otěruvzd.paropropust.1bar M380-stěny, 

ostění -b.bílá -skladba A, bod 9
m2 823,71200 42,08400 34 665,10

500 K 784411301R00
Pačokování 1x vápenné mléko-stěny,ostění, místnosti 

H do 3,8 m -skladba A, bod 9
m2 823,71100 9,01800 7 428,23

D 786 Čalounické úpravy 75 521,24

501 K 786622211RT2
Žaluzie horizont.vnitřní AL lamely vč.dodávky dle 

výběru investora -ozn.OS13 -úplné provedení dle PD
m2 90,25000 826,65000 74 605,16
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502 K 998786101R00 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m t 0,34500 2 655,30000 916,08

D 791 Zařízení velkokuchyní-gastrotechnologie 207 177,53

503 K 791AD01
Pracovní stůl s varnou deskou, spodní police, blok 

zásuvek vlevo, nerez, 1650x650x50mm
kus 1,00000 28 133,65500 28 133,66

504 K 791AD02
Varná indukční deska, zapuštěná, dva vařiče, černá, 

dotyková 300x520x50mm, 3,7kW/230V
kus 1,00000 6 392,76000 6 392,76

505 K 791AD03
Pracovní stůl s dřezem 400x400, policí, spodní prostor 

pro myčku, nerez, 1850x650x900mm
kus 1,00000 17 580,09000 17 580,09

506 K 791AD04
Myčka na nádobí, dvouplášťové provedení, koš 

500x500, 600x600x850, 230V
kus 1,00000 44 528,88000 44 528,88

507 K 791AD05
Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí, nerez 

1000x650x900mm
kus 1,00000 12 955,25880 12 955,26

508 K 791AD06
Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní, nerez, spodní 

police,1300x700x900, 1,5kW/230V
kus 1,00000 28 999,98420 28 999,98

P
Poznámka k položce:

vodní lázeň pro 1 x GN 1/1 - 200 vč. základní sady GN nádob

509 K 791AD07 Výrobník čaje, nerez, 2kW/230V kus 1,00000 3 196,38000 3 196,38

510 K 791AD08
Lednice objem 360 l, digitální ovládání, nerez 

600x600x180mm, 230V
kus 1,00000 20 500,92000 20 500,92

511 K 791AD09 Vybavení přípravny jídla vč.kuchyňské linky kus 1,00000 36 072,00000 36 072,00

512 K 791AD10
Montáž, doprava, revize připojení technologie, 

zaškolení personálu
kus 1,00000 8 817,60000 8 817,60

D M2122 Elektromontáže 1 507 340,76

513 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 54,00000 110,22000 5 951,88

514 K 971033148
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 38,00000 198,39600 7 539,05

515 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 86,00000 90,38040 7 772,71

516 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 980,00000 73,84740 72 370,45

517 K 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 68,00000 95,89140 6 520,62

518 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 2 

milionu Kč
kus 1,00000 11 022,00000 11 022,00

519 K 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,00000 2 204,40000 6 613,20

520 K 742231100D Demontáž rozvodné skříně do 50 kg ks 3,00000 1 102,20000 3 306,60

521 M 35711871R Rozvaděč  R ( viz výkres č. E04 ) ks 1,00000 39 128,10000 39 128,10

522 K 743112115
Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená 

pevně
m 480,00000 38,57700 18 516,96

523 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D29 mm m 480,00000 13,22640 6 348,67

524 K 743112117
Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená 

pevně
m 90,00000 44,08800 3 967,92

525 M 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 90,00000 22,04400 1 983,96

526 K 743112156
Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená 

pevně
m 720,00000 35,27040 25 394,69

527 M 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 720,00000 6,61320 4 761,50

528 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-

1902, KO125
ks 168,00000 38,57700 6 480,94

529 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 51,00000 33,06600 1 686,37

530 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 105,00000 7,71540 810,12

531 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 6,00000 126,75300 760,52

532 M 345715841 krabice přístrojová IP54 kus 6,00000 22,04400 132,26

533 K 743411121
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ 

KO100, KO125
kus 4,00000 49,59900 198,40

534 M 10033023 Krabice  IP65 kus 4,00000 165,33000 661,32

535 K 743611121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / 

v liště / pod omítkou
m 30,00000 88,17600 2 645,28

536 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 30,00000 68,33640 2 050,09

537 K 743622200
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02 se 3 šrouby
m 4,00000 71,64300 286,57

538 M 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální m 4,00000 49,59900 198,40

539 K 743681100 Lišta LV 40x40 mm m 20,00000 42,98580 859,72

540 M 354420290.1 Lišta LV 40x40 mm m 20,00000 38,57700 771,54

541 K 743681100D Demontáž stávajících rozvodů NN a MN hod 86,00000 440,88000 37 915,68

542 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 30,00000 66,13200 1 983,96

543 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 30,00000 20,94180 628,25

544 K 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 20,00000 88,17600 1 763,52

545 M 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 20,00000 45,19020 903,80

546 K 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 

mm2 do stěny
m 240,00000 34,16820 8 200,37

547 M 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 80,00000 11,02200 881,76

548 M 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 120,00000 15,43080 1 851,70

549 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 40,00000 23,14620 925,85

550 K 744211112
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 

mm2 do stěny
m 80,00000 39,67920 3 174,34

551 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 80,00000 37,47480 2 997,98

552 M 341408276
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 - 

kabelové oko Cu
ks 10,00000 16,53300 165,33

553 K 744411220
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku 

stěn
m 2 240,00000 34,16820 76 536,77

554 M 341110300R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1 140,00000 16,53300 18 847,62

555 M 341110050R kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 m 80,00000 13,77750 1 102,20

556 M 341110052R kabel sdělovací SYKFY 3x2x0,5mm2 m 160,00000 8,81760 1 410,82

557 M 341114200R kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5mm2 m 120,00000 13,22640 1 587,17

558 M 341110059R Kabel sdělovací ÚTP cat 5e m 740,00000 11,02200 8 156,28
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559 K 744411230
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku 

stěn
m 3 050,00000 45,19020 137 830,11

560 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 950,00000 26,45280 25 130,16

561 M 341110382 kabel silový s Cu jádrem CHK-R 3x1,5 mm2 m 60,00000 27,55500 1 653,30

562 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 110,00000 45,19020 4 970,92

563 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1 930,00000 26,45280 51 053,90

564 K 744411260
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku 

stěn
m 200,00000 62,82540 12 565,08

565 M 103541040R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2 m 60,00000 100,30020 6 018,01

566 M 103541000R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2 m 60,00000 170,84100 10 250,46

567 M 103541080R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 7x1,5mm2 m 80,00000 42,98580 3 438,86

568 K 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 298,00000 38,57700 11 495,95

569 M 21060624 SVORKA 221-415 5x2,5 ks 65,00000 11,02200 716,43

570 M 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI ks 3,00000 55,11000 165,33

571 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 ks 72,00000 11,02200 793,58

572 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280
100 

kus
50,00000 110,22000 5 511,00

573 K 746211140
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 10,00000 66,13200 661,32

574 K 746591510 Montáž pospojení kus 1,00000 2 204,40000 2 204,40

575 M 10939562 Sada pro ochranné pospojení KS 1,00000 1 102,20000 1 102,20

576 K 747111111
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

obyčejné nebo vlhké
kus 22,00000 99,19800 2 182,36

577 M 345357691 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 17,00000 154,30800 2 623,24

578 M 345357601 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP44, komplet kus 3,00000 176,35200 529,06

579 M 345357601R1 Regulátor intenzity osvětlení řaz. 6 , 1000W kus 2,00000 3 086,16000 6 172,32

580 K 747111115 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,00000 330,66000 330,66

581 M 345357695 Termostat týdenní programovací kontakt min 4A kus 1,00000 991,98000 991,98

582 K 747111126
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 

obyčejné nebo vlhké
kus 32,00000 115,73100 3 703,39

583 M 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 14,00000 159,81900 2 237,47

584 M 345355550 spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet kus 18,00000 264,52800 4 761,50

585 K 747111128
Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné 

nebo vlhké
kus 11,00000 120,13980 1 321,54

586 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 11,00000 220,44000 2 424,84

587 K 747111128.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,00000 110,22000 881,76

588 M 345357130.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 8,00000 165,33000 1 322,64

589 K 747161060
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké
kus 54,00000 121,24200 6 547,07

590 M 345551240R1
zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet s 

přepěťovou ochranou "D"
kus 9,00000 936,87000 8 431,83

591 M 345551250R1 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 39,00000 132,26400 5 158,30

592 M 345551250R zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 6,00000 176,35200 1 058,11

593 K 747161099
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 

krabici ( MN )  dvojí zapojení prostř. základní,vlhké
kus 16,00000 308,61600 4 937,86

594 M 345551245R zásuvka datová 2xRJ45 komplet kus 10,00000 220,44000 2 204,40

595 M 345551245R2 zásuvka HDMI, komplet kus 6,00000 2 204,40000 13 226,40

596 K 747161340a SOS systém pro WC imobilní kus 1,00000 2 755,50000 2 755,50

597 M 10048852Ra

SOS systém pro WC imobilní ( 1x centrální jednotka se 

zdrojem, 2x tahový spínač, 1x spínač 0/1, 1x akustické 

a světelné návěští , 20m kabel CMFM 2x1,5

kus 1,00000 9 919,80000 9 919,80

598 K 7471613479 Zařízení detekce a signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,00000 275,55000 275,55

599 M 10048852Rb Zařízení detekce a signalizace kouře  - kouřový hlásič kus 1,00000 495,99000 495,99

600 K 747161340a.1 RACK kus 1,00000 5 511,00000 5 511,00

601 M 10048852Rc
RACK ( skříň 600x600mm, PATCH 24, zdroj, 

vyvazovací panel, DVR 7 dní, příslušenství …... )
kus 1,00000 19 839,60000 19 839,60

602 K 747161340a.2 Čidlo EZS-PIR kus 11,00000 440,88000 4 849,68

603 M 10048853R Čidlo EZS-PIR 270° / 10m kus 11,00000 980,95800 10 790,54

604 K 7471611476 DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,00000 2 204,40000 2 204,40

605 M 10048896R DT - zvonkové tablo - min 4 účastníci kus 1,00000 9 038,04000 9 038,04

606 K 747161398a DT - el.zámek kus 1,00000 551,10000 551,10

607 M 10048850Rb DT - el.zámek kus 1,00000 1 322,64000 1 322,64

608 K 7471613085 DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,00000 980,95800 3 923,83

609 M 10048851R DT - telefon - 1 tlačítko kus 4,00000 330,66000 1 322,64

610 K 7471613906 EZS - ústředna kus 1,00000 5 511,00000 5 511,00

611 M 10048100R EZS - ústředna kus 1,00000 12 124,20000 12 124,20

612 K 747161391 EZS - vstupní klávesnice kus 1,00000 4 629,24000 4 629,24

613 M 10048109R EZS - vstupní klávesnice kus 1,00000 440,88000 440,88

614 K 747161308 EZS - magnetický kontakt kus 9,00000 1 091,17800 9 820,60

615 M 10048145R EZS - magnetický kontakt kus 9,00000 551,10000 4 959,90

616 K 747161904 Tlačítko TOTAL STOP kus 1,00000 771,54000 771,54

617 M 10048285R Tlačítko TOTAL STOP v krabici kus 1,00000 330,66000 330,66

618 K 747161900 Kabel HDMI d=5m kus 3,00000 551,10000 1 653,30

619 M 10048245R Kabel HDMI d=5m kus 3,00000 110,22000 330,66

620 K 747161745 Siréna vnější kus 1,00000 661,32000 661,32

621 M 10048005R Siréna vnější kus 1,00000 1 487,97000 1 487,97
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622 K 7471000884 Kamera CCTV vč. držáku kus 1,00000 551,10000 551,10

623 M 7476513515R Kamera CCTV vč. držáku kus 1,00000 4 078,14000 4 078,14

624 K 747161340a.3 Rámeček jednonásobný kus 65,00000 22,04400 1 432,86

625 M 10048852Rb.1 Rámeček jednonásobný kus 65,00000 5,51100 358,22

626 K 747161340a.4 Rámeček dvojnásobný kus 11,00000 44,08800 484,97

627 M 10048852Rb.2 Rámeček dvojnásobný kus 11,00000 11,02200 121,24

628 K 747161340a.5 Rámeček trojnásobný kus 13,00000 66,13200 859,72

629 M 10048852Rb.3 Rámeček trojnásobný kus 13,00000 16,53300 214,93

630 K 747161340a.6 Rámeček čtyřnásobný kus 5,00000 88,17600 440,88

631 M 10048852Rb.4 Rámeček čtyřnásobný kus 5,00000 22,04400 110,22

632 K 7471621R Podružný montážní materiál kus 1,00000 1 102,20000 1 102,20

633 K 748121142 Montáž svítidlo LED bytové stropní do dvou zdrojů kus 128,00000 429,85800 55 021,82

634 M 34814435R
F - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / 

IP44
kus 4,00000 567,63300 2 270,53

635 M 34814435R1
F/IR Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / 

IP44 s IR pohybovým čidlem
kus 4,00000 771,54000 3 086,16

636 M 34814435R2
I - Svítidlo LED 27W / 3300lm závěsné / přisazené, 

IP40
kus 14,00000 2 244,07920 31 417,11

637 M 34814435R3
I/N - Svítidlo LED 27W / 3300lm závěsné / přisazené, 

IP40 s invertorem 1 hod
kus 6,00000 5 464,70760 32 788,25

638 M 34814435R3a
J - Svítidlo LED 25W / 2200lm závěsné / přisazené, 

IP40
kus 2,00000 2 244,07920 4 488,16

639 M 34814435R3aa
J/N - Svítidlo LED 25W / 2200lm závěsné / přisazené, 

IP40 s invertorem 1 hod
ks 2,00000 5 464,70760 10 929,42

640 M 34814435R3b
K - Svítidlo LED 49W / 5400lm závěsné / přisazené, 

IP40
ks 2,00000 2 403,89820 4 807,80

641 M 3481443585R
L - Svítidlo LED 28W / 2600 lm přisazené / svěšené 

IP20
ks 4,00000 1 194,78480 4 779,14

642 M 3481443585R1
M - Svítidlo LED 32W / 4200lm závěsné / přisazené, 

IP65
ks 1,00000 2 386,26300 2 386,26

643 M 3481443585R2 N - Svítidlo LED 20W/ 2600 lm přisazené, IP65 ks 8,00000 1 209,11340 9 672,91

644 M 3481443585R3
H - Svítidlo LED 35W / 4400lm závěsné / přisazené, 

IP40
ks 47,00000 2 244,07920 105 471,72

645 M 3481443585R4
H - Svítidlo LED 35W / 4400lm závěsné / přisazené, 

IP40 s invertorem 1 hod
ks 4,00000 5 464,70760 21 858,83

646 M 3481443585R5
M - Svítidlo LED 27W / 3300lm závěsné / přisazené, 

600x600, AL rám, mikroprizm. Kryt
ks 30,00000 2 244,07920 67 322,38

647 K 748121110R Montáž svítidlo LED  - ATYP kus 4,00000 1 653,30000 6 613,20

648 M 3481448130R6

D - Svítidlo LED páska 14,4 W/m v systémové AL liště 

s opálovým krytem - pod linku d= 2m vč. zdroje a 

příslušenství

ks 3,00000 1 869,33120 5 607,99

649 M 3481443585R6
NEBE - svítidlo LED hvězdné nebe z optických vláken 

vč. zdroje a příslušentsví s možností regulace
soubor 1,00000 27 555,00000 27 555,00

650 K 748121211
Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 

zdroj
kus 6,00000 363,72600 2 182,36

651 M 348381000R N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod kus 6,00000 1 209,11340 7 254,68

652 K 74899220R zkouška nouzových svítidel soubor 1,00000 5 511,00000 5 511,00

653 K 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,00000 5 511,00000 5 511,00

654 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 30,00000 71,64300 2 149,29

655 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 30,00000 88,17600 2 645,28

656 K 749322286 svorka do dvou šroubů ks 36,00000 71,64300 2 579,15

657 M 340550876 svorka do dvou šroubů ks 36,00000 22,04400 793,58

658 K 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,00000 42,98580 257,91

659 M 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu ks 6,00000 46,29240 277,75

660 K 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,00000 132,26400 42 324,48

661 M 340521555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 320,00000 39,67920 12 697,34

662 K 749008122 zemnicí páska FeZn 30/4 m 30,00000 88,17600 2 645,28

663 M 340520874 zemnící páska FeZn 30/4 m 30,00000 79,35840 2 380,75

664 K 749115547 Svorka zkušební ZS ks 6,00000 132,26400 793,58

665 M 340521048 Svorka zkušební ZS ks 6,00000 49,59900 297,59

666 K 749115549
Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, 

kotvícího a podružného materiálu
ks 1,00000 440,88000 440,88

667 M 340521518
Hromosvodový vodič s izolací CUI d=5m vč. ukončení, 

kotvícího a podružného materiálu
ks 1,00000 275,55000 275,55

668 K 749115547.1 Podpěra PV ks 114,00000 38,57700 4 397,78

669 M 340521515 Podpěra PV ks 114,00000 110,22000 12 565,08

670 K 749115549.1 Zemnící tyč 1,5m ks 18,00000 551,10000 9 919,80

671 M 340521868 Zemnící tyč 1,5m ks 18,00000 440,88000 7 935,84

672 K 749115549.2
Zemní sonda ( do 0,5x0,5x0,8 m ) - odkrytí / zakrytí a 

provizorní úprava povrchu
ks 6,00000 661,32000 3 967,92

673 K 74991111R

Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací 

materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový 

nátěr

kus 1,00000 2 204,40000 2 204,40

674 M 340550847R

Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací 

materiál, svorky a - veškeré příslušenství, asfaltový 

nátěr

ks 1,00000 3 306,60000 3 306,60

675 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 6 613,20000 6 613,20

676 K 013254000R
Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení 

staveništního rozvaděče
soubor 1,00000 5 511,00000 5 511,00

677 K 071103000 práce ve výšce nad 3m soubor 1,00000 4 408,80000 4 408,80

678 K 092103001 Náklady na zkušební provoz soubor 1,00000 4 408,80000 4 408,80

679 K 092100008 Stavební přípomoce hod 90,00000 300,60000 27 054,00

680 M 340520545R
Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče 

a kabely
m2 420,00000 50,10000 21 042,00
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681 K 092100008.1 Opatření proti prašnosti vč. úklidu hod 40,00000 330,66000 13 226,40

682 M 340520545R.1 Opatření proti prašnosti vč. úklidu ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

683 K 09210012 Geodetické zaměření přívodů NN a MN soubor 2,00000 5 010,00000 10 020,00

684 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů soubor 1,00000 1 002,00000 1 002,00

D D2 Demolice pavilonu E 77 796,83

D 11 Přípravné a přidružené práce 10 505,97

686 K 110101AD02 Vytýčení stávajících sítí -platí i pro SO01 hod. 2,00000 300,60000 601,20

691 K 110101AD07 Zakrytí oplocení staveniště ochrannými sítěmi m2 329,50000 30,06000 9 904,77

D 16 Přemístění výkopku 3 199,96

700 K 162201102R00.3
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -z 

deponie-zásyp
m3 56,69690 46,09200 2 613,27

702 K 167101101R00.1
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -z 

deponie pro zásypy
m3 2,36095 248,49600 586,69

D 17 Konstrukce ze zemin 13 048,44

704 K 174101101R00.1
Zásyp jam,rýh,šachet výkopkem se zhut.po vrstvách -

po bour.základů
m3 108,52000 120,24000 13 048,44

D 94 Lešení a stavební výtahy 42 148,93

708 K 941955004RT1.1
Lešení lehké pomocné pro bourání a rozebírání 

vč.přesunu hmot
m2 350,54000 120,24000 42 148,93

D S Přesuny sutí 8 893,52

789 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 29,58590 300,60000 8 893,52

D D3 Přeložka přípojky NN a SEK 48 045,90

D M21 Elektromontáže 48 045,90

797 K 742231106 Kontrola přívodů hod 5,00000 450,90000 2 254,50

798 K 742268400 Přeložka skříně SP/HDS v koordinaci s ČEZ soub 1,00000 27 054,00000 27 054,00

799 K 742268405 Přeložka skříně UR - v koordinaci s CETIN soub 1,00000 7 014,00000 7 014,00

800 K 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,00000 2 004,00000 2 004,00

801 M 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 1,00000 2 505,00000 2 505,00

802 K 74281111R Koordinace s provozovateli sítí a investorem hod 16,00000 450,90000 7 214,40

D D4 Přeložka přípojky teplovodu pavilonu E 449 140,69

D 8 Trubní vedení 449 140,69

805 K 827413
Demontáž a zpětná montáž předávací stanice - 

Zajištění dodávky majitele teplovodu
ks 0,50000 15 054,04800 7 527,02

806 K 827421
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro odstraněné potrubí, 

včetně hutněného zasypání výkopu
m 7,00000 1 452,90000 10 170,30

P
Poznámka k položce:

Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění 

807 K 827422
Hloubení rýh šířky do 1000 mm pro nové potrubí, 

včetně hutněného zasypání výkopu
m 36,00000 1 452,90000 52 304,40

808 K 827423
Montážní jáma pro napojení potrubí 1000x1000x1500 

mm, včetně pažení
ks 1,00000 7 965,90000 7 965,90

809 K 827423.1
Montážní jáma v objektu 1200x600x1300 mm, včetně 

pažení
ks 1,00000 6 561,09600 6 561,10

810 K 827424 D+M - Zemní výstražná fólie m 72,00000 20,04000 1 442,88

811 K 827425 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 36,00000 450,90000 16 232,40

812 K 827426
D+M - Podsyp a obsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 

mm, max. frakce 8 mm
m3 3,50000 1 252,50000 4 383,75

813 K 827427
D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 

mm, min. 200 mm
m3 1,00000 1 252,50000 1 252,50

814 K 827428 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 61,00000 120,24000 7 334,64

815 K 827431
D+M - Předizolované ocelové potrubí DN 20 (26,9x2,6 

mm) / D 110 mm (izolační třída 2), s detekcí, PN25
m 72,00000 1 661,31600 119 614,75

P
Poznámka k položce:

"Dodávka a montáž předizolovaného potrubního systému, medionosná 

816 K 827441
D+M - Potrubí PE d125 (125x4,8 mm), včetně utěsnění 

a obetonování prostupu
m 1,50000 685,36800 1 028,05

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž ochranného potrubí z polyetylenu je určeno pro 

817 K 827451
D+M - Koleno 90° DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm 

(izolační třída 2), s detekcí, PN25
ks 4,00000 3 150,28800 12 601,15

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž prefabrikátů pro tlakové potrubí v zemi, včetně 

818 K 827452
D+M - 2x Oblouk (koleno) 90°, DN (26,9x2,6 mm) / D 

110 (izolační třída 2), s detekcí, PN26
ks 2,00000 3 150,28800 6 300,58

819 K 827453
D+M - Spojka DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 mm 

(izolační třída 2), s detekcí, PN 25
ks 12,00000 2 283,35760 27 400,29

820 K 827454
D+M - Pěnový dilatační polštář tloušťky 40 mm / 1000 

mm
ks 12,00000 240,48000 2 885,76

821 K 827455
D+M - Těsnící kroužek D 110 proti vnikání zemní 

vlhkosti
ks 4,00000 343,88640 1 375,55

822 K 827456
D+M - Koncové těsnění DN 20 (26,9x2,6 mm) / D 110 

mm (izolační třída 2)
ks 2,00000 574,74720 1 149,49

823 K 827457
D+M - Kulový kohout DN 20, závitový, chromovaný, 

páka, PN 10, včetně propojení s uzávěrem KK 25
ks 2,00000 559,11600 1 118,23

824 K 827458

D+M - Montážní sada - smršťovací rukávy, uzavírací 

páska, těsnící páska (mastik ) odvz. zátky, tavné zátky, 

podpěry a konektory detekčního vodiče

kpl 1,00000 8 236,44000 8 236,44

825 K 827459 D+M - Směsné lahve kpl 1,00000 11 850,85440 11 850,85

826 K 8274510 D+M - Materiál pro propojení kontrolního systému kpl 1,00000 2 825,64000 2 825,64

827 K 8274511
D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 

15/4,0
ks 3,00000 2 505,80160 7 517,40

828 K 8274512
D+M - Kulový kohout VEXVE typ 100 přivařovací DN 

25/4,0
ks 3,00000 2 945,88000 8 837,64

Strana 20 z



829 K 8274513
D+M - Kulový kohout VEXVE typ 101 /G  přivařovací  

se zátkou DN 15/4,0
ks 2,00000 2 236,46400 4 472,93

830 K 8274514
D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a 

tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 15
m 3,00000 1 040,07600 3 120,23

831 K 8274515
D+M - Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a 

tepelné izolace s povrchovou úpravou DN 25
m 6,00000 1 382,76000 8 296,56

832 K 827461
Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu 

dle PD) + oprava
ks 1,00000 2 505,00000 2 505,00

833 K 827462
Prostup podlahou, včetně utěsnění (velikost prostupu 

dle PD) + oprava
ks 1,00000 2 505,00000 2 505,00

834 K 827463 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,00000 541,08000 16 232,40

835 K 827471 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava do DN 50 ks 1,00000 5 482,94400 5 482,94

836 K 827472 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50 m 72,00000 54,10800 3 895,78

837 K 827473 Čištění potrubí do DN 50 m 72,00000 42,08400 3 030,05

838 K 827474 Výchozí revize ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

839 K 827475 Radiografická kontrola jakosti svařovaných spojů ks 16,00000 1 382,76000 22 124,16

840 K 827476 Montáž, zapojení a zprovoznění stávající OPS ks 1,00000 5 410,80000 5 410,80

841 K 827477 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,00000 2 224,44000 8 897,76

842 K 827478
Geodetické zaměření skutečného provedení s 

polohopisem
kpl 1,00000 7 214,40000 7 214,40

843 K 827479 Přesun hmot ks 1,00000 1 983,96000 1 983,96

844 K 8274710
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 18 036,00000 18 036,00

845 K 8274711 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,00000 5 010,00000 5 010,00

D D5 Areálová kanalizace 1 161 969,30

D 8 Trubní vedení 1 161 969,30

846 K 827511

Demontáž - Potrubí kameninové/plastové do DN 250, 

vč. tvarovek, ekologické likvidace, výkopů a uvedení do 

původního stavu

m 114,00000 180,36000 20 561,04

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně 

847 K 827512

Demontáž - LS - Stávající lapač střešních splavenin, 

včetně potrubí, výkopů, příslušenství a ekologické 

likvidace

ks 2,00000 350,70000 701,40

848 K 827513
Demontáž - DS - Venkovní dešťová vpusť - odstranit, 

včetně armatur a potrubí a ekologické likvidace
ks 4,00000 721,44000 2 885,76

849 K 827514

Demontáž - Stávající betonová revizní šachta Ř 1000 

mm, včetně potrubí, výkopů, základů, příslušenství a 

ekologické likvidace

kpl 4,00000 1 503,00000 6 012,00

850 K 827521
Hloubení rýh šířky do 800 mm pro odstraněné potrubí, 

včetně hutněného zasypání výkopu
m 114,00000 621,24000 70 821,36

P
Poznámka k položce:

Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění 

851 K 827522
Hloubení rýh šířky do 800 mm pro nové potrubí, včetně 

hutněného zasypání výkopu
m 80,00000 621,24000 49 699,20

852 K 827523
Montážní jáma pro kanalizační šachty 1000x1000x2000 

mm, včetně pažení
ks 3,00000 6 513,00000 19 539,00

853 K 827524
Montážní jáma pro kanalizační šachty 1500x1500x2000 

mm, včetně pažení
ks 2,00000 7 014,00000 14 028,00

854 K 827525
Montážní jáma pro akumulační jímku 2500x2500x2500 

mm, včetně pažení
ks 1,00000 18 036,00000 18 036,00

855 K 827526
Montážní jáma pro retenční nádrž 4000x4000x3000 

mm, včetně pažení
ks 1,00000 39 078,00000 39 078,00

856 K 827527
Montážní jáma pro čerpací šachtu 1500x1500x3000 

mm, včetně pažení
ks 1,00000 13 226,40000 13 226,40

857 K 827528 D+M - Zemní výstražná fólie m 80,00000 20,04000 1 603,20

858 K 827529 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 80,00000 450,90000 36 072,00

859 K 8275210
D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, 

max. frakce 8 mm
m3 6,50000 1 252,50000 8 141,25

860 K 8275211
D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 

mm, min. 300 mm
m3 26,00000 1 252,50000 32 565,00

861 K 8275212 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 460,00000 120,24000 55 310,40

862 K 827531 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 160 (182x4,0 mm) m 44,00000 621,24000 27 334,56

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém - 

863 K 827532 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 200 (200x4,9 mm) m 17,00000 661,32000 11 242,44

864 K 827533 D+M - Ležaté potrubí PVC-KG DN 250 (250x6,2 mm) m 19,00000 781,56000 14 849,64

865 K 827541 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d40 (40×3,7 mm) m 13,50000 110,22000 1 487,97

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního 

866 K 827551

D+M - Plastová revizní šachta RŠ 01 a DŠ 01 O 425 s 

teleskopiskou rourou a litinovým poklopem D400, 

včetně příslušenství, betonáže, osazení, montáže a

ks 2,00000 7 515,00000 15 030,00

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž prefabrikátů pro gravitační kanalizaci v zemi, včetně 

867 K 827552

D+M - Plastová revizní šachta DŠ 03 O 425 s 

teleskopiskou rourou a litinovou mříží B125, včetně 

příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních pr

ks 1,00000 6 883,74000 6 883,74

868 K 827553

D+M - Plastová revizní šachta DŠ 02 O 600 s litinovým 

poklopem D400 a betonovým prstencem, včetně 

příslušenství, betonáže, osazení, montáže a zemních

ks 1,00000 10 541,04000 10 541,04

869 K 827554

D+M - Betonová revizní šachta RŠ 02 O 1000 s 

litinovým poklopem D400, včetně příslušenství, 

betonáže, osazení, montáže a zemních prací

ks 1,00000 16 032,00000 16 032,00

870 K 827555

D+M - RN - Retenční nádrž o objemu 18 m3, včetně 

vtupního prstence, poklopu, betonáže, osazení, 

montáže a zemních prací

ks 1,00000 86 172,00000 86 172,00

P
Poznámka k položce:

dvouplášťová nádrž válcová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - 
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871 K 827556

D+M - AN - Akumulační jímka 6 m3, včetně vtupního 

prstence, poklopu, betonáže, osazení, montáže a 

zemních prací

ks 1,00000 40 080,00000 40 080,00

P
Poznámka k položce:

dvouplášťová nádrž válcová s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - 

872 K 827557

D+M - Čerpací jímka z polyesteru s klapkou a s 

ventilem pro jedno čerpadlo, včetně vystrojení čerpadly 

a armaturami

ks 1,00000 42 084,00000 42 084,00

873 K 827558 D+M - Čerpadlo 0,55 kW 1,7 A Tri, včetně příslušenství ks 1,00000 20 040,00000 20 040,00

874 K 827559
D+M -  Bezpe nostní mříž z nerezové oceli pro čerpací 

jímku, včetně příslušenství
ks 1,00000 7 515,00000 7 515,00

875 K 8275510
D+M -  Plovákový spínač typu MS1, 10 m kabel, včetně 

příslušenství
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

876 K 8275511
D+M - Pilíř k rozvaděči typu RCSR, pro instalaci 

samostatně stojící, včetně příslušenství
ks 1,00000 16 032,00000 16 032,00

877 K 8275512
D+M - Rozvaděč pro jedno čerpadlo 380 V, včetně 

příslušenství
ks 1,00000 9 218,40000 9 218,40

878 K 8275513
D+M - Záloha pitné vody pro systém upravy dešťové 

vody
ks 1,00000 36 072,00000 36 072,00

879 K 8275514
D+M - Ponorné drenážní čerpadlo se spínací skříní s 

plovákem, 5/7F 1,5kW, 230V, kabel délky 20 m
ks 1,00000 18 336,60000 18 336,60

880 K 8275515

D+M - Systém úpravny dešťové vody (RN), včetně 

příslušenství, armatur, vystrojení, potrubí a kabelu dle 

PD

kpl 1,00000 166 332,00000 166 332,00

P
Poznámka k položce:

Systém obsahuje: Biologický separátor, Sifon se zamezením vstupu 

881 K 8275516

D+M - Automatická tlaková stanice s řídící jednotkou 

včetně hladinových sond H 40, řídící jednotka s 

připojovací hadicí pro vstup pitné vody, s kulový

kpl 1,00000 46 092,00000 46 092,00

882 K 8275517 D+M - Vírový ventil, DN 200, 0,2 l/s ks 1,00000 30 060,00000 30 060,00

883 K 8275518 D+M - Kanalizační zpětná klapka DN 160 ks 1,00000 11 533,02000 11 533,02

884 K 827561 Betonářstké práce - AN, RN, ČŠ kpl 1,00000 35 070,00000 35 070,00

885 K 827562 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 30,00000 300,60000 9 018,00

886 K 827571 Tlaková zkouška potrubí do DN 250 m 80,00000 45,09000 3 607,20

887 K 827572 Pročištění potrubí do DN 250 m 80,00000 20,04000 1 603,20

888 K 827573 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 250 m 80,00000 25,05000 2 004,00

889 K 827574 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 16,00000 45,09000 721,44

890 K 827575 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 16,00000 20,04000 320,64

891 K 827576 Revize vodovodu do DN 100 m 16,00000 25,05000 400,80

892 K 827577 Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění ks 4,00000 701,40000 2 805,60

893 K 827578

Instalace systému úpravy dešťové vody včetně, 

uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, práce technika, 

dopravní náklady balné a manipulace

kpl 1,00000 9 018,00000 9 018,00

894 K 827579 Doprava nadměrného nákladu kpl 1,00000 10 020,00000 10 020,00

895 K 8275710
Geodetické zaměření skutečného provedení s 

polohopisem
ks 1,00000 5 010,00000 5 010,00

896 K 8275711 Přesun hmot ks 1,00000 30 060,00000 30 060,00

897 K 8275712
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 12 024,00000 12 024,00

898 K 8275713 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,00000 16 032,00000 16 032,00

D D6 Areálový vodovod 211 056,77

D 8 Trubní vedení 211 056,77

899 K 827611
Demontáž - Potrubí ocelové/PE do DN 50, včetně 

tvarovek, výkopů a uvedení do původního stavu
m 21,50000 821,64000 17 665,26

P
Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího potrubí a instalačních prefabrikátů, včetně 

900 K 827612 Demontáž - Vodoměrních armatur ve stávajícím objektu kpl 1,00000 501,00000 501,00

901 K 827621
Hloubení rýh šířky do 600 mm pro odstraněné potrubí, 

včetně hutněného zasypání výkopu
m 19,50000 1 823,64000 35 560,98

P
Poznámka k položce:

Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, zřízení a odstranění 

902 K 827622
Hloubení rýh šířky do 600 mm pro nové potrubí, včetně 

hutněného zasypání výkopu
m 35,90000 1 252,50000 44 964,75

903 K 827623 Montážní jáma 1500x1500x2000 mm, včetně pažení ks 1,00000 7 575,12000 7 575,12

904 K 827624 D+M - Zemní výstražná fólie m 35,90000 25,05000 899,30

905 K 827625 D+M - Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm m 35,90000 120,24000 4 316,62

906 K 827626 D+M - Stavební drenáž včetně obsypu m 35,90000 450,90000 16 187,31

907 K 827627
D+M - Podsyp - zhutněné pískové lóže tl. 100 mm, 

max. frakce 8 mm
m3 1,20000 1 252,50000 1 503,00

908 K 827628
D+M - Obsyp štěrkopískem (pískem), max. frakce 16 

mm, min. 200 mm
m3 6,50000 1 252,50000 8 141,25

909 K 827629 D+M - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 54,40000 120,24000 6 541,06

910 K 827631 D+M - Potrubí PE 100 SDR 11 d50 (50×4,6 mm) m 37,30000 220,44000 8 222,41

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z vysokohustotního 

911 K 827641
D+M - Potrubí PE d75 (75×3,0 mm), včetně utěsnění a 

obetonování prostupu
m 1,00000 681,36000 681,36

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž ochranného potrubí z polyetylenu je určeno pro 

912 K 827651 D+M - Elektrospojka PE 100 SDR 11 - d50 PN10/16 ks 1,00000 621,24000 621,24

P
Poznámka k položce:

Dodávka a montáž prefabrikátů pro tlakové potrubí v zemi, včetně 

913 K 827652 D+M - Přechodka PE - nerez, závit d50 / DN 40 ks 1,00000 601,20000 601,20

914 K 827653 D+M - Přechodová spojka PE/ocel DN 40/d50 ks 1,00000 450,90000 450,90

915 K 827654 D+M - Kulový kohout PE 100 SDR 11 - d50, PN10/20 ks 1,00000 350,70000 350,70
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916 K 827655
D+M - Zemní souprava teleskopická pro KK, s fixací dl. 

1,1 - 1,8 m
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

917 K 827656 D+M - Kruhový plovoucí poklop pro KK, s fixací ks 1,00000 5 210,40000 5 210,40

918 K 827657 D+M - Fixační podložka pod poklop pro KK ks 1,00000 621,24000 621,24

919 K 827658 D+M - HUV - Kulový kohout, chromovaný, DN 40 ks 1,00000 501,00000 501,00

920 K 827661
Prostup základem, včetně utěsnění (velikost prostupu 

dle PD) + oprava
ks 1,00000 2 004,00000 2 004,00

921 K 827662 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 20,00000 300,60000 6 012,00

922 K 827671 Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 37,30000 120,24000 4 484,95

923 K 827672 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 m 37,30000 25,05000 934,37

924 K 827673 Revize vodovodu do DN 100 m 37,30000 25,05000 934,37

925 K 827674 Napojení na stávající potrubí, včetně utěsnění ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

926 K 827675
Geodetické zaměření skutečného provedení s 

polohopisem
ks 1,00000 5 010,00000 5 010,00

927 K 827676 Přesun hmot ks 1,00000 6 513,00000 6 513,00

928 K 827677
Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není 

součástí položky ve VRN
ks 1,00000 3 006,00000 3 006,00

929 K 827678 Koordinace - není součástí položky ve VRN ks 1,00000 15 030,00000 15 030,00

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 266 532,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 266 532,00

930 K 005122050R Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.10.) kus 1,00000 5 010,00000 5 010,00

931 K 005122030R Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.) kus 1,00000 20 040,00000 20 040,00

932 K 005122010R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) kus 0,90000 35 070,00000 31 563,00

934 K 005124010R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.) kus 1,00000 56 112,00000 56 112,00

935 K 005231050R Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5) kus 1,00000 45 090,00000 45 090,00

936 K 005231010R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.) kus 1,00000 30 060,00000 30 060,00

937 K 005121040R Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) kus 0,50000 20 040,00000 10 020,00

938 K 005121020R
Zařízení staveniště -vybudování, provoz, odstranění 

(dle SoD čl. II odst. 2.5.2.)
kus 0,90000 40 080,00000 36 072,00

940 K 005241040R
Geodetické práce po výstavbě (dle SoD čl. II odst. 

2.5.12)
kus 1,00000 10 020,00000 10 020,00

941 K 005241010R
Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II 

odst. 2.5.1)
kus 1,00000 15 030,00000 15 030,00

942 K 005241030R
Výrobní a dílenská dokumentace (dle SoD čl. II odst. 

2.5.13)
kus 1,00000 7 515,00000 7 515,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -335 831,09

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -277 546,36 -58 284,74

22006

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

-277 546,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01 MP Bourání stávajícího sklepa - méněpráce -277 546,36 -335 831,09

-277 546,36 -335 831,09

01 Stavební rozpočet -277 546,36 -335 831,09

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

29. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -277 546,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -277 546,36 21,00% -58 284,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -335 831,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -277 546,36

D1 - Novostavba pavilonu E -112 678,86

    27 - Základy -102 303,08

    H01 - Budovy občanské výstavby -10 375,79

D2 - Demolice pavilonu E -164 867,49

    96 - Bourání konstrukcí -35 226,95

    S - Přesuny sutí -129 640,55

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -277 546,36

D D1 Novostavba pavilonu E -112 678,86

D 27 Základy -102 303,08

26 K 271571111R00
Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, hutněného po 

vrstvách -50% stáv.přeložený, 50% nový
m3 -1,72000 860,00000 -1 479,20

VV -8,6*1*0,2 -1,72000

32 K 274272160RT4

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm, výplň 

tvárnic betonem C 25/30 XC3,XF1,XA2, vč.zdi u vstupu 

do 1.PP

m2 -24,13000 2 150,00000 -51 879,50

VV -8,6*2,45 -21,07000

VV -1,350*1,1 -1,48500

VV -(2,45-0,7)*0,45 -0,78750

VV -(2,45-0,7)*0,45 -0,78750

VV Součet -24,13000

33 K 274313711R00 Beton základových pasů C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 -5,16000 2 980,00000 -15 376,80

VV -8,6*1*0,6 -5,16000

42 K 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t -0,43313 77 500,00000 -33 567,58

VV -24,13*0,01795 -0,43313

D H01 Budovy občanské výstavby -10 375,79

133 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t -45,11212 230,00000 -10 375,79

VV -3,612*2,52 -9,10224

VV -24,13*1,175 -28,35275

VV -1,72*2,1 -3,61200

VV -0,43313 -0,43313

VV -1,72*2,1 -3,61200

VV Součet -45,11212

D D2 Demolice pavilonu E -164 867,49

D 96 Bourání konstrukcí -35 226,95

726 K 962032231R00.1 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC-suterén m3 -44,81800 786,00000 -35 226,95

D S Přesuny sutí -129 640,55

780 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -80,67240 220,00000 -17 747,93

VV -44,818*1,8 -80,67240

781 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -403,36200 15,00000 -6 050,43

VV -80,67240*5 -403,36200

782 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -80,67240 235,00000 -18 958,01

VV -44,818*1,8 -80,67240

783 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -403,36200 25,00000 -10 084,05

VV -80,67240*5 -403,36200

784 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -80,67240 132,00000 -10 648,76

VV -44,818*1,8 -80,67240

790 K 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t -80,67240 820,00000 -66 151,37

VV -44,818*1,8 -80,67240

01 - Stavební rozpočet

01 MP - Bourání stávajícího sklepa - méněpráce

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 126 748,83

Základ daně Výše daněSazba daně
21,00% 104 751,10 21 997,73

15,00% 0,000,00

22006

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

104 751,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]

104 751,10 126 748,83

01 Stavební rozpočet 104 751,10 126 748,83

01 VCP Bourání stávajícího sklepa - VCP 104 751,10 126 748,83

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

29. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 DIČ: CZ 00260428

Zhotovitel: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 751,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 751,10 21,00% 21 997,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 748,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

01 - Stavební rozpočet

01 VCP - Bourání stávajícího sklepa - VCP

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 751,10

D1 - Novostavba pavilonu E 74 650,36

    27 - Základy 69 637,76

    H01 - Budovy občanské výstavby 5 012,60

D2 - Demolice pavilonu E 30 100,74

    96 - Bourání konstrukcí 17 923,78

    S - Přesuny sutí 12 176,97

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

01 - Stavební rozpočet

01 VCP - Bourání stávajícího sklepa - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Projektant:  

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 40745 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 751,10

D D1 Novostavba pavilonu E 74 650,36

D 27 Základy 69 637,76

943 K 274272140RT5
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm,  výplň 

tvárnic betonem C 25/30
m2 1,48500 1 728,00000 2 566,08

VV 1,350*1,1 1,48500

35 K 274313711RT1
Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 

XF1 XA2
m3 8,00660 3 627,24000 29 041,86

VV 8,6*2,45*0,38 8,00660

42 K 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,02666 77 655,00000 2 070,28

VV 1,485*0,01795 0,02666

43 K 274361921RT2
Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  5,0, oka 100/100 mm KD35 -přibetonování
t 0,16128 64 929,60000 10 471,85

VV (8,6*2,45)*0,00308 0,06490
VV (2,1*1,3)*0,00308 0,00841
VV (0,06490+0,00841)*1,2 0,08797
VV Součet 0,16128

944 K 767990010RAA Atypické ocelové konstrukce  kg 42,60000 330,00000 14 058,00

945 K 279312011R00 Beton základových zdí prostý C 25/30  m3 1,36500 3 475,00000 4 743,38

VV (2,1*1,3)*0,5 1,36500

946 K 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 6,55200 727,00000 4 763,30

VV (2,1*1,3)*1,2 3,27600
VV (2,1*1,3)*1,2 3,27600
VV Součet 6,55200

947 K 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění  m2 6,55200 293,50000 1 923,01

VV (2,1*1,3)*1,2 3,27600
VV (2,1*1,3)*1,2 3,27600
VV Součet 6,55200

D H01 Budovy občanské výstavby 5 012,60

133 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 21,75040 230,46000 5 012,60

VV 1,485*0,74 1,09890
VV 8,0066*2,525 20,21667
VV 0,16128 0,16128
VV 0,0426 0,04260
VV 6,552*0,03525 0,23096
VV Součet 21,75040

D D2 Demolice pavilonu E 30 100,74

D 96 Bourání konstrukcí 17 923,78

715 K 961044111R02 Ubourání koruny pasů základových m3 5,59000 3 206,40000 17 923,78

VV (8,2+8,2+5,4+5,4)*0,5*0,4 5,44000
VV (0,5*0,3*0,5)*2 0,15000
VV Součet 5,59000

D S Přesuny sutí 12 176,97

780 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,18000 220,44000 2 464,52

VV 5,59*2 11,18000

781 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,90000 15,03000 840,18

VV 11,18*5 55,90000

782 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,18000 235,47000 2 632,55

VV 5,59*2 11,18000

783 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 55,90000 25,05000 1 400,30

VV 11,18*5 55,90000

784 K 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 11,18000 132,26400 1 478,71

VV 5,59*2 11,18000

790 K 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 11,18000 300,60000 3 360,71

VV 5,59*2 11,18000

Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu E

01 - Stavební rozpočet

01 VCP - Bourání stávajícího sklepa - VCP
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ -277 546,36 -58 284,74 -335 831,10

Méněpráce celkem -277 546,36 -58 284,74 -335 831,10

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 104 751,10 21 997,73 126 748,83

Vícepráce celkem 104 751,10 21 997,73 126 748,83

Vyhrazená změna - §222, odst.  ZZVZ 41 429,86 8 700,27 50 130,13

Původní cena díla dle SoD 23 215 618,55 4 875 279,90 28 090 898,45

Cena díla dle Dodatku č.1 23 084 253,15 4 847 693,16 27 931 946,31

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 -131 365,40 -27 586,73 -158 952,13

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00 0,00%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ 382 297,46 80 282,47 462 579,93 1,65%

Změna dle §222, odst. 1 ZZVZ 41 429,86 8 700,27 50 130,13 0,18%

Celková změna ceny díla 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Příloha č. 4 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Dostavba ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E

Náklady z rozpočtů:

Celková cena díla:

Dodatek č.1


