Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo Oprava kanceláří

Uzavřené mezi:
1. Objednatel:      	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace	
se sídlem:  	Křetín 12, 679 62 Křetín
zastoupené:	MUDr. Kateřina Bednaříková -  ředitelka 
IČ:                     	00386766
DIČ:		-
Bankovní spojení: 174-433004664/0600 
Tel.: + 420 516 470 001
                        	E-mail: bednarikova@detskelecebny.cz		
2. Zhotovitel: 		FINAL-FOND, s. r. o.
			zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92467
			zastoupen: Ala Pismak, jednatel spol. Final Fond
			IČ: 04895398
			DIČ: CZ04895398
			Bankovní spojení: Česká spořitelna
			Číslo účtu: 4213036339/0800
                                           (dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku:
1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se smlouvou na akci: „Oprava kanceláří“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 15.7.2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k náročnosti prací a nepředpokládaným okolnostem spojené se stavebními pracemi a čekací lhůtě na materiály se prodlužuje termín plnění, dle článku 3 výše uvedené smlouvy a to takto: 
Obě strany se dohodly, na ukončení prací nejpozději: 28.2.2022
[bookmark: _GoBack]3. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k vícepracím a ceně stavebních materiálů se cena dle článku IV výše uvedené smlouvy změní následovně:
Cena bez DPH					660 217,- Kč
DPH 21%					138 645,- Kč
Cena celkem vč. DPH				798 863,- Kč
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Ve Křetíně: dne 31.12.2021


Objednatel:						Zhotovitel:
