
smi. 5622051125 
dod.1 5622051125/01

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

5622051125/01 

21321 -001
(ORG 2301)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupené

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-mčsto, 602 00 Brno
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu dodatku ě.l je za statutární město Brno oprávněn
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
449 92 785
CZ44992785

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 60733098 
DIČ: CZ60733098

Ve věcech smluvních jsou oprávnění jednat:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(„objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno 
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211 
253 22 257 '
CZ25322257

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

oprávnění zaměstnanci:

(„zhotovitel")



Předmět dodatku smlouvy o díloII.

1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, 
tj. stavby „Obnova mobiliáře ve městě Brně“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna čl. III. Čas plnění odst. 2 

spočívající v nahrazení pevného termínu dokončení a předání díla lhůtou stanovenou 
v kalendářních dnech; délka lhůty plnění se nemění. Tato změna je vyvolána změnou termínu 

plnění koordinované stavby „Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod“ a realizací 
dalších staveb, kterými bude dotčen prostor staveniště.

3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek III. Čas plnění odst. 2 smlouvy o dílo nahrazuje tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 154 kalendářních dní, 
přičemž lhůta plnění díla počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí účinnosti smlouvy o 

dílo“.

2) Článek XIII Závěrečná ustanovení odst. 12 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací“.

Závěrečná ustanoveníIV.

1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 

stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv postupem dle zákona o registru smluv.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv 
statutární město Brno.

5) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který 

umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem
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Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi ě. R8/238 dne 21.9.2022.

V Brně dne 

Za objednatele:
V Brně dne 

Za zhotovitele :

Datum: 2022.10.11 
08:32:31 +02'00'

Datum: 2022.10.10 
12:14:04 +02’00’

za statutární město Brno 

Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Bma

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek 

předseda představenstva
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Příloha č.1 Finanční a časový harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce "Obnova mobiliáře ve 

městě Brně"

CELKEM v Kč bez DPH 14 802 178 Kč

14 802 178 KčRok 2022

0 Kc 0 Kč 0 Kč 14 802 178 KčKvartál

Červenměsíce Leden Duben Srpen Listopad ProsinecÚnor Březen Květen Červenec Září Rijen

částka o o o o o o 4 000 000 6 000 000 4 802 178

Rok 2022

Stavební objekt/Měsice Červen Červenec RijenLeden Únor Březen Uubei Srpen Záři Listopad ProsinecKveten

Obnova mobiliáře

výroba mobiliáře

montáž mobiliáre

přerušení prací 15.4 -15.7.2022
Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I milník

Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze II milník

Montáž mobiliáře je přímo závislá na stavební připravenosti souběžných uvedených akcí v harmonogramu

V Brně dne 

Za objednatele:
V Bmé dne 

Za zhotovitele j .

Ddlurn 2022 10.10 
12 3946 f0200

DaUinv2022.10.il
083306-4)2 00'

za statutární město Brno 

Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek 

předseda představenstva


