
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele:
DODATEK č. 3 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO
„Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“
kterou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) uzavřely níže uvedené smluvní strany

Městské kulturní středisko Vyškov

se sídlem: 
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov


zastoupené ředitelem : 
Mgr. Lubošem Kadlecem 


ve věcech technických: 
Mgr. Luboš Kadlec – ředitel MKS



XXXXXXXXXX – vedoucí OI MěÚ Vyškov




IČ:
46270671

DIČ:

CZ46270671
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXX
Tel.:

517 341 665

e-mail:

XXXXXXXXXXXXX
na straně jedné jako „Objednatel“
a
ALTECH, spol. s r.o.
se sídlem:
Bánov 479, 687 54

zastoupená: 
Ing. Antonín Machala

IČ: 

463 44 861

DIČ:

CZ46344861

zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 5501

Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Tel. 

XXXXXXX
fax: 

XXXXXXX
e-mail: 
XXXXXXXXXXXX
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
Dále také obecně jako „smluvní strany“
V návaznosti na Smlouvu o dílo „Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a Dodatky č.1 a 2 se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění následující ustanovení této smlouvy:
IV.

Doba plnění
Z důvodu neočekávaného prodloužení stavebních prací při rekonstrukci parkoviště před budovou Sokolského domu, které nutně předcházejí naplnění smlouvy o dílo - „Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“, protože stavební práce, včetně předláždění parkoviště a chodníku se přímo dotýkají budovy Sokolského domu a patice, kde bude kotvena plošina, se smluvní strany vzájemně dohodli na posunu termínu plnění smlouvy takto: 
· Na základě pokynu objednatele, až technologické podmínky dovolí, zhotovitel realizuje finální montáž a zprovoznění plošiny, tj. naplnění smlouvy o dílo. 
· Po finálním předání celého sjednaného díla bude provedena dofakturace zbylých prací.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 31. 12. 2022 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo „Pořízení rampy pro bezbariérový vstup“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a Dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že jeho obsahu rozumí, a že tento Dodatek č. 3 představuje jejich pravou a svobodnou vůli, na znamení čehož připojují své podpisy. 

Smluvní strany prohlašují, že změna smlouvy je provedena v souladu dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.
Ve Vyškově dne 13.9.2022                                           V Uherském Hradišti dne 13.9.2022
.....................................................


Ing. Antonín Machala 

Mgr.Luboš Kadlec

   Jednatel společnosti
      ředitel MKS                                                                  
[image: image1.png]



PAGE  
2

