
dodatek č.1 - PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavbya inženýrská činnost – Oprava střechy a fasády 
hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

Dodatek č. 1 k 
 

SMLOUVĚ č. 4/2022 

 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru 
během realizace stavební akce 

Oprava střechy a fasády hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava  
zastoupena: Mgr. Michal Jiráska 
IČO: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráska 

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. STAV MORAVIA spol. s r.o. 
se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti  
IČO: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. 
zn. C 5699/KSOS 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

Se z důvodu dalších požadavků objednatele v souladu s článkem VII. Cena díla a článkem  
XX. Závěrečná ujednání  dohodly na  dodatečných pracích a tím na změně smlouvy uzavřené 
dne 25. 4. 2022 (dále jen „smlouva“). 

 

II. 

ČÁST B, Článek III. se mění takto:  

 odst. č. 2, bod 2.4  

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako „DSP“) 

a) Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která 
bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 
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dokumentaci staveb, stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, 
aby v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého 
bude provedení opravy povoleno. 

b) Předaná DSP bude rozšířena o dokumentaci nezbytnou pro vyřízení 
změny účelu užívání podkroví budovy „B“ ze skladovacích prostor 
na kanceláře a šatny. Do těchto prostor budou rovněž umístěny 
střešní okna. Předmětem této části projektové dokumentace bude 
také terasa v úrovni nové propojovací chodby. 

 

 odst. č. 2, bod 2.5  

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, stavebním zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Součásti této části projektové dokumentace bude 
také dokumentace opravy hydroizolace obvodových stěn. 

DPS bude dále obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis 
prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 
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Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

 

ČÁST B, Článek IV. se mění takto:  

 odst. č. 1, bod b) 

DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 a) této smlouvy (2. část díla) do 150 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy; 

DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 b) této smlouvy (2. část díla) do 24. 11. 2022. 

 

 

ČÁST B, Článek VII. v odst. č. 1 se mění takto:  
 
Cena díla se z důvodu vícepráce a po dohodě obou smluvních stran mění 
následovně: (celkem +50.000,- Kč bez DPH za dokumentaci terasy, oken a 
dokumentace změny účelu užívání) 

 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

335.000 70.350 405.350 

studie 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

100.000 21.000 121.000 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

90.000 18.900 108.900 

1. část celkem 525.000 110.250 635.250 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 a) smlouvy) 

400.000 84.000 484.000 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 b) smlouvy) 

25.000 5.250 30.250 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

365.000 76.650 441.650 

Cena celkem 1.315.000 276.150 1.591.150 
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ČÁST C, Článek XI. v odst. č. 2 se mění takto:  

 V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 
kterých bude možno opravu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými 
dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení, 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení, 

d) vyřízení změny účelu užívání podkroví budovy „B“ ze skladovacích prostor 
na kanceláře a šatny.  

 

 

ČÁST C, Článek XIII. v odst. č. 1 a) se mění takto:  
 
Odměna za inženýrskou činnost se z důvodu vícepráce a po dohodě obou 
smluvních stran mění následovně:  
(+30.000,- Kč bez DPH ze smlouvy č. 15/2022 za vyřízení stavebního povolení 
spojeného se změnou účelu užívání) 

 
bez DPH  110.000 Kč  
DPH 21 %  23.100 Kč 
včetně DPH  133.100 Kč 

 
 

 
III. 

 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

 

 
V Opavě dne 12. 10. 2022 

 
 

 
V Ostravě dne 12. 10. 2022 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Michal Jiráska 

ředitel Domova Bílá Opava, p.o. 
 

za zhotovitele 
Tomáš Feikus 

jednatel 
 


