
 

 

 

 

 

 

 

  

 

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

KSÚS Středočeského kraje, p. o.

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5 - Smíchov

Ing. Jan Lichtneger

STRABAG

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Cingroš

Stavba: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část 1
Č. smlouvy objednatele: S-3304/00066001/2019

Č. IROP: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0011514

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2019/038/FAFK
- *

Věc: Žádost - prodloužení termínu provádění Díla, oznámení č. 5

Vážený pane řediteli,

dle článku 4.4. Smlouvy o dílo Vám zhotovitel stavby oznamuje, že se v průběhu

provádění stavebních prací vyskytly tyto události, které znemožnily plynulé provádění díla dle

stanoveného harmonogramu:

a) objevení objektů archeologického zájmu v místě staveniště, které nebylo možné v daném

rozsahu objektivně předvídat

b) nedořešené smlouvy o věcných břemenech, díky kterým nelze provádět přeložky „SO 502

. - přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102“ a „SO 503 - Přeložka produktovodu v km

0,88 SO 107“

Na základě těchto nepředvídatelných podmínek \^ás žádáme o prodloužení termínu

provádění díla. V současné době nejsou známy termíny uzavření smluv o věcných břemenech,

ale za předpokladu uzavření smluv k 31.03.2022, garantujeme termín dokončení stavby do

30.06.2023.

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu provádění díla do 30.06.2023
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STRABAG

Přílohy:

• Situace přeložek k datu 30. 3. 2021

• Stav realizace přeložek inženýrských sítí k 30. 3. 2021, oznámeni c. 4

• Přehled chybějících smluv o VB v kompetenci PGP - stav k datu 11.3. 2021

Harmonogram stavby pro rok 2021

Stručný popis postupu prací v roce 2021

Za zhotovitele zapsal:

V Zápech dne 30. 3. 2021
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Jiří - iPad
SO 503 - přeložka produktovodu v km 0,880 SO 107

Jiří - iPad

Jiří - iPad
SO 511 - přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO 102

Jiří - iPad
SO 502 - přeložka produktovodu
v km 1,29 SO 102

Jiří - iPad

Jiří - iPad

Jiří - iPad

Jiří - iPad
SO 512 - přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 101

Jiří - iPad
SO 510 - ochrana stávajícícho VTL plynovodu v km 1,3 SO 102
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STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4 

158 00 Praha 5 - Jinonice  

 

KSÚS Středočeského kraje, p. o.          Za zhotovitele: 

Zborovská 81/11            Ing. Jiří Cingroš 

150 21 Praha 5 – Smíchov       

Ing. Jan Lichtneger         

Stavba:   II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část 1 

Č. smlouvy objednatele: S-3304/00066001/2019 

Č. IROP:   CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0011514 

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2019/038/FAFK 

Věc: Stav realizace přeložek inženýrských sítí k 30. 3. 2021, oznámení č. 4 

 Za zhotovitele výše uvedené stavby si Vás dovolujeme informovat o stavu realizace 

přeložek inženýrských sítí dle jednotlivých stavebních objektů. 

SO 332-334 přeložky vodovodů 

 realizační dokumentace stavby RDS schválena provozovatelem vodovodů firmou 

Stavokomplet, nyní se čeká na zpracování ZBV - nic nebrání v realizaci – zahájení 

realizace 05/2021  

SO 432 – přeložka nadzemního vedení 22kV 

 přípravu a realizaci tohoto stavebního objektu řeší správce zařízení v koordinaci 

s investorem stavby KSÚS – přeložka brání realizaci SO 107 v km 0,550 – předpoklad 

zahájení realizace 05/2021 – nutná urgence od investora stavby 

SO 453 – přeložka DK 10 Telefonica O2 

 přípravu a realizaci tohoto stavebního objektu řeší správce zařízení v koordinaci 

s investorem, zhotovitel firma STRABAG a. s. zjistila na základě fyzického vytyčení na 

stavbě, že kabelové vedení není používané a je vypnuté tudíž lze přeložku vypustit – nic 

nebrání realizaci 

SO 502, 503 – přeložka, ochrana produktovodu ČEPRO 

 viz „Přehled chybějících smluv o VB v kompetenci PGP – stav k datu 11. 3. 2021“ – brání 

v realizaci napojení SO 102 a SO 107 na stávající komunikaci II/101 
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SO 510, 511, 512, 530, 531, 532 – přeložka, ochrana VTL plynovodu  

 na kontrolním dni stavby 31. 3. 2021 bude řešena přesná realizace přeložek VTL 

plynovodů – podrobnější zápis problematiky bude uveden v zápisu z KD a vyjádření AD – 

týká se SO 510, 511 a 512 

 SO 530 a 531 byly v termínu od 9. 3. – 17. 3. 2021 kompletně provedeny a katodová 

ochrana zprovozněna, nyní probíhá proces předání hotového díla provozovateli plynové 

soustavy – SO dokončeny 

 SO 532 – ochrana STL plynovodu pod SO 108 – není požadováno uzavření věcného 

břemena – nic nebrání v realizaci 

Záchranný archeologický výzkum (ZAV) stav k 30. 3. 2021: 

 ZAV byl ukončen dnem 7. 12. 2020 – viz zápis ve stavebním deníku číslo 5. V dalších 

fázích výstavby bude ZAV probíhat na dílčích částech stavby (např. v místech přeložek 

inženýrských sítí, protihlukové stěny apod.) – nebude mít vliv na další výstavbu.  

 

Za zhotovitele zapsal: Ing. Jiří Cingroš 

 

V Zápech dne 30. 3. 2021 



Stavba II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa 
 
Přehled chybějících smluv o VB v kompetenci PGP – stav k datu 11.03.2021 
 
ČEPRO, a.s. 
SO 502 
Vlastníci: Ing. Karel Hrazdil (1/2), Mgr. Kateřina Kotrčová (1/4), ZDD pozemková a.s. (1/4) 
Nemovitost: parc.č. 205/1, k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem 
Problém: smlouvu nelze uzavřít z důvodu nesouhlasu zástavního věřitele spol. ZDD 
pozemková a.s., kterým je podílový fond AVANT investiční společnost a.s.; dílčí podpisy 
Ing. Hrazdila a Mgr. Kotrčové nejsou v případě smlouvy o VB relevantní 
Předpokládané řešení: vyvlastnění (omezení vlastnických práv za náhradu). 

Pozn. 1: vydání dodatečného souhlasu zástavního věřitele nepředpokládáme.  
Pozn. 2: nemovitost není (dle DSP) dotčena přímo potrubím ČEPRO, ale pouze věcným 
břemenem … 

Aktuální stav: smlouva s cenou stanovenou dle znaleckého posudku byla dne 10.03.2021 
odeslána na adresu ZDD pozemková a.s., po doručení počne běžet 90ti denní lhůta pro 
přijetí návrhu smlouvy 
Předpokládané datum ukončení případu: v 06-07/2021 bude podán návrh na vyvlastnění. 
Následující úkony jsou plně v kompetenci vyvlastňovacího úřadu a termín zajištění 
pravomocného rozhodnutí nelze seriózně predikovat ani přes přihlédnutí k novele zákona 
č. 416/2009 Sb. 
Časová osa zajištění smlouvy o VB: 

– 06.04.2020 – uzavřena smlouva o přeložce 
– 17.06.2020 – smlouva o VB podepsána za KSÚS 
– 23.06.2020 – smlouva o VB podepsána za ČEPRO 
– 10.07.2020 – smlouva o VB doručena ZDD pozemková 
– 07-08/2020 – opakované urgence zajištění souhlasu zástavního věřitele 
– 18.09.2020 – urgence přijetí smlouvy doručena ZDD pozemková 
– 07.10.2020 – žádost na ČEPRO o vyhotovení plné moci pro vyvlastnění 
– 10.10.2020 – uplynutí zákonné lhůty pro přijetí návrhu smlouvy spol. ZDD pozemková 
– 10.12.2020 - plná moc č. 51818 na vyvlastnění podepsána spol. ČEPRO 
– 15.01.2021 – žádost o zajištění znaleckého posudku pro VB (nezajišťuje PGP) 
– 29.01.2021 – zadáno zpracování znaleckého posudku pro VB 
– 10.02.2021 – připomínky PGP k draftu znaleckého posudku pro VB 
– 17.02.2021 – formální datum vyhotovení znaleckého posudku pro VB 
– 18.02.2021 – návrh smlouvy podepsán za KSÚS 
– 03.03.2021 – návrh smlouvy podepsána za ČEPRO 
– 10.03.2021 – návrh smlouvy odeslán spol. ZDD pozemková 

 
SO 503 
Vlastník: Jiří Ložek (1/1) 
Nemovitosti: parc. č. 771/1, parc. č. 771/3 a parc. č. 771/4, k.ú. Zápy 
Problém: vlastník pozemků požaduje odkup pozemku parc. č. 771/4; KSÚS vyjádřilo 
jednoznačný nesouhlas s výkupem pozemku nad rámec požadavků DSP 



Předpokládané řešení: vyvlastnění (omezení vlastnických práv za náhradu). 
Aktuální stav: smlouva s cenou stanovenou dle znaleckého posudku byla odeslána na 
adresu vlastníka. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy skončí cca 29.03.2021 na což byl vlastník 
upozorněn dopisem ze dne 01.03.2021. 
Předpokládané datum ukončení případu: v 04/2021 bude podán návrh na vyvlastnění. 
Následující úkony jsou plně v kompetenci vyvlastňovacího úřadu a termín zajištění 
pravomocného rozhodnutí nelze seriózně predikovat ani přes přihlédnutí k novele zákona 
č. 416/2009 Sb. 
Časová osa zajištění smlouvy o VB: 

– 06.04.2020 – uzavřena smlouva o přeložce 
– 17.06.2020 – návrh smlouvy podepsán za KSÚS 
– 26.06.2020 – návrh smlouvy podepsán za ČEPRO 
– 20.07.2020 – návrh smlouvy doručen vlastníkovi 
– 04.08.2020 – písemný nesouhlas vlastníka, požadavek na dodatečný odkup pozemku 
– 11.08.2020 – předání požadavku vlastníka na KSÚS 
– 19.08.2020 – vyjádření nesouhlasu KSÚS s požadavkem vlastníka 
– 04.09.2020 – odeslání informace o nesouhlasu KSÚS vlastníkovi 
– 04.09.2020 – formální datum vyhotovení znaleckého posudku pro VB 
– 17.09.2020 – formální písemná odpověď vlastníkovi 
– 12.10.2020 – předání návrhu smlouvy s náhradou za VB dle znaleckého posudku 

k zajištění podpisu na ČEPRO 
– 20.10.2020 – uplynutí lhůty pro přijetí návrhu smlouvy 
– 09.12.2020 – zajištěny návrhy smluv podepsané ČEPRO 
– 10.12.2020 – plná moc pro vyvlastnění podepsána ČEPRO 
– 29.12.2020 - smlouva o VB s náhradou dle ZP doručena vlastníkovi (vhozena do 

schránky) 
– 02.03.2021 – odeslána urgence přijetí smlouvy s upozorněním na zákonnou lhůtu 
– 29.03.2021 - lhůta pro přijetí návrhu 

  
 
 
 

Časová osa zajištění smlouvy o přeložce produktovodů ČEPRO SO 501, 502 a 503: 
– Smlouvu o přeložce pro 3 SO rozjednala společnost PONTEX s.r.o. cca v 03/2018 
– 03/2018 – výzva k zahájení činnosti spol. PGP na zakázce 
– 15.08.2018 – odeslání návrhu smlouvy o přeložce vyhotovené spol. ČEPRO, 

okomentované PGP, na KSÚS k odpřipomínkování 
– 04.09.2018 – odeslání smlouvy okomentované KSÚS na ČEPRO 
– 13.11.2018 – odeslání smlouvy verze 5 k odsouhlasení na KSÚS 
– 12/2018 – úprava záborového elaborátu zahrnující úpravu dat pro SO 501, 502 a 503 
– 02/2019 – doplnění části příloh smlouvy zajišťovaných spol. PONTEX 
– 04/2019 – doplnění další části příloh smlouvy zajišťovaných spol. PONTEX 
– 04.06.2019 – odeslání smlouvy verze 8 k odsouhlasení na ČEPRO 
– 08/2019 – korespondence ve věci finalizace obsahu smlouvy 
– 04.12.2019 – odsouhlasení další verze smlouvy ze strany ČEPRO 
– 10.02.2019 – odsouhlasení další verze smlouvy ze strany KSÚS 
– 17.01.2020 – finální odsouhlasení smlouvy za KSÚS 
– 30.01.2020 – žádost o provedení finanční kontroly smlouvy na KSÚS 
– 02/2020 – úprava smlouvy řešená mezi KSÚS a ČEPRO 
– 10.03.2020 – smlouva podepsána za KSÚS 
– 06.04.2020 – smlouva podepsána za ČEPRO  



ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 II/101 Brandýs nad Labem - obchvat Zápy, rok 2021 443 dny? 21.12. 20 08.03. 22

2 Zimní přestávka 2020/2021 78 dny 21.12. 20 08.03. 21

3 Zimní přestávka 2021/2022 83 dny? 15.12. 21 07.03. 22

4 SO 530 - Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy 30 dny 09.03. 21 07.04. 21 2

5 SO 531 - Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102 7 dny 09.03. 21 15.03. 21 2

6 SO 332 - Ochrana vodovodního přivaděče Vysoká mez 45 dny 08.05. 21 21.06. 21 2FS+60 dny

7 SO 333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 45 dny 08.05. 21 21.06. 21 2FS+60 dny

8 SO 334 - Úprava vodovodu pod SO 108 a SO 107 30 dny 08.05. 21 06.06. 21 2FS+60 dny

9 SO 102 - Silnice II/101 283 dny 08.03. 21 15.12. 21

10 SO 183 - Protihluková opatření v km 0,020-0,586 SO 102 90 dny 07.07. 21 04.10. 21 2FS+120 dny

11 SO 107 - Silnice II/245 192 dny 07.06. 21 15.12. 21 2FS+90 dny

12 SO 184 - Protihluková opatření v km 0,260-1,085 SO 107 120 dny 06.08. 21 03.12. 21 11SS+60 dny

13 SO 352 - Přelivný příkop v km 0,520 SO 107 20 dny 06.08. 21 25.08. 21 11SS+60 dny

14 SO 152 - Přeložka polní cesty 30 dny 08.04. 21 07.05. 21 2FS+30 dny

15 SO 204 - Most přes Svémyslickou svodnici + úprava koryta 180 dny 15.03. 21 10.09. 21 2FS+6 dny

16 SO 502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

17 SO 503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

18 SO 510 - Ochrana stávajícícho VTL plynovodu v km 1,3 SO 1021 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

19 SO 511 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO 102 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

20 SO 512 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO 107 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

21 SO 532 - Ochrana STL plynovodu pod SO 108 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

22 SO 102.2 - Trvalé dopravní značení 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

23 SO 102.3 - Rekultivace 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

24 SO 104 - Okružní křižovatka na silnici III/0103 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

25 SO 106 - Napojení na stávající silnici II/101 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

26 SO 126 - Přeložka cyklostezky 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

27 SO 203 - Most přes Ostrovský potok 1 den? 08.03. 22 08.03. 22 3

prosinecleden únor březen duben květen červen červenecsrpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

Stránka 1



 

strana 1 z 3

STRABAG a.s. 

Boženy Němcové 756 

294 71 Benátky nad Jizerou/Česká republika 

www.strabag.cz 

 

Sídlo společnosti: Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.   

IČO 60838744, DIČ CZ60838744 

 

STRABAG a.s. 

Kačírkova 982/4 

158 00 Praha 5 - Jinonice  

 

KSÚS Středočeského kraje, p. o.          Za zhotovitele: 

Zborovská 81/11            Ing. Jiří Cingroš 

150 21 Praha 5 – Smíchov        

Ing. Jan Lichtneger         

Stavba:   II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa, část 1 

Č. smlouvy objednatele: S-3304/00066001/2019 

Č. IROP:   CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0011514 

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TC/FA/2019/038/FAFK 

Věc: Stručný popis postupu prací v roce 2021, oznámení č. 6 

 Za zhotovitele výše uvedené stavby si Vás dovolujeme informovat o stručném výčtu 

postupu prací na výše uvedené stavbě plánované pro rok 2021. 

SO 102 – silnice II/101 

 veškeré práce byly obnoveny pro zimní přestávce dne 8. 3. 2021 (viz samostatný protokol o 

ukončení) 

 byly zahájeny práce na úpravě příkopů, pokládce betonových žlabovek a zčásti ohumusování 

svahů tělesa komunikace 

 pro tento rok naplánováno mezi staničením km 0,000-1,120 kompletní pokládka betonových 

žlabovek, ohumusování části svahů tělesa komunikace, provedení konstrukčních vrstev do 

úrovně ložné asfaltové vrstvy, pokládka nezpevněné krajnice, provedení ocelových svodidel a 

směrových sloupků 

SO 104 – okružní křižovatka na silnici III/0103 

 není možné realizovat z důvodu přeložky VTL plynovodu SO 512 

SO 107 – silnice II/245 

 v tuto chvíli se čeká na přeložku nadzemního vedení ČEZ SO 432 – není součástí SoD 

stavby 

 po realizace přeložky nadzemního vedení ČEZ jsou naplánovány zemní práce na tělese 

komunikace mezi staničení km 0,000-0,200 a 0,300-0,900, následně budou provedeny 

konstrukční vrstvy minimálně do úrovně ŠD 0/32  
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 v dalších částech stavebního objektu nejsou práce možné z důvodu přeložky SO 503 a 

přeložky SO 512 

SO 108 – okružní křižovatka na silnici II/101 

 stavba je kompletně hotova a předána objednateli, včetně dohody o předčasném užívání 

stavby 

 zbývá dokončit přelivný příkop SO 353 – termín 05/2021 

SO 126 – přeložka cyklostezky 0035 

 bude provedena po realizaci přeložky SO 511 

SO 152 – přeložka polní cesty v km 0,606 SO 102 

 bude kompletně provedena do úrovně ŠD 0/32 

SO 183 – protihluková opatření v km 0,020-0,586 SO 102 

 termín realizace zahájení je naplánován na přelom 06-07/2021 z důvodu vpuštění na 

zemědělské plochy po sklizni úrody 

SO 184 – protihluková opatření v km 0,260-1,090 SO 107 

 termín realizace zahájení je naplánován po ukončení zemních prací na tělese 

komunikace, nicméně může být provedena pouze část z důvodu přeložky SO 503 

SO 203 – most přes Ostrovský potok 

 nemůže být zahájen z důvodu nevyřešené přeložky VTL plynovodu SO 512, 

předpokládaný termín zahájení 03/2022 

SO 204 – most přes Svémyslickou svodnici 

 stavba mostu byla zahájena dne 16. 3. 2021 , předpokládaný termín dokončení včetně 

úpravy koryta Svémyslické svodnice SO 343 je druhá polovina 08/2021 

SO 332-334 – vodovody 

 termín realizace a dokončení je naplánován v průběhu 05/2021 – 06/2021 

SO 352 – přelivný příkop v km 0,520 SO 107 

 zahájení prací na stavebním objektu jsou naplánovány v souběhu zemních prací na SO 

107 v průběhu 08/2021 

SO 353 – přelivný příkop SO 108 

 dokončení je naplánovaná v průběhu 05/2021 
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SO 373 a 374 – úpravy meliorací 

 stavební objekty byly dokončeny v termínu 07-08/2020 

 

Za zhotovitele zapsal: Ing. Jiří Cingroš 

 

V Zápech dne 30. 3. 2021 


