
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oplocení pozemku p.č. 773/6

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 108.1/001

Číslo ZBV:

3

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.3 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré: 4



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 108.1/001

Číslo ZBV:

3.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 03 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 RDK (supervize)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 52 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Oplocení pozemku p. č. 773/6_________________________ ~
Územní řízení pro stavbu "11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy" probíhalo v období 03-10/2014. Ve stejné době proběhlo územní 
řízení na jinou stavbu, rodinný dům, nyní na pozemku parc.č. 773/6 v k.ú. Zápy. Obě územní rozhodnutí se dotýkala pozemku v té době označeného v KN 
parc.č. 773 v k.ú. Zápy.
V termínu 06/2015 byla k přeložce - obchvatu Zápy vydána dokumentace ve stupni DSP a následně probíhala IČ pro stavební povolení. V době vydání 
dokumentace DSP již byl z pozemku parc.č. 773 oddělen pozemek parc.č. 773/6.
V termínu 06/2018 byl proveden zápis GP do KN, kterým došlo k oddělení pozemku parc.č. 773/12 (je trvalým záborem této stavby) od pozemku parc.č. 
773/6. Správní rozhodnutí vydaná pro stavbu rodinného domu byla vydána pro pozemek parc.č. 773/6 před oddělením pozemku parc.č. 773/12.
Na základě správních rozhodnutí byla na pozemku parc.č. 773/6 prováděna stavba rodinného domu včetně oplocení. Na požadavek objednatele přeložky- 
obchvatu Zápy byla zpracována projektová dokumentace ve stupni PDPS v termínu 08/2018, tzn. před vydáním stavebního povolení.
V době vydání dokumentace ve stupni PDPS již probíhala stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 773/6 v k.ú. Zápy; rodinný dům a jeho oplocení 
nebylo dokončeno.
V PDPS přeložky - obchvatu Zápy byla v rámci SO 107 uvažována úprava oplocení, které v době zpracování PDPS bylo ve výstavbě, pouhou sečnou rohu 
po vlastnické hranici mezi pozemky parc.č. 773/6 a 773/12 oba v k.ú. Zápy.
V době stavebního řízení pro pozemní komunikace této stavby podal vlastník pozemku parc.č. 773/6 v k.ú. Zápy námitku ke stavebnímu řízení, kterou po 
ústním projednání na stavebním úřadě stáhl. V rámci jednání však vlastník upozornil na skutečnost, že oplocení je provedeno z modulových prvků, které 
není možné upravit do tvaru dle PDPS, ale je nutné upravit celé oplocení. Na základě jednání s vlastníkem pozemku parc.č. 773/6 v k.ú. Zápy byla dne 
04.12.2021 uzavřena smlouva mezi objednatelem Středočeským krajem-KSÚS a vlastníkem pozemku o přeložce oplocení, které je předmětem 
předkládané změny během výstavby.
Pro přeložku oplocení byl založen nový stavební objekt SO 108.1. Úprava oplocení v SO 107 byla vyjmuta, což řeší ZBV č.09.
Objekt SO 108.1 obsahuje nové položky (viz příloha č. 08 - Tabulka nových položek).
Na základě poptávky zhotovitele byly vyhotoveny tři cenové nabídky, ze kterých byla vybrána ta s nejnižší cenou (viz příloha č. 13 - Cenové nabídky). 
Celková cena změny je 1.887.383,05 bez DPH.
Tato změna způsobuje řetězení uvedené v ZBV č.9, kdy se budou z objektu SO 107 odečítat (neprovádět) položky č. 40 a č. 56, které měly souvislost s 
úpravou původního oplocení dle PDPS. Původní úprava dle zadávací PDPS se realizovat nebude a práce spojené s rušením původního oplocení jsou z 
důvodu přehlednosti nyní nově zahrnuty do SO 108.1.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 

i Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná 
o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 1 887 383,05
Podpis vyjadřuje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Tomáš Svoboda datum podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI jméno Miroslav Fuksa datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 2 
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlu 
list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Obje 
Smlouvě nedotčeny. Ná důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpis;

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič 

Ing. Renata Hamrská datum podpis

č(s,° P; : ■ >l ' |



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: " SO 108.1/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poznámka. Qenu vjech změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________________________________________________ údaje v Kč bez dph

___________Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

0,00

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:___________________________________________________údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 100,00

Cena SO/PS po této ZBV:______________________________________________________________Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 887 383,05 1 887 383,05 100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
STRABAG a.s.

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o.

Stavební dozor: 
SGS-IBHTDI

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK

RDK (supervize)

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Tomáš Svoboda

Ing. Pavel Hrdina

Miroslav Fuksa

Ing. Petr Nádvorník

Ing. Václav Chytil

Ing. Jaroslava Jurková



Příloha «. 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Číslo a název SO/PS: SO 108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6
Číslo a název rozpočtu: SO 108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 108.1/001
Skupina změn 3

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky

Postup (tanovMi K pro vtachny nově poteMry V SO lOt-1:
tettot w hdn* o novy SO, M kterým M v SoO v tomto ronahu napočítáte. nemM zhotovitel yoM kapacity pro diny usek dle četového HMG. kdy mutate byt oploceni vybodováno. Nebylo tedy možně využit K z SoO ani K dto thdnflu OTSKF.

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 0,00 236 349,27 236 349,27 236 349,27 100,00%

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 OS 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 0,000 99,362 99,362 1051,13 0,00 0,00 104 442,38 104 442,38 104 442,38 100,00%

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 0,000 26,483 26,483 1051,13 0,00 0,00 27 837,08 27 837,08 27 837,08 100,00%

3 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101 
ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC

T 0,000 5,175 5,175 1 374,55 0,00 0,00 7 113,30 7 113,30 7 113,30 100,00%

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL 0,000 1,000 1,000 55 116,44 0,00 0,00 55 116,44 55 116,44 55 116,44 100,00%
5 02944 OSTAT POŽADAVKY ■ DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 0,000 1,000 1,000 9 186,07 0,00 0,00 9 186,07 9 186,07 9 186,07 100,00%
6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,000 1,000 1,000 32 654,00 0,00 0,00 32 654,00 32 654.00 32 654,00 100,00%

1 Zemní práce 0,00 0,00 251 957,84 251 957,84 251 957,84 100,00%
7 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0,000 360,000 360,000 168,45 0,00 0,00 60 642,00 60 642,00 60 642,00 100,00%
8 125731 vykopAvky ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 21,032 21,032 288,39 0,00 0,00 6 065,42 6 065,42 6 065,42 100,00%
9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 0,000 21,032 21,032 659,92 0,00 0,00 13 879,44 13 879,44 13 879,44 100,00%

10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 49,681 49,681 1 269,44 0,00 0,00 63 067,05 63 067,05 63 067,05 100,00%
11 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,000 21,032 21,032 29,92 0,00 0,00 629,28 629,28 629,28 100,00%
12 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,000 49,681 49,681 29,92 0,00 0,00 1486,46 1 486,46 1 486,46 100,00%
13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,000 21,032 21,032 204,84 0,00 0,00 4308,19 4308,19 4308,19 100,00%
14 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0,000 360,000 360,000 283,00 0,00 0,00 101 880,00 101 880,00 101 880,00 100,00%

2 Základy 0,00 0,00 296 402,65 296 402,65 296 402,65 100,00%
15 27227 ZÁKLDYZCIHELATVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 0,0000 3,8360 3,8360 7968,36 0,00 0,00 30566,63 30566,63 30566,63 100,00%
16 272313 ZÁKLADY Z PROSTOROVÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,0000 45,5170 45,5170 5794,68 0,00 0,00 263756,45 263756,45 263756,45 100,00%
17 27232A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 0,0000 0,3520 0,3520 5907,88 0,00 0,00 2079,57 2079,57 2079,57 100,00%

3 Svislé konstrukce 0,00 0,00 956 207,73 956 207,73 956 207,73 100,00%
18 31827 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 0,000 38,525 38,525 10960,03 0,00 0,00 422235,16 422235,16 422235,16 100,00%
19 318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 0,000 28,240 28,240 6529,12 0,00 0,00 184382,35 184382,35 184382,35 100,00%
20 318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCEU 10505, B500B T 0,000 1,250 1,250 69266,64 0,00 0,00 86583,30 86583,30 86583,30 100,00%
21 33827 SLOUPKY OHRADNl A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 0,000 13,309 13,309 12916,75 0,00 0,00 171909,03 171909,03 171909,03 100,00%
22 33832A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 0,000 9,709 9,709 6529,12 0,00 0,00 63391,23 63391,23 63391,23 100,00%
23 338365 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,000 0,400 0,400 69266,64 0,00 0,00 27706,66 27706,66 27706,66 100,00%

7 Přidružená stavební výroba 0,00 0,00 7 672.83 7 672,83 7 672,83 100,00%

24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 0,000 75,861 75,861 33,69 0,00 0,00 2 555,76 2 555,76 2 555,76 100,00%

25 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 0,000 19,178 19,178 266,82 0,00 0,00 5 117,07 5 117,07 5 117,07 100,00%
9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 138 792,73 138 792,73 138 792,73 100,00%

26 916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ M 0,000 96,000 96,000 487,50 0,00 0,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 100,00%

27 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M 0,000 89,000 89,000 839,55 0,00 0,00 74 719,95 74 719,95 74 719,95 100,00%

28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,000 2,070 2,070 8 344,34 0,00 0,00 17 272,78 17 272,78 17 272,78 100,00%

Celkem 1 0.00 0,00 1 887 383,05 1 887 383.0S 1 887 383.05 1
Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasujl skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda , stavbyvedoucí Za Objednatele: Miroslav Fuksa

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 236 240 806,19 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 8 290 135,88 9=(32A/1)*100 Sledováni limitu 50 % Skupina 3

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 244 530 942,07 7=(6/1)'100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,51% 10=(36A/1)*100 Sledováni limitu 50 % Skupina 4 0,00%

Aktuální smluvni částka (cena stavby) včetné DPH

3=(2/1)’100 Procento změny Přijaté smluvni částky

295 882 439,90 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 70 872 241,86 10A=32A+36A

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
15 149 215,98

103,51%
Zákonný limit 50 % pro Skupinu

3 a Skupinu 4 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledováni mhu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporně dle § 
14. odst. (5), pism. b) -1,45%

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO

102.1

102

108.1

ZBVČ. Název SO/PS / předmět Změny

Příprava územ! / skrývka omice - archeologický výzkum

Silnice 11/101 SO104 - IV101 / sanace v km 0,400-0.600

Oploceni pozemku p.č. 773/6

11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

19=23+26+29+33

- 3 429 540,05

- 2 245 707,42

- 1 183 832.63

Změny kladné

20=24+27+30+34
♦37+39

11 719 675,93

6 580 970,88

3 251 322,00

HodnoU ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladně
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

21=19+20

8 290 135,88

4 335 263,46

2 067 489,37

23

0,00

0,00

0.00

1 887 383,05 1 887 383,05 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

25=23+24 26 28=26+27 29

Změny kladné

32=29+30

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné limit 15%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 3 429 540,05 11 719 675,93 8 290 135,88

0,00

0,00

0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 - 2 245 707,42 6 580 970,88 4 335 263,46

0,00 0,00 0,00 0.00 -1 183 832,63 3 251 322,00 2 067 489,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 887 383,05 1 887 383,05

32A=ABS(29)+30

15 149 215,98

8 826 678,30

4 435 154,63

1 887 383,05

Stránka 1 z 1

36=33+34 36A=ABS(33)+34 39=(ABS(37)+38)/1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00%



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 3

Název a evidenční číslo stavby:
11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 

obchvat Zápy

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Oplocení pozemku p.č. 773/6

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 108.1/001

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO 108.1 19
08 Tabulka nových položek 1
09 Technická zpráva SO 107 v zadávací PDPS 1
10 Technická zpráva SO 108.1 v RDS 8
11 Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 1
12 Smlouva o zajištění přeložky oplocení 3
13 Cenové nabídky 15
14 Informace o pozemku 773-16 2
15 Stanovisko TDI k ZBV č.3 2

Počet listů celkem 52



Aspe______ Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.10

Strana: 1

SOUPIS PRACÍ

Oplocení pozemku p.č. 773/6

Stavba: 11/101

Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 1 887 383,05 Kč

DPH: 396 350,44 Kč

Cena s daní: 2 283 733,49 Kč
< J

Popis:

<_______________________ ' _______________ __________________________________ __________________________________________________________________________ /

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



Firma: STRABAG a.s. Strana: 2Aspe
3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINO VÁNÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

0.000 1 051.13 0.00

ZBV:

03 ZBVč. 3

132738
49,681*2,0=99,362 [A]

99,362 104 442.38

aktuální množství 99,362 104 442,38

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVÁNÝCH - 17 01
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

T 0,000 1 051,13 0,00

ZBV:



Firma: STRABAG a.s. Strana: 3Aspe
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101
SO 108.1
SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. T13/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

03 ZBVč. 3

966845
89.000*0.045*2.500* 1.15kocficicnt za sloupky*2,3=26,483 [A]

26,483 27 837,08

aktuální množství 26,483 27 837.08

3 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
0101 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC

T 0.000 1 374.55 0.00

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3

967168
2,070*2,5=5,175 [A]

5,175 7 113,30

aktuální množství 5,175 7 113.30

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,000 55 116.44 0.00

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel



Firma: STRABAG a.s. Strana: 4

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBV č. 3 1,000 55 116.44

aktuální množství 1,000 55 116.44

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 0,000 9 186.07 0,00

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 1,000 9 186,07

aktuální množství 1,000 9 186,07

6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL 0.000 32 654.00 0.00

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101
SO 108.1
SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 1,000 32 654,00

aktuální množství 1,000 32 654.00

7 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

M2 0,000 168,45 0,00

ZBV:

03 ZBVč. 3
90.000*(2,000*2)=360,000 [A]

360,000 60 642,00

aktuální množství 360.000 60 642.00

288,39 0,000,000M38 125731
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. T13/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název

Pro zpětný zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu - z 
dočasné 
skládky
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO. se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG. kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBVč. 3 21,032

” Pro zpětný zásyp :
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2*
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

6 065,42

aktuální množství 21,032 6 065,42

9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM M3 0.000 659.92 0.00

Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na dočasnou skládku
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka

ZBV:

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Typ PKV Název

03

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 111/101
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. T13I6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBVč. 3 21,032 13 879.44

Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2.8+3.883+9*2,8+1.518+8*2.8+3.2+2.8+2.804+2,285+32*0.4)*(0.150*0.300/2*
2+0.350*0,300*2)-0.100*0.300*0.400*2*32=21.032 [A]

10 132738

aktuální množství

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3

21,032

0.000 1 269.44

13 879.44

0.00

Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na trvalou skládku 
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1: 
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 49,681 63 067.05

Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)=85,490 [A]
Průřez rýhy : 0,900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky : 46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky : 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032
[E]
Celkem : A*B-C-D-E=49.681 [F]

aktuální množství 49,681 63 067.05
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101
SO 108.1
SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

aktuální množství

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,000 29.92 0.00

Dočasná skládka
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBV č. 3 21,032 629,2#

132731
Pro zpětný zásyp :
(2.8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

12 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3

Trvalá skládka
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

629,28

0,00

21,032

0,000 29.92
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBVč. 3 49,681 1 486.46

132738
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3.883+9*2,8+1.518+8*2,8+3,2+2.8+2.804+2,285+32*0,4)=85.490 [A]
Průřez rýhy : 0.900*0.900+0.150*0,300/2*2=0.855 [B]
Vybourané patky : 46*(0.300*0,300*0.500)=2.070 [C]
Vybourané sloupky : 46*(0,150*0,150*0.300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0.300/2*2+0.350*0.300*2)-0,100*0.300*0,400*2*32=21,032
[E]
Celkem : A*B-C-D-E=49,681 [F]

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

aktuální množství

M3

49.681

0,000 204.84

1 486.46

0,00

Zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu 
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1: 
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 21.032 4 308,19

Zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2*
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]
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3.6.1.10

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 21,032 4 308,19

14 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0.000 283.00 0.00

- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným
provedením díla
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 360,000 101 880,00

90.000*(2.000*2)=360.000 [A]

aktuální množství

15 27227 ZÁK.LDY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH

Povrch hladký
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB ZB-40 přírodní 390x190x390 + KB ZB-20 Přírodní 190x190x390
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oploceni mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s

M3

360,000

0.000 7 968.36

101 880,00

0.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název

nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBVč. 3 3,836

Nadzákladové zdivo - zdi
(2.800+3.000+2,800+3.883+9*2.800+1.518+8*2.800+3,200+2.800+2,804+2,285)*0.20
0*0.200=2.908 [A]
Nadzákladové zdivo - sloupky
29*0,400*0.400*0.200=0.928 [B]
Celkem
A+B=3.836 [C]

30 566.63

aktuální množství 3,836 30 566,63

16 272313 ZÁKLADY Z PROSTOROVÉHO BETONU DO Cl6/20 M3 0.000 5 794.68 0.00

Základový pas pod nové oplocení
- beton C 16/20-XA1

ZBV:
03 ZB V č. 3 45,517 263 756.45

(2.8+3+2,8+3.883+9*2.8+1,518+8*2,8+3.2+2.8+2.804+2.285+29*0,4)*(0,900*0,600)=4
5.517 [A]

aktuální množství 45,517 263 756,45

17 27232A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 0.000 5 907,88 0,00

Výplň ztraceného bednění nadzákladového zdivá
- odhad
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

H/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 111/101
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 0,352 2 079,57

Pod zdí
(2,8+3+2.8+3.883+9*2.8+1.518+8*2.8+3.2+2.8+2,804+2.285)*0.2*0.0228=0.331 [A]
Pod sloupky
29*0,4*0.2*0.0089=0,021 [B]
Celkem
A+B=0.352 [C

18 31827

aktuální množství

ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3

0,352

0.000 10 960.03

2 079.57

0.00

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB 1-21 B
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).



Firma: STRABAG a.s. Strana: 13Aspe
3.6.1.10

Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101
SO 108.1
SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBVč. 3

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
-např.: KB 1-21 B

38,525 422235,16

aktuální množství 38,525 422 235,16

19 318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 0.000 6 529.12 0.00

Výplň dutin zdivá
- odhad
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:
03 ZBVč. 3 28,240 184 382,35

(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2.8+2,804+2,285)*2,59*0,150=28,240 [A]

20 318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B

aktuální množství 28,240

0.000 69 266.64

184 382,35

0.00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
Objekt: 

Rozpočet:
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název

Svisle a vodorovně umístěná do dutin zdivá
- odhad
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBVč. 3 1,250 86 583,30

1.1000+0.150=1.250 [A]

21 33827

aktuální množství

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH

1,250

0.000 12 916.75

86 583,30

0.00

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB 1-21 B
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11/101
SO 108.1
SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3 13,309 171 909,03

Sloupky
29*(0.400*0,400*2,790)= 12.946 [A]
Stříšky
29*(0,500*0,500*0,030+0,500*0.500*0,040/2)=0.363 [B]
Celkem
A+B=13.309 [C]

22 33832A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25

aktuální množství

M3

13,309

0.000 6 529.12

171 909.03

0.00

Výplň dutin sloupků
- odhad
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

ZBV:

03 ZBVč. 3
29*(0.4*2.79)*0,15*2=9,709 [A]

9,709 63 391,23

23 338365 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B

aktuální množství 9,709 63 391,23

T 0.000 69 266,64 0.00
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svisle umístěná do dutin sloupků
- odhad
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO
108.1).

24 711111

ZBV:

03 ZBVč. 3
0.400=0,400 [A]

0.400 2 7 706.66

ZBV:

03

aktuální množství 0,400 27 706,66

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

Vodorovná hydroizolace mezi základovým pasem a nadzákladovým zdivém
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBVč. 3

M2 0.000 33.69 0.00

75,861 2 555,76
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11/101
Objekt: SO 108.1

Rozpočet: SO 108.1

11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2.8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+29*0,4)*0,900=75,861
[A]

aktuální množství 75,861 2 555,76

25 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI M2 0,000 266.82 0.00
ASFALTOVÝMI PÁSY

Vodorovná hydroizolace mezi nadzákladovým zdivém a zdivém
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:
03 ZBVč. 3 19,178 5117,07

Zdivo
(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3.2+2.8+2.804+2.285)*0,200= 14,538 [A]
Sloupky
29*0,400*0.400=4.640 [B]
Celkem
A+B=19,178[C]

aktuální množství 19,178 5 117.07

26 916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ M 0.000 487.50 0.00

Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být
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3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
Oplocení pozemku p.č. 773/6

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1 
SO 108.1
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název

oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využit JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

03 ZBV č. 3 96,000 46 800,00

aktuální množství 96,000 46 800,00

27 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M

Demontáž stávajícího oplocení z betonových panelů odstraněno v určeném 
rozsahu
(vyjma vrat a vrátek - v režii majitele)
- vč. odvozu a uložení
- kompletní provedení v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a atributech této 
položky vč. demontáže reklamních poutačů a cedulí umístěných na oplocení 
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl 
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelú, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 

v nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

0.000 839.55 0.00

ZBV:

03 ZBVč. 3
89,000=89,000 [A]

89,000 74 719.95



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 19

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt: 

Rozpočet:

11/101 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, l.etapa - část 1
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř.č. Položka Typ PKV Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 89,000 74 719,95

28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO M3 0.000 8 344.34 0,00
20KM

Vybourání základových patek sloupků stávajícího oplocení
Postup stanovení JC pro všechny nové položky v SO 108.1:
Jelikož se jedná o nový SO, se kterým se v SoD v tomto rozsahu nepočítalo, neměl
zhotovitel volné kapacity pro daný úsek dle časového HMG, kdy muselo být 
oplocení vybudováno. Nebylo tedy možné využít JC z SoD ani JC dle třídníku 
OTSKP. Musel tedy přistoupit k ocenění na základě tří nezávislých podzhotovitelů, 
ale pro časové období, kdy oplocení mělo být provedeno, nezískal zhotovitel 
žádnou subdodávku v cenách OTSKP. Z těchto důvodů byl vybrán podzhotovitel s 
nejnižší cenovou nabídkou. Tento postup i celková cena SO byla schválena 
objednatelem (viz příloha č. 11 - Souhlasné stanovisko objednatele k provedení SO 
108.1).

ZBV:
03 ZBVč. 3 2.070 1 7 272.78

Vybourání základových patek sloupků stávajícího oplocení

aktuální množství 2,070 17 272,78

Celkem: 1 887 383,05



Aspe

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Stavba: - 11/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: S0108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6

Rozpočet: S0108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6

|Por.č. | Položka |lyp|Text Poznámky | MJ |Množství | Jedn.cena | Celkem

1 887 383,02

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky T 99,362 1 051,13 104 442.38

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky T 26,483 1 051,13 27 837.08

3 015141R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101 ARMOVANÉHO 
BETON Z DEMOLIC Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky T 5,175 1 374,55 7113,30

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky KPL 1,000 55 116,44 55 116.44

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMÉ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky KPL 1,000 9 186,07 9 186,07

6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky KPL 1,000 32 654,00 32 654,00

7 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M2 360,000 168,45 60 642,00

8 125731 VYKOPÁVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 21,032 288.39 6 065,42

9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 21,032 659,92 13 879,44

10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 49,681 1 269,44 63 067,05

11 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 21,032 29,92 629.28

12 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 49,681 29.92 1 486,46

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 21,032 204,84 4 308,19

14 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M2 360,000 283,00 101 880.00

15 27227 ZÁKLDY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 3,836 7 968,36 30 566,63

16 272313 ZÁKLADY Z PROSTOROVÉHO BETONU DO C16/20 Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 45,517 5 794,68 263 756,45

17 27232A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 0,352 5 907,88 2 079,57

18 31827 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 38,525 10 960,03 422 235,16

19 318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 28,240 6 529,12 184 382,35

20 318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky T 1,250 69 266,64 86 583,30

21 33827 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 13,309 12 916,75 171 909,03

22 33832A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25 Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 9,709 6 529,12 63 391,23

23 338365 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky T 0,400 69 266,64 27 706,66

24 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M2 75,861 33,69 2 555,76

25 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M2 19,178 266,82 5 117.07

26 916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M 96,000 487,50 46 800,00

27 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M 89,000 839,55 74 719,95

28 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Jednotková cena stanovena dle nejnižší přiložené cenové nabídky M3 2,070 8 344,34 17 272,78
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5. Zemní práce

Zemní práce tvoří těžení a přesun zeminy, úprava a homogenizace podloží, zlepšování zemin a 
jejich ukládání do násypu, dále hutnění a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Provádění 
zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české technické normě ČSN 73 6133 — 
Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP Zemní práce.

5.7. Geologické poměry

Povrch území je tvořen písčitou humózní hlínou tmavě hnědé a černohnědé barvy mocnosti 0,2 až 
l,4m, které nasedají eolické sedimenty zastoupené sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé 
prachovité hlíny, místy slabě písčité, které mají většinou charakter jílu s nízkou plasticitou. Níže 
položené deluvialní sedimenty mají charakter písčitých jílů pevné konzistence s proměnným 
podílem úlomků slínovců, pískovců a valounů křemene.

Údolní nivu Ostrovského potoka tvoří fluviální náplavy charakteru tmavě hnědých až 
černohnědých jílů se střední plasticitou tuhé konzistence s organickými příměsemi a výrazným 
hnilobným zápachem.

Předkvartémí podklad tvoří svrchnokřídové sedimenty. Jsou zastoupeny jednak jemnozrnnými až 
střednězrnnými křemennými pískovci, jílovitými pískovci, často glaukonitickými a také 
písčitýmislínovci až jílovci v různém stupni zvětrání.

5.2. Příprava území

Příprava území (skrývka ornice, kácení stromů a mýcení křovin, odstranění stávajících konstrukcí) 
je součástí SO 102.2.

5.3. Zářezy

Všechny výkopy při budování zářezů dle dostupných podkladů budou prováděny v jemnozmných 
zeminách typu F6 a tedy spadají do třídy těžitelnosti I.

Při budování zářezů bude po skrývce ornice postupně odtěžena zemina do úrovně zemní pláně. 
Sklony svahů v zářezu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6133 1:2.

5.4. Násypy

Trasa SO 107 přechází přes nivu Ostrovského potoka násypem výšky do 2,0 m. Sklony svahů 
násypu jsou voleny 1:2,5.

Po provedení přípravy území bude provedeno urovnání terénu a jeho vyspádování vně násypu ve 
sklonu alespoň 3%. Následně bude provedena úprava podloží násypu tl. 0,50m, z toho 0,25m ze 
místní zeminy a 0,25m ze zeminy dovezené ze zářezu (předpokládá se použití zemin typu 
sprašových hlín). Obě části budou na místě upraveny přidáním hydraulického pojivá (předpokládá

-8-



Objednatel:

Akce:
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část:

1. ETAPA - ČÁST 1

Středočeský kraj
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 - PRAHA 5

n/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: __ _

07 218 00
HIP: Ing. Martin HAVLÍK

S.R.0.KŇT

Praha 4, Bezová 1658, 147 14 
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038 
e—mail: pontex@pontex.cz

Z z

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL Zodp. projektant: Ing. MartlK HAVLÍK

« Z Z

Tech, kontrola: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D. Vypracoval: Ing. Martin, ^UDR^ÁČ

........ ---------------------------

Objednatel: Středočeský kraj Obec: Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy Kraj: Středočeský

Akce: 11/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA

B - STAVEBNÍ ČÁST
Objekt:

SO 108.1 - OPLOCENÍ POZEMKU P.Č. 773/6

Datum Stupeň

06/2019 DSP/PDPS
Souprava č. přílohy



Pontex spol. s r.o. 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka SO 108.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje stavby.................................................................................................................... 1
2. Všeobecné údaje................................................................................................................................1
3. Použité podklady................................................................................................................................ 2
4. Technické řešení.................................................................................................................................2
5. Provádění.............................................................................................................................................2
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích................................................................. 2
7. Přílohy...................................................................................................................................................3

1. Identifikační údaje stavby
Stavba: 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1

Číslo objektu: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Místo stavby: Zápy

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Zápy

Objednatel: Středočeský kraj

Investor: Středočeský kraj

Stupeň dokumentace: PDPS

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 IČO 40763439,
DIČ CZ40763439

Hlavní inženýr akce: Ing. Martin Havlík

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Havlík

2. Všeobecné údaje
Tento objekt obsahuje nové oplocení pozemku p.č. 773/6 s cílem zmírnit hlukové zatížení 
obytného objektu, který je postaven uvnitř předmětného pozemku.
Objekt byl postaven v průběhu projekčních prací stavby obchvatu, po vydání územního 
rozhodnutí.
Již v současnosti je oplocený prostor zasažen hlukem ze stávající silnice II/101. Tato zátěž se po 
dokončení stavby pouze redistribuuje na nový kruhový objezd s nižším omezením dopravy. 
Příznivě bude působit nižší jízdní rychlost v prostoru kruhové křižovatky ve srovnání se stávajícím
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stavem. Nepříznivě naopak budou působit menší plynulost provozu (rozjíždění a brzdění vozidel).

Návrh nového oplocení byl rozpracován dle návrhu oplocení od majitelů objektu - viz přílohu.

3. Použité podklady
projektová dokumentace II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa - část 1, DSP 

(PONTEX 08/2018)
zaměření stávajícího stavu (J. Příhoda, duben 2019) 
fotodokumentace projektanta

4. Technické řešení
Oplocení bude provedeno z betonových tvarovek KB BLOK oboustranně štípaných tloušťky 
190mm v barvě bílá nátur - černá. Bude se jednat o stěnu základní výšky 2,5m vyztuženou sloupky 
skladebných rozměrů 400 x 400mm po cca 3m.
Rozkreslení návrhu je patrné z přiložených výkresových příloh.
Barevné řešení je třeba před objednáním materiálu nechat potvrdit od majitelů pozemku.

Demontáž a zpětnou montáž výplní otvorů (tj. brány a branky) zajistí vlastník pozemku p.č. 773/6.

Stávající oplocení (betonové panely tl. 4,5cm, prefabrikované železobetonové sloupky) bude 
v určeném rozsahu odstraněno. Prvky budou odvezeny na skládku, pokud se vlastník nerozhodne 
jinak.

5. Provádění
Před zahájením prací je třeba nechat vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě v prostoru stavby 
a po dobu stavby je ochránit před poškozením. Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci 
vyjma domovních přípojek. Zde je třeba získat podklady od majitelů pozemku.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN, ČSN-EN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných 
v době provádění stavby.
Některé základní legislativní předpisy:
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 
čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
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při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti - účinnost od 1.1.2007
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005

7. Přílohy

- návrh oplocení od majitelů pozemku

- situace 1:200

- pohled 1:50 s poznámkami

- příčné řezy 1:25

- soupis prací

3



Věc: Přeložka stávajícího oplocení Dne: 21.03.2019

Na základě ústního jednání ze dne 21.03.2019 které proběhlo na stavebním úřadě ve Staré 
Boleslavi v kanceláři Odboru dopravy, přeložka stávajícího oplocení ohraničující pozemek p.č. 
773/6 v k.ú. Zápy, vám posílám návrh oplocení ( viz obrázek ). Oplocení by mělo být v barvě 
Tvarovka KB štípaná, bílá natur-černá oboustranná.

Jaroslav Pipošiar Simona Ježková





NOVÉ OPLOCENÍ POZEMKU P.C. 773/6

POHLED
DILATAČNÍ SPÁRA

POZNÁMKY:
1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V MÍSTĚ STAVBY (VČETNĚ PŘÍPOJEK K RODINNÉMU DOMU) A PO DOBU STAVBY 
JE OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM. ZÁKRES JE ORIENTAČNÍ.

2. POVRCH ŠTÍPANÝ OBOUSTRANNÝ.
3. DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ (TJ. BRÁNY A BRANKY) ZAJISTÍ 

VLASTNÍK POZEMKU KN 773/6 A NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO STAVBY.
4. DILATAČNÍ SPÁRY PO CCA 9m.
5. VÝŠKOVÉ POSUNY ZDI V MÍSTĚ DILATAČNÍCH SPÁR.
6. DUTINY VE SLOUPCÍCH A VE ZDIVU BUDE VYPLNĚNY BETONEM C 20/25 - XC3.
7. VÝZTUŽ 10 505 (R).
8. STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH PANELŮ (TL. 4,5cm) BUDE V URČENÉM 

ROZSAHU ODSTRANĚNO. BUDE UVAŽOVÁNO S ODVOZEM NA SKLÁDKU.



NOVÉ OPLOCENÍ POZEMKU

PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:25

ZEĎ TL. 200mm

25
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773/6

SLOUPEK 400X400mm



FKRAJSKÁ SPRAVÍ A ÚDRŽBA SILNIC
StfedúCčSký k/dj

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, fČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG, a.s.
Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, Jinonice 

IČ: 60838744
Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. /ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvomík

Říčany
20. 10. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko k provedení SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6 - 11/101 
Brandýs nad Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce ,,11/101 Brandýs nad 

Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy“ souhlasí s provedením oplocení pozemku p. 

č. 773/6 (SO 108.1), jež je nezbytné pro dokončení celého díla. Žádáme o provedení této části 

díla dle nejnižší doložené cenové nabídky, tj. s maximální cenou do 1 887 383,05 Kč bez DPH 

a zpracování souvisejícího ZBV.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvomík

1
IČ. 00066001
DIČ: CZ0006600I

e-mail: 
telefon:
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SMLOUVA
0 zajištění přeložky oplocení 

č.

Obchodní firma: Středočeský kraj
sídlo:
IČ:
DIČ:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s. Číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupen společností

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem
IČ:
DIČ:

00066001 
CZ00066001

dále jen Žadatel na straně jedné

Fyzická osoba:

d

Simona Ježková
bydliště: 
datum nar.:

bydliště:
datum nar.:

a

Fyzická osoba: Jaroslav Pipošiar

dále jen Vlastník na straně druhé

(společně dále též označováni jako smluvní strany),

ČI. I.
Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je přeložka oplocení pozemku p. č. 773/6 vk.ú. Zápy prováděná 
v rámci stavby 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1. etapa dle projektové 
dokumentace ve stupni DSP/PDPS vypracované 4/2019 firmou Pontex, spol. sr.o., 
zodpovědný projektant Ing. Martin Havlík.

Stávající plot je vybudován z prefabrikovaných dílců jednotné rozteče mezi sloupky 
neumožňující drobnou změnu uspořádání. Výše uvedenou stavbou je oplocení dotčeno a 
kvůli realizaci stavby je nutné jej přeložit v délce 93,4m. Stávající oplocení bude 
demontováno a zlikvidováno pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že oplocení bude provedeno v souladu s vyjádřením vlastníka ze dne 21. 3. 2019, 
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tj. oplocení bude provedeno jako zděné (z tvarovek KB štípaná bílá nátur - černá 
oboustranná a třístranná na výstavbu sloupků dle projektové dokumentace).

2. Stávající oplocení pozemku p.č. 773/6 v k.ú. Zápy je ve vlastnictví Vlastníka. Vlastnictví 
oplocení se po provedení přeložky nemění.

čl. II.
Závazek Žadatelé

1. Přeložka je vyvolána stavebním záměrem Žadatele, který uhradí v plné výši její stavební 
náklady. Náklady na přeložku budou součástí rozpočtu stavby.

2. Žadatel na základě této smlouvy zajistí přeložku oplocení uvedenou v čl. I. v průběhu 
realizace stavby uvedené v čl. I.

3. Žadatel se dále zavazuje předem písemně oznámit Vlastníkovi zahájení stavebních prací ve 
lhůtě 1 měsíc před předpokládaným termínem.

4. Další stupně projektové dokumentace budou vždy předloženy vlastníkovi oplocení ke 
schválení. Případné připomínky k technickému řešení přeložky sdělí vlastník do 14 dnů od 
předložení. Žadatel se zavazuje zapracovat připomínky vlastníka do výše uvedených 
dokumentací v případě, že budou v souladu s předchozími vyjádřeními vlastníka a jím 
schválenou projektovou dokumentací.

5. Žadatel se zavazuje po demontáži stávajícího oplocení provést provizorní oplocení, aby 
nedocházelo k neoprávněnému vstupu cizích osob na pozemek p. č. 773/6.

čl. III.
Závazek Vlastníka

1. Vlastník se zavazuje poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění 
této smlouvy.

2. Vlastník se zavazuje odsouhlasit další stupně projektové dokumentace, případně vznést 
připomínky dle čl. II. odst. 4. a následně upravenou projektovou dokumentaci odsouhlasit.

3. Vlastník se zavazuje dokončenou stavbu bez vad a nedodělků, tj. provedenou podle 
schválené projektové dokumentace, protokolárně převzít. Žadatel vyzve písemně vlastníka 
30 dní před plánovaným termínem převzetí přeložky k převzetí přeložky.

4. Vlastník se zavazuje strpět realizaci stavby oplocení uvedenou v čl. I. na pozemku KN 
773/6 v k.ú. Zápy a to bez nároku na náhradu.

čl. IV.
Závěrečná ujednání

1. Obsah této Smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, 
potvrzených oběma stranami.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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r 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy specifikující obsah Smlouvy:

• Příloha č. 1: SO 108.1 - Oplocení pozemku p.č. 773/6

V Praze dne: 04. 12. 2019 V Zápech dne:

Žadatel:

Mgr. Zdeněk DvuraK, ivir/y 
ředitel KSÚS

Vlastník:

Simona Ježková

Jaroslav Pipošiar
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CN Rekonstrukce Petr Cáp ze dne 30.9.2020

ífitAspe’
Stavba:
Objekt: 
Rozpočet:

0721800 
SO 108.1 
SO 108.1

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
11/101 Brandýs nad Labem - přeložka
Oplocení pozemku p.č. 773/6
Oplocení pozemku p.č. 773/6

SO 108.1 | 2 191 933,57

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce  175 063,12

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -1. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI T 99,362 539,04 53 560,09

132738
49,681*2,0=99,362 [A]

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NE KONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 26,483 1 078,08 28 550,79

966845
89,000*0,045*2,500*1,15koeficient za sloupky*2,3=26,483 [A]

3 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 
ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC T 5,175 1 347,60 6 973,83

967168
2,070*2,5=5,175 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS kpl 1,000 55 116,44 55 116,44
5 02944 OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ kpl 1,000 9 186,07 9 186,07
6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kpl 1,000 21 675,90 21 675,90

1 Zemní práce 115 888,24
I 7| 110101 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 360,000 25,60 9 216,00

- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2)=360,000 ÍA]

I 8| 125731| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 [ 21,032 | 385,41 | 8 105,94 |
Pro zpětný zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu - z dočasné 
skládky
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4) *(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

I 9| 132731| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM —M3 [ 21,032 | 385,41 | 8 105,94 |
Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na dočasnou skládku
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4) *(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21.032 [A]



1 10| 132738| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 49,681 601,03 29 859,77
Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na trvalou skládku
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3.883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2.804+2,285+32*0,4)=85,490 [A]
Průřez rýhy : 0.900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0,300*0.300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032
[E]
Celkem: A*B-C-D-E=49.681 [F]

I 11l 17120|A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 21,032 471,66 9 919,95
Dočasná skládka
132731
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)  *(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

I 12| 17120|B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ —M3 49,681 | 606,42 | 30 127,55 |
Trvalá skládka
132738
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3.883+9*2.8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2.804+2,285+32*0,4)=85,490 [A] 
Průřez rýhy: 0.900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0,300*0.300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 
[E]
Celkem: A*B-C-D-E=49,681 [F]

I 13| 17411| ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ~M3 f 21,032 | 539,04 11 337,09
Zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu -

- Zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21.032 [A]

I 14| 18010| VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 [ 360,000 | 25,60 | 9 216,00 |
- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2)=360,000 [A]

2 Základy t  327 443,58
“W 27227| ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3,836 7 964,32 30 551,13

Povrch hladký
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB ZB-40 přírodní 390x190x390 + KB ZB-20 Přírodní 190x190x390



318365|

Nadzákladové zdivo - zdi
(2,800+3,000+2,800+3,883+9*2,800+1,518+8*2,800+3,200+2,800+2,804+2,285) *0,20
0*0,200=2,908 [A]
Nadzákladové zdivo - sloupky
29*0,400*0,400*0,200=0.928 [B]
Celkem
A+B=3,836[C]

-

16| 272313| ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 45,517 6 468,48 294 425,80
Základový pas pod nové oplocení
- beton C 16/20-XA1
(2,8+3+2,8+3.883+9*2.8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2.804+2,285+29*0,4)  *(0,900*0,600)=4
5,517 [A]

I 17| 27232A| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 F 0,352 1 7 007,52 2 466,65
Výplň ztraceného bednění nadzákladového zdivá 
- odhad

Pod zdí
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2.804+2,285) *0,2*0,0228=0,331 [A]
Pod sloupky
29*0,4*0,2*0,0089=0,021 [B]
Celkem
A+B=0,352[C]

3 Svislé konstrukce 1 418 402,73
18| 31827| ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 T 38,525 | 19 503,81 751 384,28

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB 1-21 B
Zdi
(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2.8+2,804+2,285) *0,200*2,590=37,653
[A]
Stříšky
(0,3*0,03+0,3*0,02/2) *(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3.2+2,8+2,804+2,285)
=0,872 [B]
Celkem
A+B=38,525 [C]

19| 318324| ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 28,240 8 624,64 | 243 559,83
Výplň dutin zdivá
- odhad

(2,8+3+2,8+3.883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2.804+2,285) *2,59*0,150=28.240 [A]

VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T | 1,250 60 716,5048 573,20



Svisle a vodorovně umístěná do dutin zdivá 
- odhad
1,1000+0,150=1,250 [A]

| T 2Ť] 33827| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 | 13,309 | 19 503,81 | 259 576,21 |

•

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení 
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
-např.: KB 1-21 B
Sloupky
29*(0,400*0,400*2,790)=12.946 [A]
Stříšky
29*(0,500*0.500*0.030+0,500*0,500*0,040/2)=0,363 [B] 
Celkem
A+B=13,309 [C]

| 22] 33832A| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 | 9,709 | 8 624,64 | 83 736,63 |
Výplň dutin sloupků 
- odhad
29*(0,4*2.79)*0,15*2=9,709 [A]

| 23] 3383651 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B T | 0,400 | 48 573,20 | 19 429,28 |
Svisle umístěná do dutin sloupků 
- odhad
0,400=0.400 [A]

7 Přidružená stavební výroba 51 298,25

24 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 75,861 458,18 34 757,99

Vodorovná hydroizolace mezi základovým pasem a nadzákladovým zdivém
(2.8+3+2,8+3.883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2.804+2,285+29*0,4) *0.900=75,861
[A]

25 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,178 862,46 16 540,26

Vodorovná hydroizolace mezi nadzákladovým zdivém a zdivém
Zdivo
(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2;8+3,2+2.8+2,804+2,285) *0,200= 14.538 [A] 
Sloupky
29*0,400*0,400=4,640 [B]
Celkem
A+B=19.178 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 103 837,65
26 916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ m 96,000 499,96 47 996,16
27 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M 89,000 458,18 40 778,02



Demontáž stávajícího oplocení z betonových panelů odstraněno v určeném rozsahu 
(vyjma vrat a vrátek - v režii majitele)
- vč. odvozu a uložení
- kompletní provedení v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a atributech této 
položky vč. demontáže reklamních poutačů a cedulí umístěných na oplocení
89,000=89,000 [A]

| 28] 967168| VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 | 2,070 | 7 277,04 | 15 063,47
Vybourání základových patek sloupků stávajícího oplocení
46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [A]



CN T.A.Q. s.r.o. ze dne 20.4.2020

Aspe Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 0721800 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka SO 108.1 1 986 508,95
Objekt: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
Rozpočet: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Kód položky Varianta Název položky MJ M nnŤQtvi Cena
IVI1 IUZ.OLV 1

Jednotková Celkem■■ 3 _______________________ 4 5 6 9 10
0 Všeobecně konstrukce a práce  117144,34

015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TÉŽITELNOSTI T 99,362 134,76 13 390,02

132738
49,681*2,0=99,362 [A]

015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 26,483 471,66 12 490,97

966845
89,000*0,045*2,500*1,15koeficient za sloupky*2,3=26,483 [A]

015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 
ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC T 5,175 471,66 2 440,84

967168
2,070*2,5=5,175 [A]

02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS kpl 1,000 55 116,44 55 116,44
02944 OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ kpl 1,000 9 186,07 9 186,07
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kpl 1,000 24 520,00 24 520,00

1 Zemní práce 104 934,56
11010| VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 360,000 20,21 7 275,60

- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2) =360,000 [A]

| 125731| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM M3 | 21,032 565,99 | 11 903,90 |
Pro zpětný zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu - z dočasné 
skládky
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4) *(0,150*0,300/2*2 
+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

132731| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 21,032 889,42 18 706,28
Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na dočasnou skládku



Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2*2 
+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

| 132738| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 49,681 1 051,13 52 221,19
Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na trvalou skládku

Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)=85,490 [A]
Průřez rýhy: 0,900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [E]
Celkem: A*B-C-D-E=49,681 [F]

| 17120|A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 [ 21,032 33,69 | 708,57 |
Dočasná skládka -
132731
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4) *(0,150*0,300/2*2
+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

| 17120|B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 49,681 | 33,69 | 1 673,75 |
Trvalá skládka

132738
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)=85,490 [A]
Průřez rýhy: 0,900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [E]
Celkem: A*B-C-D-E=49,681 [F]

| 17411| ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,032 | 245,80 | 5 169,67 |
Zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu
Zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2*2 
+0,350*0,300*2^-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

| 18010| VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 | 360,000 | 20,21 | 7 275,60 |
- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2)=360,000 [A]

2 Základy 254 677,19
27227| ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 I 3,836 10 376,52 39 804,33



Povrch hladký
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB ZB-40 přírodní 390x190x390 + KB ZB-20 Přírodní 190x190x390
Nadzákladové zdivo - zdi
(2,800+3,000+2,800+3,883+9*2,800+1,518+8*2,800+3,200+2,800+2,804+2,285) *0,200 
*0,200=2,908 [A]
Nadzákladové zdivo - sloupky
29*0,400*0,400*0,200=0,928 [B]
Celkem
A+B=3,836 [C]

| 272313| ZMÍLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 | 45,517 ] 4 608,79 209 778,29 |
Základový pas pod nové oplocení 
- beton C 16/20-XA1
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+29*0,4)*(0,900*0,600)=4
5,517 [A]

| 27232A| ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 020/25 M3 0,352 14 473,22 5 094,57
Výplň ztraceného bednění nadzákladového zdivá 
- odhad

Pod zdi
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285)  *0,2*0,0228=0,331 [A] 
Pod sloupky
29*0,4*0,2*0,0089=0,021 [B]
Celkem
A+B=0,352[C]

3 Svislé konstrukce 1 356 476,40
31827| ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 38,525 20 024,80 771 455,42

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB 1-21 B
Zdi
(2,8+3,0+2.8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285)  *0,200*2,590=37,653 
[A]
Stříšky
(0,3*0,03+0,3*0,02/2)*(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285)=  
0,872 [B]
Celkem
A+B=38,525 [C]

318324| ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 28,240 6 225,91 | 175 819,70 |



Výplň dutin zdivá
- odhad

(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285)  *2,59*0,150=28,240 [A]

| 318365| VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T I 1,250 51 747,84 64 684,80
Svisle a vodorovně umístěná do dutin zdivá 
- odhad
1,1000+0,150=1,250 [A]

| 33827| SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 r 13,309 20 024,80 266 510,06 |
Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
-např.: KB 1-21 B
Sloupky
29*(0,400*0,400*2,790)=12,946 [A]
Stříšky
29*(0,500*0,500*0,030+0,500*0,500*0,040/2)=0,363 [B] 
Celkem
A+B=13,309 [C]

| 33832A| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 r 9,709 1 5 902,49 57 307,28 |
Výplň dutin sloupků 
- odhad
29*(0,4*2,79)*0,15*2=9,709 [A]

338365| VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B T I 0,400 51 747,84 20 699,14
Svisle umístěná do dutin sloupků
- odhad
0,400=0,400 [A]

7 Přidružená stavební výroba 10 284,09

711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 75,861 92,98 7 053,56

Vodorovná hydroizolace mezi základovým pasem a nadzákladovým zdivém

(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+29*0,4)*0,900=75,861 [A]

711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,178 168,45 3 230,53

Vodorovná hydroizolace mezi nadzákladovým zdivém a zdivém



Zdivo
(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285)  *0,200= 14,538 [A] 
Sloupky
29*0,400*0,400=4,640 [B]
Celkem
A+B=19,178 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 142 992,37
916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ m 96,000 564,00 54 144,00
966845 ODSTRANĚNI OPLOCENI Z BETON DILCU M 89,000 913,67 81 316,63

Demontáž stávajícího oplocení z betonových panelů odstraněno v určeném rozsahu 
(vyjma vrat a vrátek - v režii majitele)
- vč. odvozu a uložení
- kompletní provedení v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a atributech této 
položky vč. demontáže reklamních poutačů a cedulí umístěných na oplocení
89,000=89,000 [A]

967168| VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 2,070 3 638,52 7 531,74
Vybourání základových patek sloupků stávajícího oplocení
46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [A]

pozn.
základy počítáno s vylitím do vantu



CN IM-stav Praha s.r.o. ze dne 21.9.2020
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 0721800 11/101 Brandýs nad Labem - přeložka SO 108.1 1 887 383,05
Objekt: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6
Rozpočet: SO 108.1 Oplocení pozemku p.č. 773/6

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 ■■ 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 236 349,27

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 99,362 1 051,13 104 442,38

132738
49,681*2,0=99,362 [A]

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 26,483 1 051,13 27 837,08

966845
89,000*0,045*2,500*1,15koeficient za sloupky*2,3=26,483 [A]

3 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 01 01 
ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC T 5,175 1 374,55 7 113,30

967168
2,070*2,5=5,175 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS kpl 1,000 55 116,44 55 116,44
5 02944 OSTAT POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ kpl 1,000 9 186,07 9 186,07
6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ kpl 1,000 32 654,00 32 654,00

1 Zemní práce 251 957,84
7|11010| VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 360,000 168,45 60 642,00

- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2) =360,000 [A]

8| 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 21,032 288,39 6 065,42
Pro zpětný zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu - z dočasné 
skládky
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

9| 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 21,032 659,92 13 879,44
Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na dočasnou skládku
Pro zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0,150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

10| 132738| HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 49,681 1 269,44 63 067,05



Vyhloubení rýh pro nové základové pasy - na trvalou skládku
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)=85,490 [A]
Průřez rýhy: 0,900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0.300*0.300*0,500)=2.070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0.100*0,300*0,400*2*32=21,032  
[EJ
Celkem: A*B-C-D-E=49,681 [F]

1 říT“ 17120|A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,032 | 29,92 | 629,28 |
Dočasná skládka
132731
Pro zpětný zásyp:
(2.8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4) *(0,150*0,300/2*
2+0.350*0.300*21-0.100*0.300*0.400*2*32=21.032 ÍA1

1 Í2]- 17120|B ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 [ 49,681 | 29,92 1 486,46 |
Trvalá skládka
132738
Délka rýhy:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)=85,490 [A] 
Průřez rýhy: 0,900*0,900+0,150*0,300/2*2=0,855 [B]
Vybourané patky: 46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [C]
Vybourané sloupky: 46*(0,150*0,150*0,300)=0,311 [D]
Zpětný zásyp : A*(0,150*0,300/2*2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 
[E]
Celkem: A*B-C-D-E=49.681 [F]

1 131“ 17411| ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 [ 21,032 | 204,84 | 4 308,19 |
Zásyp základů a nadzákladových zdí z vytěženého materiálu
Zpětný zásyp:
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2,804+2,285+32*0,4)*(0.150*0,300/2* 
2+0,350*0,300*2)-0,100*0,300*0,400*2*32=21,032 [A]

1 14]“ 18010| VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 [ 360,000 | 283,00 l 101 880,00 |
- vč. potřebných úprav a přípomocí jinde neuvedených spojených s bezvadným 
provedením díla
90,000*(2,000*2)=360,000 [A]

2 Základy,  296 402,65
15| 27227| ZAKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3,836 7 968,36 30 566,63

Povrch hladký
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB ZB-40 přírodní 390x190x390 + KB ZB-20 Přírodní 190x190x390



Nadzákladové zdivo - zdi
(2.800+3.000+2,800+3,883+9*2,800+1,518+8*2,800+3,200+2,800+2,804+2,285) *0.20 
0*0,200=2.908 [A]
Nadzákladové zdivo - sloupky
29*0,400*0,400*0,200=0,928 [B]
Celkem
A+B=3,836 [C]

16| 272313| ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 | 45,517 | 5 794,68 | 263 756,45 |
Základový pas pod nové oplocení 
- beton C 16/20-XA1
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2,804+2,285+29*0,4) *(0,900*0,600) =4
5,517 [A]

ÍŤ] 27232AJ ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 M3 | 0,352 | 5 907,88 | 2 079,57
Výplň ztraceného bednění nadzákladového zdivá 
- odhad

Pod zdí
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285) *0,2*0,0228=0,331 [A] 
Pod sloupky
29*0.4*0,2*0,0089=0,021 [B]
Celkem
A+B=0,352 [C]

3 Svislé konstrukce 956 207,73
I išT“ 31827| ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 38,525 10 960,03 422 235,16

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
- např.: KB 1-21 B
Zdi
(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2,804+2,285) *0.200*2,590=37,653 
[A]
Stříšky
(0,3*0,03+0,3*0,02/2) *(2,8+3,0+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3.2+2,8+2,804+2,285) 
=0,872 [B]
Celkem
A+B=38,525 [C]

I Í9]~ 318324| ZDI ODDĚLOVÁCÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 r 28,240 1 6 529,12 184 382,35 |
Výplň dutin zdivá 
- odhad

(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2,8+3,2+2,8+2,804+2,285) *2.59*0,150=28,240 [A]

I 2OT~ 3183651 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B I L 1,250 69 266,64 86 583,30 |

Svisle a vodorovně umístěná do dutin zdivá 
- odhad



1,1000+0,150=1,250 [A]
1 21| 33827| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 13,309 12 916,75 171 909,03

Povrch štípaný oboustranný
Barevné řešení upřesní majitel pozemku
Příprava pro vsazení stávajících výplní otvorů do oplocení
Dilatační spáry po cca 9,0 m
Výškové posuny zdi v místech výškových spár
-např.: KB 1-21 B

-

Sloupky
29*(0,400*0,400*2,790)=12,946 [A]
Stříšky
29* (0.500*0,500*0,030+0,500*0,500*0.040/2)=0,363 [B] 
Celkem
A+B=13,309 [C]

I 22]“ 33832A| SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C20/25 “M3 r 9,709 I 6 529,12 63 391,23 |
Výplň dutin sloupků 
- odhad
29*(0,4*2,79)*0,15*2=9,709 [A]

I 23]~ 338365| VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI 10505, B500B "T r 0,400 1 69 266,64 27 706,66 |
Svisle umístěná do dutin sloupků 
- odhad
0,400=0,400 [A]

7 Přidružená stavební výroba, 7 672,83

24 711111
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 75,861 33,69 2 555,76

Vodorovná hydroizolace mezi základovým pasem a nadzákladovým zdivém
(2,8+3+2,8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2.8+2,804+2,285+29*0,4) *0.900=75,861 
[A]

25 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 19,178 266,82 5 117,07

Vodorovná hydroizolace mezi nadzákladovým zdivém a zdivém
Zdivo
(2,8+3,0+2.8+3,883+9*2,8+1,518+8*2.8+3,2+2,8+2,804+2,285)*0.200=14,538 [A] 
Sloupky
29*0.400*0,400=4,640 [B]
Celkem
A+B=19,178 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce  138 792,73
26 916811 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ m 96,000 487,50 46 800,00
27 966845 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ M 89,000 839,55 74 719,95

Demontáž stávajícího oplocení z betonových panelů odstraněno v určeném rozsahu 
(vyjma vrat a vrátek - v režii majitele)
- vč. odvozu a uložení
- kompletní provedení v rozsahu uvedeném v technické specifikaci a atributech této 
položky vč. demontáže reklamních poutačů a cedulí umístěných na oplocení
89.000=89,000 [A]



1 28| 967168| VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 2,070 8 344,34 17 272,78
Vybourání základových patek sloupků stávajícího oplocení
46*(0,300*0,300*0,500)=2,070 [A]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 773/16 E?

Obec: Zápy [505781 ]eT

Katastrální území: Zápy [609226]

Číslo LV: 4609

Výměra [m2]: 189

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Zápy [9229] Ef; č. p. 308; rodinný dům

Stavba stojí na pozemku: p. č. 773/16

Stavební objekt: č. p. 308 E?

Adresní místa: č. p. 308 e?

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Ježková Simona, č. p. 308, 25061 Zápy

Pipošiar Jaroslav, č. p. 308, 25061 Zápy

Podíl

1/2

1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

** Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha-východE?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 31.05.2021 09:00.
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Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 25.04.2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 3 předložené v rámci realizace stavby
„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 3 - SO 
107-Silnice 11/245.

Předmětem dokumentace ZBV č. 3 je řešení nového oplocení pozemku p.č. 773/6 s cílem snížit 
hlukové zatížení rodinného domu, který je postaven na předmětném pozemku v těsné blízkosti 
okružní křižovatky při vjezdu do obce Zápy od dálnice Dl 1, stavební objekt SO. 108.
Vlastník pozemku podal v průběhu stavebního řízení akce jako účastník řízení námitku, které 
stavebník v rámci řízení vyhověl a následně uzavřel smlouvu o přeložce oplocení za uvedených 
podmínek.
Realizace oplocení uvedeného v ZBV č. 3 je nutná pro řádné dokončení stavby a její kolaudaci 
v souladu s právoplatně vydaným stavebním povolením.
Na základě uvedených skutečností byla vypracována projektová dokumentace společností 
Pontex spol. s r.o. včetně výkazu výměr, které jsou podkladem návrhu ZBV č. 3.

V ZBV č. 3 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

0 Všeobecné konstrukce a práce
položky 015111,015140, 015141b,02943, 02944, 03100
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

1 Zemní práce
položky 11010, 125371, 132731, 132738, 1712O.a, 1712O.b, 17411, 19010
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

2 Základy
položky 27227, 272313, 27232A
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t(+420) 234 708 111 f(+420) 234 708 100 e sqs czech@sqs.com, www.cz.sgs.com



3 Svislé konstrukce
položky 31827, 318324, 318365, 33827, 33832A, 338365
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

7 Přidružená stavební výroba
položky 711111,711112,
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

9 Ostatní konstrukce a práce
položky 916811,966845, 967168
v souladu s projektovou dokumentací Pontex a výkazem výměr, nové položky

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV 
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu 
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s 
příslušnou směrnicí KSÚS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

SGS Czech Republic s.r.o.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
t(+420) 234 708 111 f(+420) 234 708 100 e sqs czech@sqs.com, www.cz.sgs.com


