Dodatek č. 3 k SoD 91/2022

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	1-2022	
č. smlouvy objednatele: 	91/2022

Název díla: 
OPŠ 07/21 - Luční potok v Horní a Dolní Poustevně – zabezpečovací práce – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:	 
		
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:		
		
	

IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky dotčených pozemků, kteří nesouhlasí se stavbou nebo na oslovení vůbec nereagují. Tyto skutečnosti je potřeba promítnout do projektové dokumentace – upravit technické řešení.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.



[bookmark: _Hlk106078242]
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


[bookmark: _Hlk113537469]Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 16.09. 2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín – předání zaměření a konceptu PD (elektronicky, v rozsahu DSJ, včetně získaných dokladů):
   nejpozději do 20.09.2022

c) dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
  nejpozději do 04. 11. 2022

d) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.
[bookmark: _GoBack]


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:

a)	V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 299 000,- Kč, tj. 239 200,00 Kč bez DPH.

b)	V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 299 000,- Kč, tj. 59 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:

a)	V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí zaměření a konceptu PD ve výši 60 % z částky 299 000,- Kč, tj. 179 400,00 Kč bez DPH.

b)	v případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 299 000,- Kč, tj. 59 800,00 Kč bez DPH.

c)	V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 299 000,- Kč, tj. 59 800,00 Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  

v Chomutově dne:					v Praze dne:



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.	          
objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)
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