
ev.č. objednatele: B 0001/22		ev.č. zhotovitele: VHS-2029-21
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „VT Ostravice, Lískovec, 18,645 - 21,605, výstavba spádových stupňů“) st. č. 4091 uzavřené dne 19.1.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:

název	„Společnost TALPA – Lesostavby – Ostravice2“

	Společník 1:	TALPA-VHS, s.r.o.
sídlo 	Holvekova 645/36, 718 00  0strava-Kunčičky
IČO / DIČ:	10726284  /  CZ10726284
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 85350


	Společník 2:         Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

V souladu se zněním čl. 21. odst. 21.4. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění – odst. 5.2. se ruší a nově zní takto:
5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy. Bude-li  posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti předloženým dokumentům, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
S02
Předpokládané zahájení plnění díla:				01.02.2022
Předání dokončeného díla včetně dokladové části:		15.12.2022
S01
Předpokládané zahájení plnění díla:			15.10.2022
Předání dokončeného díla včetně dokladové části:		15.12.2023.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	12.10.2022					v Ostravě dne  
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