
Protokol o změně díla Změnový list č. 001 

Předmět díla: H.eallzace stavoy nazvane „obJekt vazamy KVetm :stream oaoome skoly Jarov· na pozemku s p. č. t)J;:I, 
---- --- k. ú. Malešice, obec Praha --~ --- --- -- - 

Objekt SO 03-Vazáma květin, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 
Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 

-· 
Objednatel : 

BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
-- -·-·· ----·--·--·---, 

Zhotovitel: 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

------ ---- ·-· ·- 
BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

--· 

TDS: 
Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 

·-· -- .. - 
Projektant: 
Hl.projekt Manažer , Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Přítomnost azbestu ve střešním plášti 

Zadávací dokumentace ani smlowa o dilo výsbltlé neupozofňovaly na 'lýskyt azbestu ve stfešním plášti rekonslruované budovy. Součásti díla dle smlouvy o dílo ledy 
nebyty práce související s odstraněním azbestu v hydroizolačním souvrství ve stfešniho pláště objektu. Objednalel ani s náležitou péči nemohl výskyt azbestu ve stfešnim 
plášti piedvidat. Zhotovitel pak nemohl zohlednit 'lýskyt azbestu a polfebu realizace těchto pracl ve své nabídce. Zadávací dokumentace obsahovala pouze prvky s obsahem 
azbestu na části polrubi odvětrávacl kanalizace. Pň zahájení demoličních prací vydal správce stavby pokyn k provedeni odběru IIZOriol na pntomnost azbestlJ ve slfešnlm 
plášti, který detekoval pňtomnost látky chryzota. Zhotovitel musel ostatnl práce zastav~ a učioit kroky k odstraněni azbestu ve slfešnlm plášti. Z důvodu návaznosti prací 
došlo k prodlouženi doby dokončelli dila o 28 dnú. Podrobná specifikace dodatečných činnosti zhotovitele v souvislosti s výskytem azbestu ,1e slfešnim plášti objektu, včetně 
jednolkových cen je uvedena v pnloze. kterou lvoli vyčísleni zhotovitele se stanoviskem správce stavby. 
Práce s azbestem dle tohoto změnového listu zahrnuji: 1. 
Zpracováni plánu k likvidaci azbestu, žádost na přislušnou Hygieniclcá stanice hl. m. Prahy vč. zajištěni souhlasného stanoviska 
2. Demontaže a likvidace asfal!Ollé slrešni krytiny s obsahem azbestu typu chryzoli v pfedpokládaném množství do 6 tun tj. 400 m2 
3. Závěrečnou zprávu na li<vidaci azbestu >ťetně dokladu o likvidaci a vážních lístků 

Změnu vyvolal: Zhotovitel 
Jedná se o změnu: 'rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla ' X 

>4' (zaškrtnout) 1ůprava předmětu díla s vlivem na cenu díla 
C 
>4' ;§ 222 odst 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce X E 
N Způsob projekčního řešeni změny: o ---·- ----~ ------------------· ... ( zaškrtnout) ·;;;- 'zápis do SD (deníku změn) X 
-o -------- - ~ ----- 
•:S ,dodatek k PD 

- - ~- ------- -- -- - 
dokumentace skutprovedeni 

-------- 
jiné- dokumentace pro provedení stavby 

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č..1 bez DPH 
--·------- 

.l!! náklady na změnu bez DPH 394 784,31 Kč 
'a Výše DPH sazba: I 21% 82 904,71 Kč >4' 
C ... náklady na změnu vč. DPH 477 689,02 Kč u 
o ... Cena díla bez DPH (dle SOD) 51 784 574,00 Kč iu -o 

Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH 52 179 358,31 Kč •:S 

Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH 63 137 023,56 Kč 

~~ Méněpráce celkem bez DPH 62 738,34 Kč 0,12% 
~i::i Vícepráce celkem bez DPH 457 522,65 Kč 0,88% CN e~ Hodnota změny celkem za ZL č. 1 520 260,99 Kč 1,00% Nu:r, 

- >, Součet% všech změn - §222 odst 4 ZZVZ 0,00% O C 
C >4' -o E 
0 N Součet% všech změn - §222 odst 5 a 6 ZZVZ 1,00% :c ca 
C Termín realizace změny: 12.07.2022 - 29.08.2022 ·~ 
~ Vliv změny na termín dokončení díla: 28 dnů 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

>, 
C Zhotovitel (stavbyvedoucí): A'}_.{o.?..o1.1 >4' 
E - 
N 

Správce stavby: Madimír Bartoš ·c 
~ - 
.l!! TDS: Vladimír B~oš 
.c :s 

Projektant: 17. -fo.t~n o .. -o o Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček : 
-- 

Hlavní projektový manažer: Jiří Stich ·- 

Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 
Harmonogram 



~ bydlex 
BBP Stavby s.r.o. 

Korunovační 103/6 

170 00 Praha 7 - Bubeneč 

k rukám panu 

V Praze dne 14.09.2022 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY KE CLAIMU ZHOTOVITELE Č. 1 - Přítomnost azbestu ve 
střešním plášti 

Vážený, pane 

dne 18.07.2022 jste nám předal oznámení claimu zhotovitele č. 1, týkající se nově zjištěné přítomnosti azbestu ve 
střešním plášti. Dne 08.08.2022 jste nám předložili vyčíslení claimu s požadavkem na dodatečnou platbu a s požadavkem 
na prodloužení termínu dokončení díla. Správce stavby požádal o revizi předaného vyčíslení a zohlednil v něm stávající 
práce na střešním plášti. Dne 18.08.2022 zhotovitel předal požadovanou revizi vyčíslení. 

Zhotovitel předložil claim v souladu s čl. 20.1 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• S navýšením smluvní ceny díla o plus 431.026,26,- Kč bez DPH. 
• Prodloužení Doby pro dokončení díla o plus 42 dnů 

Kontrola termínů: 
Claim byl oznámen do 28 dnů od možného zjištění tj. 18. 07. 2022. Předání podpůrných argumentů proběhlo ve lhůtě 
do 42 dnů od možného zjištění tj. 23. 08. 2022. Z hlediska Smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.06. 2022, kde 
předmětem je realizace stavby nazvané „objekt vazárny květin Střední odborné školy Jarov", byl claim zhotovitele 
uplatněn včas v souladu čl. 20.1 Obecných podmínek „FIDIC". 

Podrobný komentář: 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala azbest ve střešním plášti, který se nacházel v hydroizolačním souvrství. 
Zhotovitel nemohl předpokládat jeho výskyt a zohlednit tak tyto práce ve své nabídce. Zadávací dokumentace 
obsahovala prvky s obsahem azbestu pouze na části potrubí odvětrávací kanalizace. Při zahájení demoličních prací, vydal 
správce stavby (kontrolní den č.2) pokyn k provedení odběru vzorků na přítomnost azbestu ve střešním plášti. Zhotovitel 
zajistil odběr vzorku a zaslání do akreditované laboratoře. Dne 15.7.2022 laboratoř zaslala výsledek provedené zkoušky 
(Příloha č. 2) s detekcí na přítomnost látky chryzotil. Zhotovitel následně zahájil kroky k ekologickému odstranění 
azbestu. 

Zhotovitel následně oslovil společnost s oprávněním pro nakládání s nebezpečnými odpady, která zpracovala plán k 
likvidaci azbestu a zároveň podala žádost (dne 20.07.2022) na příslušnou hygienickou stanici pro vydání stanoviska k 
postupu při likvidaci. Dne 27.7.2022 vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy souhlasné stanovisko se započetím s pracemi 
a pokyny k provádění prací (Příloha č.3). Po vydaném stanovisku mohl Zhotovitel zahájit práce spojené s likvidací 
azbestu, ostatní práce byly přerušeny. 

Práce s azbestem se týkaly: 
• demontáže a likvidace asfaltové střešní krytiny s obsahem azbestu typu chryzotil v předpokládaném množství 

do 6 tun tj. 400 m2 
• práce na odstraňování materiálu s obsahem azbestu byly prováděny v otevřeném kontrolovaném pásmu 
• hranice, vstup a výstup z KP byly vymezeny a označeny výstražnými tabulemi tak, aby bylo zřejmé, že se jedná 

o prostor, kde probíhá práce s azbestem a do něhož je vstup zakázán 

z./0" BYDLEX s.r.o. (i) U Zvonařky 994/15. 120 00 Praha 2 ~ wj2397x 



• samotná demontáž byla prováděna uvnitř otevřeného kontrolovaného pásma v lokálním posuvném (cca 4 x 4 
m) uzavřeném kontrolovaném pásmu s pod tlakem tak, aby nedocházelo k uvolňování případných azbestových 
vláken do okolního prostředí 

• v průběhu demontáže střešní krytiny bylo provedeno orientační měření pro určení míry expozice azbestových 
vláken v pracovním prostoru. 

Zhotovitel dne 29.8.2022 zaslal závěrečnou zprávu na likvidaci azbestu včetně dokladu o likvidaci a vážních lístků 
(Příloha č.4). 

Stanovisko správce stavby 
V předaném požadavku zhotovitele byly uvedeny důvody o nepředvídatelnosti fyzických podmínek na stavbě a byla 
předložena kalkulace požadovaných nároků zhotovitele s požadavkem na prodloužení termínu dokončení díla. 
Zhotovitel zaslal dne 08.08.2022 vyčíslení claimu č.l - Azbest ve střešním plášti s dopadem do smluvní ceny díla a 
navýšení lhůty pro dokončení stavebních prací. Správce stavby vyzval Zhotovitele k předložení cenové nabídky od 
společnosti Removal s.r.o. s vyčíslením režií a přiměřeného zisku Zhotovitele, včetně zohlednění odpočtu původních 
skladeb střechy pro demontáž. Zhotovitel zaslal revizi vyčíslení dne 18.08.2022. 

Správce stavby vyzval Zhotovitele o předložení přímých nákladů na provedení odstranění a likvidace azbestu od svého 
subdodavatele. Zhotovitel předložil dne 23.8.2022 cenovou nabídku (Příloha č.5). Správce stavby vyzval Zhotovitele o 
doplnění faktury subdodavatele Remova! s.r.o. Zhotovitel dne 25.08.2022 zaslal fakturu s vyčíslením přímých nákladů 
(Příloha č.6). Zhotovitel následně zaslal závěrečnou zprávu na likvidaci azbestu včetně dokladu o likvidaci a vážních lístků. 

Správce stavby dále vyzval Zhotovitele k doložení k rozpisu VRN. V předloženém vyčíslení Zhotovitel požadoval 
k nabídkové ceně od subdodavatele výrobní režii 11 %, správní režii 7 % a přiměřený zisk 4 % celkem tedy ve výši 23%. 
Správce stavby požádal Zhotovitele o detailní rozklad těchto režijních nákladů {Příloha č. 7). Správce stavby provedl 
přezkum jednotlivých vedlejších rozpočtových nákladů a vznesl k některým bodům připomínky o jejich oprávněnosti. 
Správce stavby vstoupil do jednání se Zhotovitelem za účelem dosažení vzájemné shody. Správce stavby konstatuje, že 
na kontrolním dni bylo dosaženo vzájemné shody s výsledkem: 

• výrobní režie byla ponížena na S% (vedení stavby 3%, zařízení staveniště 0,5% a energie 1,5%) 
• správní režie byla ponížena na 4 % (mzdové náklady 3%, finanční náklady 0,5%, pojištění 0,5%) 
• zisk zhotovitele ve výši 4% považuje správce stavby jako oprávněný 

Správce stavby postupoval při posuzování oprávněnosti claimu zhotovitele v souladu s čl. 20.1 Obecných podmínek FIDIC 
za podpůrného ustanovení čl. 17.3 Zvláštních podmínek FIDIC SoD bod g) přítomnost azbestu na Staveništi v rozsahu 
přesahujícím rozsah uvedený v dokumentech poskytnutých Zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí. Správce stavby konstatuje, že technický dozor dosáhl v některých sporných bodech vzájemné dohody. 
Pakliže nebylo dosaženo vzájemné shody, správce stavby spravedlivě rozhodl v souladu s čl. 3.5 Určení SoD. Správce 
stavby konstatuje, že postup při oceňování změny není v rozporu se SoD. 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 394.784,31,- Kč bez DPH. 
(Slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých třicet jeden haléřů) 

Správce stavby posuzoval požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 42 kalendářních dnů s 
ohledem na časovou náročnost provedených prací. Vybourání skladby střešního pláště s obsahem azbestu se nachází 
na kritické cestě harmonogramu {Příloha č.8). Zhotovitel musel demoliční práce pozastavit a při provádění likvidace 
azbestu v kontrolovaném pásmu ostatní činnosti zcela přerušit. Ve smluvním harmonogramu se Zhotovitel dostal do 
zpoždění, avšak dle předloženého harmonogramu o 28 kalendářních dnů na kritické cestě. Samotné práce spojené 
s likvidací azbestu byly prováděny v délce 14 kalendářních dnů. 
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Zhotovitel zdůvodnil požadavek na úpravu lhůty pro dokončení díla, ale pouze částečně, resp. pouze pro období kritické 
cesty v harmonogramu prací. Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, 
které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí při stanovení změny smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD 
spravedlivě rozhodl takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele: 
za oprávněné pro prodloužení lhůty dokončení díla 

o plus 28 kalendářních dní. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 
na tel. čísle 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš Datum: 2022.09.14 14:11 :39 

+02'00' 

Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
Příloha č.2 - Protokol o zkoušce 
Příloha č.3 - Vyjádření Hygienické stanice hl.m.Prahy 
Příloha č.4 - Závěrečná zpráva 
Příloha č.S - Cenová nabídka poddodavatele 
Příloha č.6 - Faktura od poddodavatele 
Příloha č.7 - Rozpis vedlejších rozpočtových nákladů Zhotovitele 
Příloha č.8 - Harmonogram prací 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 6. 2022 (dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

u d ě I uj e s o u hl a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 20.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 001 

Přítomnost azbestu ve střešním plášti 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 394.784,31 ,- Kč bez DPH 
(Slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých třicet jeden haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 28 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 

Mgr. 
Miloslav 
Janeček Datum: 2022.09.21 

13:48:40 +02'00' 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
. - 

-. 

S: 25.2 Vazárna květin 

O: 1 Odstranění azbestu ze střechy 
Stanovisko správce stavby 

R: 1 Více práce 

P.č !Císlo položky Název položky I MJ Množství Cena/ MJ Celkem MJ I Množství Cena I MJ Celkem 
Dil: 9 Ostatni konstrukce bouráni 43102666 394 784,31 

1 1 Instalace a provoz personální dekontaminační komory kpl 1,00000 25 857,00 kpl 1,00000 -~-- 23 959, 10 
' . ' 

22 Zřlzení otevřeného a uzavřeného kontrolovaného pásma kpl 1,00000 _:: ~~- 37 762,00 kpl 1,00000 . 34 990,27 
,. ,;.·. , .. 

3 3 Provoz kontrolovaného pásma ks 1,00000 .· ., 25 000,00 ks 1,00000 23 165,00 

44 Monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu ks 1,00000 . ':i" 15 345,00 ks 1,00000 14 218,68 
5 5 Filrační materiál HEPA pro odsávací jednotky ks 1,00000 18 000,00 ks 1,00000 16 678,80 

6 6 Předftltrační jednotky M5 ks 1,00000 .·- ~ 4 800,00 ks 1,00000 • 4 447,68 

7 7 Demontáž AC střešní krytiny a nadstřešních komínků, m2 365,00000 324 850,00 m2 365,00000 301 006,01 
včetně balení do big bag obalů .-i ..... > .. _:':_.' . ' .·•. 

8 8 Odvoz a likvidace odpadu 170605 na skládce t 7,00000 · '· 25 886,00 t 7,00000 23 985,97 ' .. ·:,-vt.· 
9 9 Vyhotoveni postupu prací, Hlášení na Hygienické stanici, kus 1,00000 ' 16 265,00 kus 1,00000 15 071,15 ', 

kontrolní měření ., :/:,. - c' . . . 
10 965 04-1000.MK Odstranění stávajlclch střešních vrstev až na nosnou m2 144.40000 , .. ,,-~'J -61 443,64 m2 144,40000 ~,rn -61 443,64 

konstrukci stropu '~--~·-;_ 2 , .. ,1 ' 
11 979 01-1111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,72200 ·f_:..,;t·. -307,22 t 0,72200 I -307,22 .. 
12 979 08-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m t 0,72200 :,. ' ~"- t -263,33 t 0,72200 '. 2 -263,33 

13 979 08-2121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšlch 5 m t 0,72200 ,'' '. -30,72 t 0,72200 . . . ~ ,~ -30,72 

14 Kontejner 71 - odvoz na skládku do 10 km vč.poplatku za t 0,72200 ·' -693,43 t 0,72200 ; . 3 -693,43 
skládku (10% prlměsl), ekologické uloženi - , . .:l ·:·1 

. ~:·?', , ·-:I.:· 
Celkem 431 026,66 394 784,31 
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