
DODATEK Č.l

Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 23.8.2022 tj. D8 Rozšíření odpočívky Varvažov v km 77,9
aktualizace technické studie

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000672 
Číslo smlouvy konzultanta: 22012-01 

Číslo dodatku konzultanta: 2203 8-01-DO 1

mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. ŘSD-MIN-PD-21
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
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IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně dmhé straně

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna článku IV.8., konkrétně změna lhůty plnění odevzdám konceptu technické 
studie. Termín odevzdám konceptu TS je posouván po vzájemné dohodě s ohledem na změnu technické 
koncepce (nutnost změny napojení na vodovodní řád) a získám okrajových podmínek pro napojení 
odpočívky na předmětnou technickou infrastruktura. Tuto změnu nemohl objednatel předpokládat.

2. Článek IV.8. se mění následovně:

Původní znění:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Odevzdám konceptu technické studie a 
projednám na výrobním výboru se zástupci 
objednatele

do 28 dnů od vstupního projednám

Odevzdám čistopisu technické studie a odhadu 
stavebních nákladů

do 15 dnů od odsouhlasení případných 
požadovaných úprav vzešlých z jednám s orgány 
státní správy a se zástupci dotčených obcí

Nové znění:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Odevzdám konceptu technické studie a 
projednám na výrobním výboru se zástupci 
objednatele

do 28 dnů od schválení koncepce technického 
řešení

Odevzdám čistopisu technické studie a odhadu 
stavebních nákladů

do 15 dnů od odsouhlasení případných 
požadovaných úprav vzešlých z jednám s orgány 
státní správy a se zástupci dotčených obcí

3. Cena za poskytování služeb zůstává nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
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2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní 
strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Digitálně v
podepsal Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.12
08:48:29 +02'00' Ředitelství silnic a dálnic ČR

10.10.2022 08:03:32

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SM/.OUl' )  K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁ TANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH TTTIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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