
                                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 1016-2019-523101  

                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2019437-19Sml00005  

                                                                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křenovice u Slavkova 
 

DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO č. 1016-2019-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renata Číhalová, 
 ředitelka KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky 
 Vyškov 
 Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov 
Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Tel. xxx / xxx 
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO/DIČ:  01312774 / CZ01312774    

(není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: sdružení právnických osob                                           

„1. Geo-Hanousek-JBS“, které tvoří  
 
Společnost: 1. Geo, spol. s r.o. 
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: mn8tgr2  
IČO/DIČ: 01573161 / CZ01573161 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 78662. 
 
a 
 
Společnost: Hanousek, s.r.o. 
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: gksfyds  
IČO/DIČ: 29186404 / CZ29186404 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 64090 
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a 
 
Společnost: Geodetická kancelář JBS, s.r.o. 
Sídlo: Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov 
Tel./Fax: xxx 
E-mail: xxx 
ID DS: xa675kf 
IČO/DIČ: 25540378 / CZ25540378 
Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:         KS v Brně, oddíl C, vložka 31694 
 
 

Zastoupeni na základě smlouvy o 
společnosti pro podání společné nabídky 
na zakázku "KoPÚ v k.ú. Křenovice u 
Slavkova" ze dne 19.9.2019 (založena 
u dokumentace veřejné zakázky): 

Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, 
spol. s r.o. 

 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Martin Holinka 

Ing. David Dohnal – jednatel Hanousek, s.r.o. 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

 

Vyhradní korespondenční adresa : 1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6,  

796 01 Prostějov 

Výhradní datová schránka : mn8tgr2 

Bankovní spojení: 1)UniCredit Bank, 2)FIO Bank 

Číslo účtu: 1)2108741213/2700, 2)5001573161/2010 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 10.12.2019 upravují 

počty měrných jednotek (MJ) a termíny u níže uvedených dílčích částí tak, jak je uvedeno 

v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

I. 

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující : 

Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech je Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky 

Vyškov. 
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II. 

FC 3.4. Přípravné práce:  

dílčí části 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

počet MJ (ha) se snižuje ze 752 na 742. 

 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

počet MJ (ha) se snižuje ze 752 na 742. 

Termín se mění z 31.10.2022 na 28.2.2023. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Termín se mění z 31.10.2022 na 28.2.2023. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100bm) se mění z 65 na 132. 

Termín se mění z 31.10.2022 na 28.2.2023. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (100bm) se mění z 9 na 47. 

Termín se mění z 31.10.2022 na 28.2.2023. 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

počet MJ (ha) se snižuje ze 752 na 742. 

3.6. Mapové dílo 

počet MJ (ha) se snižuje ze 752 na 742. 

 

Celková cena díla se tím zvyšuje o 331.600,00 Kč bez DPH, tj. o 401.236,00 včetně 21% 

DPH. Celková cena díla tedy činí 3.332.900,00 Kč bez DPH. 

Důvodem snížení počtu MJ je skutečnost zjištěná přímým měřením v terénu při určení rozsahu 

obvodu KoPÚ. Na základě skutečného rozsahu prací byla provedena změna počtu MJ u PSZ, 

která byla odsouhlasena sborem zástupců při projednávaní PSZ DTR. Změna termínu je 

vyvolána časovou osou projednávání změn územního plánu obce Křenovice č. 2, které proti 

původnímu plánu má v prodlevě ORP Slavkov u Brna nikoliv zhotovitel KoPÚ. Posun termínu 

nebyl zaviněn zhotovitelem. 
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Na základě výše uvedeného se mění odst. 6.1. čl. VI smlouvy o dílo a nově zní: 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 299 220,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 633 000,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 400 680,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 332 900,00 Kč 

DPH 21% 699 909,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 032 809,00 Kč 

 
III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 

nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

Příloha : položkový výkaz činností  

V Brně dne 12. 10. 2022 

Za objednatele: 

V Prostějově dne 10. 10. 2022 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

xxx 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka Krajského  pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

xxx 

Ing. Martin Holinka 

jednatel 1. Geo, spol. s r. o.  

zástupce zhotovitele dle smlouvy o 

společnosti pro podání společné nabídky 

 
 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Křenovice u Slavkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 38 900 34 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 8 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 721 720 519 120

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 31 2 500 77 500

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 56 2 700 151 200 15.10.2021

3.4.3.a
Ověření polohy u bodů s KK3 včetně trvalé stabilizace 

(příprava, zaměření, dokumentace)
bod 106 500 53 000 15.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 752 300 225 600 31.3.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 742 300 222 600 31.1.2022

1 299 220 31.1.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 742 700 519 400

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
2) ha 46 1 400 64 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami
2)

100 bm 132 3 000 396 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami
2)

100 bm 47 4 000 188 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 742 600 445 200 30.9.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
3) ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 633 000

3.6. Mapové dílo ha 742 540 400 680 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

400 680

1 299 220,00 Kč

1 633 000,00 Kč

400 680,00 Kč

3 332 900,00 Kč

699 909,00 Kč

4 032 809,00 Kč

30.11.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

28.2.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2023



3)
 V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2)
 Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.


