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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 2511/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 0959/MVE/CZ/1121

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a
zhotovitel: CINK Hydro – Energy k.s.
sídlo: Lesov 125, 360 01 Sadov
oprávněn k podpisu smlouvy: Dr. Ing. Daniel Maass, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX
oprávněnijednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 26398273
DIČ: CZ26398273
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl A, vložka 20948
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Lučina – rekonstrukce technologie 
a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení stavebních a montážních 
prací a termín předání a převzetí dokončeného díla o 27 kalendářních dní v souladu s čl. II 
odst. 2 a odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo, a to z důvodu úprav a projednávání realizační 
dokumentace elektro s provozovatelem distribuční sítě, kdy na odsouhlasení této 
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dokumentace je vázáno objednání komponentů. Dále dohodnutý posun termínu zohledňuje 
provedení změn rozsahu prací uvedených v tomto dodatku.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1:

a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících 
v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není 
z ekonomických a technických důvodů možná a

b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouvy o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II. 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto: 

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) a písm. d) 
nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

c) dokončení stavebních a montážních prací na díle:
nejpozději do 162 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
předání staveniště).

d) předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 192 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
předání staveniště).

Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ...........................................................13 241 318,67 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH): ...............................320 364,50 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH): ......................................- 214 757,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):...........................................................13 346 926,17 Kč
(slovy: třináct milionů tři sta čtyřicet šest tisíc devět set dvacet šest korun českých 
sedmnáct haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 1, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
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K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro dodatek č. 1).

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………………….…
XXXXXXXXX Dr. Ing. Daniel Maass
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik CINK Hydro – Energy k.s.


