Příloha č. 2: 
Předpokládaný časový harmonogram plnění
Obnova střešního pláště, Arnoldinovský dům čp. 97, Masarykovo nám., Brandýs n.L.
1 Předání a převzetí stanoviště - 39. týden
2 Zařízení stanoviště a montáž lešení – 39. týden
Střešní plášť
3 Ostatní konstrukce a práce, bourání – 39. týden - 48. týden
4 Ostatní konstrukce a práce – 39. týden – 46. týden
5 Konstrukce tesařské – 40. týden – 50. týden
6 Konstrukce klempířské – 43. týden – 51. týden
7 Tvrdé krytiny – 41. týden – 49. týden
8 Kovové konstrukce doplňkové – 44. týden - 45. týden
9 Nátěry – 40. týden – 50. týden
Předání a převzetí díla – 51. týden
