	
	DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Přepočet zatížitelnosti mostů


Číslo smlouvy objednatele: 066/2022-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Komerční banka, a.s.

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:		
Zřizovatel: Kraj Vysočina (dále jen „Objednatel“)
a

	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Článek 1


	Zhotovitel:
	Mostní projekce s.r.o.

	se sídlem:
	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem


zapsán v OR spisová značka C104090 vedená u Krajského soudu v Brně Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
Technických:

	Bankovní spojení
Č. účtu :
	Fio banka a.s.

	IČO:
	06754449

	DIČ:
	CZ06754449


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 o posunutí termínu odevzdání přepočtu zatížitelnosti z důvodu pozdějšího předání podkladů, na základě kterých se mohly začít provádět výpočty.
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]V Příloze 3 - Technické podmínky PD, v části Doba plnění:

	| Odevzdání:
	| do 30. 9. 2022	|

	V r	1	•	r	V r
se ruší a nahrazuje novým zněním:
	

	| Odevzdání:
	| do 30. 11. 2022	|



2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 066/2022-KSÚSV uzavřené dne 29. 3. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 1 výtisku v elektronické formě ve formátu .pdf s Kvalifikovaným elektronickým podpisem obou smluvních stran.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 20. 9. 2022
Objednatel:Zhotovitel:
V Brně

V Jihlavě
	Ing. František Pokorný jednatel společnosti
	Ing. Radovan Necid
Ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o.
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