Evidenční číslo Objednatele						       Evidenční číslo Zhotovitele

……………………………….						       ……………………………….

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Konzervování – restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda - Sanos

Níže uvedeného dne měsíce a roku se dohodly smluvní strany: 

OBJEDNATEL:
Technické muzeum v Brně
Sídlo:				Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno
jehož jménem jedná: 			Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem
IČO: 				00101435
DIČ: 				CZ00101453
Bankovní spojení: 				ČNB
Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxx

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.
(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.
Sídlo:					Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
Zastoupený: 				Josef Kocháň, jednatel
Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel
Ing. Roman Kaňovský, jednatel
IČ: 				60730153
DIČ: 				CZ60730153
Bankovní spojení: 			KB Zlín	
číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským   soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357
a uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):




I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 5 bod 4) tak, že toto ustanovení nově zní takto: 

Pokud objednatel pozastaví realizaci díla či části díla na více než 3 měsíce, nebo posune počátek běhu lhůt jednotlivých etap díla či části etapy díla o více než 3 měsíce oproti předpokladu podle čl. II. odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli náklady za uskladnění předmětu plnění podle čl. I odst. 4 této smlouvy ve výši podle čl. III. odst. 3. této smlouvy, a to od okamžiku, kdy oznámení objednatele o pozastavení realizace díla či části díla nebo oznámení o posunutí počátku běhu lhůt jednotlivých etap díla či části etapy díla bylo doručeno zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel oznámí zhotoviteli nejpozději do 31.3. příslušného roku, zda bude mít na realizaci 2. a 3. etapy finanční prostředky. Předpokládané doručení písemné výzvy objednatele podle čl. II. odst. 4.2. a 4.3. této smlouvy je tedy stanoveno nejpozději na 31.3. příslušného roku. 

Smluvní strany se dále dohodly na doplnění nového bodu 5) do čl. II. odst. 5, a to v tomto znění: 

Pokud objednatel pozastaví realizaci díla či části díla na více než 3 měsíce, nebo posune počátek běhu lhůt jednotlivých etap díla či části etapy díla o více než 3 měsíce oproti předpokladu podle čl. II. odst. 4 této smlouvy, má zhotovitel právo od této smlouvy jednostranně odstoupit, a to kdykoliv od okamžiku, kdy se zhotovitel o pozastavení realizace díla či části díla nebo oznámení o posunutí počátku běhu lhůt jednotlivých etap díla či části etapy díla dozvěděl, až do konce lhůty pro pozastavení realizace díla či části díla nebo do konce posunutého počátku běhu lhůt jednotlivých etap díla či části etapy díla. Objednateli v tomto případě nevzniká vůči zhotoviteli žádné právo na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody či jakýchkoliv jiných plnění. 



V Brně dne:  					     Ve Zlíně dne: 


Za objednatele: 	Za zhotovitele:





………………………………     	………………………………
Ing. Ivo Štěpánek, ředitel	 Josef Kocháň, jednatel



      ………………………………
                          Ing. Ondřej Wilczynski, Ph.D., jednatel




                                                 ………………………………
             Ing. Roman Kaňovský, jednatel
