DODATEK Č.1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.6.2022
I.
Smluvní strany
1. Těšínské divadlo Český Těšín, p.o.
se sídlem:Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín	
zastoupena:	
IČO:00100536	
DIČ:CZ00100536, nejsme plátci DPH	
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)
2. Barny team, s.r.o.
se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín	
zastoupena:	
IČO: 27797252	
DIČ: CZ22797252	
bankovní spojení: 
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52090
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se následující změně Smlouvy o dílo:
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce(tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listě č.1, a s tím související změně ceny díla :
Cena díla bez DPH                                       3 889 545,89 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1  bez DPH         1 335 255,19 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH       -  340 017,27 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH             4 884 783,81 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 s DPH                5 910 588,41 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla, a to v důsledku požadovaných víceprací a z důvodu nevhodných klimatických podmínek – dlouhodobých silných dešťů.
III.
Změna smlouvy o dílo
1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo : 

Změna čl.IV. Doba a místo plnění
čl.IV, bod 1. zní nově takto:
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 125 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

Změna čl.V. Cena za dílo 
čl.V, bod 1.zní takto:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	4 884 783,81 Kč
DPH 21 %	1 025 804,60 Kč
Cena včetně DPH		        5 910 588,41 Kč (doplní účastník/zhotovitel)
IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn díla v rozsahu ZL 1.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet změnového listu č.1
Příloha č. 2:	Soupis Víceprací
Příloha č.3 Soupis Méněprací
	V Českém Těšíně  dne 27.9.2022



…………………………………….
za objednatele

	
	V Českém Těšíně  dne 27.9.222



……………………………..
za zhotovitele
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