
DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 
na zhotovitele stavby 

NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA

Identifikační číslo SMVS: 134V131000131 / WISPI: 2021/186/S

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

článek 1

Smluvní strany

1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo: 

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61


IČO:

000 98 604

DIČ:

CZ000 98 604

Oprávněná osoba: 

Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

xxxxx
Číslo účtu:

xxxxx
Kontaktní osoba:

xxxxx
Profil zadavatele:

http://nen.nipez.cz/profil/VMP

na straně Objednatele
a

2. COMMODUM, spol. s r.o.

Spisová značka:
vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Sídlo:
756 27 Valašská Bystřice 225

IČO:
465 77 238

DIČ:
CZ46577238

Oprávněná osoba:
Milan Zezulka, jednatel


xxxxx 

Bankovní spojení:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
Kontaktní osoba:
xxxxx
Telefon, e-mail:
xxxxx, xxxxx
ID datové schránky:
mtvuiup

na straně Zhotovitele

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku č. 3
1.
Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 29. 11. 2021 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 

2.
V průběhu provádění předmětu smlouvy bylo zjištěno, že při výkopech rýh na vodovodních řadech objektů SO 04 Kolibiska 1 a SO 04 Depozitní hala musel zhotovitel na rozpojení zemin použít rypadlo s bouracím kladivem. Na základě zjištěných skutečností byl vyhotovený rozdílový rozpočet, který zohlednil změnu ceny díla v důsledku rozdílných tříd těžitelnosti.
3.
S ohledem na tyto zjištěné okolnosti se proto smluvní strany dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto Dodatku č. 3.
4.
Dne 29. 9. 2022 byl registru smluv zveřejněn dodatek č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo, v němž došlo k písařské chybě, a to v čl. III u finanční hodnoty uvedené v původní ceně díla celkem bez DPH, kde byla chybně uvedena částka 33 341 658,58 Kč namísto 33 694 559,76 Kč. Zveřejněním tohoto opraveného Dodatku č. 3 smluvní strany tuto písařskou chybu odstranili. 
článek III

Změna vzájemných práv a povinností
Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 3.4 smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se dohodly na změnách smlouvy takto:
Původní cena díla celkem bez DPH
33 694 559,76 Kč
Méně práce dle změnového listu č. 2 bez DPH
- 529 369,92 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 2 bez DPH
527 042,56 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH
33 692 232,40 Kč 

Článek IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby: „NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA“, Identifikační číslo SMVS:134V131000131 zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanovením dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 3 obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel, když dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Příloha dodatku: 
změnový list č. 2
položkový rozpočet
V Rožnově pod Radhoštěm dne: 10. 10. 2022



Ve Valašské Bystřici dne: 10. 10. 2022
OBJEDNATEL











ZHOTOVITEL

………………………………………………….






………………………………………………….

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel





Milan Zezulka, jednatel

	Doložka Objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 11, Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Provedl příkazce operace: xxxxx                                    

Dne: ……………………….

Předkládá správce rozpočtu: xxxxx
Dne: ……………………….

Náležitosti smlouvy kontroloval: xxxxx 

Dne: ……………………...





