	
Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatel: 
č. smlouvy objednatele:106/2017 

Název díla:

„Oprava PB zdi na Lužničce v D. Podluží č. p. 90“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  
Dodavatel:					MÜRABELL s. r. o.	
se sídlem:					Hořejší 116, 267 03 Hudlice 
IČ:						28387767
DIČ:						CZ28387767
zastoupená: 					Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Dodavatele zastupuje:		Ing. Milan Müller 
Doručovací adresa:		K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk
mobil: 		
[bookmark: _GoBack]e-mail:		
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.2.2017. 

Důvodem dodatku je včasné nedodání stanovisek a podkladů správců technické infrastruktury a ČHMÚ.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:				13.02.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    				05.05.2017 

Ukončení díla:								31.05.2017 
Nové znění:

Zahájení díla 									13.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	31. 05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK)::				30.06 .2017

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se dodavatelem díla.



Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
12. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
13. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


Chomutov, dne 					Praha, dne 













……………………………………			……………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Milan Müller 
investiční ředitel					jednatel společnosti 
Povodí Ohře, státní podnik	 			MÜRABELL s. r. o.
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