Příloha č. 2: 
Harmonogram
Stavební úpravy objektu č.p. 97 na pozemku st.p.č. 17/1, k.ú.Brandýs nad Labem, Masarykovo náměstí 97, 250 01
1 Předání a převzetí stanoviště
2 Zařízení stanoviště – 42. týden
3 Svislé a kompletní konstrukce – 42. týden - 43. týden
4 Vodorovné konstrukce – 48. týden – 1. týden 2023
5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování – 1. - 2. týden 2023
6 Ostatní konstrukce a práce, bourání – 46. týden - 47. týden
7 Elektroinstalace – silnoproud - 48. týden – 2. týden 2023
8 Elektroinstalace – slaboproud - 47. týden – 2. týden 2023
Konstrukce suché výstavby -  47. týden – 50. týden
9 Konstrukce truhlářské – 52. týden – 2. týden 2023
10 Podlahy povlakové – 49. týden – 2. týden 2023
11 Dokončovací práce – malby a tapety – 1. - 2. týden 2023 
Předání a převzetí díla
12 Předání a převzetí díla a demont. lešení, vyklizení staveniště – 2. týden 2023
V Liberci dne 27. 9. 2022




Podpis ……………………...
