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OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017263 

číslo OZ: 8 

Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 22.09.2022 

Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum 
aktivního života 

Způsob odeslání / předání 
datum: 22.09.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I; 2021-II; 2022-I; 2022-II 

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 8, zpracovaného zhotovitelem ze dne 22.09.2022. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
8.102. Finální změny 
 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na finálních změnách rozsahu plnění.  
 
Jedná se o umístění atypického stožáru se dvěma kusy reflektorů do prostoru spodní zahrady, které zajistí 
nasvícení fasády objektu Liebiegova paláce. Ruší se osazení led svítidel označení „12“ vyjma jednoho kusu. 
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Doplňují se svítidla do zázemí kavárny. 
 
Dále byla zjištěna chybějící položka na provedení repase kamenného ostění dveří s označením D/1-85 a 
D/1-90. 
 
Truhlářský výrobek T/166 – příčka na nožičkách bude doplněna o nadpraží, které bude výškově navazovat 
na okolní zárubně. Pódium ve velkém sálu bude barevně sjednoceno s podlahou, posuvné stěny na pódiu 
budou doplněny o zámky.  
 
V rámci zdravotechniky budou provedeny drobné změny v počtech a typech zařizovacích předmětů. Část 
umyvadel do desky bude nahrazena umyvadly závěsnými, bezdotykové baterie se zdrojem na 24V budou 
nahrazeny bezdotykovými bateriemi na 12V, část závěsných WC se nahradí volně stojícími WC, výlevky 
keramické s nerez mříží budou z části nahrazeny nástěnnými výlevkami z materiálu nerez a keramika.  
 
Díky přesunu serverovny do 3NP nebude v prostoru nově budované serverovny osazen radiátor RADIK.  
 
Kvůli zajištění větrání zahradního skladu m. 1.39 bude vytvořen prostup do garáže, který bude opatřen 
protipožární mřížkou. Vstupy do objektu budou doplněny o atypické vstupní mříže s roštem. 
V zámečnických konstrukcích byla nalezena duplicita položky větracích mřížek označení Z/272 a Z/273, 
které se nyní odečítají. 
 
Do pařníků vedle skleníku bude dodán substrát. 
 
Méněpráce: -590 582,66 Kč bez DPH  
Vícepráce: 616 097,50 Kč bez DPH  
Změna celkem: 25 514,84 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 

 
Přílohy:  

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL102 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 616 097,50 0 0 0 

Cena méněprací bez DPH 590 582,66 0 0 0 



 

 3 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

1 206 680,16 0 0 0 

 

 
 

Cena méněprací bez DPH: -590 582,66 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 616 097,50 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH: 
25 514,84 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Beze změny  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne: 29. 9. 2022 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: I zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne: 29. 9. 2022 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: , zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR 

pecialista odboru strategického rozvoje a dotací 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 29. 9. 2022 
 
   
Podpis: …………………………………. 
Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Dne: 29. 9. 2022 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: projektant 
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VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 29. 9. 2022 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno:
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