
SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ POHL - IMOS Brno

DODATEK c. 4
ke smlouvě o dílo č. 2021/000777 ze dne 2. 3. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/000777/4
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

adresa:
zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

2. Zhotovitel:
Společník č. I:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ -  POHL -  IMOS Brno
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 4934
Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
25606468
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň

Společník č. 2:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

IMOS Brno, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2211 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
25322257
CZ5322257
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních

b) technických:

Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu 
Plzeň a Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

tento

d o d a t e k  ě. 4



ČI. I.

1. Dne 2. 3. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
27. 5. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 23. 12. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 1.6. 2022 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Výstavba sportovní haly města 
Plzně Krašovská“ , a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále 
jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. 
Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které 
neměrní celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty 
zakázky, viz změnové listy č. 32, 33. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, nezbytné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku 
a jsou nezbytné k dokončení díla, viz změnový list č. 31. Změna předmětu díla je odsouhlasena 
ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve 
Zprávě technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho 
příloha č. 1. Změnové listy č. 31 - 33 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena „méněprací“ činí částku 380 777,51 Kč bez DPH.

4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1 580 197,03 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o 1 199 419,52 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto 
skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje 
tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 165 330 417,88 Kč

slovy: jedno sto šedesát pět milionů tři sta třicet tisíc čtyři sta sedmnáct 
korun českých osmdesát osm haléřů

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden 
(1) obdrží zhotovitel.
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3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Zpráva technického dozoru stavebníka 
Příloha č. 2 -  Změnové listy č. 31 - 33

V Plzni dne

Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Vítová, MBA 
vedoucí odboru

POHL cz, a.s., odštěpný závod

4Z.10.Zo z z -................dne.......................

Za zhotovitele:

SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ 
POHL -  IMOS Brno
Ing. Robert Suchánek 

předseda představenstva 
IMOS Brno, a.s.
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správa technického dozoru stavebníka

Akce:

Místo stavby: 

Objednatel:

Výstavba sportovní haly města Plzně Krašovská

Plzeň -  Košutka, k.ú. Bolevec, pare. č. 1609/63, 1586/2, 1587/1, 1596/1, 
1589/10, 1609/62.

statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: projectstudio8 s r.o.
Pod Všemi svátými 415/4, 301 00 Plzeň 
IČ: 26395606

HIP:

Generální dodavatel: SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ -  POHL -  IMOS Brno
Společník 1 a správce: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň 
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800 
IČ: 25606468
Společník 2: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ:25322257

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň 
IČ: 40526178
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Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL č. 31 Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné 
dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové 
dokumentace, objekt SO 01, D.1.2.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2.4.d Silnoproudá 
elektroinstalace, D.1.2.4.Í Slaboproudá elektroinstalace, D.1.3. - SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy, 
D.l .4. - SO 03 - Vegetační úpravy.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 1 265 271,77 Kč bez DPH 
Méněpráce: -226 423,91 Kč bez DPH 
Celková úprava ceny ZL 31: 1 038 847,86 Kč bez DPH

2. ZL č. 32 Změna předmětu díla

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Jedná se o 
zvýšení úrovně elektronického zabezpečení objektu, komfortu užívání a standardu vybavení, dále bude 
navýšena kvalita sportovního vybavení z hlediska užívání haly při pořádání vyšších sportovních soutěží. 
Některé položky představují úsporu nákladů oproti původní projektové dokumentaci. Bližší specifikace 
jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 32.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 286 772,18 Kč bez DPH
Méněpráce: -154 353,60 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 32: 132 418,58 Kč bez DPH

3. ZL č. 33 Likvidace silničních panelů

V průběhu realizace předmětné stavby byla pro účely ochrany zásobovacího vodovodního řadu na 
příjezdu na staveniště zřízena provizorní komunikace ze silničních panelů uložených ve štěrkopískovém 
loži. Při stavbě návazné kruhové křižovatky byly tyto panely demontovány a deponovány na staveništi. 
Protože při provozu stavby došlo k jejich destrukčnímu opotřebení, není již pro tyto další upotřebení a jsou 
určeny k likvidaci. Pro řádné dokončení díla bude nutné odvézt silniční panely na skládku.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 28 153,08 Kč bez DPH
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 33: 28 153,08 Kč bez DPH

7.10. 2022 Ing. Petr Chmelil
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SDRUŽENÍ KRAŠOVSKA. -  POHL - IMOS Brno 
Společník 1' POHL c.z, a.s. •  Domažlická 168 » 31 £ 00 Plzeň » Česká republika 

Tel.- +420 377 387 758 » E-mail: pkeri@ pohl.cz * www.pohl.c2 

Společník 2. IMPS Brno, a.s. se sídlem. Olomoucká 704/174, Černovire. 627 00 Brno

R E K A P IT U LA C E  Z M Ě N O V Ý C H  LISTŮ

Název akce: V ýstavba spo rtovní haly města Plzně Krašovská

Adresa stavby: 

Investor:
Plzeň, Kosatka, pare. č. 1 6 0 9 /6 3 ,1 5 8 6 /2 ,1 5 87 /1,1 59 6/1 ,1 5 89 /10 ,1 6 09 /62 , k.ú. Plzeň Bolevec  

Statutární m ěsto Plzeň, se síd lem : nám ěstí Republiky 1, 301 00 Plzeň, IČ: 00075370

absolutní hodnota

ozn. ¡názevzměnového listu vícepráce méněpráce i celkem vícepráce méněpráce 1 celkem
Změnový list č. 31 Úprava položek v soupisu prací 1 265 271,77 -226 423,91 1 038 847,86 1 265 271,77 226 423,91 1 491 695,68
Změnový list č. 32 Změna předmětu díla 286 772,18 -154 353,60 132 418,58 286 772,18 154 353,60 441125,78
Změnový list č. 33 Likvidace silničních panelů 28 153,08 0,00 28 153,08 28153,08 0,00 28 153,08

1 580 197,03 -380 777,51 1199 419,52 1 580 197,03 380 777,51 1 960 974,54

POHL

mailto:pkeri@pohl.cz
http://www.pohl.c2


POHL
SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ -  POHL • IMOS Brno
Společník 1. POHL < a.s. * Dom ažlická 168 » 318 00 Plzeň * Čecké republika
Tel : +420 377 337 758 * E -m a il- plzen@ pohl c i  • w w w .pohl.cz
Společník 2 . IMOS Brno. a s se síd lem : O lom oucká 704/174. Černovice, 627 00 Brno

Z m ě n o v ý  lis t  č 31 Ú p ra v a  p o lo že k  v  s o u p is u  p r a c í

Název akce: Výstavba sportovní haly města Plzně Kraiovská

Adresa stavby: Plzeň, Košutka, pare. č. 1609/63,1586/2,1587/1,1596/1, 1589/10,1609/62, k.ú. Plzeň Bolevec

Investor: Statutární město Plzeň, se sídlem: nám ěstí Republiky 1, 3 0 1 0 0  Plzeň, IČ: 00075370

Datum: 10.10.2022

č. 1 kód položky popis | MJ množství JC  I Cena celkem

Zámečnické konstrukce v 2.01

1 Dodávka a montáž OK plechu pod schodištěm pro ukotveni a vynesení TR plechu podlahy podesty 2.NP kpl 1,00 11 948,50 11 948,50

2 Dodávka a montáž L profil 120x80 bodově oboustraně přivařený s ochranným nátěrem bm 16,00 2 378,20 38 051,20

Nerezová síť pro zábradlí tribuny
3 767R3 Montáž výplně zábradlí nerezovu lankovou sítí m 5,00 493,45 2 467,24

4 zábradelní výplň nerezovou lankovou síťí (velikost ok cca 50x90mm (v x š) tloušťka lanka bude 1,5 mm) m 5,00 3 678,00 18 390,00

Záměna kování vnitřních dveří

5 Změna kování u položky ks 12,00 289,80 3 477,60

klika/klika za klika/koule

D l 5, D16, D l 9, D20, D21, D22, D23, D24, D25 x  2, D26 x  2

l.N P SDK - příčka nad dveřmi D10 a D4, podhled v místnostech 1.25 a 1.43

l.N P příčka nad dveřmi D10 a D4
6 Tribuna 1.02,1.03 - začíštění přední hrany AL roh m 36,20 215,63 7 805,63

7 Hala 1.01 - fermacell desky příprava pro reproduktory ks 12,00 715,30 8 583,60

8 Cvičební sál 1.14 - ukončovací líšta u VZT m 16,00 215,63 3 450,00

9 Nástřik fermacell desky barva ral 7037 ks 12,00 320,85 3 850,20

10 945421110 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy hod 16,00 838,86 13 421,76

11 763111321R SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 m2 8,30 2 516,20 20 884,46

m.č. 1.36,1.37 ■ 3,2+5,1 m2

12 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 8,30 80,10 664,83

13 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 16,60 70,60 1171,96

14 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m m2 16,60 37,50 622,53

15 946112118 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m kus 1,00 1 480,34 1 480,34

16 946112218 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití kus 2,00 394,76 789,52

17 946112818 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m kus 1,00 986,89 986,89

18 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,25 1 480,34 368,61

Podhled v l.N P m.č. 1.25 a 1.43
19 Podhled SDK RBÍ (H2) 12,5 m.č.1.25 m2 2,60 981,36 2 551,54

20 Podhled SDK RBÍ (H2) 12,5 m.č.1.43 m2 1,50 981,36 1 472,04

21 Příplatek za plochu do 3m2 m2 4,10 288,84 1184,24

22 Revizní dvířka 30*30cm PVC bílé ks 1,00 244,76 244,76

23 Montáž revizních dvířek 30*30 ks 1,00 438,48 438,48

24 Zhotovení prostupu pro VZT kpl 2,00 174,00 348,00

Ostatní
25 Přesun materiálu kpl 1,00 875,80 875,80

SDK místnost č.1.35 a 1.44
l.NP m.č. 1.35 recepce

26 Podhled SDK RB (A) 12,5 m2 15,53 734,85 11 412,22

27 Ukončení AL rohem u rolety bm 5,70 224,25 1 278,23

28 Výdřeva pro ukotvení líšty na sklo bm 5,70 609,50 3 474,15

29 Revizní dvířka 60x60x12,5 GKB US zámek ks 1,00 3 737,50 3 737,50

30 Montáž spodní části světlovodu (bez materiálu) ks 1,00 3 220,00 3 220,00

l.N P m.č. 1.44 kancelář
31 Podhled kazetový viditelná konstrukce hrana A, Ecomin Orbit m2 20,86 733,70 15 304,98

32 Profil obvodový ohebný KCS C-RWL 24/24 2500mm ks 1,00 941,85 941,85

33 Montáž spodní části světlovodu (bez materiálu) ks 1,00 3 220,00 3 220,00

Přízdívky a úpravy SDK

34 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 125 mm m2 27,93 898,00 25 081,14

Zozdivóni WC1.08,1.09,1.10,1.12,1.40,1.41,1.42,1.46,1.49

(1,8+2,95+0,9+0,95+0,95+1,55+1+1,85+1,85+1,95+2,8+1,85+1,8+1,07S)’ 1,20

35 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm m2 59,22 567,00 33 577,74

Zazdlvánl stoupaček na WC 1.08,1.10,1.12,1.40,1.42,1.46
(1,8+0,9+0,95+0,95+1+1,85+1,85+2,8+1,85+1,8)*3,76

36 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 10,40 898,00 9 339,20

37 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm m2 10,10 758,00 7 655,80

38 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm m2 4,80 567,00 2 721,60

39 Usazení a betonáž sprchového odtokového žlábku ks 5,00 3 737,50 18 687,50

1.17,1.20,1.23,1.26,1.29

Stavební část - svislé konstrukce 2.NP

40 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 125 mm m2 7,33 898,00 6 584,14

Zozdiváni WC 2.04, 2.05

(1,05+0,9)’  3,76

41 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm m2 3,38 567,00 1 918,73

2.05
0,9’3.76

Stavební část - svislé konstrukce l.PP
42 Vysekávání, osazení, betonáž vstupní rohožky (0.02,0.10,0.11) ks 3,00 1 270,75 3 812,25

43 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 2,05 246,72 505,78

Protipožární ucpávky
44 1811 požární ucpávky a prostupy vzduchotechniku ks 37,00 1 263,22 46 739,32

Otevíratelná dvířka do obložení haly T9
45 OBLR01 otevíratelná dvířka do obložení pro osazení hasících přístrojů + pohonů dveří ks 4,00 3 825,00 15 300,00
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Dopojení elektroinstalace 230V pro pohony únikových dveří na hale
D2 Materiál elektromontážní

46 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 15,00 10,66 159,90

47 000312002 krabice odbočná s víkem a svorkovnicí 2 gang ks 10,00 101,12 1 011,20

48 000900001 drobný spojovací elektromontážní materiál jinde neuvedený ks 0,02 51 663,93 1 033,28

D D4
49 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 15,00 20,14 302,10

kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5

50 210010453 krabice odbočná s víkem a svorkovnicí 2 gang ks 10,00 327,95 3 279,50

krabice odbočná s  víkem a svorkovnicí 2 gang

51 210990001 drobný spojovací elektroinstalační materiál jinde neuvedený ks 0,02 39 124,44 782,49

D5 Ostatní náklady
52 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 6,00 345,41 2 072,46

montáž zařízení dodavatelem

53 219000701 zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad l,9m m2 6,00 177,64 1 065,84

zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad l,9m
D6 Revíze

54 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč 
vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč

ks 0,05 8 289,91 414,50

55 vypracování DSPS dokumentace hod 3,00 575,00 1 725,00

Provětrávaná fasáda - klempířské prvky
56 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K24 bm 46,20 476,10 21 995,82

57 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K24A bm ✓ 29,70 489,90 14 550,03

58 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K25 bm 4,80 655,50 3 146,40

59 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K23 bm 5,80 617,55 3 581,79

60 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K9 bm 54,90 449,65 24 685,79

61 Klempířský prvek dle výrobní dokumentace K10 bm 52,80 550,85 29 084,88

Spárování vnitřních obkladů silikonem
62 Nátěr penetrační na podlahu m2 162,16 34,54 5 601,22

63 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m2 568,00 39,80 22 606,40

Recepce zvýšená podlaha
64 28376456 deska xps hrana polodrážková a hladký povrh 500kPa tl. 80 mm m2 12,40 653,00 8 097,20

65 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,40 31,58 391,59

66 631311115 Mazanína tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,99 4 263,38 4 229,28

67 631319013 Příplatek k mazaníně tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,99 88,82 88,11

68 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 12,40 4,93 61,19

69 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 2,43 246,72 599,54

70 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,00 473,71 473,71

71 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,00 98,69 98,69

Pískové lože optika přípojka
Materiál zemní + stavební

72 000046114 písek kopaný 0-2 mm m3 7,00 740,32 5 182,23

Zemní práce
73 '460420022 kabelové lože 2x10 cm kopaný písek šířka do 65cm m 50,00 64,68 3 234,05

Ostatní náklady
74 219000235 doprava kpl 0,10 12 935,74 1 293,57

75 219000212 nákladní auto lOt hod 1,00 398,02 398,02

Topné kabely
Materiál elektromontážní

76 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 50,00 16,58 828,99

77 000312002 krabice odbočná s víkem a svorkovnicí 2 gang ks 6,00 101,12 606,70

78 000322225.1 trubka PVC tuhá střední namáhání 4032HF m 45,00 123,16 5 542,40

79 000900001 drobný spojovací elektromontážní materiál jinde neuvedený ks 0,05 51663,93 2 583,20

Elektromontáže
80 210810951 kabel(-lkV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4xl,5 m 50,00 39,81 1 990,57

81 210010453 krabíce odbočná s víkem a svorkovnici 2 gang ks 6,00 327,95 1 967,73

82 210010023 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 m 45,00 41,08 1 848,80

83 210990001 drobný spojovací elektromontážní materiál jinde neuvedený ks 0,02 6 467,87 97,02

Ostatní náklady
84 dodání a montáž + zprovoznění topného kabelu ks 1,00 29 766,60 29 766,60

85 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 2,00 345,41 690,83

86 219000701 zřízení a odstranění lešení o výšce podlh. Nad l,9m m2 20,00 177,64 3 552,82

87 Revíze kpl 1,00 550,00 550,00

Terče pod dlažbu -  terasa 2.NP
Změna pokládky dlažby na terče

88 636311122 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm m2 70,00 863,00 60 410,00

89 636311123 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm m2 130,00 970,00 126 100,00

90 636311124 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm m2 120,00 983,00 117 960,00

Teréní úpravy za halou
91 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 (z mezideponie) m3 120,00 72,60 8 712,00

92 162301101 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaníny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 120,00 70,17 8 420,18

93 171151103 Uložení sypaníny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 120,00 146,00 17 520,00

94 182151112 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně m2 180,00 127,00 22 860,00

Mulčovací kůra, rohož
95 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 170,00 76,70 13 039,00

96 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:2 do 1:1 m2 70,00 188,00 13 160,00

97 182111112 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:1 do 1:0,7 m2 100,00 226,00 22 600,00

98 K010 Mulčovací kůra m3 8,00 1031,30 8 250,44

Prostupy záchytný systém
99 712393001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ks 22,00 2 140,00 47 080,00

záchytný systém

100 712393001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ks 6,00 2 140,00 12 840,00

odvětráni kanalizace



Prefa Panely
101 273121112 Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců železobetonových hmotností do 101 ks 2,00 10 200,00 20 400,00

102 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 24,87 380,00 9 450,60

103 998021028 Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m t 24,87 229,00 5 695,23

104 998021029 Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 24,87 24,70 614,29

105 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 24,87 76,70 1 907,53

106 M014 Prefabrikované panely tl. 220 mm, pochozí povrch striáž 4,5 x 3,0 m ks 1,00 35 833,70 35 833,70

107 M015 Prefabrikované panely tl. 220 mm, pochozí povrch striáž 6,4 x 5,25 m ks 1,00 47 259,05 47 259,05

přepočítáno objemem z původní ceny

108 217309013.1
Kontrolní poplatek TiČR
poplatek TIČR kpl 1,00 61 200,00 61 200,00

poplatek se nevztahuje na sílnopud

109 271532211
Úprava nivelety zásobovací komunikace
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 17,00 1 667,85 28 353,48

D28 - záměna zárubní
110 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2

Osazeni ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 
m2

kus 1,00 1 579,03 1 579,03

111 553R ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800/1970 mm kus 1,00 2 713,96 2 713,96

ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800/1970 rr

1 265 271,77 Kč

l.NP SDK - příčka nad dveřmi D10 a D4, podhled v místnostech 1.25 a 1.43
SDK místnost č.1.35 a 1.44
SDK podhled deska lx  akustická 12,5 TI 40mm (položka 354) 
l.NP m.č. 1.44 kancelář

-15,53 734,85

SDK podhled deska lxDF 12,5 bez TI (položka 351) -20,86 733,70

Přízdívky a úpravy SDK
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska lxH2 12,5 bez TI El 15 -106,50 602,01

mč 109 
3,76*2,95

3,76*(1,85+0,9S+1,S5)

3,76*11,9*1,85+1,85)

3,0*(1,05+0,9+0,15)

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr
SDK podhled základní penetrační nát

-106,50
-252,09

Terče pod dlažbu -  terasa 2.NP
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 rr

Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců železobetonových hmotnosti do 101
Prefabrikované panely tl. 150 mm, pochozí povrch striáž 4,5 x 3,0 m 
Prefabrikované panely tl. 150 mm, pochozí povrch striáž 6,4 x 5,25 m

-2,00 8 447,82
-1,00 18 731,26
-1,00 32 222,10

D28 - záměna zárubní
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu -1,00 1579,03
Osazováni zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 
š 800 - D28
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800 
zárubeň ocelová pro běžné zdění o porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800

-1,00 2 713,96

Cena celkem bez DPH:
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i .  ! kód položky popis MJ množství j JC  I Cena celkem

Atika 2.NP
1 63151548 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 300mm m2 45,88 828,99 38 029,98

Úprava poloh pozic volejbalových sloupků
2 Jádrový vrt železobetonové podlahy pro pouzdra na volejbal prúm. 250, hl. 600 ks 3,00 19 582,00 58 746,00

betonová zátka průvlaku, tekutá hydroizolace

Vlhkostní čidla
3 nová položka Záplavový senzor kus 10,00 1080,00 10 800,00

4 nová položka Rozbočovač sběrnice včetně montážní krabice kus 10,00 440,00 4 400,00

5 Pol442 Kabel 4x0,22 m 170,00 25,58 4 348,60

6 Pol290 Trubka ohebná PVC 25mm m 30,00 27,39 821,70

7 Pol347 Trubka hrdlovaná tuhá, 320N / 20mm, -25 až 60'C, PVC, podélné vnitřní drážkováni m 125,00 40,71 5 088,75

8 Pol634 Příchytka trubky d=18,5-22,5mm kus 220,00 2,51 552,20

9 P0I666 Příslušenství trubek soubor (spojky, kolena, pruž. spojky,...) kus 0,20 298,52 59,70

Pomocný instalační materiál, práce, příslušenství (průrazy, instalační krabice, spojovací a upevňovací materiál.
10 P0I668 přídržné a vázací komponenty, vrtání otvorů pro upevňovací mat., značení vodičů, přemístění materiálu, 

odstranění překážek....)
k“ 0,20 3 731,47 746,29

11 Pol639 Topologie kabelových tras v objektu kus 0,20 3 233,93 646,79

12 Pol640 Koordinační a inženýrská činnost kus 0,10 3 880,73 388,07

13 Pol641 Oživení systému, naprogramování dle požadavků uživatele kus 0,20 4 527,52 905,50

14 Pol642 Výchozí revize, provozní zkoušky kus 0,20 3 880,73 776,15

Změna pozice světel-řada L a M
D2 Materiál elektromontážní

15 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 12,00 10,50 126,00

kabel CYKY 3x1,5
16 000312002 krabíce odbočná s víkem a svorkovnicí 2 gang ks 2,00 101,12 202,24

krabice odbočná s víkem a svorkovnicí 2 gang
17 Kotevní body / prodložené /s nosným systémem ks 24,00 361,10 8 666,51

Kotevní body s nosným systémem
18 000900001 drobný spojovací elektromontážní materiál jinde neuvedený ks 0,05 51663,93 2 583,20

drobný spojovací elektromontážní materiál jinde neuvedený
D4 Elektromontáže

19 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 12,00 20,14 241,68

kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
20 210010701 osazení kotevních bodů s nosným systémem ks 24,00 193,32 4 639,68

osazení kotevních bodů s nosným systémem

21 S13X LED svítidlo 317W/4000K/40350lm, CRI80, LLMF98%, DALI korpus hliník, PC asymetrická optika s UGR19 + 
hliníkový satinovaný reflektor, IP40, 50000hodin

ks 12,00 989,62 11875,44

LED svítidlo 317W/4000K/40350lm, CRI80, LLMF98%. DALI korpus hliník, PC asymetrická optika s UGR19 + 
hliníkový sotinovaný reflektor, IP40, SOOOOhodin

22 210990001 drobný spojovací elektroinstalační materiál jinde neuvedený ks 0,05 39 124,44 1 956,22

drobný spojovací elektroinstalační materiál jinde neuvedený
D5 Ostatní náklady 0,00

23 219001444.1 příplatek za práci ve výškách ks 0,10 77 865,97 7 786,60

příplatek za práci ve výškách
24 219000215 doprava materiálu, plošin, vč. drobných pojezdů ks 0,10 49 344,72 4 934,47

doprava materiálu, plošin, vč. drobných pojezdů
25 219000232 montážní plošina do 25m hod 90,00 459,00 41 310,00

montážní plošina do 25m
D6 Revize

26 217306017 zjištění sledu fází ks 24,00 46,09 1 106,16

zjištěni sledu fázi
Demontáže

27 postupná demontáž světel, včetně nosníku hod 158,00 291,00 45 978,00
0,00

Blokace výtahu do stanice 1PP 0,00

28 Blokace stanice -1  kličkovým spínačem materiál kpl 1,00 4 343,98 4 343,98

29 doprava + práce kpl 1,00 5 187,52 5 187,52
0,00

Vysoušeče rukou Jet Dryer Button, odečtení podavačů papírových ručníků 0,00

30 Vysoušeče rukou Jet Dryer Button - nerez ks 5,00 3 904,95 19 524,75
0,00

Přípočty celkem 286 772,18 Kč
Atika 2.NP

31 KL/6 Oplechováni OSB desek uskočené části fasády 2NP z žárově pozinkované oceli s povrchovou úpravou na bázi 
plastů (dle výrobce), barva světle šedá r.š. 510 mm viz. odkaz KL6

-91,00 542,79 -49 394,07

Oplechováni OSB desek uskočené části fasády 2NP z žárově pozinkované oceli s povrchovou úpravou na bázi 
plastů (dle výrobce), barva světle šedá r.š, 510 mm viz. odkaz KL6

32 762431220 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz m2 -42,04 69,08 -2 904,37
Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými no sraz
viz. detaily atik
pod KL6 tl. 20 mm
0,462*91



deska dřevoštěpková 056 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm 
desko dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm

-42,04 169,75

Montáž obložení stěn podkladový rošt 
Obloženi stěn montáž roštu podkladového

-66,99 59,21

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 
řezivo jehličnoté lat impregnovaná dl 4 n
66,990*0,03^0,05*1,1__ ________ ____  __
0,111*1,04 'Přepočtené koeficientem množství

-0,12 6 414,81

Spojovací prostředky pro montáž ollštování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 
Spojovací prostředky oiištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,036 tl 160mm
desko tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno \=0,036 tl 160mm
44,975*1,02 ‘Přepočtené koeficientem množství

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 265 rr
Oplechování říms o ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchové 
mechanicky kotvené rš 265 mm __  __  __ __ ___ __

t úpravou rovných, bez rohů

Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz
Obloženi stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro oiištování spár
dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz_____________________________________________
viz. detaily atik

deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm
desko dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm

Vysoušeče rukou Jet Dryer Button, odečtení podavačů papírových ručníků
elektrický podavač papírových ručníků kus -10,00 3 552,82

Odpočty celkem 

Cena celkem bez DPH:

-154 353,60 Kč 

132 418,58 Kč

TDI
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e. 1 kód položky popis ! MJ j množství I JC  j Cena celkem
0,00

1 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 24,89 76,70 1 909,06
2 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t 24,89 236,00 5 874,04
3 998226094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m t 24,89 64,20 1 597,94
4 998226095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m t 24,89 44,20 1100,14
5 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01 t 24,89 710,00 17 671,90

Přípočty celkem 28 153,08 Kč
0,00

'  0,00
0,00

0,00

0,00

Odpočty celkem ! 0,00 Kč

Cenacelkem  bez DPH: 28 153,08 Kč


