
Krajský úřad Pardubického kraje   

Dodatek č. 4 k SoD č. OR/21/70805  Strana 1 (Celkem 3) 

Smluvní strany 
 
1. Objednatelé: Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Miroslav Netolický 

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman  

 
 
2. Zhotovitel:       „Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 6446732/0800 
Zastoupena: 
smlouvy  

 

Vedoucí společník: 

GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
zastoupen:

IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
12459 
 
Společník 1: 
Silnice Čáslav s.r.o. 
se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 
zastoupen:
IČO: 284 47 085 
DIČ: CZ28447085 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
142142 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70805 

 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ 
 

Veřejná zakázka  
P20V00000595 
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Společník 2: 
DOB CONSTRUCTION a. s.  
se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
zastoupen: 
IČO: 256 71 464 
DIČ: CZ25671464 
spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

 
uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo: 
 
Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70805 na zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337, kterou následně upravily třemi dodatky 
(dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací a 
vypořádání budoucích závazků k úpravě termínu dokončení přijatých v předchozích dodatcích smlouvy. 
 
 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“ 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 
 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 
smluvních stran 

108 411 766,83 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě 21 % činí 22 766 471,03 Kč 

Cena včetně DPH činí 131 178 237,86 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu 
s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 
ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené 
množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou 
neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“ 
 
V ostatním se článek II. smlouvy nemění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto: 
Číselný údaj „325“ uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kterých se zhotovitel zavazuje 
dokončit dílo, se nahrazuje číslem „405“. 
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V ostatním se článek III. smlouvy nemění. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text: 
„Příloha č. 9: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 4“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 
 

Článek II. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1:  Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 4 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 9 Smlouvy. 

 
Článek III. 

Smluvní strany potvrzují, že tímto dodatkem došlo k vypořádání budoucích závazků k úpravě doby 
realizace díla přijatých v předchozích dodatcích smlouvy v souvislosti s příslušnými věcnými změnami. 

 

Článek IV. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku. 

4. Tento dodatek je podepisován elektronicky. 

5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 26. 09. 2022 usnesením 
číslo R/1254/22. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
V Pardubicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  
  

  

  
__________________ __________________ 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 12 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 18.8.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 18.8.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po odstranění stávající konstrukce chodníku bylo zjištěno nevyhovující založení plotu přilehlé 

nemovitosti a kolize s kořenovým systémem vzrostlé lípy. Na místě bylo rozhodnuto lokálně zúžit 

chodník vpravo na 1,60 m v úseku km 0,045 – 0,065. 

 
 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Zápis z kontrolního dne 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

- 3 066,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

0 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

- 3 066,00 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

- 3 709,86 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 12 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  18.8.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 – 1,732. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Po odstranění stávající konstrukce chodníku bylo zjištěno nevyhovující založení plotu přilehlé 

nemovitosti a kolize s kořenovým systémem vzrostlé lípy. Na místě bylo rozhodnuto lokálně zúžit 

chodník vpravo na 1,60 m v úseku km 0,045 – 0,065. 

 

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového 

zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota 

změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky. 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 17.08.2022

 2 871 471,97

 603 009,11

 3 474 481,08

 2 871 471,97

 1,00

 2 871 471,97 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 12 Lokální zúžení chodníku

-3 066,00

-643,86

-3 709,86

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:21:3317.08.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

SO 134, Vyvolané úpravy chodníků v úseku km 0,000 - 1,732_způsobilé vedlejší

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 12

3.6.2.4

2Strana:

13:21:33Čas:17.08.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

5 - Komunikace

 14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

ŠD 0/32  tl.150mm - podkladní vrstva

M2 -8,000  78,11 -624,88

odpočet nerealizované plochy chodníku

zúžení ve staničení km 0,045 - 0,065 vpravo o 40 cm

-20*0,4=-8,000 [A]

 16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí

M2 -8,000  305,14 -2 441,12

odpočet nerealizované plochy chodníku

zúžení ve staničení km 0,045 - 0,065 vpravo o 40 cm

-20*0,4=-8,000 [A]

Celkem -3 066,00

Celkem za rozpočet -3 066,00
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 13 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum: 18.8.2022 

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum: 18.8.2022 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Doplnění drenážního potrubí mezi šachty Šf15 a Šf16 v rámci SO303, Rekonstrukce dešťové 

kanalizace v km 4,430 – 4,800. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

V zadávací projektové dokumentaci chyběly práce spojené se zatrubněním příkopu mezi šachtami 

Šf15 a Šf16 na základě dohody o provedení stavby s vlastníkem dotčeného pozemku. 

 
 

Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

           

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 

2. Vzorový řez – uložení drenážního potrubí 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

0 Kč  

 

Cena víceprací bez DPH: 

 

 100 488,28 Kč 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

100 488,28 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

121 590,82 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 13 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:  18.8.2022 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č.  OR/21/70805 tuto změnu rozsahu 

díla: 

Předmět změny:    

Doplnění drenážního potrubí mezi šachty Šf15 a Šf16 v rámci SO303, Rekonstrukce dešťové kanalizace 

v km 4,430 – 4,800. 

 

Popis a zdůvodnění změny:  

Zatrubněním příkopu mezi šachtami Šf15 a Šf16 z nutnosti odvádění srážkových vod. 

 

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“) se umožňuje změna smlouvy v zakázce na stavební práce dodatkem bez provedení nového 

zadávacího řízení v případě, že nebude změněna celková povaha veřejné zakázky a celková hodnota 

změn nepřekročí 15 % původní hodnoty zakázky. 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

GEOSAN GROUP a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 17.08.2022

 2 704 938,50

 568 037,09

 3 272 975,59

 2 704 938,50

 1,00

 2 704 938,50 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 13 Drenážní potrubí mezi Šf15 a Šf16

 100 488,28

 21 102,54

 121 590,82

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 14:00:3517.08.2022Datum:

ZBV - celkem:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 13

3.6.2.4

2Strana:

14:00:35Čas:17.08.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

trvalá skládka - zemina, bahno a usazeniny z čištění trub a šachet, z 

čištění vodotečí, z čištění nádrží a rybníků

M3  54,600  143,70  7 846,02

množství dle položky 13273

54,6=54,600 [A]

Celkem  7 846,02

1 - Zemní práce

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkopy rýh pro kanalizaci, vše se odveze na trvalou skládku, vč. 

rozšíření a prohl. pro šachty

M3  54,600  186,88  10 203,65

drenáž DN150 mezi šachtami Šf15 a Šf16

délka 210 m, šířka 0,4 m, hloubka 0,65 m

210*0,4*0,65=54,600 [A]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ

M3  54,600  11,68  637,73

množství dle položky 13273

54,6=54,600 [A]

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění

M3  46,200  547,50  25 294,50

drenáž DN150 mezi šachtami Šf15 a Šf16

délka 210 m, šířka 0,4 m, hloubka 0,55 m

210*0,4*0,55=46,200 [A]

Celkem  36 135,88

4 - Vodorovné konstrukce

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

lože pod dlažbu z C 25/30 tl. 150 mm

M3  8,400  2 073,20  17 414,88



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

SO 303, Rekonstrukce dešťové kanalizace v km 4,340 - 4,800_způsobilé hlavní

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 13

3.6.2.4

3Strana:

14:00:35Čas:17.08.2022Datum:

Firma: GEOSAN GROUP a.s.

drenáž DN150 mezi šachtami Šf15 a Šf16

délka 210 m, šířka 0,4 m, hloubka 0,1 m

210*0,4*0,1=8,400 [A]

Celkem  17 414,88

8 - Potrubí

 46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  210,000  186,15  39 091,50

jednotková cena dle pol. č. 37/875332 v SO201

drenáž DN150 mezi šachtami Šf15 a Šf16

délka 210 m

210=210,000 [A]

Celkem  39 091,50

Celkem za rozpočet  100 488,28
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 14 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Investor: Pardubický kraj Datum:  

   

Název akce:            Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337 
 

Způsob odeslání / předání 

datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Předmět změny:    

Prodloužení termínu díla na základě schválených změn související se změnou typu svodidel (viz ZL 

č. 7) a změnou technologie provádění konstrukčních vrstev na SO103 (viz ZL č. 10 a 11).  

 

Popis a zdůvodnění změny (prodloužení termínu):  

ZL č. 10 a 11 

V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. 

Na stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace 

s výškou stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že 

štětovou vrstvu nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá 

dostatečný výkon na rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na 

základě zjištěného nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení 

dalšího postupu. 

Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrcení štětu v místě. 

Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrceného štětu 

hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena. 

Dne 29.8.2022 vyjádřil Objednatel souhlas s předloženou změnou a dal Zhotoviteli pokyn k realizaci. 

Provedení prací nad rámec zadávací dokumentace trvalo 7 dní, práce tedy byly dokončené 5.9.2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 45 dní (38 dní pozastavené 

práce do vyřešení změny + 7 dní realizace prací dle navržené změny). Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

ZL č. 7 

V zadávací projektové dokumentaci byla navržena v místě gabionové stěny (staničení km 1,940 – 

2,623) jednostranná silniční ocelová svodidla s úrovní zadržení H1. Na základě požadavku AOPK 

byla svodidla navržená v zadávací dokumentaci nahrazena svodidly dřevoocelovými. 

Na základě souhlasu Objednatele s předloženou změnou dne 8.8.2022 byla svodidla zadána do 

výroby. Dne 15.9.2022 byla zahájena montáž svodidel. Instalace svodidel byla dokončena dne 

20.10.2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 35 dní (čekání na dodání 

svodidel v době, kdy již byla stavba připravená na montáž svodidel, tj. 10 dní (období od 5.9.2022 do 

15.9.2022) + 25 dní navíc na samotnou montáž dřevoocelových svodidel – menší rozteč sloupků, 

pracnější montáž oproti původně navrženým ocelovým svodidlům). Změna má vliv na termín 

dokončení díla. 

 

Na základě výše popsaných skutečností se termín realizace prodlužuje o 80 dní. 
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Počet připojených listů specifikací:                                     

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Stanovisko projektanta stavby:  

 

Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou. 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:  

          

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou. 

 

Příloha:  

Harmonogram 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 14 
 

Zhotovitel: „ S p o l e č n o s t  GG + K DS + D O B –  S e č “  

( GE OS A N G RO UP  a . s .  +  K o n s t r u kc e  a  d o p r a vn í  s t a v b y  s . r . o .  +  

D O B C O NS T R U CT IO N  a . s . )  

Změnový list vystavil:  

Datum:   

Předmět změny:    

Prodloužení termínu díla na základě schválených změn související se změnou typu svodidel (viz ZL č. 

7) a změnou technologie provádění konstrukčních vrstev na SO103 (viz ZL č. 10 a 11).  

 

Popis a zdůvodnění změny (prodloužení termínu):  

ZL č. 10 a 11 

V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. Na 

stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace s výškou 

stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že štětovou vrstvu 

nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá dostatečný výkon na 

rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na základě zjištěného 

nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení dalšího postupu. 

Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrcení štětu v místě. 

Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrceného štětu 

hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena. 

Dne 29.8.2022 vyjádřil Objednatel souhlas s předloženou změnou a dal Zhotoviteli pokyn k realizaci. 

Provedení prací nad rámec zadávací dokumentace trvalo 7 dní, práce tedy byly dokončené 5.9.2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 45 dní (38 dní pozastavené práce 

do vyřešení změny + 7 dní realizace prací dle navržené změny). Změna má vliv na termín dokončení 

díla. 

 

ZL č. 7 

V zadávací projektové dokumentaci byla navržena v místě gabionové stěny (staničení km 1,940 – 

2,623) jednostranná silniční ocelová svodidla s úrovní zadržení H1. Na základě požadavku AOPK byla 

svodidla navržená v zadávací dokumentaci nahrazena svodidly dřevoocelovými. 

Na základě souhlasu Objednatele s předloženou změnou dne 8.8.2022 byla svodidla zadána do výroby. 

Dne 15.9.2022 byla zahájena montáž svodidel. Instalace svodidel byla dokončena dne 20.10.2022. 

 

Z výše popsaných důvodů byl termín pro zhotovení díla prodloužen o 35 dní (čekání na dodání svodidel 

v době, kdy již byla stavba připravená na montáž svodidel, tj. 10 dní (období od 5.9.2022 do 15.9.2022) 

+ 25 dní navíc na samotnou montáž dřevoocelových svodidel – menší rozteč sloupků, pracnější montáž 

oproti původně navrženým ocelovým svodidlům). Změna má vliv na termín dokončení díla. 

 

Na základě výše popsaného se termín realizace prodlužuje o 80 dní. 
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Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:      

Cena méněprací bez DPH: 

 

0 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 

  

0 Kč  

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

 

0 Kč 

 

 

Výsledná cena změny s DPH:  

 

0 Kč Navýšení počtu stavebních dnů o 80. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele díla: Podpis zmocněnce zhotovitele díla: 

 

              

 

 

                                 

 

                                               

 

 

Datum:  

 

Datum:  

 




