
UHERSKÝ BROD 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 

SMLOUVA o DÍLO 

dle § 2586 a nàsl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 29/10196/22 
Číslo zhotovitele: 10/2022-Ma 

1. 

1.01 

1.02. 

Smluvní strany 
Objednatelz 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdinandem Kubaníkem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 

IČ: 00291463 
Dıcz cz 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uhersk' Brod 

Zhotovitel: 
Stavební firma Hanáček, s.r.o. 

se sídlem: 68801 Uherský Brod, Moravská 82 
adresa provozovny: 
Zastoupen: Radoslavem Machalou, jednatelem 

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 67694 

Zástupce ve věcech stavby: Radoslav Machala 
K°“*a'“'*`*'i“e“`a"ľ 

IČ: 29239109 
DIČ: CZ29239109 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod 
'“S'°““““i



rv 
2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ucel smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní 
nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 
26. 9. 2022, která byla vypracována 

na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka 
malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva") je realizace díla v 

bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, 
že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 

dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovenlm díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah 

a podmínky provádění jsou specífikovany touto smlouvou. 

Dilem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných: 

Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod 
Změna využıtı cásti učeben 

(dále jen ,,stavba“). 

Předmětem stavby je úprava stávajících učeben č. m. 202 a 211 v 2. NP, 
ve kterých se vybudují SDK 

příčky pro vznik samostatné PC učebny a kabinetu se samostatným 
vchodem. Součástí prací bude 

provedeni nových Silno a slaboproudých rozvodů. V 1.NP dojde v chodbě k 
vybudováním SDK příčky 

pro vznik nového vstupního prostoru předsíně do učebny. 

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci 
zpracované projekční kanceláří lng. 

Miroslava PoláŠka,Uherský Brod, 688 01 vsrpnu 2022, dále jen ,,PD“. která je 

nedílnou součástí zadávací dokumen ace. 

Zhotovenlm stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních 

praci a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a 
Zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační 

a kompletační činností celé stavby. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací Zakázky a nabidkovým 

položkovým rozpočtem, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy 
v místě obou smluvních stran. 

0 Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se 
Z uzavřené smlouvy O dílo 

mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a Zadávací 
dokumentace a obdobných 

dokladů. které jsou vymezeny ve smlouvě O dílo jako součást 
dokumentace zakázky. Součástí 

dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, seznam vad 

a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů. 

SMLOUVA O DILO 
ZŠ a Praktická Škola Čtverka, Uherský Brod - Změna využití části učeben 

Strana 2 (celkem 12)



Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu 
a obsahu určeném dokumentací Zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti zhotovitele zejména: 

3.03. 

3.04. 

Projekt skutečného provedení stavby 1 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, 
needitovatelná verze). 
Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení S vlastníky dotčených pozemků. Zajištění 
vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným 
Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemisťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla. 
Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádněmu provedení díla. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 
zatečeni i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech Zakrývaných 
praci. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí d íla do majetkové podstaty. 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. Zákona 
č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 
Nakládání s odpady v souladu S čí. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem (vč. předložení evidence odpadů a dokladů O 
jejich využití) na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O 
odpadech a O změně některých dalších zákonů. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných 
v rámci stavebního díla. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena vsouladu se stavebním 
Zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu Zhotovení dila 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem 

a podpisem osoby, která změny provedla 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“ 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 

Podmínky provádění stavby 
Stavba bude realizována v souladu S vydaným stavebním povolením, příp. sdélením 
k ohlášeně stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna 
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závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů Státní správy, která jsou dokladovou částí projektové 
dokumentace. 

0 Po dobu provádění díla bude zajištěn přístup do školského zařízení. Při omezení přístupu do 
tohoto objektu musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu nejméně 2 dnů oznámit objednateli. 

0 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 

0 Projektová dokumentace, specifikovaná vodst. 3.01., bude zhotoviteli předána v jednom 
vyhotovení vlistinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo

| 

dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám. 

3.05. Právo objednatele na Změnu předmětu smlouvy 
0 Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). 

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě 
je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je 
účinné doručením oznámení O odstoupení zhotoviteli. 

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a Zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

Zahájení prací - předání staveniště 21.10.2022 

Dokončení prací a předání díla 30.10.2022
W 

Zahájení prací dne 21.10. bude možné včase od 14:00 hod. Provádění díla bude sohledem na 
stanovenou dobu výstavby realizováno i ve dnech pracovního klidu a státních svátků. 

Změna v době plnění 
0 Objednatel si vyhrazuje právo na Změnu předpokládaného termínu realizace stavebních praci, 

Zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší 
moci. 

0 Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem Smlouvy O dílo nebo 
zašle písemnou výzvu kzahájení prací zhotoviteli min. 2 týdny před zahájením prací. Lhůta 
pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01. 

0 Objednatel je povinen přistoupit na Změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení 
na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se 
zejména o prodlení objednatele S předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení 
(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu 
§ 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

0 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště. 

0 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
0 Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednatelì v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy: 
0 budova Základní školy Na Výsluní 2047, pavilon C, 688 01 Uherský Brod. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí: 

Cena celkem bez DPH 408.314,18Kč 
DPH 21% 85.745,98 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 494.060,16 Kč 
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0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstaraně Zhotovitelem pro účely provedení 
díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této 
smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny Zdůvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 

0 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu sustanovenlmi § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně 
Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla 
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet 
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - ,,vícepráce" a ,,měně- 
práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace dila. 

0 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých 
informací považuje za postačujícl a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke 
zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vlcepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce). 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

0 Před vlastním provedením změny musí být každá vicepráce či méněpráce technicky a cenově 
speciflkována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku ktéto smlouvě. 
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny tepnıe tehdy, je-li změna odsouhlasena 
objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

0 Zhotoviteli zaniká nárok na Zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla 
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
Zvýšení sjednané ceny. 

0 Případné vicepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou 
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek 
neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS 
příp. URS v cenové úrovni platné v době. 

0 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

0 Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součásti položkového rozpočtu, budou Z celkové 
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují 
rozsah dila, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

6. Platební podmínky 
0 Objednatel neposkytuje Zálohy. 
0 Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené Stavební práce aplikován 
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7.01 

7.02 

7.03. 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a Zákona O DPH. Dodavatel je povinen vystavit 
za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona O DPH. Pro 
účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ. 

Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Zhotovitel předloží objednateli po dokončení díla oceněný soupis provedených prací. 

Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání Zjišt'ovacího 
protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se Zjišťovacím protokolem je nedílnou 

součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu 

zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. 

V případě sjednané Změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný 
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 

obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do 

jiné evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/Zakázky 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu o dani Z 

přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz. 

Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 

vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě 

povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta 
splatnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

Majetkové sankce 
Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude zhotovitel v prodlení sdobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělkù zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
sobjednatelem předem dohodnutém termínu kodstraňování vad a nedodělkù, uvedených 
v Zápise O předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělkù uvedených v Zápise O předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělkù uvedených v Zápise o předání 
a převzetí O více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace 
kodstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu. 
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0 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnů, Zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 

0 Pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, Zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním. 

0 Označil-li objednatel vreklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty 
ve dvojnásobné výši. 

0 Pokud zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
souhlasí zhotovitel S tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady 
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění 
práva objednatele na přiměřenou slevu Z ceny díla. 

0 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů 
od předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním. 

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
0 Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem 

do stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč za každý případ. 

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čí. 14 této smlouvy 
0 Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čí. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemně výzvě 

S termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 
Kč. 

7.06. Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
0 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu Zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut 

0 V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta. úrok Z prodlení), bude vystavena 
faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den 
po jejím odeslání. 

0 Sjednané majetkové sankce se nezapočítávajl na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

0 Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu 
zjišt'ovaných povinností. 

7.08. Hodnota a význam Zajišt'ované povinnosti 
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci úpravy dispozic učeben vzákladní škole 
a rozumí nutnosti dodržení požadovaných termínů na realizaci díla. Je si vědom, že sjednané termíny 
pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich 
odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány ivýše majetkových sankcí, které Ztohoto 
hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišt`ovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01. Předání a převzetí staveniště 

0 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu smlouvy O dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu 
Smlouvy. 

0 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

0 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě 
do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti 
s jejich poškozením. 

SMLOUVA o DILO 
ZŠ a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod - Změna využití části učeben Strana 7 (celkem 12)



0 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo kohrożování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišt'ování komunikace, vod a kporušení 
ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob 
v zájmovém území. 

0 Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické 
energie. 

8.02. Vyklizení staveniště 
0 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
0 Nevyklidí - li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 
0 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště O pracích, které provádí, 

stavební deník. 
0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
0 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
0 Zapisuje Zejména údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací 
opatřeních učinéných v souladu S předpisy o bezpečnosti a ochrany Zdraví 
opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 

- událostech, majících vliv na provádění díla 
0 Všechny listy deníku musí být očísíovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. 
0 Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel í příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

0 Stavební práce s hodinovou Zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku 
(počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), Zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie 
tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. 
jeden den předem oznámen ínvestičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí. V případě změny osoby 
Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv vprůběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou 
probíhat minimálně 1× za týden. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky 

řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžné při fakturaci 
a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení 
(i za své poddodavatele). 

0 Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele vžádném případě nesnímá 
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním díla, 
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu 
prací a dodržení technologických postupů. 

SMLOUVA O DILO 
ZŠ a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod - Změna využití částí učeben Strana 8 (celkem 12)



10. 

11. 

11.01. Organizace předání díla 

Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 
v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení 
díla podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele 
uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o Změnu poddodavatele. Na změnu 
poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné 
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, 
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou konstrukčně zakryty, vyzve Zhotovitel objednatele 
písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakıytím konstrukcí kfyzické prohlídce 
provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich 
řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud O to objednatel požádá, 
objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude 
dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. 
Objednatel převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělkù vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 
Vpřípadě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla 
i důvody, které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí dila 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení 
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit 
vzápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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- Doklad - zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního Zákona (autorizace na dopravní stavby). 
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby. 
- Osvědčení a protokoly O provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Osvědčení o shodě vlastností Zabudovaných materiálů a výrobků S technickými požadavky na né kladenýmí nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
- Zápisy O provedení a kontrole Zakrývaných konstrukci. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před Zakrytím. 
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu S ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímaciho řízení. 

- Záruční listy na dodané materiály a Zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla sprojektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v Záruční době. Režimu Záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze Zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, Za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 O1. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejím 
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady 
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 
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12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Zhotovitel nastoupí kodstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace. bez ohledu nato, jestli Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupenl k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele O zamýšlené změně svého sídla. 

vıv Vlastnictví díla a nebezpecı skody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

Vyšší moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na Zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy zdůvodu znevýhodnění zhotovitele pro Zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží Záruční doby krozpracované části díla ode dne doručení oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo Zákonné důvody i v případě, že: 
a) Zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Ztéto smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) Zhotovitel nepřistoupí na Změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prácí nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá Strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit 

Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke Smlouvě. 
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Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole 
ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelù. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (vwvw.ub.cZ nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týka i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a 
ozměně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu. nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je 
platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, 
je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet 
správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude 
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu 
plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy 
se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout 
Objednatell veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet 
správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednatell údaj o tom, ke 
kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- nabidkový položkový rozpočet 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky a 
Objednatel 2 výtísky. 

Dolozka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

129. schůze konaná dne 03.10.2022 
č. usneseni 3319/R129/22 

Uherský Brod, dne Uherský Brod, dne 1 3 -10 2022 

Zhotovitel: Objednatel: 

"`^ 
lng. Ferdinand Kubáník 
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Krycí list nabídkového rozpočtu 

Název stavby: ZŠ4 NA VYSLUNFZMENA VYUŽITI 
Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD 

Druh stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY Prøjekıanız Ing. Mıføsıav Pøıášek 

ico/Dıcz 

ıco/DIC: 

Lokalita: UHERSKÝ BROD - NA VÝSLUNÍ 2047 Zhotovitel: Stavební firma HarıáČek,S.r.0. IČO/DIČ: 

Začátek výstavby: Konec výstavby: 

JKSO: 8015912 Zpracoval: lng.Polášek 

Položek: 

Datum: 

00291463 

29239109/CZ29239109 

36 

15.08.2022 

Rozpočtové náklady v Kč 
A Základní rozpočtové náklady B 'Doplňkové náklady C |Náı‹ıađy na umisıènr Stavby (NUS) 

Hsv Dødávky 62 859,26 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 
Montáž 100 422,48 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 

PSV Dodávky 8 728,72 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 
Montáž 18 305,02 Provozní vlivy "M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00 Montáž 0,00 NUS Z rozpočtu 0,00 

Ostatní materiál 57 928,00 
Přesun hmot a sutí 10 133,46 
ZRN celkem 258 376,95 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00 

Základ 0% 
Základ 15% 

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem Z obj. 0,00 

0,00 
0,00 DPH 15% 0,00 

ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00 

Celkem bez DPH 258 378,95 Základ 21% 258 376,95 DPH 21% 54 259,16 Celkem včetně DP H 312 838,10 
Projektant 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 

Objednatel Zhotovitel 

Poznamkai 
I ˇ CENOVA UROVEN 2022



Stavební rozpočet 
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

zs-1 NA VÝSLUNI-ZMĚNA vvużıTí UČEBEN 

STAVEBNÍ ÚPRAVY 

UHERSKÝ BROD - NA vÝSı.uNl 2047 

8015912 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 15.08.2022 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 

lng. Miroslav Polášek 

|ng.Polášek 

3 Iohiekı
\

1 

2
3 
4 

5 

6

7
8
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Kód 

31 
317120010RAA 
34 
342261212RT4 
34226121 1 R00 
34226121 1 R00
6 
602011112RT1 
60 
60101 1 132FlT3 
61 
612425931 RT2 
611481211RT7 
612470220RAA 
62 
6229031 1 1 R00 
620451 121 R00 
64 
642942212R00 
64220001 1 RAA 
784 
784443001 RT4 
784VD 
94 
941955001 R00 
941955102R00 
95 
9539431 1 1 R00 
96 
967031 1 32R00 
H714 
998714101 R00 
H766 
998766202R00 
H99 
999281 1 1 1 R00
S 
97901 121 1 R00 
979081 1 1 1 R00 
979082219R00 
S0 
9790871 12R00 
97908731 1 R00 

0002VD 
245921 70 
58567003 
61 16561 1 

61 181 103 
44984142 
44984124 
61 160104 
55330371 

Kč Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem SOU SÍIVI Zkrácený popis IMJ Množství 
U 

Cena/MJ 
' 

Náklady/JKč HmotTost lt) Cenová 
í l Rozměry 

Zdl podpěmé I volné 
Osazení překladů preta. otvor šířky do 105 cm. včetně dodávky RZP 119 x 14 x 14 kus 
Stěny I příčky 
Příčka sádrokarton. oce|.kce. 1× oplášt. t|.125 mm, minerál. tl. 80 mm. EI 45' DP1 m2 
Přlčka Sádrokarton. oce|.kce, 1× oplášť. tI.100 mm. SDK EI 45' DP1 m2 
Příčka Sádrokarton. oce|.kce. 1× oplášf. t|.100 mm m2 
Úpravy povrohù,podlıhy I oeazovánl výplní otvorů 
Omitka jádrová ručněúprava ostění m2 
Omítky ze suchých směsí 
Omitka stropů zvukopohltivá lvrstvá hlaz. materiál ve specifikaci m2 
Úprava povrchů vnitřní 
Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-strop+stěna PC učebna m2 
Omitka stěn vnitřní zvukopohltivá jednovrstvá matriál ve specifikaci m2 
Úprava povrchů vnější 
Očištění zdi a valů před opravou, ručně m2 
Omitka cementová stěn zatřená dř.hladltkem. hladká m2 
Výplně otvorů 
Osazení Zárubně do Sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 
Vybour. otvoru dveře 1kř. překlad, Zárubeň, práh kus 
Mılby 
Malba disperzní interiérová . výška do 3.8 m-nátěr omyvatelný. bílý. 2 x +1 xpenetrace m2 
VYČIŠTĚNI BUDOVY A KOLEM BUDOVY kpl 

Lešení I stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 
Lešení lehké pomocné.strop pod terasou. H podlahy do 3.5 m m2 
Různé dokoněoveoí konstrukce I práce pozemních staveb 
Přemistění světel. vypínačü a teplotních čidel na líc zateplovaciho Systému I kus kus 
Bouránl konstrukcí 
Pñsekání rovných ostění cihelných na MVC m2 
Izolace akustické I protíotřesovú opatření 
Přesun hmot pro akustická opatření. výšky do 6 m t 

Konstrukce truhlářské 
Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m °/ø 

Ostatní přesuny hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 

Přesuny suti 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 

Přesuny sutí 
Nakládání suti na dopravní prostředky t 

Vodorovná přemístění suti nošením do 10 m t 

Ostatní materiál 
poplatek za uložení suti na skládku t 

Nátěr penetrační bal. 15 kg kg 
Zvukověizolační omítka kg 
Dveře protípožámí El30 plné 80×197 cm CPL 0,2 - DP3-C. kování. zámek, vložka cilindric kus 
Zárubeň obklad. protipožární Š. 80 cm/St. 8-30 cm, (do zdiva 2 ks. do SDK příčky 1 ks) kus 
Přístroj hasicí sněhový S5Kte kus 
Přístroj hasicí práškový 21 A. 6 kg náplně kus 
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé. kování nerez. zámek. vložka cilindrická kus 
Zárubeň ocelová YH 75 900x1970×75 L kus 

2.00 

23,80 
24.85 
9,19 

1 .50 

18.36 

1 .50 
42.16 
23.80 

42.16 
9.45 

2.00 
2.00 

217.91 
1.00 

23,80 
18.36 

6.00 

1,50 

0.34 

100.00 

4,34 

1.70 
1.70 
5.10 

1.70 
1.70 

1 .70 
15.00 

323.00 
3.00 
3,00 
1 .00 
1 .00 
1 .00 
1 .O0 

660.00 

1 460.00 
1 390.00 
1 230.00 

480.00 

660.00 

747.00 
380.00 
610.00 

147.00 
360.00 

1 860.00 
7 085.00 

108.00 
3 500.00 

99.00 
150.00 

650.00 

250,00 

2 400.00 

5.00 

1 240.00 

750.00 
450.00 
17.00 

390.00 
380.00 

1 250,00 
35,00 
36.00 

10 500.00 

1 900.00 
2 800.00 
4 800.00 
2 650.00 

793,56 
793.56 

43 202,76 
20 763,91 
16 907.40 
5 531,44 
240,03 
240.03 

0,00 
0.00 

9 653,24 
267.25 

4 085.89 
5 300.1 1 

731,47 
0.00 

731 ,47 
5 955,23 

0.00 
5 956.23 
8 728,72 
8 728.72 

0.00 
1 881,00 
770.90 

1 110.98 
400.08 
400,08 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

57 928,00 
2 125.00 
525.00 

11 628,00 
31 500.00 

0.00 
1 900.00 
2 800.00 
4 800.00 
2 650.00 

526,44 
526.44 

37 307.37 
13 984.09 
1 7 634.10 
5 769,18 
479,97 
479.97 

12 117,60 
12 1 17.60 
22 006,06 

853.25 
11 934.91 
9 217.89 
8 868,05 
6 197.52 
2 670.53 

11 933,77 
3 720.00 
8 213.77 
18 305,02 
14 805.02 
3 500.00 
3 228.32 
1 585.30 
1 643.02 
3 499,92 
3 499,92 
375,00 
375.00 
811,20 
811.20 
500,00 
500.00 

5 366,56 
5 386.56 
2 126,70 
1 275,00 
765.00 
86,70 

1 309,00 
663.00 
646,00 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1 320,00 
1 320.00 

60 590,13 
34 748.00 
34 541.50 
11 300.63 

720,00 
720.00 

12 117,60 
12 117.60 
31 659,30 

1 120,50 
16 020,80 
14 518.00 
9 599,52 
6 197.52 
3 402.00 
17 890,00 
3 720,00 
14 170.00 
27 033,74 
23 533.74 
3 500.00 
5 110.20 
2 356.20 
2 754.00 
3 900,00 
3 900.00 
375,00 
375.00 
811.20 
811.20 
500,00 
500,00 

5 386,56 
5 386.56 
2 126,70 
1 275.00 
765.00 
86.70 

1 309,00 
663.00 
646.00 

57 928,00 
2 125.00 
525.00 

11 628.00 
31 500,00 

0.00 
1 900.00 
2 800.00 
4 800.00 
2 650,00 

0.05 

0.05 
0.04 
0.04 

0,02 

0.01 

0,03 
0.00 
0.02 

0.00 
0.06 

0,00 
0.85 

0.00 
0,00 

0.00 
0.01 

0.01 

0.06 

0.00 

0.04 

0.00 

0.00 
0,00 
0,00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0,02 
0.02 
0.02 
0.02 
0,01 

0.10 
0.10 
2,63 
1.19 
1,05 
0,39 
0,03 
0.03 
0,14 
0.14 
0,76 
0,05 
0.20 
0.51 
0,52 
0.00 
0.52 
1,71 
0.00 
1.71 
0,13 
0.13 
0.00 
0,14 
0,03 
0.1 1 

0,07 
0.07 
0,08 
0.08 
0,00 
0.00 
4,00 
4.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.55 
0.00 
0.02 
0.32 
0.08 
0.07 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 

RTS I I 2022 

RTS I I 2022 
RTS I / 2022 
RTS I/2022 

RTS I / 2022 

RTS II / 2018 

RTS I / 2022 
RTS I/ 2022 
RTS I / 2022 

RTS I / 2022 
RTS I / 2022 

RTS I / 2022 
RTS I / 2022 

RTS II/2011 

RTS I / 2022 
RTS I / 2022 

RTS I I 2022 

RTS I / 2022 

RTS I / 2022 

RTS I / 2022 

RTS I / 2022 

RTS I I 2022 
RTS I I 2022 
RTS I / 2022 

RTS I / 2022 
RTS I / 2022 

RTS ıı / 2018 
RTS ı / 2022 
RTS I / 2022 
RTS ı / 2022 
RTS ı / 2022 
RTS ı I 2022 
RTS I 

/20' 
RIS “ 

D--..š„.ı„.. 

Celkem: 258 376.95



Stavební rozpočet- rekapitulace 

\ _ 
ù` 

.vý 

Název stavby; ZŠ4 NA vÝSLuNl-ZMĚNA VYUŽITÍ UČEBEN 
Dmh stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Løkaıiıaz UHERSKÝ BROD - NA VÝSLUNÍ 2047 
Zpracoval: |ng.Po|ášek 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 15.08.2022 

Obiednatelz MĚSTO UHERSKÝ BROD 
Projektant: Ing. Miroslav Polášek 

Zhotovitel: 

Zpracováno dne: 15.08.2022 
- Montáž 

I 
NákIady_(Kč) - celkem 

I 
Celková hmotnost Q) 

ohiøıfl |Kó‹1 |Zı‹rá‹=ený_Qpıs 
I 
Nákıađflkč)-aøøıávkn 

I Náı‹ı=đy_(Kč) 31
, 

Zdi podpémé a volné 
34 Stěny a příčky 
6 Úpravy povrchů.pod|ahy a osazování výplní otvorů 
60 Omítky ze suchých směsí 
61 Úprava povrchů vnitřní 
62 Úprava povrchů vnější 
64 Výplně otvorù 
784 Malby 
94 Lešení a Stavební výtahy 
95 Různé dokončovacl konstrukce a práce pozemních staveb 
96 Bouránl konstrukcí 
H714 Izolace akustické a protiotřesová opatření 
H766 Konstrukce truhlářské 
H99 Ostatní přesuny hmot 
S Pfesuny suti 
S0 Přesuny suti 

Ostatní materiál 

793 56 
43 202.76 

240.03 
0.00 

9 653.24 
731 ,47 

5 956.23 
8 728.72 
1 881.88 
400.08 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

57 928.00 

526.44 
37 387,37 

479.97 
12 117.60 
22 006.06 
8 868.05 

11 933.77 
18 305.02 
3 228.32 
3 499.92 
375.00 
81 1.20 
500.00 

5 386,56 
2 126.70 
1 309.00 

0.00 

1 320.00 
80 590.13 

720.00 
12 117.60 
31 659.30 
9 599,52 

17 890.00 
27 033.74 
5 110.20 
3 900.00 
375.00 
81 1.20 
500.00 

5 386.56 
2 126,70 
1 309.00 

57 928,00 

0,10' 
2.63 
0.03 
0.14 
0.76 
0.52 
1.71 
0.13 
0.14 
0.07 
0.08 
0.00 
4,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,55 

Celkem: 258 376,95



Výkaz výměr 
Název Stavby; zš4 NA VÝSLUNI-ZMĚNA VYUŽITÍ UCEBEN Objednaıeı: 

Druh Sravhyz STAVEBNÍ ÚPRAVY Prøiekıanız 

Løknmzz UHERSKÝ BROD - NA VÝSLUNI 2047 Zhøınviıeı: 

Zpracoval: |ng.PoIášek Zpracováno dne: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 

lng. Miroslav Polášek 

15.08.2022 

IM.: Množstvil Potřebné množství IE Iohięın |Kónı |zı‹váøøný_Episł
1 31712001ORAA Osazení překladu preta, otvor šířky do 105 cm, včetně dodávky RZP 119 x 14 x 14 
2 342261212RT4 Přićka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm, minerál. tl. 80 mm. El 45' DP1 

č.m.203 
6,8'3,5 

3 342261211R00 Přička sádrokarton. ocel.kce, 1× oplášť. t|.100 mm, SDK El 45' DP1 
3.5'7,1 

4 612425931 RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 
0, 15 '2'(2,05 '2+0, 9) 

5 612470220FlAA Omítka stěn vnitřní Zvukopohltívâ jednovrstvá malriál ve specilikaci 
6,8'3,5 

6 620451121R0O Om itka cementová stěn Zatřená dř.hladítkem, hladká 
č.m. 203 
2, 7'3,5 

7 784443001 RT4 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m-nátěr omyvatelný, bílý, 2 x +1 xpenetrace 
učebna-přfčka 
23.8-1,6 
PC-př/čka 
23,8-1,6 
PC-stěny 
2,7'3,5-1,6+2,7'3,5~1,125'2,7'2+6,8'3.5+18,36 
kabinet-płlćka 
7,1'3,5'2-1,6 
kabinet stěny-fstrop 
7,1'3,5+2,7'3,5'2-1,6-2'1,125'2,7+2,7'7,1 
Zádveı'í›płíćka 
2.625'3.5'2- 1,6 

8 784vD VYCIŠTÉNÍ BUDOVY A KOLEM BUDOVY 
9 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 

23,8 
10 9539431 1 1 R00 Přemístěni světel, vypinaćů a teplotních čidel na lic Zateplovacího systému / kus 
11 998714101 R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 6 m 

0,323+0,015 
12 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 

2, 634+0,025+0, 139-+0, 76+0,52+0, 13+0, 136 
poplatek za uložení suti na skládku RUMPOLD s.r.o. 
1,7 

15 24592170 Nátěr penetračni bal. 15 kg 
16 58567003 Zvukověizolační omítka 

14 0002VD 

kus 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kpl 
m2 

kus
t 

°/. 

1

t 

K9 
kg 

2 ,O0 
23,80 

0, 00 
23, 80 
24,85 
24,85 

1 ,50 
1,50 

23,80 
23. 80 
9,45 
0,00 
9,45 

21 7,91 
0,00 

22,20 
0,00 

22,20 
0, 00 

53,39 
0,00 

48, 10 
0,00 

55,25 
0.00 

16, 78 
1 ,O0 

23,80 
23,80 
6,00 
0,34 
0,34 

1 00,00 
4,34 
4,34 
1 ,70 
7, 70 

1 5,00 
323,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 
0.00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

Poznámka: 
' _ CENOVÁ UROVEN 2022



Změna využití části učeben, ZŠ4 Na Výsluní, Uherský Brod 
D.1.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 

Název 
Základní náklady 
Dodávka 
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
Mezisoučet 1 

PPV 6,00% Z montáže: materiál + práce 
Nátěry 
Zemní práce 
PPV 0,00% Z nátěrů a zemních prací 
Mezisoučet 2 
Dodav. dokumentace 0,00% Z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištění 0,00% Z mezisoučtu 2 
Opravy v záruce 0,00% Z mezísoučtu 1 

Základní náklady celkem 

Vedlejší náklady 
GZS 0,00% Z pravé Strany mezisoučtu 2 

Hodnota A Hodnota B 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
62 052,90 
44 786,00 

106 838,90 
6 410,33 

0,00 
0,00 
0,00 

113 249,23 
0,00 
0,00 
0.00 

113 249,23 

0.00 
Provozní vlivy 0,00% Z pravé Strany mezisoučtu 2 0,00 
Vedlejší náklady celkem 
Kompletační činnost 

Náklady celkem 
Základ a hodnota DPH 21°/ø 
Základ a hodnota DPH 15% 
Náklady celkem S DPH 

Zpracoval dne: 

113 249.23 
0,00 

0,00 
0,00 

113 249,23 
23 782,34 

0,00 
137 031,57 

List Č. 1



Změna využití části učeben, ZŠ4 Na Výsluní, Uherský Brod 
D.1.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika 

Název 
Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Elektromontáže 

KRAB/CE PŘ/'STROJO vÁ POD OMÍTKU 
KP67/3 70x45 
LIŠTA ELEKTROINSTALACNÍ vc. DÍLÚ A PŘ/SLUŠENSTVI 
LHD20×20 hranatá 
LHD40x40 hranatá 

PK ı2o×55 D_HD PARAPETNÍ KANAL MODUL 45x45 (zm), vč. vlka, høıen 
Montáž Ž/abů plastových 
s víkem, do 170 mm 
KABEL SILOVÝ, IZOLACE Pvc BEZ VOD/CE PE 
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné 
KABEL S/LOVÝ,ızOLAcE Pvc S VOD/CEM PE 
CYKY-J 3x1 .5 mm2 , pevně 
CYKY-J 5x1.5 mm2 

, pevně 
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně 
UKONCEN/' cn KABELU DO 
5x4 mm2 
STRO./EK SPÍNACE "TA NGO“ 
8558-Ao1s4o 1-póı.vyp.(ı› 
3558-Ao5a4o sèvfløv.pręp.‹5› 
KRYT SP/NACE ~TANGO“ BARVA B/LÁ 
s558A-A851 81 páčkz 
3ss8A-A852 8 2 páčky 
RÁMECEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ 
89o1A-810 8 jøánøánøhý 
ZÁSUVKA NN, TANGO 
5513A-C02357 D Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s 
ochrannými kolíky, s natočenou dutínou, S clonkamiz řazení 2x(2P+PE); d. 
Tango: b. béžová 
ZÁSUVKA NN, S OOHRANOU PŘED PŘEPETÍM, TANGO 
5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), S 
ochranným kolíkem, S clonkami, s ochranou před přepětím, Optická 
signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá 
ZÁSUVKA NN, PROFIL 45 
5525N-C02347 B Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. 
Profil 45; b. bílá (RAL 9010) 
5595N-C02357 B Zásuvka 45x45 S ochranným kolíkem, S clonkami, S 
ochranou před přepětim_ s optickou signalizaci poruchy; řazení 2P+PE; d. 
Profil 45; b. bílá (RAL 9010) 
SVC-350-3-MZ Svodič přepětí 
LMF-13B-1N-030A Proudový chránič S nadproudovou ochranou Mini 
ZÁŘ/ VK Y T5: MASTER - vhodné pro většinu aplikací 
TL5 HE 35W/840 
TL5 HO 49W/840 
LED Svmáıa ıypu ROUND R400 
LED Svťflúıø nflszzęnê, ZcLED3G25R8so/R400-OPAL. Rønnó R400 25w aoooK cRı>8o OPAL, 2874 ıvn, ıP20 
VYBOURANI OTVORU VE ZD/ VU 
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm 
Siena do 150mm 
VYSEKAN/ RYH VE ZD/VU 
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 
Sire 30 mm 
OM/TKA RYH VE STENACH MAL TOU 
Sire do 150 mm 

HOD/NOVE ZUCTOVAC/ SAZBY 
Demontaz Stavajiciho zarizeni 
Repase demonlovaneho zarizeni 

ks 15.00 

m 50.00 
m 40,00 

m 16,00 

m 16,00 

m 15,00 

m 45,00 
m 10,00 
m 160,00 

ks 10,00 

ks 1,00 
ks 2,00 

ks 1,00 
ks 2,00 

ks 3,00 

ks 5,00 

ks 3.00 

ks 17,00 

ks 3,00 
KS 2,00 
Ks 5,00 

ks 6,00 
ks 6,00 

ks 1,00 

ks 15,00 

m 30,00 

m2 10,00 

hod 8,00 
hod 4.00 

19,00 

33.00 
75,00 

522,00 

0,00 

20.00 

20,00 
35,00 
35.00 

0,00 

120,00 
161.00 

47,00 
58,00 

29,00 

215.00 

988.00 

80.00 

1 063,00 
3 248,00 
1 725,00 

91,00 
89,00 

4 680,00 

72.00 

54,00 

580.00 

0,00 
0,00 

285,00 

1 650.00 
3 000,00 

8 352,00 

0,00 

300.00 

900.00 
350,00 

5 600,00 

0,00 

1 20.00 
322.00 

47,00 
1 16,00 

87.00 

1 075,00 

2 964,00 

1 360.00 

3 189,00 
6 496,00 
8 625.00 

546,00 
534.00 

4 680,00 

1 080,00 

1 620.00 

5 800.00 

0,00 
0,00 

36,00 

30.00 
60,00 

0,00 

300.00 

27,00 

27.00 
29,00 
27,00 

114,00 

96.00 
96.00 

0,00 
0,00 

0,00 

96,00 

96.00 

96.00 

96,00 
420,00 
420.00 

0,00 
0,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

420,00 
420,00 

540,00 

1 500,00 
2 400,00 

0,00 

4 800,00 

405.00 

1 215.00 
290.00 

4 320,00 

1 140.00 

96,00 
192.00 

0,00 
0,00 

0,00 

480.00 

288,00 

1 632.00 

288,00 
840,00 

2 100,00 

0,00 
0,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 360,00 
1 680,00 

List Č. 1



Změna využití části učeben, ZŠ4 Na Výsluní, Uherský Brod 
D.1.1.4.4 Silnoproudá eiektrotechnika 

Uprava stavajiciho rozvadece hod 
Napojení na stavajici zarizeni hod 
Zauceni obsluhy hod 
Zabezpeceni pracoviste hod KOORDINACE POSTUPU PRAC/ 
S ostatními profesemi hod PRO VEDEN/ REV/ZN/CH ZK OUSEK 
DLE CSN 331500 
Revizní technik 

hod 

8,00 
6.00 
4,00 
8,00 

4,00 

8,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

0.00 

0,00 

Podružný materiál 
2 954,90 Elektromontáže - celkem 62 052,90 

420,00 
420,00 
420,00 
420,00 

420.00 

540,00 

44 

3 360,00 
2 520,00 
1 680,00 
3 360,00 

1 680.00 

4 320,00 

786,00 

LÍSt Č. 2



Nr.##M 

03 VV elektro slaboproud.x|s-Rozpočet 

ZMĚNA VYUŽITÍ učEBNYA cHoDaY ZŠ4 NA VÝSLUNI 
D. 1.1 SOP 01 ZŠ4 NA vÝsLuNl- PA vıLoN „c“ 
D.1. 1.4.7 Elektronické komunlkace - počítačová sít' 
Popls m. I. 
Počítačová sít' (LAN) 
LAN - zařízení 

Počet materiál montáž celkem 

1.1 Dodávka a montáž kompletní datové Zásuvky Cat 5e, 1x R./45/u na ks 
omítku, barva bílá

1 271,00 162,00 433,00 
1.2 Dodávka a montáž datové zásuvky Cat 5e, 1x FlJ45/u do parapetního ks 

žlabu, 1x modul 22,5x45 + 1x keystone Cat 59/u 
12 264,00 162,00 5112,00 

1.3 Dodávka a montáž patch panelu 24 X HJ45 CA T5e, UTP, 1U ks 1 1 119,00 516,00 1 635,00 1.4 Dodávka a montáž 19" horizontální vyvazovacl panel 1 U ks 1 354,00 1 02,00 456.00 1.5 Dodávka metalických patch kabelů CA T5e, UTP, 1m ks 13 78,00 0,00 1 014.00 1.6 Měření meta/ického segmentu s vyhoto vením protokolu ks 13 0,00 102.00 1 326,00 LAN - rozvody 
1.7 Značení trasy vedenı' m 30 18,00 30,00 1 440,00 1.8 Dodávka a montáž štítku kabelového ks 26 30.00 24,00 1 404,00 1.9 Dodávka a montáž kabelu UTP Cat 5e, LSOH Dca-s1,d2,a1 do žlabu, m 150 12.00 19,00 4 650,00 1.10 Dodávka a montáž kabelu HDMI 15m do žlabu, lišty ks 1 1 296.00 204,00 1 500.00 1.11 Dodávka a montáž a dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x20 m 15 48,00 54,00 1 530.00 1.12 Dodávka a montáž a dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x40 m 2 75,00 60.00 270.00 1.13 Dodávka a montáž lištové krabice přístrojové 80,5 X 80,5 x 28 na omítku ks 1 60,00 60,00 120,00 
1.14 Ukončení datových kabelù na Zásuvce ks 13 0,00 42,00 546,00 1.15 Ukončení datových kabelů v rozváděči ks 13 0,00 42.00 546,00 1.16 Vybourán/ otvorů ve Zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do ks 1 0,00 42.00 42,00 
1.17 Osazení hmoždinky D 8 mm ks 25 6,00 12,00 450.00 1.18 Drobný instalační a spojovací materiál pro LAN ks 1 420,00 300.00 720.00

2 
2.1 

1. Počítačová síť (LAN) - součet 

Demontáž a dokončovací montážní práce 

11 842,00 11 352,00 23 194,00 
23 194,00 

468,00 1 872,00 
2.2 

Demontáž stávajících slp rozvodů hod 
Oživení a odzkoušení LAN hod 4,00 

I 

4,00' 
468,00 

I 
1 872,00

ł 

É' 

Dokončovacı' práce montážní celkem 

LAN celkem (ceny bez DPH) 
Z toho 

ROZPOČE T CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPHL 

Rozpočet celkem (včetně DPH 21%z 

3 744,00 

23 194, 00 
materiál montáž 

11 842, 00 11 352,00 23 194,00 

26 938,00 

32 595,00 
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