
FN Brno 
Smlouva č. DP/0869/2022/Kl 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

 

Fakultní nemocnice Brno 

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 

zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710 

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v 
živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna 

(dále také „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

PS BRNO, s.r.o. 

se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

zastoupená Ing. Michalem Matyášem, jednatelem 

IČO: 25506820, DIČ: CZ25506820 

bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s., číslo účtu: 19-8646230207/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, spisová značka C 
28578 

dále také „zhotovitel“, na straně druhé 

 

mezi sebou dne 31. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. DP/0869/2022 (dále jen „smlouva“) k 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení 
FNB Netroufalky“, evidenční číslo Z2022-012326 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané 
objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Smluvní strany níže uvedeného dne v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy a § 222 odst. 4 ZZVZ 
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) v následujícím znění: 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. V průběhu provádění díla ve smyslu čl. I smlouvy / veřejné zakázky (dále jen „dílo“) 
vyvstala na straně objednatele potřeba realizace dodatečných stavebních prací vymezených 
dále v dodatku (dále také „vícepráce“) a naopak se objednatel rozhodl část díla vymezenou 
dále v dodatku nerealizovat (dále také „méněpráce“). 

 

 

 



FN Brno 
Smlouva č. DP/0869/2022/Kl 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření díla o vícepráce 
vymezené v příloze č. 1 dodatku (změnové listy 11–14 a změnové listy 16, 17, 20) a na zúžení 
díla o méněpráce vymezené v příloze č. 2 dodatku (změnové listy 15, 18, 19). 

2.2. Cena díla dle čl. IV. smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací (465.463,59 Kč bez DPH) a 
zároveň se snižuje o cenu méněprací (697.322,48 Kč bez DPH) a nově činí 17.178.782,13 Kč 
bez DPH se sazbou 21 % DPH (slovy sedmnáct milionů čtyři sta deset tisíc šest set čtyřicet 
jedna korun českých dva haléře). 

 

3. Platnost a účinnost dodatku 

3.1. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle zhotoviteli přímo Registr 
smluv do datové schránky zhotovitele, zašle toto potvrzení zhotoviteli objednatel bez 
zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění dodatku provede 
objednatel. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. Případně je tato smlouva vyhotovena elektronicky a podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem. 

4.2. Nedílnou součástí dodatku jsou: 

Příloha č. 1 – změnové listy 11–14 a změnové listy 16, 17, 20, 

Příloha č. 2 – změnové listy 15, 18, 19. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho 
obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 

 

V Brně dne  V Brně dne 
 
 
 
 
 
 

  

PS BRNO, s.r.o. 
Ing. Michal Matyáš 

jednatel  

 Fakultní nemocnice Brno 
MUDr. Ivo Rovný, MBA  

ředitel 
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STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 011
Datum: 25.07.2022

PS Brno, S.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/119b Jihlavská 20
619 O0 Brno 625 00 Brno

Zhotovitel Objednatel

Název změnového listu 'Výměna hlavních armatur vodovodu 7 I

Datum: 25.07.2022

Dotčené místo změnou 1.PP

Popis změny Výměna hlavních armatur vodovodu

Návrh na oceněni změny:

Vícepráce
Menëprace

Cena bez DPH

34 540,00 Kč

Cena celkem 34 540,00 KČ

VYJÁDŘENÍ: (připojeni podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Technický dozor stavby

objednatel

Zhotovitel
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Cena! D+M
Položka Popis m.J. Počet jedn. Celkem

vyska objektu pro presun hmot m 24
Vodorovna vzdalenost presunu m 100

MTZ ZTI

V0đ0v9É_. V ve _
Demontáž stávajích armatur DN80 ks 220
Zastavení a vypuštění vody ks 270
Montáž armatur DN 80 ks 1 495
Klapka DN 80 RETA typ 204 ks 8 120
Uzavírací šoupě DN 80 AVK VODKA F4 ks 7 780
Ruční kolo pro šoupatka ks 620
Příruba litinová HAWLE DN 80 se závitem 3" ks 1 850
Těsnění pryžové pro pitnou vodu DN80 ks 49
Šroub M16x70 nerez ks 47
Matice mosazná M16 ks 35
Zpětné propojeni potrubí pozinkovaného 3" na Stávající rozvod
včetně tvarovek a napojení stávající větve PPr m 2,5 3 474
Upevnění potrubí a tvarovek kpl 1 1 670

I'\.'|Nl .L.p(,J...ı....:L_ı_L|\'|..L|\)

440
270

2 990
8 120
7 780

620
1 850

147
1 128

840

8 685
1 670

Mezisoucet 34 540

SOUCET Vodovod 34 540



STAVBA Spánkovä laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 012
Datum: 2182022

Vídeňská 153/1 19b Jihlavská 20
PS Brno”,s.7r.o. Fakultní nemocnice Brno Z

679 00 BITIO 625 00 BITIO

Zhotovitel Ý Objednatel

Název změnového listu 1.NP doplnění podhledü a zaměna materiálu SDK příček mezi pokoji - zajištění lepsi

Datum:

akustiky H _j

26.07.2022

Dotčené místo změnou 1.NP

Popis změny 1.NP doplnění podhledü a Zaměna materiálu SDK příček mezi pokoji - zajištění lepsi
akustiky

Návrh na ocenění změny:

Vicepräce
Měněpráce

Cena bez DPH

97 389,89 Kč

Cena celkem 97 389,89 KČ

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Zhotovitel

- -Technicky dozor stavby

Objednatel



Z|epŠeniakustiky1.NP
Doplnění podhledu do místností a záměna materiálu SDK u příček mezi pokoji

Podhled chodba m.č. B01

Díl: 311 Z Sádřokartonovéíkonżstrukce j 17 378.88
20 7s?5862O1Ru>< Pøóhıflnı minerální sooısoomrn,føštzávës.ıišiyflíažèıíý2 m2

H)ć9i9“i0ké.l‹0iv9“J..d9Plñkv.d9laiIlLD+M -_
25,80 873,80 `" 1? 3?'8.ss

17 37333
Podhled místnosti B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14.1, B15.1

Díl: 31 1 Sádrokartonové konstrukce _ 52"§Q7áí.87
18 3422e4D51RT3 Pødhıed fláúrøhflnønnvý na zavèšenøu øøeıflííköírísír.. desky Sıànćıàrøı ıı. 12,5 I m2 I 10.50 1 104.50 11 597,25

podhled přìléhajicí k okrıu Z důvodu otevření ventilačky

0,4"'17,49
čelo 0,2"'17,49

6,996
3.498 W říj

I 19I342264098R00 _-IPi7iplatek k podhledu Šácírokarl. za plochy do 107m2 _L m2_I 10,5O| 401 .8d|2 0 4 218.90|
6,995 V 7
3,498

20I767586201RU)< Podhled minerální 600f600mm,rošt,závěs.liŠty. kazety m2 55.20I 873.80 3? 182.72
 +M __. . _

Diı: 784 Maıh il ' ` '
176 784191201 R00 Penetrace podkladu hloubková malířská 1× m2

_ 1 274,70
iożso Ž 30.10 318.09

Příčky mezi pokoji- zvýšená akustika I
Ď 25ČRÍy opláštěny deskami Diamant 2×12,5

I 177I7B41 ir Ilvíalba tekutá malířská. bílá, 2 X. olěruvzdorná I I m2 10.50 77791.30' 958,65

54 27357

342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce. 2× oplášť. t|.150 mm, desky standard m2
lmoreo.tl.12.5 mm. mineral tl. 8 cm
nahrazeno za příčky DIAMANT
1.NPz2.9*‹5.6*5) Ž

82.00 470.00 38 540.00

82,00

Příplatek Za kotvení podhledu do keramického stropu m2 188,00 27,24 4578,32
í

Celkem za pozadavek na doplnění podhledu a Zámënu príčekQ r T _"ľ
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STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 013
Datum: 04.08.2022

PS Brno S.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/1 19b Jihlavská 20
619 OO Brno 625 00 Brno

Zhotovitel Objednatel

Název Změnového listu I\/ýmëna KK na přípojkàch vody v 1_PP zàíuzavlrací vérítilýw 77 I

Datum: 04.08.2022

Dotčené misto změnou 1.PP

Popis změny Výměna KK na přlpojkách vody v 1.PPza uzavírací ventily I

Návrh na oceněni změny:
Cena bez DPH

Vícepráce 26 075,00 Kč
lvlénépráce

Cena celkem 26 075,00 KČ

VYJADŘENÍ: (připojeni podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Technický dozor stavby

Objednatel

Zhotovitel



cf

Výměna KK na rozvodu vody v 1.PP za uzavírací ventily

ZTI

Armatury - voda Ý Ž

Demontáž původních armatur DN 20-25 ks 18 175 3 150
Vypuštění Systémuzastavení vody kpl 1 1 200 1 200
Montáž závítových armatur DN 20-25 ks 18 310 5 580
Uzavírací ventil 1", šikmý, stoupající vřeteno, vnitřní závity,
voda. mosaz ks 8 520 4 160
Uzavírací ventil 3/4", šikmý, stoupající vřeteno, vnitřní závity.
voda, mosaz kpl 10 415 4 150
Uzavírací ventil 5/4", šikmý, stoupající vřeteno, vnitřní závity,
voda, mosaz kpl 1 795 795
Šroubení mosazné přímé 3/4" ks 10 315 3 150
Šroubení mosazné přímé 1" ks 8 420 3 360
Šroubení mosazné přímé 5/4" ks 1 530 530

Mezisoucet H 7 7 26 075

SOUCET Armatury - voda 26 075



STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 013
Datum: 04.08.2022

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/1 19b Jíhlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

Zhøınvnøı 7 Objednatel

Název změnového listu Ivýména KK na přípojkách vody V 1.PP za uzaývíírací ventily 7 I

Datum: 04.08.2022

Dotčené místo změnou 1.PP

Popis změny Výměna Klìżnafípřipojkách vody v 1.PP Za uzavírací ventily A 7 I

Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vícepráce 26 075,00 Kč
Ménépráce

Cena celkem 26 075,00 Kč

VYJADŘENÍ: (připojeni podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

P'°Í°'“a'“

Technick' dozor stavbV Y

Objednatel

zhı 'iı0 W' e



Výměna KK na rozvodu vody v 1.PP za uzavírací ventily

ZTI

Armatury - voda _ Ý ,_ _

Demontáž původních armatur DN 20-25 ks 18 175 3 150
Vypuštění systémuzastavení vody kpl 1 1 200 1 200
Montáž závítových armatur DN 20-25 ks 18 310 5 580
Uzavírací ventil 1", šikmý, stoupající vřeteno, vnitřní závity,
voda, mosaz ks 8 520 4 160
Uzavírací ventil 3/4", šikmý. stoupající vřeteno, vnitřní závity,
voda, mosaz kpl 10 415 4 150
Uzavírací ventil 5/4", šikmý, stoupající vřeteno, vnitřní závity.
voda, mosaz kpl 1 795 795
Šroubení mosazné přímé 3/4" ks 10 315 3 150
Sroubení mosazné přímé 1" ks 8 420 3 360
Šroubeni mosazné přímé 5/4" ks 1 530 530

`MeziSø'u‹zø± " 3 20 075

SOUCET Armatury - voda 26 075



STAVBA Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 014
Datum: 05.09.2022

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/1 19b Jihlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

Zhotovitel Objednatel

Název změnového listu Dodávka a montáž nových otopných těles 1.NP 77

Datum: 05.09.2022

Dotčené misto změnou 1.NP

Popis změny Dodávka a montáž nových otopných těles 1.NP

Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vícepráce 171 918,00 Kč
Ménépráce

Cena celkem 171 918,00 Kč

WJÁDŘENI: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Technický dozor stavby

Objednatel

Zh t 't IO W' e



____ Položkový soupis prací, dodávek a služeb
U) FN Brno Netroufalky 7 7 ˇ
Q 1.NP _ _
JU Arøh.Sıav.čáSı+ÚT _ _ ____ _
O

.Díl_:__, Otopná tělesa _ _ _

Montáž otopných těles ks
Úpravy přípojek a dopojení mědi ks
Deskové těleso Klasik Radik 21-6060 kpl
Deskové těleso Klasik Radik 21-6080 kpl
Deskové těleso Klasik Radik 21-6100 kpl
Deskové těleso Klasik Radik 21-6140 kpl

Uzavírací šroubení přímé/rohové 1/2" ks
Termostatický ventil přímý/rohový 1/2" ks
Termostatickä hlavice ks

Upevnění potrubí kpl

Přeložení stoupačky v místnosti kuchyňky UT DN20 do CU
22×1 mm včetně izolace cca do 10m a přechodů kpl

Nátěr radíátoru 1.NP vstupní chodba ks

Nátěr stávajícího potrubí bm

12
24

W-I-\l'\'|

12
12
12

1

1

1

70

1 106
1 620
4416
5 678
6 210
7 642

520
565
380

2100

7 900

2 000

119

13 272
38 880

8 832
5 678
6 210

61 136

6 240
6 780
4 560

2100

7 900

2 000

8 330

'Meiisoucet 171 918

Otopná tělesa 171 918



STAVBA Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 015
Datum: 11.08.2022

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/119b Jihlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

Zhotovitel Objednatel

Název změnového listu Repase oken 1.NP - odečet neprovedených prací I

Datum:

Dotčené místo změnou

11.08.2022

1.NP ambulance

Popis změny Repase oken 1.NP - odečet neprovedených prací I

Návrh na ocenění změny:

Vícepráce

Cena bez DPH

Méněpráce -468 871,28 Kč

Cena celkem -466 871,28 Kč

VYJADŘENI: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

P'°Í°k'a"'

Th`ı‹'‹ı thec nıc y ozor s av y

°°Í°d"“*°'

Zh ' IOtowte



Položkový soupis prací, dodávek a služeb __ _
P9 H 77 FN Brno Netroufalky A _ 7 _ _ _ _
O. _ střecha _ _ _ _ _

Ť ,

.Il Arnh. Stav. ca-at ' _
Q

Díl' 766
25

26 766.2 Polep výplní otvorů UV odolnou folií.písk.sklo, m2 -37,46 2 023.10 -75 785.33*

27 998'i'66201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % _ -1,05 4 421 ,23 -4 642,291

__ vý _ Ý ...__ _ _ _ _ __ _ _* I_

71 " ìıqż .__ ' í' ±__' 'Ý -__ "' h

Kønairnknaıruhıafakè _ _ ,T _ ,_-488 871,28,“
›788Ť1 'Ž ,Rapaaa óhan a dvari faaaay.zprøvnznèni Køvañ, vyčiš±èni,nøvT n12 Í -70.88| 5 480,30 " -388 448,88

nálěr.doDlñkv.detailv
1.NF':2*(1,81+2*3+1.8'4+1.75*2+1+0.805+3.8+4*2+0.925)+2.4*'I*2 70.88

, Drùsvitná.neorühledná.kotvení.dooIřıkv.detailv.D+M l
I l1.NP:2'(1,8+1+0.805+3,B+4"2+0,925)+2,4'1*2 I 37,46 I

0=-ˇ=““›'“



STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č - 018

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/1190 Jihlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

Datum: 05.09.2022

Zhotovitel Objednatel

Název změnového listu IÍJpravy elektro

Datum: 27.09.2022

Dotčené místo změnou 1.NP. 2.NP

Popis změny ITJpravy elektro 7 I

A 7 Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vicepráce 23 096,70 Kč
Méněpráce

Cena celkem 23 096,70 Kč

VYJADŘENI: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Technický dozor stavby

objednat“

Zhotovitel



/

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
CD

................... ................... ______._________- _____________________________ ____

ZUÍO

-Ě..... ............................... _ můj, _
Kuchyñsk_é_ iı_nk_ý____________________________________________________________________________________________________________
Elektroinstalace llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 0

O

ˇ sadoplnění zásuvek 1.NP m.č.B14.1,B15.1 včetně kabeiaze
úprava Zapojení socíálek v 2.NP část C,D nová kabeláž, přesun
vypinačù dle ZL 002 a Zl. 003 sa
připojení nové kabeláže v rozvadéčì RH sa
doplnění PD dle požadavků investora - pro pottřeby TIČR sa

C_ei_ke_n1___elek_t_roinstalace bez DPH

3 200,00 3 200,00

7 600,00 7 600.00
5 500.00 5 500.00

6 796,70 6 796,70

23 096,70



STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 017
Datum: 05.10.2022

Vídeňská 153/1 19b Jihlavská 20
PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno

619 00 Brno 625 O0 Brno

zhataviıaı ohjèmiataıˇ "

NÉZEV Zmëflüvëhü IÍSÍU Uzavírací arřnatury ÚT 1.PP 7 Ú I

Datum: 30.09.2022

Dotčené místo změnou 1.PP

Popis změny Uzavírací armatury ÚT 1.PP I

Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vícepráce 63 094,00 Kč
Méněpráce

Cena celkem 63 094,00 Kč

VYJADŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

P ˇ In 1role an

Technický dozor Stavby _

Ob d t Ile na 8

zh 1 1 ıo ovı e
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Uzavírací armatura UT 1.PP

Cenai D+M
Položka Popis m.J. Počet jedn. Celkem

MTZ UT

_ _ _ _ _A'ĹľUÍ=lĚ![Y

Demontáž původních armatur DN 15-20 ks 22 380 8 360
Montáž závítových armatur DN 15-20 - ÚPRAVY NA
PŘÍPOPJKÁ CH-PŘEVAŘENÍ + OPRA VA NĂ TÉRÚ KS 22 700 15 400
Uzavírací ventil 1/2", mosaz typ Myjava ks 12 215 2 580
Uzavírací ventil 3/4". mosaz typ Myjava kpl 10 326 3 260
T kus moSazný+fitínky+ vypouštění kpl 22 1 175 25 850
Šroubení mosazné přímé 3/4" ks 10 366 3 660
Šroubení mosazné přímé 1/2" ks 12 332 3 984

_ 74! '__ ___7__7"`lMezisoucet " Z Z 83 094

SOUCET Armatury 63 094



STAVBA Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 018
Datum: 11.08.2022

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/1190 Jihlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

Zhotovitel 7 Objednatel

Název změnového listu IOdečet neprovedenýýchżprací 2ÍN7P7 I

Datum: 1 1.08.2022

Dotčené misto změnou 2.NP OKP, MEKA

Popis změny Odečet nepřovedených prací 2.NP I

Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vícepráce
Méněpráce -135 835,60 Kč

Cena celkem -135 635,60 Kč

VYJADŘENI: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změ nou dle tohoto ZL)

Projektant

Technický dozor stavby

ohjaflınataı

zh 1 'r I0 ov' E
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Ú I I Í I Ú

C* v

FF' O 1

Š?

Díl: 767

Díl:

89'

00

7679951011200

767995102R00

_Konstrukce zámečnıcké
IVýroba a montáž kov. atypických konstr_ do 5 kg
Ispojovacı a kotvıcr pwky:30*1
Výroba a montáž kov. atypických konstr_ do 10 kg
spojovací a kotvıcl prvky 50'1

30.00
30.00
50.00
50,00

303.00

219,20

9 090,00

10 960.00

IDÍI:

941955002R00

943943221 R00

943943292R00

943943821 R00

Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné vyška podlahy do 1,9 m
2 NP 167,45
Montáz Iešenı prostorové lehké do 200kg, H 10 m
venkovní prvky 6,2*(22.5+27,2)
Příplatek za kazdy měsíc pouzıtí k pol 3221 3222
venkovní rvk 6,2* 22,5+27,2D v ( )
Demontáz lešení prostor lehké, 200 kPa, H 10 m
venkovní prvky 6,2*(22,5+27 2)

L3L_Il§Z.__
79 767995101 R00

94

Výroba a montážkov atypT<ých konstr. do 5 kg
spojovací a kotvíci prvky:30*1
Lešení a stavební výtahy 1 I

25

26

27

28

941955002R00

943943221 R00

943943292R00

943943821 R00

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m
2.NP:175,64
Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m
venkovní pIvky:6.2*(19,3*2)
Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221. 3222
venkovní prvky:6,2*(19,3*2)
Demontáž lešení. prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
venkovní prvky:6,2*(19.3'2)

167,45
167.45
308,14ı
308,14
308,14
308.14
308,14
308,14

30.00
30.00

175,64
175.64
239.32
239,32
239,32
239,32
239.32
239.32

194,50

41 ,90

6.40

24.70

Polozkovy soupıs pracı, dodavek a sluzeb _ _ _
_ _ _ FN Brno Netroufalky 7' 7

Strecha
êrçh Stav Qàıf-›I__ _
OKP _ ____ __

94 I “ l _28 . ' m2

29 i .ˇ ˇ . m3

30 ˇ L ' ˇ“ _. , ms

31 ˇ _ m3 I

C:
Konstrukce Zámečnické :_

R9 303.00

194,50

41 ,90

6.40

24.70

32 569.03

12 911.07-

1 972,10

7611,06

9 090.00

34 161 ,98

10 027,51

1 531,65

5 911,20



STAVBA Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 010
Datum: 27.09.2022

PS Brno, s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/119b Jihlavská 20
619 00 Brno 625 00 Brno

"Zhotovitel Objednatel

Název změnového listu IOdečet neprovedených prací VRN I

Datum: 27.09.2022

Dotčené místo změnou

Popis změny Odečet neprovedených prací VRN I

Návrh na ocenění změny:
Cena bez DPH

Vicepráce
Méněpráce -92 615,60 Kč

Cena celkem -92 615,60 KČ

VYJADŘENI: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Prcjcıttant

Technick' dozor stavbV V

Objednatel

zh t 't IO OVI E



_ Položkový soupis prací, dodávek a služeb W Ý Ú
S1 1 __ B_rD0_N_ęir0ífàìÍ<ý"”f1* Ĺ ___Ť___ "_" Í _ÍÍ___ _
O: Etapa 1. 1.NP ČástA+B Ý _ 1 I
RI ____ VBGIÉJŠÍë__0SiTčI_Í“Í“àK|3đy _ _ __ ______

àfifič íslo položk N 29V POIOZKY
Ceník. kapitola Poznámka uchazeče _ -Í

celkem {Kčj

Díl: "VN Vedlejší náklady I 1****** fi I „Ý

a+ssas
Díl: ON

00512 Náklady spojená s prováděním stavby

Ostatní náklady
i -__

9 005211020R

13 1.2

14 1.3
221.11
25 1.14

29 1.18

36 |.25

Ochrana stávajících inženýrských siti na staveništi. vc. zajištění vytyčení inženýrských sítí
vytýceni jejich skutečné trasy a provedeni ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inžen
Zpracování geodetickáho zaměření skutećnáho provedeni stavby. podrobné Zaměření fasády Z
lešení a oeometrických olánù dle SOD a dle oożadavkù D055 a zápisu do KN .
Vylýcenl inženýrských slti - vc. případných kopaných send. vc. projednání se správci. apod.
Vytýáenl prostorová polohy dopravní a technická infrastruktury
Jednání s dotčenými institucemi. s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například
Zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k
ralìzací Stavhv annrl
Dopravni opatření - dopravní a infonnační značení na komunikacích pro motorová a namotorova
vozidla a pro pěší. zajištění prùchodù apod.. projednání S příslušným odborem dopravy. zajištění
ùdržhv čištění aood dopravního značení a komıinikací amd
Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby
odchylek zjištěných v průběhu stavby. zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich
Oil II In.'InI.:IC- .,II.I2I

Soubor

ýrských
hod

hod
Soubor
Soubor

Soubor

h0d

1.05'

10.001
4.00
1.00 i
1.00

1.001

12.00

2 254.10
305.00

805.00
2 37120
1 942.50

3484.20

5940.20

2 254.10

B 050.00

3 223.20
2 3?1.20
1 942.50

3 4-54.20

?'1 282.40

í

Ceíkem za statna ve e r nkía -92 615,60



STAVBA Spánková laboratoř a zázemí pro krizové řízení FNB Netroufalky

ZMĚNOVÝ LIST č.: 020
Datum: 12.10.2022

PS Brno. s.r.o. Fakultní nemocnice Brno
Vídeňská 153/119b Jihlavská 20
619 00 Brno 625 OO Brno

Zhotovitel Ý Objednatel

Název změnového listu Íüpravy elektro - doplnění osvětlení bočního schodiště. doplnění autonomních hlásičù

Datum: 12.10.2022

Dotčené misto změnou 1.NP. 2.NP

Popis změny 'Úpravy elektro - doplnění osvètleníí bočního Schodiště. doplnění autonomních hlásićů

Návrh na oceněni změny:
Cena bez DPH

Vícepráce 49 350,00 Kč
Méněpráce

Cena celkem 49 350,00 Kč

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu S navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

Projektant

Technicky dozor stavby

Ob d t Ije na B

Zh 'otovıtel



v O

Položkový soupis praç_í_,_ dodávek a služeb _
FN Brno Netroufalky I W __ _ Ý U ý_ _ __ W _
Etapa 1. 1.NP částA+B _- f fvøúıèjíšírfší øšťái*flrìši<ì:..ìziy '

Nflzflv ‹=›»‹›ž›‹ àflfi=fl|flflvfl‹›‹č›č ísío poíožk P Y
Ceník.kapito|a Poznámka uchazeče _ _ _ _

Díl: VN vedıejñ náklady _ ' "" j T _
9+9589

_DiI_=___ QN _ _ _ _0_stfltfl_i náklady I
001512Náizıflúyflpnjflnèznróváaênimiávbýí1 1* či "H

131.2

14 1.3
22 1.11
25 1.14

20 1.13

35 |.25

Celkem za statna ved e n k ad _ -92 615.60

s cc5211o2DR 'onıăvšna šıăvajinıízhiňžěňýškýnhsıiina 5íavflnıšıi,vć.zajıšíènivyiyčeniinženýrskýnhsıiı ` Šìíööł' 1 771,00'
I ı ı a ı n n ı a

vylýčenl jejich skutečně trasy a provedeni ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
Zpracování geodetickěho zaměření skutečněho provedení stavby. podrobně zaměření fasády Z hod 10.00
lešení a oeometıickiich plánů dle SDD a dle požadavků DOSS a záolsu do KN .
Vylýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných send. vč. projednání se Správci, apod. hod 4.00
Vyíýčení prostorově polohy dopravní a technická infrastruktury 5°“b°f 1.00
Jednání s dotčenými institucemi. S dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například 5001×“ 1.00
_Zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu. povolení a rozhodnutí nutných k
lralizaoí Stavhv annrl
Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 5°“b0r 1.00
vozidla a pro pěší. zajištění průchodů apod.. projednání S příslušným odborem dopravy. Zajištění
údržhv čištění aood dopravního značení a Iromunlkací aood
Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby hod 12.00
odchylek zjištěných v průběhu stavby. zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich

. .
ııı :g ı:ı:|.:ı:.ıı:| :I

805.80

805.00
2 371.20
1 942.50

3 484.20

5 940.20

'2 25-Lid

3 050.00

3 223.20
2 3?'1.20
1 042.50

3 404.20

?1 282.40


