	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 7

	Zhotovitel:
	L&P stavební, s.r.o., Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou                                                         IČ:63906236, DIČ: CZ63906236

	Investor:
	Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 40601 Liberec 
IČO: 00083194 
DIČ: CZ00083194
	[bookmark: _GoBack]Datum: 6.10.2022

	Název akce: 
"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti
nájezdových ramp II"

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	Kontrolní dny, stavební deník

	
	TP Sial s.r.o. Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“ 

	
	Soupis prací - změnový list č. 7 (ZL 7)

	
	Dodatek č.2 smlouvy o dílo

	
Předmět změny: 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. 18/2022 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.7, zpracovaného zhotovitelem, na základě požadavku objednatele, dne 7. 7.2022 (viz KD3).
V průběhu provádění stavby vydal objednatel pokyn spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:
· v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Popis a zdůvodnění změny:           
ZL07 Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“
Jedná se o sanaci poruch tří železobetonových sloupů v osách skeletu B-5, C-5 a D-5. Poruchy, které snížily únosnost stávající nosné konstrukce, byly zjištěny po očištění povrchů stávající konstrukce. Statickou poruchu je nezbytné neprodleně opravit. Dle návrhu projektanta bude provedeno podchycení novou ocelovou konstrukcí.

Méněpráce : 0,00 Kč bez DPH                 
Vícepráce : 295 782,74 Kč bez DPH
Změna celkem: 295 782,74 Kč bez DPH 

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona má vliv na celkový termín výstavby.









	Počet připojených listů specifikací:                                         
	/ 0 /

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|



		
	Změna dle zákona 134/2016 Sb. § 222 zákona

	
	Cena víceprací Kč
bez DPH
	Cena méněprací Kč bez DPH 
	Výsledná změna ceny Kč bez DPH
	

	Odst.4
	-
	-
	-
	

	Odst.5
	-
	-
	-
	

	Odst.6
	+295 782,74
	0
	+295 782,74
	

	Odst.7
	-
	-
	-
	

	celkem
	+ 295 782,74
	0
	+ 295 782,74
	



                

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
Ing. Petr Šmakal – souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: 
SIAL s.r.o. - navrhuje


	Příloha: ZL 7


	Počet připojených listů soupisu prací: 4
	Počet připojených výkresů: 10 listů

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě jako požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	

PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka
	
                                              
Josef Liebscher, jednatel

	
Datum: 6.10.2022
	
Datum: 6.10.2022
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