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Dodatek č. 3,  
 

ke smlouvě o dílo č. 06/22 ze dne 26.4.2022  
 

ke stavbě  

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ul. Santiniho“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, investiční technik         

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:                    GREMIS, s.r.o. 
       se sídlem:       Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

       zastoupený:                           Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti 

-  ve věcech technických:  Michaela Králová, DiS., stavbyvedoucí 

       IČ:                                      15544451 

       DIČ:                                     CZ15544451 

       Peněžní ústav:                       Česká spořitelna, a.s., Velké Meziříčí 

       Číslo účtu:                            1621387329/0800 

       Zapsaný v     Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893 dne 24.7.1991 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na sanaci zemní pláně (ve vymezeném prostoru), z důvodu nedostatečné 

únosnosti stavební zemní pláně pod konstrukční vrstvou chodníku a nutnosti opakování statických 

zátěžových zkoušek. Dále kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a na nich vázaných vlastnostech 

zabudovávaných materiálů se dohodly na uzavření Dodatku č.3 kterým se mění: 

 

Termín dokončení stavby:  

Původní termín dle SoD (vč. dodatku č.1 s č.2 této smlouvy o dílo) dokončení díla (stavby, včetně 

požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) byl max. do 

15.10.2022.  

Nově je stanoven termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu 

o předání a převzetí dokončeného díla) do 1.11.2022. 
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Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.4. 2022 a jejích dodatků č. 2 a 3 se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 06/22, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných   

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne     11.10.2022                                              Ve Velkém Meziříčí, dne 11.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko          GREMIS, s.r.o.  

  


