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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO 22-004
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ  
Sídlo:			Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1   
Zastoupený:		Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením  
IČO:	70875430
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení: 	PPF banka a.s.	číslo účtu:  X	 
na straně jedné jako „Objednatel“
a

 PROXIMA a.s.
Sídlo:	Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6
Zastoupený:	X, členem správní rady  
IČO:	609 16 478
DIČ:	CZ60916478
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.	číslo účtu: X
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	 oddíl B, vložka 4616
na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele:                22-004 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 tohoto znění:

Preambule
Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje nepodstatnou změnu díla podle změnového listu ZL č. 1. Provedením změny podle ZL č. 1 dochází k záměně „položky za položku“ bez dopadu do ceny při zachování kvality, hodnota původního závazku ze smlouvy nezmění.
Jedná se o: 
· Záměnu repase oken za nová okna typ Euro a 
· Záměnu otlučení stávající omítky a provedení nového jádra za Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Záměny položek soupisu stavebních prací, jsou realizovány tak, že:
nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
Rozsah těchto zaměňovaných položek je popsán ve změnovém listu ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku
O každé jednotlivé záměně byl vyhotoven přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
O každé jednotlivé záměně bylo vyhotoveno srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Vznikly tak vícepráce a méněpráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (7) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.2. Odstavec 2.2.2 Článku II.  Doba plnění se mění na následující znění:
2.2.2.	řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)
nejpozději do 222 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. smlouvy
									          tj. do dne 22.10.2022
(doba plnění 180 kalendářních dnů je prodloužena aplikací ustanovení 2.2.2.2. dodatku č. 1 s ohledem na termín doručení stavební povolení s vyznačenou doložkou právní moci zhotoviteli dne 11.4.2022, o 28 kalendářních dnů, a o dalších 14 kalendářních dnů souvisejících se záměnu repase oken za nová okna typ Euro, kdy termín výroby nových oken je prokazatelně o tuto dobu delší).

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - 	Změnový list č. 1 
· příloha číslo 2   - 	Soupis stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 
které jsou nahrazovány
· [bookmark: _Hlk116051576]příloha číslo 3   - 	aktualizovaný harmonogram provádění prací 
2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne ………. 2022                                                                            V Praze dne ………. 2022






	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
[bookmark: _GoBack]	Mgr. Martin Kahánek,	XXXX
	pověřen řízením	 člen správní rady spol. PROXIMA a.s.
Za Objednatele	        strana číslo 2                   	             za Zhotovitele
