   Stavba: „ Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 02: STAVEBNÍ PRÁCE I.

Příloha č. 2:

Popis změn:
Změna č. 1: 
Stavební práce
Drobné stavební práce

Archeologický dohled

Záměna vnitřních dveří z š. 600mm na 800mm, 8ks.

Doplnění dveří do m.č. 107
Změna č. 2: 
Bourací práce
Drobné bourací práce

Zvýšené odstranění koberce a PVC (2-3 vrstvy).

Sekání drážek - slaboproud.

Sekání drážek - silnoproud.

Prostupy pro technologie Ø 50mm, 9ks.
Změna č. 3:
Parapety oken
Parapety oken v rámci nahrazení repasovaných oken novými okny typ Euro

Změna č. 4:  
Garážová vrata
Repase stávajících garážových vrat (výměna kování, nový nátěr).

Změna č. 5:  
Podlahy
Nové podlahové souvrství  dle tech. předpisu výrobce. 

Dorovnání/doplnění EPS 2.NP a 3.NP + zvýšené odebrání násypu.

Sanace stropu 1.-2.NP a 2.-3.NP - odpočet.

Vyřezání a zpětné provedení stropního záklopu - částečný odpočet.

Vyrovnání podlah - doplnění OSB desky tl. 10mm.
Změna č. 6:  
Komíny
Provedeny pouze opravy komínových hlav a zakrytování. Čištění komínových tras.

Komín - odpočet stavebních prací. 

Oprava komínových hlavic.

Čištění komínů

Oplechování komínových hlav
Změna č. 7:  
Hliníkové dveře do zahrady
Doplnění hliníkových dveří do zahrady, doplnění montáže.
Změna č. 8:  
Nosná stěna

Nosná stěna + vyzdívka 3.NP

Bourání a zpětné vyzdění zdi mezi m.č. 111 a 104.

Bourání a dozdívka zdi ve 3.NP.

S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle 
§222/4 de minimis
