Ptiloha 3 — Casovy harmonogram realizace

D Nézev Gkolu Doba  Zahajeni Dokongeni Predchidci IV 2022 V 2022 VI 2022 VIl 2022 Vil 2022 1X 2022 X 2022 X1 2022 XIl 2022
trvani 07. 14. 21. 28. 04. 115 18. 25. 02. 09 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27. 04. 1. 18. 25. 01. 08. 15 22. 20. 05. 12. 19. 26. 03. 10. 17, 31. 07. 14. 21. 28. 05. 12.
1 Predanistaveniste | Odny 08.03.22 09.03.22 . @ Predani stavenisté : L : " :
2 Zafizeni staveniSté 7dny 14.03.22 20.03.22 14.03 Zafizeni stavenisté | | | | |
B 3 Dorugeni pravomocného stavebniho povoleni 11 fngg Odny 11.04.22 11.04.22, 7 2 g 11.04. g) Doruéeni pr éh | povoleni 11.4.2022 : { ‘ : i
4 Zadvefi a vytahova Sachta 93dny 11.04.22 12.07.22 11.04. : : ¥ 12.07. i i : |
5 Zemni prace v&. paZeni vykopu. 22 .04.223 11.04. Zemni prace vé. pazeni vykopu. [ | ! I |
6 Hutnéné podsypy a pfipravné prace. 27.04.225 21.04. Hu:lnéné podsypy a pripravné prace. : : : : )
7 Zékladova vodotésna betonova kce. 07.05.22 6 Zakladova ésna b a kce. 1 | 1 !
8 | Provedeni zakladovych kci na troven UT VE. izolaci. " 10dny| 08.05.22] 17.05.227 : 08.05. & Provedeni zakladovych kci na aroven UT V. izolaci. ; : ;
9 Svislé a vodorovné nosné kce. 14 dny 18.05.22 31.05.228 | 8- Svislé a vodorovné nosné kce. | | |
10 Skladba strechy. Bt e 21dny, 01.06.22 21.06.229 : 01.06. g 5 Skladba strechy. | : 1
1 Vitrabloky - vyplfi otvoru. 3dny 01.06.22 03.06.229 | 01.06. itrabloky - vyplni otvoryi. | i | |
12 odlah vE. hydroizolace. T 14dny 2206.22 05.07.2210 ! 5. Provedeni hrubych podlah Vvé. hydroizolace. ! i
13 BelonovéschodsEvzadver Tdny 0607.22 1207.2272 : Betonové schodisté v zadvefi. : j
14 E;)Akgnéenl konstrukce vytahové Sachty a zadvefi - uzlovy bod | 0dny 12.07.22 12.07.2213 : 12.07. ¢ Dokonceni konstrukce ?/ytahové Sachty a zadvefi - uzlovy bod Hh‘nG ;
15 Interier I. 142dny 21.03.22 09.08.22 21.03. ! ‘ w 09.08. , i
16 Bouraci prace - pred vydani SP 21dny 21.03.22] 10.04.222 21.03. PR 1 | |
17 Bdu‘rEEi’BE—c'e - nosné konstrukce - po vydani SP 21dny 11.04.22 01.05.223 11.04. Bouraci prace - nosné konstrukce - po vydani SP ' : :
18 ZL 01 - zdména novych oken misto repase, zdména omitek 0dny 28.04.22 28.04.22 ZL 01 - zaména novych oken misto repase, zaméng omitek I | |
19 Zadani novych oken - uzavieni SOD s vyrobcem T 14dny 28.04.22 11.05.2218 28.04. DD s vyrobcem : : !
20 Vyroba novych oken 90 dny 12.05.22 09.08.2219 S % % Vyroba novych oken | |
21 | Oprava stropnich konstrukci. 21dny 02.05.22] 22.05.2217 02.05! P - Or phich ukei. ! ! ! !
227 ZL02-STAVEBNIPRACE I. 0dny 12.05.22] 12.05.22 5 ' 12.05. 4 ZL 02 - STAVEBNI PRACE I. : : :
|23 Zaklopeni stropnich konstrukci. 14 dny 23.05.22 05.06.22 21 1 23.05. Zaklopeni stropnich konstrukci. ! | I |
24 ZL 02 - STAVEBNI PRACE . - Dalsi Stavebni prace 7dny 06.06.22 12.06.2223 ‘ 06.06. L 02 - STAVEBNI PRA:CE 1. - Dal$i Stavebni prace : : 1
25 Svislé zd&né kee. 14 dny, 30.05.22] .22 21,24FF 1 30.05. vislé zdané kee. | | | I
2 Nadstfedni kominové zdivo. 7dny 13.06.22 19.06.2225 ! 13.06. Nadstfesni kominove zdivo. : : :
27 Provedeni hrubych podlah vé. hydroizolace. 21dny 13.06.22 L2225 1 13.06. Provedeni hrubych podlah vé. hydroizolace. | 1
| 28 SDKmosné kee - rosl 14 dny 04.07.22 2227 ‘ 04.]b7. SDK nosné kce - ;ro§t. : :
29 VypIné otvorl - montaze 21dny 13.06.22 2225 | 13.06. Vyplné otvorl - montaze | | |
30  Strecha 93 dny 08.06. 22 22 21FS-14 dny : 08.06. : : ! W 08.09. :
31 DemontaZ stredni krytiny - nebezpeény odpad 14 dny 08.06. 22 . 22 10FS-14 dny | 08.06+ & Demontaz stieshi krytiny - nebezpeény odpad. | | |
32 Opravy a doplnéni stfe$ni konstrukce. 14 dny. 22.06. 22 2231 ¥ ! R & Opravy a doplnéni stfedni konstrukce. ! !
33 Realizace stfedniho plasté ve&. klempifskych prvki. 65 dny. 06.07.22 . 2232 ' PEEEE e e Realizace stfe$niho plaste V:EA klempifskych prvkua.
34 Kompletace prvku stfechy 21dny 06.07.22 12232 ! 06.07| i Kompletace prvki|stfechy ! |
35 | Dokoneni stechy - uziovy bod HMIG 0dny 26.07.22 2234 : } 26.07. ¢ Dokbnéeni stiechy - uzlovy bod HMG ; :
36  Profese - rozvody 70 dny 04.07. 22 .22 1 04.07. ¥ 11.09. |
37 lizace — rozs g S 21 dny| 04.07.22 2229 o4.P7. g Kanaliza:ce — rozvody| : ]‘
38 21dny 04.07.22 24.07.2229 1 04.07. Vodovod - rozvody |
39 Silnoproud — kabelové rozvody 21dny| 04.07.22 24.07.2229 : o4.;o7 3 Silnoprc%ud — kabeloVé rozvody ‘ :
40 Silnoproud — instalace rozvadéca 21dny 04.07.22 24.07.22129 | 04.07. ilnoproud — i adécu | |
41 Slaboproud — kabelové rozvody 21dny 04.07.22 24.07.2229 IR ! 04.07. j Slaboproud — kabeloyé rozvody ! !
[ 42 Ustredni vytapéni — rozvody 21dny 15.08.22 04.09.22 45FS-7 dny : : : . Ustredni vytapéni - rozvody :
43 Vzduchotechnika — rozvody 21dny 22.08.22 11.09.2245 ! 1 g Vzduchotechnika — rozvody
44 interietll. 117 dny 1807.22 1141.22 | : 18.07. : @ 1111
45 Vnitfni omitky - zména provadéni dle ZL 01 35dny 18.07.22 21.08.2239FS-7 dny ! | 18.0 Vnitini omitky - zména provadéni dle ZL 01 I
46 SDK nosné kce - zaklopeni. BRI = 14 dny 15.08.22 28.08.22 45FS-7 dny : 1 : 1 7 N SD‘[K nosné kce - zaklopeni. :
47 Montaz novych oken - dle ZL 01 8dny 10.08.22 17.08.2220 | I I 10.08. Z novych oken - dle ZL 01 |
48 gl.;l;hgnpiodlahovy systém - ZL 02 - zména podiah - prodlouzeni| 31 dny, 22.08.22 21.09. Eiﬁsﬁf : : : T i § Suchy podiahovy systém - ZL 02 - zména podlah - prodlouzeni o 17 dni
49 Kompletace podhledd. 14dny 15.09.22 28.09.22148FS-7dny : : i : o K;)mpletace podhleda.
50 Malby a natéry. 14 dny| 29.09.22 12.10.22 49 ! ! ! ! 7 g8 Malby a natéry.
51 Hydroizolagni stérky. S 7dny 29.09.22 05.10.2249 : : ) : 29.09.| & aéni stérky.
52 Obklady a diazby. 21dny| 06.10.22 26.10.2251 ! 1 ! ! 37 7 @i Obklady a dlazby.
53 Podlahové krytiny a povrchy. 14 dny' 20.10.22 02.11.22 52FS-7 dny : : I : Podlahové krytiny a povrchy.
54 Zametnické kce. 14 dny| 20.10.22] 02.11.22|52FS-7 dny ] 1 | I Zamecnické kce.
55 Truhiatské prvky. 14 dny 2010.22 (02.11.2252FS7dny ; ; ‘ : - Truhlafske prvky.
56 Drobné dokoncovaci prace. 7dny 03.11.22 09.11.2255 | | 1 1 §855 Drobné dokoncovaci prace.
57 UKiid stavby, pfiprava k prejimce 5 g ~ 3dny 09.11.22 11.11.22 56FS-1den ; : ‘ ‘ Uklid stavby, priprava k prejimce
58  Profese - kompletace 40dny 03.10.22 11.11.22 | I I | 08. 11.11.
j e @ftfh:f l_eciflnf)lovg-iirL'iTAaﬂ\{Ztr & e 21 dny 04.10.22 24.10.22 5033*3 dﬁy : [ : ] 10-pjm Instalace technologii UT a VZT
60 Vodovod — kompletace 21dny 13.10.22 02.11.22 50 | | 1 | | SSSEES Vodovod - kompletace
61 Silnoproud — kompletace Wl e e s o dny 36 0522|0211 = 22|50 [ ! ! ! ! 13.10. § Silnoproud |- kompletace
62 Slaboproud — kompletace 21dny| 1310.22 02.11.2250 R : : : : : 13.10. Slaboproud|- kompletace
63 Ustfedni vytapéni — kompletace 21dny, 13.10.22 02.11.22 50 | | 1 | I 13.10. UstFedni vytapéni — kompletace
64 Vzduchotechnika - kompletace 21dny 1310.22 02.11.2250 ; | ! : : 13.10. Vzduchotedhnika - kompletace
65 Montéz vytahu VvE. revize - uzlovy bod HMG 40 dny 03.10.22  11.11.22 50FS-10 dny | | 1 1 03.104 8 s (Montaz vytahu vE. revize - uziovy bod HMG
| 66 | Revize vyiahu - uziovy bod HMG Odny 11.11.22 11.11.2265 : : : ’ : 11.11. ¢] Revize wtahu - uzlovy bod HMG
67 Revize, sefizeni, zaregulovani 9dny 03.11.22 11.11.2264 | 1 I | | g5 |Revize, sefizeni, zaregulovani
68  Fasada B i 131 dny 27.06.22 04.11.22 2y | 27.06. ‘ ‘ ‘ ! W 04.11.
69 Oprava stfechy garéze. 14 dny, 27.06.22; 10.07.2229FS-7 dny | 27.06 5 g Oprava stiechy garaze. | | |
70 Repase garaZovych vrat - ZL 02 28dny 27.06.22, 24.07.22 ngs-?LW: ' 27.06 5 Repase ;garéiovy"ch vrat - ZL 02 : :
71 Le3eni - mtz. 7dny 2507.22, 31.07.22770 | . S LeSeni - mtz. i i
72 Drobné stavebni vyspravky stavajici fasady. " 7dny 0108.22 07.08.2271 e 1 ! % % Drobné stavebni vyspravky stavajici fasady. !
7 OFiEtEni fasady. T 7dny 0808.22 14.08.2272 : | 08.08. Oisteni fasady. | ;
74 KZS zadvefi a vytahové Sachty. 35dny 15.08.22, 18.09.2273 1 ] 1 15.08.
75 Fasadni natér. 14dny 1909.22 02.10.2274 : 1 L 19.09. e
76 Kompletace fasadni prvka. 14 dny 03.10.22, 16.10.2275 I | | 1 E
e LeSeni - dmtz. e PR 7dny 17.10.22 23.10.2276 ’ J : : i Legeni - dmtz.
78 Dokongeni soklové Easti. 12dny 24.10.22 04.11.2277 i | | | | 24.10. hi soklové asti.
Eonl e 5 T ST R = i i i | |
80 | Pripravenost k predani stavby - uzlovy bod HMG Odny 11.11.22 11.11.2278;65;57 : : : : : 311 Q"Pfipravenos( k predani stavby - uzlovy bod HM
81  Predani stavby Odny 12.11.22 12.11.22 80FS+1 den : : - : l 12.11.°§ Predani stavby
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