
„Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D”

Dodatek č. 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: c200023001

zastoupená lng. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

v této věcijedná—náměstek ředitele pro investice a investiční výstavbu,

na základě povření

bankovní spojení: ČNB, č. účtu 42334041/0710

(dálejen ”objednatel”)

P & M bau, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 120042

se sídlem Dušní 906/8, 110 00 Praha 1

lČO: 27629252, DIČ: CZ27629252

zastoupená: paní Petrou Bábelovou, jednatelkou

bank. spojení: KB, a.s. č. účtu: 35-7758980227/010

(dálejen „zhotovitel") ]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2022 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 8. 2022

(dále jen „Smlouva"), a to na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku

s názvem „Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D“, evidovanou v IKEM pod č.

PZ-2021-OOOO453.

2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

v sídle lKEM dokončeníjednopodlažní přístavby 2 místností skladů ke stávající stavbě — objektu D,

v 1. NP s bezbariérovým přístupem.

il.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti

projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2.

2. Smluvm’ strany tímto sjednávají, Že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky

obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou

podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto

dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za nerealizované práce/méněpráce činí 174 577,56 Kč (slovy:

jedno sto sedmdesát čtyři tisíce pět set sedmdesát sedm korun českých a 56 haléřů) bez DPH. Tato

částka představuje 2,5 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se snižuje

celková cena díla bez DPH.

4. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě,

byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli

před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro

řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce"). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na

Ev. č. IKEM VZMR PZ-2021—0000453
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„Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D"

Dodatek č. 2

rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnovém listu, kterýjejako Příloha

č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí

11 737,00 Kč (slovy: jedenáct tisíc sedm set třicet sedm korun českých) bez DPH. Tato částka

představuje 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené ve Smlouvě.

. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že celková cena díla uvedená v

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy, se mění tak, že nově činí celková konečná cena díla 6 896 176,82 Kč (slovy:

šest miliónů osm set devadesát šest tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých a 82 haléře) bez

DPH.

. Na základě výše uvedeného strany konstatují, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že po započtení změn uvedených

vdodatku č. 1 a vtomto dodatku č. 2 Smlouvy, představuje změna ceny nepodstatnou změnou

závazku ze Smlouvy, kdy cena za celkové méněpráce a vícepráce představuje vsouhrnu 6,5 %

původní hodnoty této veřejné zakázky a zároveň je tato hodnota nižší než finanční limit pro

nadlimitní veřejnou zakázku.

|||.

. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a

vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 22. 9. 2022,

ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento

dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran 0 dodávkách

inovovaných výrobků, uvedených v tomto dodatku.

. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv vsouladu se zák. č.

340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven vjednom stejnopise podepsaném

elektronicky oběma smluvními stranami.

. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových Ilstů + Změnový list č. 8 - 10

V Praze dne V Praze dne

1 7. 10. 2022

za Institut klinické a experimentální medicíny za P & M bau, s.r.o.

Ing. Michal Stiborek, MBA

ředitel  
Ev. č. IKEM VZMR PZ-2021-0000453
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, ' ddělení stavebních investic a správy budov a objektů

ekapitulace změnových listů

NÁZEV AKCE:

Objekt:

OBJEDNATEL:

Sídlo:

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

SMLOUVA [ OBJ.:

DODATKY:

Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP D

Obiekt D 1.NP

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 — Krč

P & M bau, s.r.o.

Dušní 906/8, PSČ 11000 Praha 1

SOD ev.č. PZ-2021-0000453 ze dne 18.5.2022

Seznam změnových listů:

č. schváleno
...........................

název cena bez dph

 

 

CENA DLE SOD:

CENA vč. Dod č.1:

CENA ZL 8-10:

CENA vč. ZI. 1-10:

CENA vč. ZL (vč.DPH):

CELKEM ZMĚNOVĚ LISTY -162 840,56 Kč

  

..... i'fiéirévdf’ré'
   

,,,,,,,,,MÉNĚERÁFE

6 931 087,77 Kč

7 059 017,38 Kč

-162 840,56 Kč

6 896 176,82 Kč

8 344 373,95 Kč

1/2



-2,3%

0,2%

-2,5%

2/2
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. ' ddělení stavebních investic a správy budov a objektů

M měnový list

W Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP

D

Objekt: ObjektD1.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 8

Název: ZI. 8

Popis změny oproti původnímu řešení ajejí zdůvodnění:

Z důvodu bezpečného provozu operačních sálu objednatel rozhodl, že se nebude provádět výměna podlahové

krytiny v chodbě m.č.D1001

Podklady k návrhu změny:

projektová dok. (příl. č.)

cenová nabídka (příl. č.)

fotodokumentace (příl. č.)

další doklady (příl. č.)D
D
R
I
I
I

Dopady:

[:] do projektové dokumentace:

[:] do časového plánu:

do ceny: -122 771,19 Kč

Vyiádření zhotovitele: V'ádřeníob'ednatele:

    
ZAVE

áabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k'již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:

03.10.2022

1/1 





 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM » změnové listv

Obiekl:

8 - Změnový list č.8 - odečet podlahové krytiny

26. 7. 2022

Náklady 2 rozpočtu -122 771,19

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -122 771,19

Cena s DPH v CZK -148 553,14

Prejektant H H Zpracovatel

Datum a po

  

Objednavatel * " “. ".h ' " . Zhotovitel

 
 



 

 

 

REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM » změnové,- listy

8 - Změnový list č.8 - odečet podlahové krytiny

Kód dilu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

26. 7. 2022

Cena celkem [CZK]

-122 771,19

 

 

 5 5 K 776520-R2

.. ..,3.fa.b.i9ny_9.99.|9mém .r.a.3.0m.r.n.-.d.q<1av.k.a„+m„on.„táž .

PSV - Práce a dodávky PSV -122 771,19

776 - Podlahy povlakové -122 771,19

2) Ostatni néklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -122 771,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM f znmnove listy

(,)liieki'

8 - Změnový list č.8 - odečet podlahové krytiny

Misto: 26. 7. 2022

Zadavatel'

Zhotovitel:

EP Ty
-

'Č p Kód Popis MJ Mnozstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -122 771,19

D PSV Práce a dodávky PSV —122 771,19

D 776 Podlahy mam? . i „. . „ , :122.7Z.1.,19

9 K 776111311 Vysáli podkladu povlakovych podlah m2 —67.554Ě 15.00 -1 013,31

6 K 776121321 Vodou reditelna penetrace saveho podkladu m2 —67.554 78.10 _5 275 97

povlakovvch podlah nefedona '

: : Vyrovnani podkladu povlakových podlah

: 1 : K 776141121_____.._.;setérkgupeyngsfl ŠŽQMEQM .3 mm m2 67.554 243,00 -16 415,62

3 K 776221111 ELepenI’ pásů z PVC standardnim lepidlem m7. 67,554 163,00 -11 011,30

\ , , Zátěžová homogenní viny/ová kompaktní , \ V \ ,

„l,-l :34 LL! [\i Nh) »fw :m—f f U W UL} Mi ,'/'j)„f>xl

. (JUVMMIVF! Mutina u mllrll li 3 mm

' 7 K 776223111 Spo! DŘV'ÉKOVYCh pomahov'" z PVC m 67,554 66,60 -4 499.10
Svarovamm za tepla

2 K 776411112 Montáž obvodových sokllku výšky do 100 mm m -21,145 191.00 «1 038.70

Podkladnl plastovy rohovy profll pro vytvoreni m _21'145 267.00 _5 645,72

 

 



8 K 77652423

10 K 776991121

11 K 776991141

“: Podlahy s-p'é-ró'v'á'nl'polyeuretánóvýmxntrnelěm -

Šhorní hrana soklu

Základní čištěnl nově položených podlahovin

'Švysálím a _setřením vlhkým mopem V .

;Pastovánl a leštění podlahovin ručně mi)

-21,145

67,554

67554

40.00

41.20

44.60

—845,BO

72 783,22

-3 012,91

 





IKE l STĚ'É'UT i<l_ll\l!CKÉ A EXPEREMEN'EV’ALNI lVllfáMClNli'

! ' ddélení stavebních investic a správy budov a objektů

M měnový list

w Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP

D

Objekt: ObjektD1.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 9

Název: ZL 9

Popis změny oproti původnímu řešení 3 Mi zdůvodnění:

Z důvodu bezpečného provozu operačních sálu objednatel rozhodl, že se nebude provádět výměna minerálního

podhledu v chodbě m.č.DlOOl

Podklady k návrhu změny:

|:| projektová dok. (příl. č.)

[] cenová nabídka (příl. č.)

|:| fotodokumentace (příl. č.)

[:I další doklady(příl. č.)

Dopady:

[:I do projektové dokumentace:

D do časového plánu:

El do ceny: -51 806,37 Kč

Vyiádření zhotovitele: Vyiádření obiednatele:

   

  

Zmenový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude v racován dodatek k 'i'

V Praze, dne:

03.10.2022

1/1





 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

IKEM zmerlovellst—J

Obiekt;

9 - Změnový list č.9 - odečet min.podh|edu

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

P'roi'ěk't'aňť " * ' NZbřačovatel

m a podpis

Zhotovitel

26. 7. 2022

-51 806,37

0,00

-51 806,37

 



Datum a pod

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - změnové listy

 

 

 Pí?

Obiekt:

9 - Změnový list č.9 - odečet min.podh|edu

Místo: 26. 7. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -51 806,37

HSV - Práce a dodávky HSV -3 865,07

96 - Bourání konstrukcí -3 865,07

PSV — Práce a dodávky PSV -47 941,30

763 - Konstrukce suché výstavby —47 941 ,30

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -51 806,37

SOUPIS PRACÍ

IKEIVI » změnové listy

9 - Změnový list č.9 - odečet min.podh|edu

26. 7. 2022

P Ty _ . - 'Č p Kód POPIS MJ Mnozství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem _51 806,37

D HSV Práce a dodávky HSV —3 865,07

______ Q, „99 ,„.___„__„,__„.„..BQ.U.rání konstrukcí __ .. 35.5.5707.

1 K 2763131821 ÉDŠmomal 8.0K padhled“ WWW“ "0.5m“ m2 45,100 05,70 -3 865,07
g , _; __ _ .:KCLZ ocelovvch Drolllu opláslem ledncduche

D PSV Práce a dodávky PSV -47 941,30

D 763 Konstrukce suché výstavby -47 941,30

: _ Monlaz rnmerainmo podhledu s vypmatelnymo , ““

2 K 763431011 :jpanely vel. do 0,36 m2 na zavěšený m2 š -45,100‘: 613,00 -27 646,30

' , nnínvannětónú má! '

H33!" Hl - {7.1,annywnhr/q Fu :Ju‘n‘mv‘r’li WNW/L

3 M 59038-R04 Imm-vnuk),- 600x600x15mm, Podrobný popis viz m.? 45,100 450,00 -20 295,00

 

 



E l S'l'lTUT KilNlCKÉ A EXPERIMEFVT/ALNi MEDHCH‘JY

ddéleni stavebních investic a správy budov a objektů

M měnový list

W Dokončení realizace přístavby skladu SZM pro KTOP, 1. NP

D

Objekt: Objekt D 1.NP

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 10

Název: Zl. 10

Popis změny oproti původnímu řešení ajejí zdůvodnění:

Na žádost objednatele budou k novým požárním klapkám v podhledu dodány revizní dvířka 600x600

Podkladv k návrhu změny:

projektová dok. (příl. č.)

cenová nabídka (příl. č.)

fotodokumentace (příl. č.)

další doklady (příl. č.)D
U
D
E
!

Dopady:

[:I do projektové dokumentace:

[:I do časového plánu:

D do ceny: 11 737,00 Kč

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření objednatele:

  

  

ý list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a obj

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě
   

V Praze, dne:

03.10.2022

1/1



 

 

 

 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

IKEM * změnové listy

10 - Změnový list č.10 - D+M revizních dvířek SDK

 

 

26. 7. 2022

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 11 737,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 737,00

763 - Konstrukce suché výstavby 11 737,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 737,00

SOUPIS PRACÍ

IKEM - změnové listy

10 - Změnový list č.10 - D+M revizních dvířek SDK

26. 7. 2022

gP Ty .

ŠČ p Kód .. Popls ,

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

_ __D ""763 Konstrukce suche výslavby

4 * K „83172455 Monlaz dvnek revnznlch protnpozármch SDK

, _. * kci vel, 600 x 600 mm pro podhledv

3 M M}. I NEIL“ Rex/IAIN Hwkn 600x600 U“

MJ

kus

kus Š

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 737,00

11 737,00

11 737,00

5.000f 918,00: 4 590.00

5,000 1 4190,40 7 147,00

 

 

 


