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 DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO 22-004
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ  
Sídlo:			Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1   
Zastoupený:		Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením  
IČO:	70875430
DIČ:	není plátce DPH
Bankovní spojení: 	PPF banka a.s.	číslo účtu:  X	 
na straně jedné jako „Objednatel“
a
 PROXIMA a.s.
Sídlo:	Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6
Zastoupený:	Ing. Karlem Chorvátem, členem správní rady  
IČO:	609 16 478
DIČ:	CZ60916478
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.	číslo účtu: X
Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
	 oddíl B, vložka 4616
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele:                22-004 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 5 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9“ se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce - vícepráce. 
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby. 
V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce.
Obecně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnovém listu ZL č. 4 a v příslušných soupisech stavebních prací dodávek a služeb, s výkazy výměr.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Hodnota změny je (včetně započtení hodnoty změny z dodatku č. 3 a dodatku č. 4) ve výši 9,10 % původní hodnoty závazku.
Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:		
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce. 
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 4, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.1.b.	Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 4, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.2. 	Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:
Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1a.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací – cena méněprací
      						19 928 093,47 Kč bez DPH 
(19 876 193,14 Kč cena díla dle dodatku č. 4 
+84 917,21 Kč cena dodatečných prací
 -33 016,88 Kč cena méněprací) 
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				                2 989 214,02 Kč 
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			               22 917 307,49 Kč 
1.3. Odstavec 2.2.2 Článku II.  Doba plnění se mění na následující znění:
2.2.2.	řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)
nejpozději do 247 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. smlouvy
									          tj. do dne 16.11.2022
(doba plnění 243 kalendářních dnů podle dodatku č. 3 je prodloužena o 4 kalendářní dny).

Článek II. Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla
2.2.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2.3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   - 	Změnový list č. 4 
· příloha číslo 2   - 	Soupis stavebních prací dodávek a služeb víceprací a méněprací
· příloha číslo 3   - 	aktualizovaný harmonogram provádění prací
2.4.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.


V Praze dne ………. 2022                                                                            V Praze dne ………. 2022








	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Martin Kahánek,	Ing. Karel Chorvát
	pověřen řízením	 člen správní rady spol. PROXIMA a.s.
Za Objednatele	        strana číslo 2                   	             za Zhotovitele
