   Stavba: „ Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 – Libeň“

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04: STAVEBNÍ PRÁCE II.

Příloha č. 2:

Popis změn:
Změna č. 1: 
Vyrovnání parapetů oken
Vyrovnání parapetů při nahrazení repasovaných oken novými okny typ Euro
Změna č. 2: 
Soklová část
Opravy soklu, prohození cem. maltou, dozdění rohů.

Zednická oprava soklové části.

Oprava soklu (vyrovnávací omítka, podezdívka rohů).

Soklová část - oprava.
Změna č. 3:
Tesařské práce - vikýř
Změna provádění tesařských prací - vikýř

Odpočet tesařských prací - napojení na výtahovou šachtu.

Podepření krovu. Výměna sloupků a uchycení trámu.

Doplnění stropu v m.č. 304 v místě půdního výlezu.
Změna č. 4: 
Klempířské a zámečnické prvky
Klempířské a zámečnické prvky.
Doplnění stoupací plošiny.

Změna požární odolnosti - výlez na střechu výtahové šachty.

Doplnění dešťového svodu.

Stříšky nad vstupy - odpočet.
S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle 
§222/4 de minimis

