

PD - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská - Předstihový objekt - dodatek č.1

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: SML.55/1130/0247/2022
Číslo smlouvy Zhotovitele: 39 - 22

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
na zpracování projektové dokumentace
„PD - Cyklostezka A50 - podchod Stoliňská - Předstihový objekt“
Smluvní strany
	
Objednatel:	Městská část Praha - Vinoř	
Sídlo:	Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř
Zastoupený:	Ing. Michalem Biskupem, starostou MČ			             
IČ:	00240982
DIČ:	CZ00240982
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 	274958902/0300
Telefon: 	286 851 114
e-mail:	michal.biskup@praha-vinor.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	TOP CON SERVIS s.r.o.
Sídlo:	Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti	
IČ:	45274983
DIČ:	CZ45274983
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 9396
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 	1927001329/0800
Telefon: 	284 021 741, 603 444 817
e-mail:	topcon@topcon.cz
Korespondenční adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)


PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, jehož předmětem je:
 
1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu Díla: 

Původní předpoklad, zhotovení předstihového objektu v rámci stavby Optimalizace tratě Mstětice – Praha Vysočany (nosná konstrukce podchodu na velkoprůměrových pilotách), se po schůzce se zástupcem investora a zhotovitele stavby Optimalizace ukázal jako problematický, protože by následně pro své dokončení muselo dojít k přestavbě již hotové část konstrukce odvodnění tělesa dráhy, na kterou poběží záruka. Navíc je tato stavba spolufinancována z EU, kde bude probíhat monitoring, během kterého není přípustné dělat změny na hotových objektech. Z tohoto důvodu je nejlepším řešením postavit celý objekt podchodu včetně rampy (vše umístěno na pozemku Správy železnic) již během stavby Optimalizace, aby navazující stavební činnosti mohly být definitivně zhotoveny a již nevyžadovaly žádné změny. Z tohoto důvodu se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2. Úprava ceny Díla:
V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována analogicky dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková cena Díla dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se navyšuje o 255.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy analogicky dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 28,6 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
(Zakázka se neřídí dle zákona ZZVZ ale pouze dle zásad tohoto zákona a směrnice 
o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha -Vinoř).  

3. Harmonogram plnění:
V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. se koncept a čistopis díla posouvá o 1,5 měsíce.

4. Úprava platebních podmínek:
Vzhledem k navýšení ceny Díla plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

I.
Předmět dodatku 
1.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Ruší se stávající znění článku I. odst.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek I. - Předmět díla

odst.2. - Předmětem díla je vypracování a projednání projektové dokumentace ve stupni realizační dokumentace stavby (RDS) a soupis prací pro ocenění, vč. zajištění inženýrské činnosti pro stavbu (stanoviska mezi Správou železnic, Drážním úřadem a MČ Praha 20), aby mohla stavba proběhnout v rámci Optimalizace tratě Mstětice - Praha Vysočany v takovém rozsahu, aby následně definitivní propojení obou stran podél tratě tímto podchodem nevyvolaly změny resp. úpravy již hotových objektů stavby Optimalizace.
				

1.2. Ruší se stávající znění článku II.  a nahrazuje se novým textem v tomto znění:


Článek II. - Termíny plnění
	koncept 					do 15. 1. 2023
čistopis 					do 30. 1. 2023

1.3. Ruší se stávající znění článku III. odst.1 a odst.6 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
Článek III. - Cena za dílo a platební podmínky
odst.1. - Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:
	Cena dle SOD bez DPH:
Navýšení ceny díla dle dodatku č.1
	   892 000,- Kč
 +255.000,- Kč

	Celková cena díla dle SOD+D1
DPH 21 %:
Celková cena díla včetně DPH
	 1147.000,- Kč
   241.000,- Kč
1.388.000,- Kč

	
	



odst. 6. - Fakturační podmínky:
			  95 000,- Kč bez DPH bude uhrazeno po odevzdání zaměření a geologického průzkumu
			800 000,- Kč bez DPH bude uhrazeno po odevzdání konceptu projektu
		202 000,- Kč bez DPH bude uhrazeno po odevzdání čistopisu projektu
		  50 000,- Kč bez DPH bude uhrazeno v rámci provádění autorského dozoru při realizaci stavby

II.
  Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti. 
2. Teno dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejní v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Městské části Praha – Vinoř …………dne 12.10.2022, č. usnesení R 163/478/2022.

	

Za Zhotovitele:
	

Za Objednatele:

	V Praze dne 





________________________________
Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.
	V Praze dne 





_____________________________________
Ing. Michal Biskup
starosta
 Městská část Praha Vinoř
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