
ŕAV"
DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO Č. 110/2022/ODIM

uzavřený podle § 2586 a nás|edujÍcÍch, zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

|.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

|.2. Zhotovitel:

Adresa:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

MŠ STAV s.r.o.
Dušejov 143
588 05 Dušejov
Ján Mahút
Ján Mahút
Komerční banka a.s.

49452100
CZ49452100
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12846/KSBR

dále jen zhotovitel

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1, Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

,,Přĺjemky - CHODNÍK NA PROPOJENÍ ČÁSTI OBCE"

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o nás|edujÍcÍ
změny:

- Důvodem úpravy ceny díla, bylo:
o úprava měněné kanalizace dle skutečnosti (doplnění o stávajÍcÍ přípojky, které

nebyly součástí projektové dokumentace)
o Na žádost souseda vybudováni 2 sjezdů na sousední pozemky
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Článek 3 - Termín plnění

Termín dokončeni díla se dle tohoto dodatku Č.1. ke smlouvě o dílo nemění.

Článek 4 - Cenové ujednáni

4.2. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku vIcepraci nemění.

Celková cena díla dle SOD bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH

Celková cena díla vC. dodatku č. 1 bez DPH
Celková cena díla včetně DPH

2.818.492,10 Kč
49.803,58 Kč

2.868.295,68 Kč
3.470.637,77 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována ve změnovém listu Č.1., který je jako přiloha
Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy q dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.
Účastníci prohlašuji, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo
si přečetli, souhlasi bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 2540 RM, dne 21.09. 2022.

V Chotěboři dne' 1 5 "1(!- 2022

,>
Za objednatele: 'Ej,'. "'
Ing. Tomáš Ška d "t;' q, e"'
starosta města

V Dušejově dne: 23.09.2022

r

lČ, 49. .O D ':,CZ494521OO q
l

,l

Za zhotovitele:
'" Ján Mahút

jednatel společnosti.

Příloha č. l: položkový rozpočet
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Dodatek Č.1
Stavba: Příjemky · Chodník na pTopojeni části obcg
Objekt: 101 Pol
Část: Chotěboř - Pňjemky

ObjednäteL Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř
Zhotovitel: MŠ STAV s.r.a, Dušejov 143, 588 05 Dušejov
Místo: Chotěboř. příjemky chodník na propgjení části obce

Zpracoval: MŠ STAV s.r.o.
Datum: 23. 09. 2022

Č. KCN Kód po!ožky Pqpš MJ MncžsNí Cenacelkem jednotková Cena celkem

5 Komunikace pozemní 2 957,08
564851111R(J Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tlôuštky 15 cm

1 R Q Komunikace homi vrstva m3 Q,C84 376,80 31,65
Dlažba be|QnQvá bez zkQsené hrany 20X20X8 cm '

2 " R 5924511910R přitcdni Lemováni hmatné dlažby m2 (3,400 284,90 1 823,36
DiaZba betonová červená pro mvidcmé 2Cx1Ox8

3 " R 59245264R Chodník m2 6,400 533,61 3 415,10

4 R 592452655R Dlažba totcmcvá přirodnf 20X10X8 Yezd m2 ' 7,2C0 286,44 2 062,37
5 592 5924'511QR Dlažba betonová př/sMn/ 2QXíOX$ cm ChGdn/k m2 -2Q,C00 281,14 -S 622,80

59621502ORO
6 R O Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 3 cm Chodník m2 -2O,OCO 251,79 -5 035,80

5%21ŠQ4(jRO
7 R O Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě tí. 4 cm ýezd m2 20,000 314,16 6 283,20

8 Trubní vedeni 46 131,94
B 286 28614828 kcďeno 90' SDR17 PE 1GO PN10 D 125mm kus 2000 408,00 816,00
9 R 02.KPL,2 Zalili stávajicího potmbf mazaninou kpl. 1,000 3 390,00 3 390,C0

10 R 03,KPL,3 Vybcuránľ stávajicí kana|iz2ce kpl, 1,0CiC 3 50Q,G0 3 500,C0
11 R 28611260AR Trubka kanalizačni KGEM SN 8 PVC 16Dx4,7x1000 kus 1,0Ců 284,90 284,80
12 R 28651773AR Odbočka kanalizačnl KGEA 400/160/87° PVC kus 2,000 2 464,CO 4 928,00
13 286 2ä615555 cidbcčka HTEA úhel 45' Div 16O/ľlO kus 2,000 912,00 l 824,G0
14 286 28611530 přechod kana/izaCn/ KG kamenina-plast DIV 200 kus 2,0013 1 44Q(i0 2 880,00

KGEM Trubka DIV 200/10QO, plnostěnná SN10 EN 1401-
15 OSM OSM.22311Q 1 kus 1,000 85$,43 85G,43
16 28Ĺí 28611349 koleno kana//zace PVC KG 11Qxl5' kus ÚQO 51',70 51,70

17 286 28611350 kô/éň3 kanalizace PVC KG 110x30" kus L000 54,20 54,20
286 28611351 koleno karia/izačn/ PVC KG 110X45" kus ;,C10GI 62,80 62,ěO

19 286 28611353 koleno kaRa//začnlPVC KG 110X87" kus 1,0QCI 72,2C1 72,20
20 286 28611364 kdem kanalizace PVC KG 200x15' kus 2,G00 241,00 ' " 482,00
21 28t3 28611365 koleno kanalizace PVC KG 2QQX30" kus 3,000 259,00 777,00
22 286 20$11366 koleno kanalizace PVC KG 2COX45" kus 2,QQ0 314,00 628,00
23 286 2ě611360 kanalizace PVC KG 1SQX30" kus 1,®0 153,0Q 153,00
24 286 286115G8 redukce kana/iuř¢n/ PVC 2QQ/160 kus 2,QG0 215,00 ¢30,00
25 286 28611504 redukce karla/izačj7/ PVC 160/1 10 kus 2,OGO 85,60 171,20
26 286 28511966 přesuvka kana/izačn/ PP KG DN 110 kus 2,Cl(70 73,20 146,40
27 286 28611972 přesuvka kana!/začn/ PP KG ON 200 kus 2,000 349,00 698,00
28 OSM OSM.226430 KGEA B7St odbočka ON 4Q(7ň09 SNB kus 2,000 836,34 13 672,68

871313121RCi
29 R O MonfáZ trub z plaslu, gumový kroužek, ON 150 m 3,000 117,81 353,43

Montáž kanalizačního pctrubÍ z plastů z polypmpylenu
30 271 871350310 PP hiadkého pIncsténného SN 10 ON 2QO m 2,C00 16¶.00 322,00

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
31 271 877260310 polyprcpylenu PP hladkého plnostěnného kolan ON IDO kus 7,COD 205,DC 1 442,00

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
pdypropylenu PP htadkého plnostěnného spojek nebo

32 271 877260330 redukci ON 100 kus 4,000 2C6,00 824,00
Montáž lvarcvek na kanalizačrúm plastcvém potrubí z
polypropylem PP hladkéko plrmtěnnéha pdbaček ON

33 271 877310320 150 kus 2,000 411,01) 822,00
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potmbi z

34 271 877350310 pdypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen ON 200 kus 7,000 266,00 1 852,00
Montáž lvarôvek na kanatizačMm phslovém potmbľ z
polypropylenu PP hladkého pInoMěnného spojek nôbo

35 271 877350330 redukci DM 200 kus 4,000 266,CO 1 064,00
Montáž tvatovek na kanalizačnIm pIastwém potrubÉ z
pc!ypmpylenu PP hladkého ptnoslěnnéhô odboček ON

36 271 (377390320 400 kus 4,000 891,G0 3 564,CQ

91
Doplňující konstrukce a práce
pozemních komunikací, letišť a ploch 714,56

37 R 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus -16,000 130,13 -2 C82,08
38 R 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 12,000 121156 :1 459,92
39 R 59217480 Obrubník sĹlničnÍ přechodový 10C1Q/15C/15Ck250 kus 4,000 334,18 1 336,72

Celkem 49 803,58
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