
  4 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0728 
ní  vestavba - MŠ Řásnovka“

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená: 

  
 

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
00063410,
CZ00063410
Ing. Petrem Hejmou, starostou 

   

a

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
Pracoviště: 
IČ:

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 
Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 
25110977

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4581 
     va

      
 

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 1. s názvem Předmět smlouvy se mění pododst. 1.2.2 a zní takto:

1.2.2 Termín dokončení: 420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž lhůta pro 
provedení Díla uvnitř objektu (SO 01, SO 02, SO 03) činí maximálně 290 dní a lhůta pro 
provedení zbývajících prací a dodávek vně objektu (objekt SO 04 a SO 05) činí maximálně 130 
kalendářních dnů.

II.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

Cena bez DPH
A/ Cena Díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 -3 36.819.200,39 Kč
B / Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (Příloha č. 7) 1.458.218,09 Kč
a Konečná (celková) cena Díla (A/+B/) 38.277.418,48 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazů výměr 
uvedených v Přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy („Položkový rozpočet44).



III.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 7 - výkaz výměr (dodatečné stavební práce)

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o 
registru smluv provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že 
odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 04. 10. 2022 usnesením č. UR22 1218.

V Praze dne V Praze dne 17. 10, 2022

Městská část Praha i

    
   

  

-- --------
   ec
  stavenstva

 

  
      

   



 VI STO RIA
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 23

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

TDI: JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10

Objednatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18,110 00

Praha 1
Datum: 26. 04. 2022

Název akce: Půdní vestavba - MŠ Řásnovka

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zahradní, sadové úpravy, oprava zahradního domku

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu realizace terénních úprav v zahradě byly při skrývkách odhaleny skryté vrstvy staré dlažby s 

obrubníky, betonu, živice a sutí. Tyto nepředpokládané vrstvy bylo nutné odtěžit a nahradit nově zeminou pro 

dobré podmínky k plánované výsadbě a založení nového trávníku.
Rozvody včetně zařizovacích předmětů v zahradním domku byly shledány nefunkční a zcela nepoužitelné, 

proto je nutné zahradní domek vybavit novými zařizovacími předměty.

Realizace této změny má vliv na plánovaný postup prací a harmonogram postupu výstavby.

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele O IchybavPDQ | chyba zhotovitele^: vyšší mocQ | jiné okolnost®

Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace

Počet připojených specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 1.458.218,09 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.458.218,09 Kč -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí: Za projektanta souhlasí:

Datum: Datum:

Za objednatele souhlasí: Za zhotovitele souhlasí:

Datum: Datum:



KRYCl UST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba * MŠ Řasnovka 

Objekt:
ZL23-Zahradní, sadové úpravy, oprava zahradního domku

KSO: CC-C2
Místo: Datum: 1.3,2022

Zadavatel: 10: 00083410
Mástská část Praha 1 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25110977
VISTORIA CZ a.s. DIČ:

Prolektant: (C: 48029666
KÁVA, spoL s.r.o, DIČ;

IČ: 26110977
.    DIČ:

Cena baž OPH 1458 218,09

Základ daná Sazba daná Výše daná
DPI-základní 1458 218.09 21,00% 308 225,80

snížená.. 0.00 15,00% 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podob: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stonal ze



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Půdní vestavba - MS Řásnovka
OWekt:

ZL23. Zahradní, sadové úpravy, oprava zahradního domku
Místo: Datum: 1,3.2022
Zadavatel; Městská část Praha 1

Zhotovitel; VISTORtA CZ a-s,

Projektant;    

zpracovalo';

Náklady za soupisu práci 1488 218,09
HSV-Práce a dodávky HSV 1214386,56

1-24mnl práce 192 231,34

6 - Úpravy povrchů, podtehy a osazování výplní 2428,80

9-Ostatní konstrukcá a práce, bouráni 392 251,62
93 - Různá dokončovací konstrukce 28 760,00

997-Přesun suté 308 541,10
998-PlWn Hmot 297 495,30

D1 -Rosthwý materiál 21 438,00

PSV - Práce a dodávky PSV 136 716,08

721 - Zdravotecrinfca - vnitřní kanatzaca 78 891,38

741 - Elektroinstalace ■ silnoproud 41 080,08

781 - Dokončovací práce • obklady 16 736,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107115,45

SHm2z$



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Pudní vesta/ba - MS Řásnovka
ObieM

2L23 - Zahradní, sadové úpravy, oprava zahradního domku

Místo: Datum. 1.3. 2022
Zadavatel Městská část Praha 1 Projektant   
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Zpracovate    

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J hmrj|nost[t| H"'rJlnMI J III
celkem (tj - m

Suť Celkem
l'l

Náklady soupisu celkem 1 458 218,09 261,56846 240,57079

D HSV Práce a dodávky HSV 1 214 386,56 261.42031 248.24210

D 1 Zemni práce 192 231,84 257.01911 10,19312
|K 1113203111 | Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 156,201 80,00; 12 650,08; SoD 0.00000 0.00000 0 11500 18 10312

'obruby z dlažebních kostek pod zahradními obrubami
158.201 156.201

2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 63,074 263,00 10 746,26|SoD 0 00000 000000 0.00000 0.00000

v.
'zásyp - náhrada za vylézané betony
254.890-0.25 63.674

3 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
se zhutněním střelně m2 254,696 20,50 6 749,44 j SoD O.OOGCO 0.00000 0 00000 0 00000
'zásyp - náhrada za vytážené betony
254.B96 254,696

4 |M 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná ' 127.343 226.SO 28 882,53 CS ÚRS 2022 01 I 00000 127.34300 0.00000 0,00000
'doplnénl zeminy po vylézaní betunú. dlažeb a asfaltů
254.698-0.25
'přepočet m3 na t
83.674-2

63.674

127.348
5 M ■10364101 \zemtna pro terénní úpravy - omica ' 127.2001 531,00 87 543.20 CS (JR S 2022 01 1 00000 127 20000 0 00000 0.00000

vy 530-0.12-2 127,200
6 K 182111111 Zpevněni svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou 

rohoži ořeš 1:2 do 1:1 m2 53,000 166,50 8 824,50 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0 00000 0.00000

7 M 61894012 slfprotieroznl z kokosových vláken 4Q0g/m2 m2 63,600 39,96 2 541,46 CSÚRS 2022 01 0.00040 0.0254J 0.00000 0,00000
53"t.2 'Přepočtena koeficientem množství 63.600

8 K 182211121 Svahováni násypů ručně m2 50,000 08,10 4 905,00 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0 00000 0 00000
9 K 182251101 Svahováni násypů strojně m2 50,000 60,12 3 006,00 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0 00000 000000

vv 5-10 50.000

10 K 182303112 Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1 2 m2 53,000 34,20 1 812,60 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0.00000 0 00000

11 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,148 1 248,00 7 672,70 SoD 0.22000 1.35256 0 00000 000000
vv 53*0,116 'Přepočtené koeficientem množství 6.148

12 K 182311123 Rozprostřeni omice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm ručně m2 50,000 238,50 11 925,00 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0 00000 0.00000 0.00000

13 K 183101113 Hloubeni jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 42,30 211,50 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

14 K 183111111 Hloubeni jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 46,000 10,00 460,00 SoD 0 0G000 0 00000 0.00000 0.00000

W 31+15 46,000

15 K 183111213 Hloubeni jamek pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tf 1 až 4 obj do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 60,000 31,50 2 520,00 CSÚRS 2022 01 0.00000 0 00000 0.00000 0,00000

16 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm kus 46,000 22,00 1 012,00 SoD 0.00000 0.00000 000000 0 00000

17 K 184102111 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 80,000 49,41 3 952,80 CS ÚRS 2022 01 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000

18 K 184102113 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 150,00 750,00 SoD 0 00(500 0,00000 0.00000 0.00000

19 K 184102181 Příplatek za výsadbu s bálem D do 0,2 m do nádob 
nebo zvýSených záhonů kus 36,000 37,62 1 354,32 CS ÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

20 K 184911421 Mulčovánl rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 53,000 46,00 2 438,00 SoD 0 uoooo 0.00000 0.00000 0.00000

21 M 10391100 kůra mulčovacl VL m3 5,45 9 1 125,00 6 141,36 CSÚRS 2022 01 0 20000 1 09180 0.00000 0.00000
53*0.103 Přepočtené koeficientem množství 5.459

22 K MAT.3 hnojhro (SilvamtxForte 60)- 1tbl- 10g kg 1,310 97,00 127,07i SoD 0 00100 0 001.11 0.00000 0.00000
36'1 Oři 000
95-10/1000
Součet

0,360
0.950
f.310

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 2 428,80 0.15120 0.00000
23 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně m2 9,600 253,00 2 428,801 SoD 0 01575 0 15120 0.00000 0.00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 392 251,52 4.10000 230,04904
24 K 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 3,756 4 137,00 15 538,571 SoD 0 00000 0 00000 2 onono 7.51200

'základy pod pískovišti
2,5-2.5-0.25
3.45*0.5-0.88+3-0.5'0.ea
Součot

1.563
2,193
3,750

25 K 965042141
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 20,376 3 812,00 77 673,31 SoD 0 00000 0.00000 2.20GC0 44.82720

W
"asfalt pod balonovým podkladem
254.696-0.0B 20.376

26 K 965043341 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 20,376 3 903,00

79 527.53[ SoD
0 00000 0 00000 2.20000 44.82720

‘a, 'betonový podklad pod wehni betonovou dlažbou
254.6S6'0.08 20.376

■ K 965043441 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 38,204 3 298,00

1
125 996,79 SoD 0.00000 0.00000 2 20000 84 04800

p;
-betonový podklad pod spodní dlažbou ktadanou do betonu 
254.096-0.15 38,204

28 K 065081353 Bouráni podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 254,696 208,80 53 180,52 CSÚRS 2022 01 0.00000 0.00000 0 19000 48.39224

‘spodní dlažba kladená do betonu
254.690 254.096

29 K 978013191
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100%

m2 9,600 113,00 1 084,80 SoD 0 00000 0 00000 0 04600 0.44 100

30 K 916.001 3+M dřevěného obrubníku pro lem štěrkového trávníku m 20,000 625,00 12 500.00 0 00500 0 10000 0 00000 0 oooon
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Příplatek k montáži obkladůvnitřních keramických73 K 781477111 m2 9,600 79,00 758,40 SoD 0 00000 OOOOOO 0.00000 0.00000hladkých za plochu do 10 m2
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických74 K 781477114 m2 9,600 61,00 585,60 SoD 0 00000 oooooo c.ooooohladkých za spárováni tmelem dvousložkovým G.QOGOO

Příplatekk montáži obkladů vnitřních keramických75 K 781477115 m2 9,600 61,00 585,60 SoD 0 00000 o ooooo o ooooo 0.00000iladkých za lepením lepidlemdvousložkovým
Čištěni vnitřních ploch stěn po provedeniobkladu76 K 781495211 m2 9,600 24,50 235,20 SoD 0 00005 0 000.18 G.QOGOO G.QOGOOchemickými prostředky

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 115,45 0.00000 0.00000

77 K VRN.00001 Vedlejší rozpočtovénáklady celkem % i 7,928 13 511,03 107 115,45 SoD 0.00000 0.0000C 0.00000 0 ooooo
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Pí Typ Hfiintr '.jsi -ZKód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J hrn<: tiíisl [¦} [t| 5",W t‘J

D 93 Různé dokončovací konstrukce 26 750,00 4.00000 0.00000
31 K 59S-1 Betonová obruba podkladní plochy pod EPDM m 40,000 380,00 15 200,00 0 10000 i ooooo o onnoo 0 00050

Speciální šetrná založeni herních prvků v místech32 K 93-HP.001 kus 22,000 525,00 11 550,00 0 00000kořenů stávajících vzrostlých stromů 0.00000 0 00000 o ooooo

"HP4 - hemi sestava' 14 14.000
"HP7 - lazecká sténá" 0 8,000
Součal 22.000
Změna -místo lezecké sítě - dodávka a montáž33 K 93-HP7.1 ks 1,000 0,00 0,00 0 00000 0 OOOOO 0 moor.lezecká stěna do svahu s chvtv 2 m 0.00000

D 997 Přesun sutě 308 541,10 0,00000 0,00000
Vnitrostaveništnldoprava sutia vybouranýchhmot pro34 K 997013214 l 0,703 2 946,00 2 071,04 SoD 0.00000 0 OOOOO 0 00000budovyv přes 12 do 15 m ručně 0 00000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo35 K 997013501 t 0,703 310,00 217,93 SoD 0.00000 0.00000 0G0000meziskládku do 1 km se složením o ooooo

Příplatek k odvozusuti a vybouraných hmot na skládku36 K 997013509 l 13,357 13,60 181,66 SoD 000000 0.00000 0 00000ZKD 1 km přes 1 km 0 ooooo
0.703'19 'Přapočtaná koeficientem množství 13.357

Poplatek za uloženina skládce (skládkovné)37 K 997013631 t 3,123 1 612,00 5 034,28 SoD o noooo 0.0000(1oooooostavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 0 OOOOO

0.703*-2.42 3.123

Poplatekza uloženi na skládce (skládkovné) odpadu38 K 997013645 t 44,827 2 178,00 97 633,21 CS ŮRS 2022 01 0 00000 0 OOOOO 0.00000asfaltovéhobez dehtu kód odpadu 17 03 02 O.OfJOOO

30 K 997221561 Vodorovnádoprava suti z kusových materiálůdo 1 km t 201,827 58,00 11705,97 SoD 0,00000 0,00000 0,00000 0.0000(3
V1.* 13.193+184.076-0.442 201.B27

PříplatekZKD 1 km u vodorovnédopravysuti z40 K 997221569 3 834,713 15,00 57 520,70 SoD 0 00000 0 00000 0.00000kusových materiálů 0.ooooo
201.327'19'Přepočtené koeficientem množství 3 334.713

Poplatekza uloženi na skládce (skládkovné)41 K 997221615 t 154,581 868,00 134 176,31 SoD 0 00000 0 00000 0.00000stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 0.00000

vV 201.320-2.42-44.027 154.501

D 998 Přesun hmot 297 495,30 0.00000 0,00000
42 K 998018003 Přesun hmot ruční pra budovyvpřes 12 do 24 m j t 0,157 2 146,00 336,92 SoD 0 000(10 0 00000 0,00000 0.00000

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy43 K 998231311 t 261,428 1 122,00 293 322,22 SoD 0.00000 o ooooo o ooooovodorovně do 5000 m 0.00000

Ruční přesun hmot pro sadovnickéa krajinářské úpravy44 K 998231411
do 100 m 1

2,880 1 332,00 3 836,16 SoD 0.0G000 0.00000 0,00000 0.00000

D D1 Rostlinný materiál 21 438,00 0,15800 0,00000
45 K Dl.01 Aster dumosus 'Rosenwichtel', P9 ks 3,000 87,00 261,00 0.00 100 0.00300 oooooo 0.00000
46 K D1.02 Aubrieta gracilis 'Kitte', P9 ks 2,000 87,00 174,00 0.00100 0.00200 oooooo o ooooo
47 K Dl.03 Clemalis 'Changeof Hearť, 40-50, K2 ks 2,000 650,00 1 300,00 0.00500 0.01000 oooooo o ooooo
48 K D1.04 Cosmos bipinnatus 'Sonata Series', P9 ks 1,000 92,00 92,00 0.00100 0.00100 o ooooo 0.00000
49 K D1.05 Fragaria vesca 'Rugen', P9 ks 2,000 87,00 174,00 0.00100 0.00200 oooooo oooooo
50 K D1.06 Imperata cylindrica 'Red Baron’, P9 ks 2,000 105,00 210,00 0.00 IG0 0.00200 o ooooo 0.00000
51 K D1.07 Ipomea purpurea, P11 ks 1,000 650,00 650,00 0 00300 0.00300 o ooooo 0 OOOOG

52 K D1.08 Lavandulaangustifolia 'Beate', P9 ks 3,000 87,00 261,00 0.00100 0.00300 o ooooo 0 ooooo
53 K D1.09 Mentha piperita 'GardenMinť, P9 ks 2,000 87,00 174,00 0 00100 0.00200 0.00000 oooooo
54 K D1.10 Phloxsubulata 'Bavaria', P9 ks 3,000 87,00 281,00 0.00100 0.00300 0.00000 0 ooooo
55 K D1.11 Rosa 'Golden Gate', 40-60, K7 ks 3,000 934,00 2 802,00 0,00600 0,01800 oooooo o ooooo
56 K D1.12 Salvia nemorosa SENSATION,DEEP BLUE, P9 ks 4,000 105,00 420,00 0,00 ICO 0.00400 oooooo o ooooo
57 K Dl.13 Salvia offbtnalis 'Berggarten',P9 ks 2.000 87,00 174,00’ 0.00100 0.00200 0.00000 0 ooooo
58 K D1.14 Thunbergia alata 'Arizona Rose Sensation', P11 ks 1,000 650,00 650,00: 0.00300 0.00300 0.00000 0 ooooo
59 K Dl.15 Thymusxcitriodarus 'Aureus', P9 ks 5,000 105,00 525,00 0,00100 0.00500 oooooo 0.ooooo
60 K D1.16 Sedům spurium, P9 ks 15,000 98,00 1 470,00^ 0 00100 0 01500 o ooooo o ooooo
61 K D1.17 Vinca minor, P9 ks 80,000 148,00 11 840,00 0.00100 0.09000 oooooo 0 ooooo

0 PSV Práce a dodávky PSV 136 716,08 0.10015 0,33663

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 891,36 0.00300 0.07551
62 K 720.001 Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 75 709,00 75 709,00! 0.00000 0 OOOOO 0,00000 0 OOGOO

63 K 721242804 Demontáž lapačestřešních splavenin DN 125 kus 3,000 176,40 529,20|CSŮRS 2022 01 0 ooooo 0,00000 0.02517 0.07551
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní64 K 721249116 kus 2,000 315,00 630,00 CS ŮRS 2022 01 0 00000 0.00000 0.00000 G.QOGOOtvo
lapače střešních splaveninokapová vpusťs65 M 28341110 kus 2,000 369,00 73B,00\CSÚRS2022 01 0 00 ISO 0.00300 0.00000Idapkou+inspekčnlpoklopzPP G.OOCQO

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizacev66 K 998721203 % 776,062 1,68 1 285.16ÍCSŮRS 2022 01 0 00000 o.ooooo o.ooooo G.QOGOOobjektechv přes 12 do 24 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 088,08 0,00000 0.00000
67 K 741.100.00 Elektroinstalace - silnoproudviz samostatný rozpočet kpl 1,000 40 805,30 40 805,30 0.00000 0,00000 O.GQOCO o ooooo

Přesun hmot procentní pro silnoproudvobjektech v68 K 998741203 % 408,053 0,69 282,78 CS ŮRS2022 01 0 00000 0.00000 0.G000Qpřes 12 do 24 m O.QQOOO

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 736,64 0.15715 0.26112
69 K 781111011 Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 9,600 7,00 67,20 SoD 0 00000 OOOOOO 0,00000 G.OOCOQ

Demontážobkladů z obkladaček keramických70 K 781473810 m2 0,600 79,00 758,40 SoD 0 00000 0.00000 0.02720lepených 0,261 12

Montážobkladů vnitřních keramických hladkých přes
K 781474120 m2 9,600 896,00 8 601,60 SoD 0,00505 0.01848 0D00G085 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem o ooooo

72 M 59761255-1 obldadkeramickýhladkýdo 100ksAn2 m2 11,040 466,00 5 144M SoD 0.00900 0.108!9 0.00000 0.00000
9.6‘1.15'Přepočtená koeficientem množství 11,040

Pí Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J hrn<: tiíisl [♦}
Hfiintr '.jsi -Z

[t| 5",W
t‘J

D 93 Různé dokončovací konstrukce 26 750,00 4.00000 0.00000
31 K 59S-1 Betonová obruba podkladní plochy pod EPDM m 40,000 380,00 15 200,00 0 10000 i ooooo o onnoo 0 00050

32 K 93-HP.001
Speciální šetrná založeni herních prvků v místech 

kořenů stávajících vzrostlých stromů
kus 22,000 525,00 11 550,00 0 00000 0.00000 0 00000 o ooooo

"HP4 - hemi sestava' 14 
"HP7 - lazecká sténá" 0
Součal

14.000 
8,000

22.000

33 K 93-HP7.1
Změna - místo lezecké sítě - dodávka a montáž 

lezecká stěna do svahu s chvtv 2 m
ks 1,000 0,00 0,00 0 00000 0 OOOOO 0 moor. 0.00000

D 997 Přesun sutě 308 541,10 0,00000 0,00000

34 K 997013214
Vnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 12 do 15 m ručně
l 0,703 2 946,00 2 071,04 SoD 0.00000 0 OOOOO 0 00000 0 00000

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,703 310,00 217,93 SoD 0.00000 0.00000 0G0000 o ooooo

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

l 13,357 13,60 181,66 SoD 000000 0.00000 0 00000 0 ooooo
0.703'19 'Přapočtaná koeficientem množství 13.357

37 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 3,123 1 612,00 5 034,28 SoD o noooo 0.0000(1 oooooo 0 OOOOO

0.703 *-2.42 3.123

38 K 997013645
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 44,827 2 178,00 97 633,21 CS ŮRS 2022 01 0 00000 0 OOOOO 0.00000 O.OfJOOO

30 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 201,827 58,00 11705,97 SoD 0,00000 0,00000 0,00000 0.0000(3
V1.* 13.193+184.076-0.442 201.B27

40 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

3 834,713 15,00 57 520,70 SoD 0 00000 0 00000 0.00000 0. ooooo

201.327'19'Přepočtené koeficientem množství 3 334.713

41 K 997221615
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 154,581 868,00 134 176,31 SoD 0 00000 0 00000 0.00000 0.00000

vV 201.320-2.42-44.027 154.501

D 998 Přesun hmot 297 495,30 0.00000 0,00000

42 K 998018003 Přesun hmot ruční pra budovy v přes 12 do 24 m j t 0,157 2 146,00 336,92 SoD 0 000(10 0 00000 0,00000 0.00000

43 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 261,428 1 122,00 293 322,22 SoD 0.00000 o ooooo o ooooo 0.00000

44 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy

do 100 m 1 2,880 1 332,00 3 836,16 SoD 0.0G000 0.00000 0,00000 0.00000

D D1 Rostlinný materiál 21 438,00 0,15800 0,00000
45 K Dl.01 Aster dumosus 'Rosenwichtel', P9 ks 3,000 87,00 261,00 0.00 100 0.00300 oooooo 0.00000
46 K D1.02 Aubrieta gracilis 'Kitte', P9 ks 2,000 87,00 174,00 0.00100 0.00200 oooooo o ooooo
47 K Dl.03 Clemalis 'Change of Hearť, 40-50, K2 ks 2,000 650,00 1 300,00 0.00500 0.01000 oooooo o ooooo
48 K D1.04 Cosmos bipinnatus 'Sonata Series', P9 ks 1,000 92,00 92,00 0.00100 0.00100 o ooooo 0.00000

49 K D1.05 Fragaria vesca 'Rugen', P9 ks 2,000 87,00 174,00 0.00100 0.00200 oooooo oooooo
50 K D1.06 Imperata cylindrica 'Red Baron’, P9 ks 2,000 105,00 210,00 0.00 IG0 0.00200 o ooooo 0.00000

51 K D1.07 Ipomea purpurea, P11 ks 1,000 650,00 650,00 0 00300 0.00300 o ooooo 0 OOOOG
52 K D1.08 Lavandula angustifolia 'Beate', P9 ks 3,000 87,00 261,00 0.00100 0.00300 o ooooo 0 ooooo
53 K D1.09 Mentha piperita 'Garden Minť, P9 ks 2,000 87,00 174,00 0 00100 0.00200 0.00000 oooooo
54 K D1.10 Phlox subulata 'Bavaria', P9 ks 3,000 87,00 281,00 0.00100 0.00300 0.00000 0 ooooo
55 K D1.11 Rosa 'Golden Gate', 40-60, K7 ks 3,000 934,00 2 802,00 0,00600 0,01800 oooooo o ooooo
56 K D1.12 Salvia nemorosa SENSATION, DEEP BLUE, P9 ks 4,000 105,00 420,00 0,00 ICO 0.00400 oooooo o ooooo
57 K Dl.13 Salvia offbtnalis 'Berggarten', P9 ks 2.000 87,00 174,00’ 0.00100 0.00200 0.00000 0 ooooo
58 K D1.14 Thunbergia alata 'Arizona Rose Sensation', P11 ks 1,000 650,00 650,00: 0.00300 0.00300 0.00000 0 ooooo
59 K Dl.15 Thymus x citriodarus 'Aureus', P9 ks 5,000 105,00 525,00 0,00100 0.00500 oooooo 0. ooooo
60 K D1.16 Sedům spurium, P9 ks 15,000 98,00 1 470,00^ 0 00100 0 01500 o ooooo o ooooo
61 K D1.17 Vinca minor, P9 ks 80,000 148,00 11 840,00 0.00100 0.09000 oooooo 0 ooooo

0 PSV Práce a dodávky PSV 136 716,08 0.10015 0,33663

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 78 891,36 0.00300 0.07551

62 K 720.001 Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet kpl 1,000 75 709,00 75 709,00! 0.00000 0 OOOOO 0,00000 0 OOGOO

63 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 3,000 176,40 529,20|CS ŮRS 2022 01 0 ooooo 0,00000 0.02517 0.07551

64 K 721249116
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní 

tvo
kus 2,000 315,00 630,00 CS ŮRS 2022 01 0 00000 0.00000 0.00000 G.QOGOO

65 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusťs

Idapkou+inspekčnl poklop z PP
kus 2,000 369,00 73B,00\CSÚRS 2022 01 0 00 ISO 0.00300 0.00000 G.OOCQO

66 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 776,062 1,68 1 285.16ÍCS ŮRS 2022 01 0 00000 o.ooooo o.ooooo G.QOGOO

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 41 088,08 0,00000 0.00000

67 K 741.100.00 Elektroinstalace - silnoproud viz samostatný rozpočet kpl 1,000 40 805,30 40 805,30 0.00000 0,00000 O.GQOCO o ooooo

68 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 408,053 0,69 282,78 CS ŮRS 2022 01 0 00000 0.00000 0.G000Q O.QQOOO

D 781 Dokončovací práce - obklady 16 736,64 0.15715 0.26112
69 K 781111011 Ometeni (oprášeni) stěny při přípravě podkladu m2 9,600 7,00 67,20 SoD 0 00000 OOOOOO 0,00000 G.OOCOQ

70 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

lepených
m2 0,600 79,00 758,40 SoD 0 00000 0.00000 0.02720 0,261 12

K 781474120
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes
85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 9,600 896,00 8 601,60 SoD 0,00505 0.01848 0D00G0 o ooooo

72 M 59761255-1 obldad keramický hladký do 100ksAn2 m2 11,040 466,00 5 144M SoD 0.00900 0.108!9 0.00000 0.00000
9.6‘1.15'Přepočtená koeficientem množství 11,040

73 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 9,600 79,00 758,40 SoD 0 00000 OOOOOO 0.00000 0.00000

74 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárováni tmelem dvousložkovým
m2 9,600 61,00 585,60 SoD 0 00000 oooooo c.ooooo G.QOGOO

75 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

iladkých za lepením lepidlem dvousložkovým
m2 9,600 61,00 585,60 SoD 0 00000 o ooooo o ooooo 0.00000

76 K 781495211
Čištěni vnitřních ploch stěn po provedeni obkladu

chemickými prostředky
m2 9,600 24,50 235,20 SoD 0 00005 0 000.18 G.QOGOO G.QOGOO

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 115,45 0.00000 0.00000

77 K VRN.00001 Vedlejší rozpočtové náklady celkem % i 7,928 13 511,03 107 115,45 SoD 0.00000 0.0000C 0.00000 0 ooooo
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zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce

tlakový 10L., včetně poj.ventilu ks 1 6 950 6 950
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí ks 2 3 997 7 994
Příprava pro odstavení a vypuštění ohřívače na zimu kpl 1 3 250 3 250
WC nádržka s dětským motivem ks 1 2 385 2 385
D+M Vodoměr na SV měření závlahy ks 1 2 550 2 550

Stavební příponoce - obsahují drobné bourací, zednické a zaQšťovací práce vč.
uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění
prostupů, drážkování,
zdivá), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdívky dle detailů
PD. drobnýmateriál anod. případně veškeré ostatní pomocné práce kpl 1 9500 9 500

ICelkem bez DPH 75 709,00!

Stavba: MŠ Řásnovka - stavební úpravy

Soupis: ZL23 - Úpravy rozvodů ZTI - p.č. 720.001

název mj počet cena jed. cena celk.

ZAHRADA - venkovní rozvody
Napojeni venkovní Šachty pro zahradní rozvod kpí 1 5 000 5 000
Nové rozvody PPR v zahradním domku D20, včetně izolace m 16 373 5 968
Umyvadlo 50x45mm ks 2 2 686 5 372
Demontáž - odpojení SV, TUV+C u ohřívače TUV m.č.1.26 kpl 1 3 750 3 750
Sifon umyvadlový bílý ks 2 445 890
D+M KK DN40 na SV m.č.1.26 ks 1 3 600 3 600
Rozvody SV D40 fiber basalt plus v gotickém sklepě, včetně kotvení, izolací m 14 1 050 14 700
D+M KK DN25 pro přípravu závlahy a napojení zahr.domku kpl 1 3800 3 800
Ohřívač TUV

Stavba: MŠ Řásnovka - stavební úpravy 

Soupis: ZL23 - Úpravy rozvodů ZTI - p.č. 720.001

název mj počet cena jed. cena celk.

ZAHRADA - venkovní rozvody
Napojeni venkovní Šachty pro zahradní rozvod kpí 1 5 000 5 000
Nové rozvody PPR v zahradním domku D20, včetně izolace m 16 373 5 968
Umyvadlo 50x45mm ks 2 2 686 5 372
Demontáž - odpojení SV, TUV+C u ohřívače TUV m.č.1.26 kpl 1 3 750 3 750
Sifon umyvadlový bílý ks 2 445 890
D+M KK DN40 na SV m.č.1.26 ks 1 3 600 3 600
Rozvody SV D40 fiber basalt plus v gotickém sklepě, včetně kotvení, izolací m 14 1 050 14 700
D+M KK DN25 pro přípravu závlahy a napojení zahr.domku kpl 1 3800 3 800
Ohřívač TUV tlakový 10L., včetně poj.ventilu ks 1 6 950 6 950
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí ks 2 3 997 7 994
Příprava pro odstavení a vypuštění ohřívače na zimu kpl 1 3 250 3 250
WC nádržka s dětským motivem ks 1 2 385 2 385
D+M Vodoměr na SV měření závlahy ks 1 2 550 2 550

Stavební přípon oce - obsahují drobné bourací, zednické a zaQšťovací práce vč.
uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů, včetně materiálu, těsnění 
prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce 
zdivá), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdívky dle detailů 
PD. drobný materiál anod. případně veškeré ostatní pomocné práce kpl 1 9500 9 500

ICelkem bez DPH 75 709,00!



Městská část Prahal Projektant:
Uchazeč Zpracovatel-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 805 30
Napojení a osvětlení propojovací chodby škola/zahradní domek 5 25t,30'

i K Pol171 KABEL SILOVÝCu. IZOLACE PVC. CYKY J 3x1.5 mm2 m 30,00 52.00 1 560,00
Svítidlo 2x58W. IP65 ks | 2,00 1 077,50 3 355,00:

i Jistič 1/10B ks I 1.00 330,30 330,30;

Vypínání přípojkové skříně v trafostanicic - oznámění o přerušení dodávky elektřiny 16 140100
14 325,00^ 14 325,00 přefakturováno na základě

PRE - oznámění o přerušeni dodávky elektřiny- vypínáni trafostanice 1,000 obdržené faktury od smluvního
partnera PRE

Pol232 Jednáni a koordinace s PRE hod 5,000 303,00 1 815,00___ ?
Úpravy hromosvodu 13 56&Q0
|Pol230 |demontáž části stávajícího, úprava hromosvodu | hod j 10,0001 848,00| 13 568,00|

Doplnění zásuvek ve strojovně VZT 5 846ií)0f

13 K Pot 174 KABEL SILOVÝCu. IZOLACE PVC. CYKY J 3x2.5 mm2 m 20.001 63.00 1 260.00:
04 K Pol225 ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP 44 zásuvka jednonásobná IP 44. s ochranným kolikem, s vlčkem, bílá ks 2,00 350,00 700,00

Léta vkládacl m 18,000 127,00 2 286,00

Stavební přípomoce - obsahuji drobné bourací, zednické a začišťovacl práce vč. uchyceni rozvodů,
94100000-2 provedeni kompletních prostupů, včetně materiálu, těsněni prostupů, drážkováni, zapravenl drážek (dle kpl 1.000 1 600,00 1 600,00

technoloaického předpisu výrobce zdivá), drobný upevňova
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E-----------------------------------------------------------------
SOUPIS PRACÍ
Stá/ba.

MŠ Řásnqvka - sta reL-r: úpravy
Obiekl

SO 01 - Objekt
Soupis

ZL23 - Silnoproud - p.č. 741.100.00

Mister Řásnovka 784/2. Praha 1 - Staré Město Datum

Zadavatel

E-------- ---------------------------------------------------------
SOUPIS PRACÍ
Stá/ba.

MŠ Řásnqvka - sta reL-r: úpravy
Obiekl

SO 01 - Objekt
Soupis

ZL23 - Silnoproud - p.č. 741.100.00

Mister Řásnovka 784/2. Praha 1 - Staré Město Datum

Zadavatel Městská část Prahal Projektant:
Uchazeč Zpracovatel-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 805 30
Napojení a osvětlení propojovací chodby škola/zahradní domek 5 25t,30'

i K Pol171 KABEL SILOVÝ Cu. IZOLACE PVC. CYKY J 3x1.5 mm2 m 30,00 52.00 1 560,00
Svítidlo 2x58W. IP65 ks | 2,00 1 077,50 3 355,00:

i Jistič 1/10B ks I 1.00 330,30 330,30;

Vypínání přípojkové skříně v trafostanicic - oznámění o přerušení dodávky elektřiny 16 140100

PRE - oznámění o přerušeni dodávky elektřiny - vypínáni trafostanice 1,000
14 325,00^ 14 325,00 přefakturováno na základě 

obdržené faktury od smluvního 
partnera PRE

Pol232 Jednáni a koordinace s PRE hod 5,000 303,00 1 815,00

___ □

Úpravy hromosvodu 13 56&Q0
|Pol230 |demontáž části stávajícího, úprava hromosvodu | hod j 10,0001 848,00| 13 568,00|

Doplnění zásuvek ve strojovně VZT 5 846ií)0f

13 K Pot 174 KABEL SILOVÝ Cu. IZOLACE PVC. CYKY J 3x2.5 mm2 m 20.001 63.00 1 260.00:

04 K Pol225 ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP 44 zásuvka jednonásobná IP 44. s ochranným kolikem, s vlčkem, bílá ks 2,00 350,00 700,00

Léta vkládacl m 18,000 127,00 2 286,00

94100000-2
Stavební přípomoce - obsahuji drobné bourací, zednické a začišťovacl práce vč. uchyceni rozvodů, 
provedeni kompletních prostupů, včetně materiálu, těsněni prostupů, drážkováni, zapravenl drážek (dle 
technoloaického předpisu výrobce zdivá), drobný upevňova

kpl 1.000 1 600,00 1 600,00
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